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Predgovor

Pred vami je dokument o razvoju slovenskega prenosnega plinovodnega sistema v naslednjem
desetletnemu obdobju, od leta 2022 do leta 2031.

V predloZzeno gradivo smo skladno z zahtevami zakonodaje vkljucili vso infrastrukturo, ki se bo
nacrtovala, obnavljala ali gradila v naslednjem desetletju, investicije, ki so v teku in bodo koncane v
tem obdobju, ter njihov casovni nacrt.

Aktivno spremljamo razmere na slovenskem plinskem trgu, ocenjujemo njegov razvoj ter s tem prihodnjo
porabo, ob tem pa sledimo napovedim, predvsem tistim, ki so bile opravljene za nacionalne strateske
dokumente v minulem obdobju. Poglobljeno spremljamo tudi regijski plinski trg ter tako predvidevamo
pretoke zemeljskega plina Cez drzavo.

V letu 2020 je prislo do pandemije koronavirusa. V Plinovodih smo uspesno zagotovili nemoteno, varno
in neprekinjeno delovanje omrezja. Pridobili smo nove izkusnje in postali bolj odporni na tovrstne izzive.
V casu pandemije je uporaba omrezja ostala na primerljivi ravni glede na prejsnja leta, zato velike
spremembe v novem razvojnem nacrtu niso bile potrebne. Skrbno bomo analizirali razvoj druzbe po
izteku krize in ustrezno prilagajali bodoce razvojne nacrte.

V letu 2020 smo v Republiki Sloveniji sprejeli Celoviti nacionalni energetski in podnebni nacrt. Eden od
indikativnih ciljev je, da bi v letu 2030 imeli v plinovodnem omrezju 10 % delez vodika ali metana
obnovljivega izvora. Navedeni cilj je tudi popolnoma v skladu z usmeritvami evropskega zelenega
dogovora. Plinovodno omreZje postopoma postaja nosilec obnovljive energije. V nasem desetletnem
nacrtu so nakazane aktivnosti, ki nas bodo pripeljale do tega cilja.

Evropska komisija je leta 2020 sprejela Strategijo za vodik za podnebno nevtralno Evropo. Temu podrocju
bo Evropska unija posvecala posebno skrb in znatna financna sredstva. Predvidno je, da bo zeleni vodik
postal eden od pomembnih obnovljivih energijskih nosilcev, s katerim bo med drugim mogoce stroskovno
ucinkovito shranjevati energijo iz obnovljivih virov. V Plinovodih smo z vkljucitvijo v iniciativo Evropska
plinovodna hrbtenica za vodik zagotovili, da bo Slovenija na podroéju prenosa vodika napredovala
usklajeno z najrazvitejsimi evropskimi drzavami.

Za nadaljnji razvoj oskrbe s plini obnovljivega izvora je zelo pomembna ustrezna zakonodajna in
regulatorna podpora navedenim usmeritvam. Za primerno ureditev si prizadevamo skupaj z Ministrstvom
za infrastrukturo, Agencijo za energijo in vsemi drugimi delezniki, Se posebej z obstojecimi in
potencialnimi uporabniki omrezja.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojim sodelovanjem pripomogli k nastajanju novega desetletnega
razvojnega nacrta.

/
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Povzetek

Slovenski prenosni plinovodni sistem spada med energetsko infrastrukturo drzavnega pomena, ki poteka
preko 93 slovenskih obcin (od skupno 212), v 15 obcinah pa jo Se nacrtujemo. V Energetski bilanci
Republike Slovenije za leto 2020 je ocenjeno, da bo v strukturi porabe koncne energije izstopal delez
naftnih proizvodov s 45,6 % deleZzem, sledijo elektricna energija s 23,5 %, obnovljivi viri energije z 13,4
%, zemeljski plin z 12,2 %, toplota s 3,6 %, neobnovljivi industrijski odpadki z 1,1 % in trdna goriva z 0,8
%. Zemeljski plin je kot energent v nacionalni energetski bilanci v primerjavi z evropskim povprecjem
zastopan mnogo skromneje, z izjemo v sektorju industrijskih porabnikov.

Operater prenosnega sistema (OPS) meri povprasevanje po prenosu zemeljskega plina za domaci
energetski trg na osnovi poizvedb, izdanih soglasij in sklenjenih pogodb o prikljucitvi z operaterji
distribucijskih sistemov (ODS), industrijskimi uporabniki in proizvajalci elektricne energije. V letu 2020
smo zabelezili 51 poizvedb, izdanih je bilo 15 odlocb o izdaji soglasij v postopkih prikljucevanja in
sklenjenih 15 pogodb o prikljucitvi.

Glede na namen plinovodnih projektov z vidika varnostnih posodobitev, razvoja domacega plinskega trga
in usklajenosti z mednarodnimi projekti, deli OPS nacrtovano infrastrukturo v tri skupine. V skupini A je
29 projektov za povecanje obratovalne zanesljivosti in Siritev prenosnega sistema, to so zanke in
prilagoditve plinovodnega sistema zaradi poselitvenih in drugih okolis¢in. Skupina B obsega 85
prikljucitev. V skupini C je 16 projektov za razvoj povezovalnih tock s prenosnimi sistemi sosednjih drzav,
med katerimi je 6 projektov, ki jim je Evropska komisija v marcu 2020 z uredbo formalno potrdila status
projektov skupnega interesa (PCl). Glede na dosezeno zrelost posameznih projektov OPS ocenjuje, da
bo v triletnem obdobju 2022 - 2024 izvedel (zgradil ali zacel graditi) 28 plinovodnih objektov, 8 jih bo v
nacrtovanju.




Uvod

Druzba Plinovodi mora kot OPS v Republiki Sloveniji, skladno z dolocili Energetskega zakona (EZ-1)',
vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in Agenciji za energijo
predloziti v potrditev desetletni razvojni nacrt omrezja, ki mora temeljiti na obstojeci in predvideni
ponudbi in povprasevanju ter vsebovati ucinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in
zanesljivosti oskrbe.

Namen desetletnega razvojnega nacrta prenosnega plinovodnega omrezja za obdobje 2022-2031 (v
nadaljevanju razvojni nacrt) je, da:

— opredeli glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba za udelezence na trgu zgraditi ali
posodobiti v naslednjih letih,

— vsebuje vse ze sprejete nalozbe in opredeli nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih,
ter

— predvidi casovni okvir za vse nalozbene projekte.

Pri pripravi razvojnega nacrta je OPS oblikoval razumne predpostavke o razvoju proizvodnje, porabe na
domacem energetskem trgu in izmenjav z drugimi drzavami. Uposteval je tudi nalozbene nacrte za
regionalna omrezja in omreZzja, ki pokrivajo celotno Evropsko unijo, ter nalozbe za skladisca zemeljskega
plina in obrate za ponovno uplinjanje utekocCinjenega zemeljskega plina (UZP).

Vlada Republike Slovenije je dne 27. februarja 2020 sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni
nacrt Republike Slovenije (NEPN?) in ga skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije
in podnebnih ukrepov, predlozila Evropski komisiji. OPS je pri pripravi razvojnega nacrta sledil
usmeritvam in vsebinam, ki jih NEPN podaja za prenosno plinovodno infrastrukturo.

1 Uradni list RS, &t. 60/19 - uradno preciseno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 175/20

2 https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0 final feb-2020.pdf
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1 Uporabljeni pojmi

Razen cCe ni v posameznem delu razvojnega nacrta pomen izraza dolocen drugace, imajo uporabljeni
pojmi in merske enote enak pomen, kot je dolocCen v veljavni zakonodaji.

2 Posvetovanja

2.1 Posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi

OPS je v casu med 16. aprilom in 16. majem 2021 objavil osnutek razvojnega nacrta na svoji spletni
strani ter v okviru javnega posvetovalnega postopka povabil vse predstavnike zainteresirane javnosti k
dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k objavljenemu osnutku. V Casu javnega posvetovanja, ki
je trajalo mesec dni, je prejel dva odziva. Oba odziva je preucil, ju ustrezno uposteval in zainteresirani
javnosti podal obrazlozZitve.

OPS je v ¢asu med 29. marcem in 5. aprilom 2022 na svoji spletni strani objavil osnutek razvojnega nacrta
s spremembami in dopolnitvami ter v okviru javnega posvetovalnega postopka povabil vse predstavnike
zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k objavljenemu osnutku. V casu
skrajsanega javnega posvetovanja na spremembe in dopolnitve Desetletnega nacrta prenosnega
plinovodnega omrezja za obdobje 2022-2031 OPS ni prejel nobenega odziva.

RAZVOJNI NACRT PRENOSNEGA PLINOVODNEGA OMREZJA ZA OBDOBJE 2022-2031

2.2 Aktivnosti Agencije za energijo v zvezi z razvojem omrezja

Agencija za energijo bo po posvetovanju OPS z zainteresiranimi stranmi izvedla postopek posvetovanja
z vsemi dejanskimi in moznimi uporabniki sistema na odprt in pregleden nacin.




3 Ponudba in povprasevanje po prenosnih zmogljivostih
slovenskega prenosnega sistema zemeljskega plina ter
oskrba z zemeljskim plinom

3.1 Obstojece stanje prenosnega sistema zemeljskega plina

Geografski polozaj Slovenije je glede na tokove zemeljskega plina v Evropi dokaj ugoden zaradi
neposredne blizine prenosnih poti iz severovzhodne Evrope (iz Rusije preko Slovaske in Avstrije naprej
proti Italiji in Hrvaski) ter meje z Italijo, kamor se stekajo prenosne poti iz sredozemskega bazena ter
severne Evrope. Slovenski sistem je v blizini obstojecih in novo nacrtovanih terminalov za UZP (UZP -
utekocinjen zemeljski plin oz. LNG - liquified natural gas) v Jadranskem morju ter skladiS¢ zemeljskega
plina v sosednjih sistemih.

Slovenski prenosni plinovodni sistem obsega 1.195 km plinovodov, kompresorski postaji v Kidricevem in
Ajdovscini ter 251 merilno-regulacijskih oz. drugih postaj. Prenosni plinovodni sistem povezuje vecino
slovenskih industrijskih in mestnih sredis¢ razen obalno-kraske regije, Bele krajine ter dela Notranjske
in Dolenjske.

Na kljuénih mestih prenosnega plinovodnega sistema so vgrajene naprave, ki omogocajo nadzor in
vzdrZevanje sistema. Funkcije daljinskega nadzora in vodenja se izvajajo s pomocjo informacijskega in
telemetrijskega sistema. Nadzor in vodenje prenosnega plinovodnega sistema se izvajata iz
dispecerskega centra, ki je povezan z dispecerskimi centri operaterjev prenosnih sistemov sosednjih
drzav ter z operaterji distribucijskih sistemov in vecjimi odjemalci zemeljskega plina.

Tabela 1. Poglavitna infrastruktura - plinovodi glede na premer cevi ter ostali objekti in naprave

Infrastruktura Stanje na dan 1. 1. 2021

Plinovodno omrezje Skupaj 1.195 km
Plinovodi s premerom 800 mm 167 km
Plinovodi s premerom 500 mm 162 km
Plinovodi s premerom 400 mm 212 km
Ostali plinovodi manjsih 654 km
premerov
Objekti in naprave Korgpresorske postaje, skupna : KP Kidricevo 10,5 MW, KP Ajdovscina 9 MW
moc
Mejne postaje Cersak, Rogatec, Sempeter pri Gorici

Tabela 2. Prenosno plinovodno omrezje - visok in nizek tlak (stanje na dan 1. 1. 2021)

Tlak Nizek tlak (<16 bar)  Visok tlak (>16 bar) Skupaj
Vodoravna dolzina (km) 210,6 984,9 1.195,5
Delez (%) 18 82 100

Starost preteznega dela obstojecega prenosnega plinovodnega omrezja je vec kot 30 let.

Tabela 3. Prenosno plinovodno omreZje - starostna struktura (stanje na dan 1. 1. 2021)
manj kot 10 let med 10in 20 let med 20in 30 let  vec kot 30 let

Vodoravna dolzina (km) 178,7 75,3 162,7 778,8
Delez (%) 15 6 14 65
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rum 2021 it pasatkust GIS iz PLINOVODI 4.2

Slika 1. Prenosni plinovodni sistem

Slovenski prenosni sistem zemeljskega plina je zacel obratovati v letu 1978 in se je nato postopoma Siril
ter nadgrajeval. Leta 2014 je bil zaklju¢en zadnji vecji investicijski cikel z izgradnjo plinovoda od
avstrijske meje pri Cersaku do Vodic pri Ljubljani, s ¢imer sta bili poleg zagotovitve dodatnih potrebnih
prenosnih zmogljivostih izboljsani varnost in zanesljivost obratovanja prenosnega sistema.

Druzba Plinovodi kot operater prenosnega sistema z rednimi pregledi in z rednim izvajanjem vzdrzevalnih
aktivnosti skrbi za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema. Stanje prenosnih plinovodov se
redno spremlja z nadzorom tras plinovodov, z izvajanjem notranjih pregledov plinovodnih cevi, z
razliénimi metodami zunanjih pregledov plinovodov in s stalnim spremljanjem obratovalnih parametrov
preko centralnega nadzornega sistema. S sistemom katodne zascite so prenosni plinovodi varovani pred
razvojem korozijskih poskodb. Na osnovi preventivnih pregledov in vzdrzevalnih aktivnosti druzba
Plinovodi ocenjuje, da je plinovodna infrastruktura v zelo dobrem obratovalnem stanju.

3.2 Domaci trg
3.2.1 Oskrba Slovenije z zemeljskim plinom in dostop do virov

Zaradi pomanjkanja lastnih virov je oskrba slovenskega trga z zemeljskim plinom v celoti odvisna od
uvoza. Dobava zemeljskega plina v Slovenijo poteka pretezno iz Rusije in posameznih vozlis¢ evropskega
plinskega trga. |z Avstrije zemeljski plin fizicno priteCe preko vstopne tocke Cersak, iz Italije pa na
vstopni tocki Sempeter. Zemeljski plin, ki se nahaja na trgovalnih vozli$¢ih evropskega trga in priteka k
nam, je evropskega, severnoafriskega in ruskega izvora, od zaCetka leta 2021, z vzpostavitvijo terminala
LNG Hrvaska na otoku Krku, pa lahko prihaja tudi iz katerekoli svetovne proizvajalke LNG.
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Slika 3. Uvozne smeri zemeljskega plina za Slovenijo

Vir podatkov:
Agencija za energijo

Preko  povezovalne tocke
Cersak lahko OPS zagotavlja
oskrbo za vse odjemalce v
Sloveniji, neodvisno od njihove
lokacije. Navedeno potrjuje
pozitivni trend povecevanja
deleza dobave preko tocke
Cersak na sliki 3. S tem
dobavitelji omogocajo konku-
rencno oskrbo vsem odje-
malcem, kjer ta ni omejena s
povezovalno tocko ali z
morebitnim ozkim grlom na
prenosnem sistemu zemelj-
skega plina. Od leta 2019 je na
razpolago manjsa zmogljivost
za prenos zemeljskega plina iz
Hrvaske v Slovenijo preko
povezovalne tocke Rogatec.

3.2.2 Energetski koncept Slovenije in Celoviti nacionalni energetski in podnebni

nacrt Republike Slovenije

3.2.2.1 Energetski koncept Slovenije

Energetski zakon EZ-1 v 23. ¢lenu opredeljuje Energetski koncept Slovenije (EKS) kot osnovni razvojni
dokument. Na osnovi projekcij gospodarskega, okoljskega in druzbenega razvoja drzave ter na podlagi
sprejetih mednarodnih obvez mora Energetski koncept Slovenije doloditi cilje zanesljive, trajnostne in
konkurencne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let3.

3 https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/
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3.2.2.2 Celoviti nacionalni energetski in podnebni nacrt Republike Slovenije

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 je Slovenija 27. februarja 2020 sprejela Celoviti nacionalni energetski
in podnebni nacrt Republike Slovenije.

Skladno z dolodili NEPN mora Slovenija do leta 2030 doseci najmanj 27 % delez obnovljivih virov energije
(OVE) v koncni rabi energije ter za vsaj 20 % zmanjsati emisije toplogrednih plinov (TGP), od tega za vsaj
76 % v siroki rabi, 43 % v industriji in 34 % v energetiki. V sektorju toplota in hlajenje je predvidenih vsaj
41 % OVE in v sektorju prometa vsaj 11 %. Ta dolocila se bodo odrazala tudi v bodoci vlogi zemeljskega
plina. Za doseganje ciljev OVE v sektorju elektricna energija in toplota ter hlajenje in za cilje zmanjsanja
emisij TGP je indikativno predvideno, da bo v letu 2030 najmanj 10 % plina v omrezju predstavljal vodik
ali metan obnovljivega izvora. Ta delez bo v letu 2040 narastel na predvidoma 25 %. Glede na predvideno
energetsko bilanco za leto 2030 bo potrebno zagotoviti 1.047 GWh sinteti¢nega plina ter 116 GWh vodika
v oskrbi z energijo.

V sektorju elektricne energije je predvideno povisanje deleza OVE na vsaj 43 % ter vsaj 75 % oskrba z
elektri¢no energijo iz virov v Sloveniji, pri Cemer naj bi se ohranil vsaj obstojeci nivo zanesljivosti oskrbe.
Za dosego navedenih ciljev bo nujna gradnja dodatnih proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo elektricne
energije iz sonCne energije. Soncna energija je nestanoviten vir energije, katerega profil razpolozljivosti
ne sledi potrebam na trgu, zato bo ob dodatnih zmogljivostih sonénih elektrarn (SE) tezko zagotavljati
stabilnost elektroenergetskega sistema. V NEPN je predvideno reSevanje taksne problematike z izrabo
plinskega sistema kot hranilnika energije in hranjenje viskov elektricne energije v obliki sinteticnega
plina in vodika. Predvideni so pilotni projekti proizvodnje in injiciranja obnovljivih plinov v prenosni
plinski sistem.

Druzba Plinovodi je pripravljena na aktivnejso vlogo pri pripravi prenosnega sistema na vklju¢evanje
obnovljivih plinov, vodika in sinteticnega metana, ter analizo potencialnih lokacij na prenosnem
plinovodnem sistemu za povezovanje sektorjev elektrike in plina ter za prikljucevanje pilotnih in vecjih
komercialnih proizvodnih naprav. Za nadaljnji razvoj oskrbe s plini obnovljivega izvora je zelo pomembna
tudi ustrezna zakonodajna in regulatorna podpora navedenim usmeritvam.

3.2.2.3 Sledenje in skladnost razvojnega nacrta s strateskimi dokumenti

Ministrstvo za infrastrukturo je v vseh scenarijih do leta 2050, ki so bili pripravljeni za zgornja dokumenta
in tudi javno obravnavani, upostevalo rabo zemeljskega plina in bioplinov. Vloga zemeljskega plina v
obravnavanih scenarijih je pomembna, Se posebej pomembno vlogo pa dobi v proizvodnji elektricne
energije, ko se proizvodnja le-te zmanjsuje zaradi zmanjsanja rabe domacega premoga, prav tako v
kombinaciji z jedrsko opcijo.

Raznolike scenarije rabe zemeljskega in drugih energetskih plinov je trenutno tezko opredeliti, v veliki
meri pa bo raba energetskih plinov odvisna od razvoja tehnologij. Vse kaze, da bo dobil slovenski prenosni
sistem zemeljskega plina novo vlogo tudi zaradi vloge drugih energetskih plinov, vkljuéno z vodikom. To
je nova razvojna faza prenosnega sistema, ki mora usklajeno slediti pripravam sosednjih prenosnih
sistemov s katerimi smo povezani.

Energetski koncept Slovenije v fazi izdelave tega razvojnega nacrta Se ni razvit do te mere, da bi
nakazoval na posebne in dodatne zahteve razvoja prenosnega sistema od Ze nacrtovanih usmeritev, ki
jih predvideva NEPN.




3.2.3 Obstojeca ponudba prenosnih zmogljivosti na dan 1. 1. 2021

Zemeljski plin vstopa v prenosni sistem na vstopnih tockah in ga zapusca na izstopnih tockah. Relevantne
vstopne in izstopne tocke so mejne povezovalne tocke ter toCka za agregirani podatek o skupnem
izstopu/prenosu za uporabnike v Republiki Sloveniji. Tako imenovane relevantne tocke potrjuje Agencija
za energijo in so prikazane na sliki 4. OPS na spletni strani objavlja javno dostopne podatke o
zmogljivostih, prenesenih kolic¢inah, kurilnosti zemeljskega plina ipd. za vseh Sest relevantnih tock,

prikazanih na spodnji sliki.

LEGENDA

relevantna totka Murfeld

kompresorska postaja Slovenija/Avstrija
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Slika 4. Shematski prikaz prenosnega plinovodnega sistema z relevantnimi tockami

Cersak vstop

Rogatec vstop
Rogatec izstop

Slovenija/Hrvaska

V tabeli 4 so predstavljeni podatki o zmogljivostih relevantnih tock na dan 1. 1. 2021, skupni pogodbeni

zakupljeni zmogljivosti in izkorisCenosti za razli¢na obdobja.

Tabela 4. Zmogljivost prenosnega plinovodnega sistema na relevantnih to¢kah*

.. Povprecna Najvecja
Skupno Najvecja dnevna . ~
o . o mesecna mesecna
Relevantna Tehnicna pogodbeno izkoriscenost . o . o
o » . o izkoriscenost  izkoriSc¢enost
tocka zmogljivost zakupljena tehnicne o oy
. » . tehnicne tehnicne
zmogljivost zmogljivosti » . » .
zmogljivosti zmogljivosti
GWh/dan GWh/dan % % %
Cer3ak - vstop 139,216 44,717 55,0 (26.08.2020) 32,9 (leto 2020) = 50,3 (dec. 2020)
Rogatec - vstop 7,731 1,049
Rogatec - izstop 68,289 5,956 78,7 (20.08.2020) : 28,4 (leto 2020) : 77,8 (avg. 2020)

4 Podatki o zmogljivostih so na dan 1. 1. 2021, podatki o izkoris¢enosti tehni¢ne zmogljivosti so za leto 2020.
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Sempeter - vstop 28,534 1,693
§empeter - izstop 25,940 0,000 39,6 (15.10.2020) : 0,3 (leto 2020) 1,3 (okt. 2020)
Izstop v RS 81,252 53,818 60,5 (02.12.2020) : 32,5 (leto 2020) : 49,1 (jan. 2020)

Skladno z zahtevami za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom je naloga OPS, da razvija
prenosni sistem z namenom zagotavljanja dodatnih zmogljivosti na domacem plinskem trgu in
zmogljivosti za cezmejni prenos. Spremljanje povprasevanj in dinamike zakupa prenosnih zmogljivosti
na posameznih relevantnih tockah je osnova za optimalen razvoj prenosnega sistema.

Skladno z Uredbo (ES) 715/2009°> OPS omogoca uporabo prenosnih zmogljivosti uporabnikom sistema
loceno na vseh vstopnih in izstopnih tockah sistema (po t. i. sistemu vstopno-izstopnih tock). Za uspesno
delovanje sistema vstopno-izstopnih tock mora OPS zagotoviti ustrezne tehnicne pogoje, kot je odprava
ozkih grl na prenosnem sistemu, saj bo le tako mozno ustrezno trzenje in zakup zmogljivosti po navedeni
metodi ter omogocanje zakupov zmogljivosti na vstopnih in izstopnih tockah v razlicnih kombinacijah.

3.2.4 Infrastrukturni standard in izpolnjevanje zahtev uredb o zanesljivosti oskrbe
s plinom

Infrastrukturni kriterij N-1, ki doloca, da mora biti na obravnavanem geografskem obmocju v primeru
prekinitve na posamezni najvecji plinski infrastrukturi na razpolago zadostna tehni¢na zmogljivost za
zadostitev celotnega dnevnega povprasevanja po plinu, tudi v primeru izjemno velikega povprasevanja
po plinu (koni¢nega odjema), je obravnavan v Uredbi (EU) 2017/1938°¢ (v nadaljevanju: Uredba).

Evropska komisija je v Uredbi upostevala, da so razmere v Sloveniji in Se v nekaterih ¢lanicah EU glede
na ostale Clanice specificne. V Sloveniji namre¢ nimamo skladis¢ zemeljskega plina ali obratov UZP,
poleg tega je slovenski prenosni sistem s tujimi prenosnimi sistemi povezan le v treh primopredajnih
tockah. Zato Slovenija (poleg Luksemburga in Svedske) kot izjema ni obvezana izpolnitve kriterija N-1.
Izvzetje velja, dokler ima Slovenija vsaj dva povezovalna plinovoda z drugimi drzavami clanicami, vsaj
dva razli¢na vira oskrbe s plinom in nobenih skladis¢ za zemeljski plin ali obratov za utekocinjeni
zemeljski plin.

Analiza infrastrukturnega standarda je bila pripravljena za Desetletni razvojni nacrt 2022-2031, pri
¢emer so bili upostevani posodobljeni podatki o razvoju prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih
tockah kot posledica sprememb karakteristik (tehnicnih, razvojnih) plinskih infrastrukturnih projektov v
regiji (Madzarska). Zaradi razvoja prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih tockah se kaze porast
infrastrukturnega standarda v letu 2023 in 2025.

V preracunu infrastrukturnega standarda so bile kot tehni¢ne zmogljivosti mejnih povezovalnih tock
upostevane samo zagotovljene (“firm") prenosne zmogljivosti brez upostevanja moznih posebnih ukrepov
operaterja prenosnega sistema za zagotovitev dodatnih prekinljivih ("interruptible”) prenosnih

3 UREDBA (ES) St. 715/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrezij zemeljskega plina in
razveljavitvi Uredbe (ES) $t. 1775/2005
6 UREDBA (EU) 2017/1938 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o
razveljavitvi Uredbe (EU) §t. 994/2010.
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zmogljivosti v primeru ogrozenosti zanesljivosti oskrbe. Tehnicne zmogljivosti obravnavanih
povezovalnih tock so dolocene na osnovi pretocno-tlacnih preracunov prenosnega sistema, pri katerih so
upostevane tehnicne zmogljivosti vseh v prenos vkljucenih komponent prenosnega sistema (plinovodi,
merilno-regulacijske postaje, kompresorski postaji) ter obratovalne karakteristike in obratovalni robni
pogoji prenosnega sistema kot celote.

Glede na spremenjene geopoliticne razmere na vzhodnih dobavnih koridorjih prisotne od februarja 2022
OPS s spremembo in dopolnitvijo tega dokumenta prednostno nacrtuje povisanje prenosnih zmogljivosti
na mejni tocki z italijanskim prenosnim sistemom, kar se odraza tudi skozi izboljsanje N-1
infrastrukturnega kriterija. Kot je razvidno iz grafa na Sliki 5, se bo infrastrukturni kriterij N-1 v letih
2023 in 2024 povisal v obmocje nad 90 %.

OPS ocenjuje, da bo z razvojem cezmejnih povezav dolgorocno lahko zagotovil izpolnitev zahtev
infrastrukturnega standarda od leta 2025 dalje. Po izpolnitvi infrastrukturnega kriterija N-1 bo OPS ob
fizicni prekinitvi prenosa iz katerekoli dobavne smeri lahko dobaviteljem zagotovil polni prenos dobav
namenjenih odjemu v Sloveniji na druge vstopne povezovalne tocke s sosednjimi prenosnimi sistemi ne
glede na obremenitev sistema ali trajanje prekinitve.

N-1 [%]

163,3  161,9 160,5 1591 157,7  156,3 155.0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Slika 5. Ocena razvoja infrastrukturnega kriterija N-1 za slovenski prenosni sistem (%)

Druzba Plinovodi bo kot OPS zahteve infrastrukturnega kriterija N-1 obvladovala z:

i. prednostno povisanje prenosnih zmogljivosti na mejni tocki med italijanskim in slovenskim
prenosnim sistemom v letu 2023 kot odziv na spremenjene geopoliticne razmere na vzhodnih
dobavnih poti in s tem zagotovitev nemotene oskrbe s plinom za slovenske uporabnike preko
zahodnih dobavnih poti;

ii. dodatno povezavo slovenskega prenosnega sistema s sosednjimi sistemi, ki bi bila lahko
realizirana v okviru projekta povezave z Madzarsko, kjer je zakljucek prve faze projekta ob
izpolnitvi vseh potrebnih pogojev nacrtovan v letu 2023 in druge faze v letu 2025 ter

iii. povisanjem prenosnih zmogljivosti na mejni tocki med italijanskim in slovenskim prenosnim
sistemom, skladno z zagotavljanjem dvosmerne prenosne plinske poti med Madzarsko,
Slovenijo in ltalijo, kjer je povisanje prenosnih zmogljivosti ob izpolnitvi vseh potrebnih
pogojev nacrtovano v letu 2025.
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Ocena infrastrukturnega standarda se ne vkljuCuje morebitnega povecanja vstopnih zmogljivosti na
mejnih povezovalnih tockah Cersak in Rogatec.

Ocene prirastkov vrednosti infrastrukturnega kriterija N-1 so med drugim odvisne tudi od ocene rasti
konicne obremenitve sistema, kjer je bila upoStevana izhodiscna konicna obremenitev slovenskega
prenosnega sistema, ki je bila ugotovljena na osnovi podatkov koni¢nega odjema v Sloveniji. Za prihodnja
leta je v grafu na Sliki 5 upostevano, da bo konicna obremenitev slovenskega prenosnega sistema v
prihodnjih letih zmerno narascala zaradi Sirjenja odjema Siroke potrosnje ter zaradi prikljucitve novega
termo energetskega objeta na obmocju Ljubljane. Razvoj konicne obremenitve v Sloveniji bo odvisen
tudi od izrabe prenosnih zmogljivosti za plinske elektrarne.

3.2.5 Ponudba in povprasevanje po prenosnih zmogljivostih - teritorialna pokritost

OPS je imel na dan 1. 1. 2021 sklenjene pogodbe o prenosu s 159 uporabniki sistema, od katerih je 12
ODS, ki so delovali v 84 obcinah, 131 industrijskih oz. komercialnih odjemalcev, med katerimi je tudi 5
uporabnikov sistema s statusom zaprtega distribucijskega sistema, dve elektrarni in 14 domacih oziroma
tujih dobaviteljev zemeljskega plina brez zakupa zmogljivosti na konéni izstopni tocki v Republiki
Sloveniji.

\
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Slika 6. Regionalna razpolozljivost prenosnega plinovodnega sistema

Oskrba z zemeljskim plinom preko distribucijskih sistemov za zemeljski plin je omogocena v 847 obcinah
v Republiki Sloveniji. V teh obcinah je izvedeno omrezje za zemeljski plin (DS - distribucijski sistem za
zemeljski plin) in je moZna prikljucitev na ODS. V ob¢ini Sencur, ki je razdeljena na 4 obmocja, sta dva
ODs.

7 https://www.zemeljski-plin.si/zemeljski-plin/ vklop-zemeljskega-plina
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Poleg gospodinjstev, za katere bi ODS zgradili omrezje (DS - distribucijski sistem) v krajih z gosto
poseljenostjo, je kljucnega pomena za odlocitev o prikljucitvi lokalne skupnosti na prenosno omrezje
prehod na zemeljski plin ostalih industrijskih in komercialnih porabnikov (Sole, vrtci, hoteli, bolnisnice,
trgovine, obrt in podobno).

V Tabeli 5 je za vsako posamezno statisticno regijo v RS prikazano, v koliko obc¢inah je Ze omogocena
oskrba z zemeljskim plinom preko ODS, ki imajo zgrajen DS (84). Potencialno prikljucljive obcine pa so
v tabeli 5 razvrsc¢ene glede na moznost prikljucitve na nacin, da se uporabi obstojeca MRP (11 obdin) in
obstojeci prenosni plinovod (18 obcin), ker se le ta Ze nahaja v obcini. Nadalje so prikazane tudi obcine
preko katerih poteka nacrtovana prenosna infrastruktura (17 obcin) in dodatno Se obcine, za katere bi
bilo potrebno zgraditi krajsi (31 obcin) prikljuéni plinovod ter daljsi prikljucni plinovod (51 obcin). Iz
analize ja razvidno, da je (oziroma bo) 77 obcinam omogocena dokaj enostavna prikljucitev ODS na
prenosni plinovodni sistem, za preostalih 51 obcin pa bi bilo potrebno zgraditi daljse prikljuc¢ne
plinovode.

Tabela 5. Regionalna razpolozljivost prenosnega plinovodnega sistema in potencialno prikljucljive
lokalne skupnosti

Potencialno prikljucljive lokalne skupnosti in potrebna infrastruktura

Statisti¢na regija® ObC'i?]eDZSODS Novogradnje: Novogradnje: Novogradnje: Novogradnje:

Uporaba Uporaba Gradnja Gradnja . o
obEtojeEe obstojecega sistemskega krajsega Gl;a'glrljav:al]se%'a
MRP plinovoda in plinovoda, prikljucnega priiijucnega afi
’ g . 2 sistemskega
gradnja nove prikljuénega plinovoda in linovoda in MRP
MRP plinovoda in MRP MRP P
Beltinci,
Gornja
Radgona, Apace,
Lendava, Moravske Cankova, Gornji
Pomurska Ljutomer, MO | Velika (eren§ovvc1’*, Toplice, Petrovvci, Grad,
1 (27 ob&in) Murska Polana, Razkrizje, Puconci, Hodos, Kobilje,
Sobota, Krizevci (2) | Verzej (3) Tisina, Sveti Kuzma, Rogasovci,
Odranci, Jurij ob Salovci (8)
Radenci, Scavnici (5)
Turnisce,
Dobrovnik (9)
Dravograd,
Mezica, Muta,
Prevalje,
Koroika Ravng na Ribnica na Pohorju,
2 (12 obéin) Koroskem, Mislinja (1) Vuzenica, Radlje ob
Crna na Dravi, Podvelka (4)
Koroskem, MO
Slovenj
Gradec (7)

8 https://www.stat.si/obcine/sl
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Podravska
(41 ob¢in)

Hoce -
Slivnica, MO
Maribor,
Miklavz na
Dravskem
polju, Ormoz,
MO Ptuj, Race
- Fram, Ruse,
Slovenska
Bistrica,
Sredisce ob
Dravi, Sentilj
(10

Starse*,
Kidricevo (2)

Oplotnica,
Pesnica, Sveti
Tomaz,
Majsperk,
Hajdina,
JuriSinci,
Dornava (7)

Gorisnica,
Markovci,
Duplek, Videm,
Selnica ob
Dravi*, Lenart,
Destrnik,
Kungota,
Makole,
Poljcane, Sveti
Jurij, Zetale
(12)

Benedikt,
Cerkvenjak,
Cirkulane, Lovrenc
na Pohorju,
Podlehnik, Sveta
Ana, Sveta Trojica,
Sveti Andraz,
Trnovska vas, Zavré
(10)

Savinjska
(31 obcin)

MO Celje,
Lasko,
Polzela,
Prebold,
Rogaska
Slatina,
Rogatec,
Slovenske
Konjice,
Sentjur,
Smarje pri
Jel3ah, Store,
Sostanj, MO
Velenje,
Vojnik, Zrece,
Zalec (15)

Smartno ob
Paki (1)

Braslovce,
Vransko*,
Kozje, Tabor,
Podcetrtek
(5)

Nazarje,
Mozirje,
Dobrna, Vitanje

“)

Dobje, Gornji Grad,
Recica ob Savinji,
Ljubno, Luce,
Solcava (6)

Zasavska
(4 obcine)

Hrastnik,
Zagorje ob
Savi, Litija (3)

Trbovlje (1)

Posavska
(6 obcin)

Brezice,
Krsko,
Sevnica,
Radece (4)

Bistrica ob
Sotli,
Kostanjevica na
Krki (2)

Osrednje-
slovenska
(25 obcin)

Brezovica,
Dobrova -
Polhov
Gradec, Dol
pri Ljubljani,
Domzale, Ig,
Kamnik,
Komenda, MO
Ljubljana,
Logatec, Log -
Dragomer,
Medvode,
Menges,
Skofljica,
Trzin, Vodice,
Vrhnika (16)

Moravce (1)

Lukovica,
Horjul (2)

M5: Grosuplje,
Ivancna Gorica (2)

Borovnica (1)

Smartno pri Litiji,
Velike Lasce,
Dobrepolje (3)

Primorsko-
notranjska
(6 ob¢in)

M8: Postojna,
Ilirska Bistrica,
Pivka (3)

Cerknica, Bloke,
Loska dolina (3)
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Gorenjska

Bled, Cerklje
na
Gorenjskem,
Jesenice*, MO
Kranj, Naklo,

Kranjska Gora,
Bohinj,

Ziri, Jezersko,
Zelezniki, Gorenja

(18 obcin) Gorje, o
Radovljica, Preddvor (3) vas - Poljane (4)
Sencur, Skofja
Loka, Trzic,
Zirovnica (11)
Ajdovscina, Miren -
Nova Gorica, L
10 Goriska §empeter - ggztéaen;!ewca, Brda (1) Tolmin, Kobarid,
(13 obcin) Vrtojba, Vogrsko Bovec, Cerkno (4)
Vipava, Idrija Kaﬁal (3’)
(5)
Mé: Hrpelje-
Obalno- . .
11 | kraska Sezana** (1) :(Z%leanarsifg(r)u Koper”, Komen (1)
(8 obcin) Ankaran, Divaca (6)
M5: Trebnje, Mirna Iy\okronog - Trebelno,
Jugovzhodna MO Novo . Pec, Mirna Sentrupert,
sovzn mesto, . Smarjeske R45: Metlika, Dolenjske Zuzemberk, Kocevje,
12 | Slovenija Senti . Straza (1) Toplice (1 v li Toplice (1 Ribni i
(21 obcin) VentJ.erne], oplice (1) Semic, Crnomelj oplice (1) ibnica, Osi nica,
Skocjan (3) (6) Sodrazica, Loski
potok, Kostel (9)
212 84 11 18 17 31 51

*Obdina ze ima izbranega ODS (Cren3ovci, Stare, Selnica ob Dravi, Vransko, Jesenice, MO Koper).
**0DS je prikljucen na sistem v sosednji drzavi.
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3.2.6 Primerjava vloge zemeljskega plina v Sloveniji in Evropi
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® Evropska unija 28 Slovenija

Slika 7. Primarna energija v EU 28 in Sloveniji

45%

40%

35%

30%

25%
20%

15%

10%

5% i
0% —
'S

Slika 8. Delez zemeljskega plina v primarni energiji v
drzavah EU

Na podlagi podatkov za leto 2018 je
slovenski energetski trg od
povpreCnega v 28 drzavah C¢lanicah
Evropske unije drugacen predvsem v
dveh od petih elementov, in sicer
zemeljskem plinu ter jedrski toploti.
Delez zemeljskega plina v primarni
energiji v drzavah EU28 je 2,2 krat visji
kot v Sloveniji. Precej visji pa je v
Sloveniji delez jedrske toplote.

Vir podatkov: Eurostat, »Energy
balance sheets - 2020 edition«°

Plin je bil za leto 2018 v strukturi
porabe primarne energije v Sloveniji
zastopan s 14 % deleZzem in je glede na
zadnja leta nekoliko visji. Povprecje za
drzave EU je znasalo 24 %.

Vir podatkov: Eurostat, »Energy
balance sheets - 2020 edition«

9 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9172750/KS-EN-18-001-EN-N. pdf/474c2308-002a-40cd-87b6-9364209bf936
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Trdna Naftni

Neenergetska Energetski OV:E(;;/JIO goriva proizvodi
poraba sektor Toplota ? 3% 9%
1% 0% i

Jstala poraba
10%

Industrija
= 28%
Gospodinjstva
21%

Elektrika Zemgljski
41% plin

33%

Slika 9. Poraba energije po panogah (2020) v Slika 10. Energetski viri v industriji (2020) v Sloveniji

Sloveniji (Vir podatkov: MzI-DE™, podatki za (Vir podatkov: Mzl-DE, podatki za Energetsko bilanco RS
Energetsko bilanco RS 2020) 2020)
Zemeljski plin Trdna goriva Naftni
11% 0% proizvodi
Trdna goriva 12%

13%

Zemeljski
10%

OVE+NIO
43%

Elektrika
Naftni 28%
proizvodi

76%

Slika 11. Neenergetska poraba (2020) v Slika 12. Energetski viri v gospodinjstvih (2020) v
Sloveniji (Vir podatkov: Mzl-DE, podatki za Sloveniji (Vir podatkov: Mzl-DE, podatki za Energetsko
Energetsko bilanco RS 2020) bilanco RS 2020)

V letu 2020 je bil najvecji delez porabljene energije v prometu. Pomemben segment porabe energije
predstavljajo tudi gospodinjstva in industrija. Navedene tri panoge so porabile kar 89 % vse energije,
preostalih 11 % pa ostala poraba, neenergetska poraba in energetski sektor. V letu 2020 je v slovenski
industriji zemeljski plin predstavljal 33 % porabe, kar je priblizno enako kot v letu 2019. Ena najbolj
primernih uporab zemeljskega plina je uporaba v gospodinjstvih, saj je enostaven za uporabo, varen,
ekolosko najcistejsi in konkurencen vir.

V primerjavi z letom 2020 je bila leta 2010 v Sloveniji energetska porazdelitev po panogah naslednja:
industrija 26 % (lani 26 %), promet 40 % (lani 38 %), gospodinjstva 25 % (lani 23%), ostala poraba 11 %
(lani 10 %), neenergetska poraba 1 % (lani 2 %).

10 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
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Slika 13. Primerjava porabe energije v 2010 in 2020
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Slika 14. Delez zemeljskega plina med energetskimi viri v
industriji
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Slika 15. Delez zemeljskega plina med energetskimi viri v
gospodinjstvih

Po ocenah energetske bilance RS za leto

2020 je v letu 2020 znasala koncna

poraba energije skoraj 58 TWh in je bila

za 3,6 % nizja kot pred desetimi leti

(2010):

- vindustriji se je povecala za 6,8 %,

- v prometu se je povecala za 6,0 %,

- v gospodinjstvih se je zmanjsala za
20,1 %,

— v ostali porabi se je zmanjsala za
11,8 %,

- Vv neenergetski porabi pa se je
zmanjsala za 55,2 %.

V porabi zemeljskega plina v industriji je
Slovenija primerljiva z ostalimi drzavami
EU28 (Slovenija s 35 % delezem v letu
2018, EU28 pa z 32 %). Zmanjsanje
energetske porabe v preteklih desetih
letih se je nanasalo na vse energetske
vire, tako da je zemeljski plin zadrzal
relativno visok delez. Najvecji delez med
drzavami clanicami ima Luksemburg s
44%.

Vir podatkov: Eurostat, »Energy balance
sheets -2020 edition «"!

Vecanje deleza porabe zemeljskega plina
v gospodinjstvih je dolgotrajen proces. V
Sloveniji so njegovi najvecji konkurenti
energetski viri OVE (obnovljivi viri
predvsem lesna biomasa v razlicnih
oblikah) in elektrika za toplotne ¢rpalke.
V Sloveniji je bil v letu 2018 zemeljski
plin  med energetskimi viri v
gospodinjstvih zastopan z 10 % delezem,
kar je triinpolkrat manj v primerjavi s 36
% delezem v drzavah EU28.

Vir podatkov: Eurostat, »Energy balance
sheets - 2020 edition«

" https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9172750/KS-EN-18-001-EN-N.pdf/474c2308-002a-40cd-87b6-9364209bf936

Plinovodi d.o.o, Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p 3720, 1001 Ljubljana; Tel.: +386 (0)1 582 07 00
Faks: +386 (0) 1 582 07 01; e-posta: info@plinovodi.si; ID za DDV: SI131378285
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3.2.7 Poraba zemeljskega plina 2012 - 2020 v drzavi

Pretekla poraba zemeljskega plina predstavlja pomemben indikator za prihodnjo napoved zakupa
prenosnih zmogljivosti. V letu 2014 je bilo mogocCe zaznati velik padec porabe zemeljskega plina
predvsem v proizvodnji elektricne energije, potem pa se je trend porabe plina zopet obrnil navzgor.
Poraba zemeljskega plina v Sloveniji se je v letu 2015 povecala za 9,1 % in nato v letih od 2015 do 2020
Se za 8,2 %.

Poraba zemeljskega plina v industriji se je po padcu v obdobju 2012 - 2014 ponovno nekoliko povecala.
V 2015 se je rast porabe zemeljskega plina v segmentu industrije povecal za priblizno 6 % in nato v letu
2016 Se za dodatnih 2,5 %. Od leta 2017 smo pri porabi zemeljskega plina v segmentu industrije vsako
leto prica rahlemu padcu glede na prejsnje leto. Ta trend se je nadaljeval tudi v letu 2020, ko je bila
poraba prvi¢ po letu 2014 spet pod 5.000 GWh. Negativni trend deloma pripisujemo ucinkoviti rabi
energije in optimizaciji delovnih procesov.

V segmentu ostale porabe je OPS do leta 2014 zaznaval padec porabe zemeljskega plina, kar OPS
pripisuje predvsem vgradnji ucinkovitih fasadnih izolacij in novih, energetsko varcnih oken ter drugih
gradbenih elementov, ki pripomorejo k nizji porabi energentov za potrebe ogrevanja, hkrati pa toplim
zimam. Od leta 2015 pa je bilo zaznano povecanje porabe zemeljskega plina tudi v tem segmentu, in
sicer priblizno 13 % v letu 2015, 7,5 % v letu 2016, nato pa je rast porabe okoli 1 % letno. V letu 2020 je
poraba skoraj enaka oz. zanemarljivo manjsa od predhodnega leta. Rast porabe zemeljskega plina v
segmentu ostale porabe nakazuje na nadaljevanje postopkov prikljucevanja novih distribucijskih
sistemov v novih obcinah ter novih uporabnikov na distribucijskih sistemih in pa zamenjave kurilnih teles,
torej prehod tudi na zemeljski plin.

Na podrocju proizvodnje elektricne energije sta oba elektroenergetska objekta dokaj nepredvidljiva, saj
delujeta po nacelu terciarnih potreb oz. rezerve. V zadnjih 2 letih je bila poraba vec¢ja v primerjavi z
zadnjimi 7 leti, kar nakazuje trend ponovne rasti porabe v tem segmentu, ocenjujemo pa, da je vecja
poraba predvsem posledica ugodnih cen plina na trgu.

Na ravni celotnega prenosnega sistema je med leti 2012 in 2014 opazen negativen trend, tako kot na
posameznih segmentih, nato pa sledi vzpon oz. rast porabe zemeljskega plina. V letu 2015 je
evidentirana 9,1 % rast glede na leto poprej, v letu 2016 pa priblizno 4,5 % glede na leto 2015. Ne glede
na letno kolic¢ino porabljenega zemeljskega plina je za OPS klju¢na zakupljena zmogljivost na ravni
dnevnega odjema, potrebna za prenos zemeljskega plina za oskrbo uporabnikov prenosnega sistema, ki
v primerih vrsnih obremenitev Se vedno ostaja na priblizno enaki ravni. Skupno je bilo v letu 2018 za 2
% manj prenesenih oziroma porabljenih koli¢in v primerjavi z letom 2017. Pozna se predvsem odsotnost
rabe zemeljskega plina za proizvodnjo elektrike. V preteklem letu 2020 se je trend zopet obrnil navzdol,
saj je bila poraba na segmentu industrije in ostale porabe nekoliko nizja, kar je vplivalo na celoten
odjem zemeljskega plina v Sloveniji, ki je manjsi glede na leto 2019 za slab odstotek.

Tabela 6. Poraba zemeljskega plina v Sloveniji v obdobju 2012 - 2020 (mio kWh/leto)
Panoga 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Industrija 4774 4774 4774  5.064 5.187 5.209 5.050 5.004  4.880
Ostala 3.813  3.546  3.311  3.767 @ 4.058 = 4.291 4.335 4.470  4.466
poraba

Elektrika 619 545 43 38 30 145 62 153 249
Skupaj 9.206 8.865 8.128 8.869 @ 9.275 9.645 = 9.447 = 9.627 = 9.595
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Slika 17. Poraba zemeljskega plina v Sloveniji v obdobju 2012 - 2020 (mio kWh/leto)

3.2.8 Povprasevanje in predvidena ponudba prenosnih zmogljivosti

Interes za prikljucevanje na prenosni sistem in povprasevanje po prenosnih zmogljivostih sta se v zadnjih
letih povecevala. Pozitiven trend je razviden tudi iz spodnjega grafa, ki prikazuje visok nivo interesa na
podlagi stevila poizvedb, izdanih soglasij/odlocb in sklenjenih pogodb o prikljucitvi v zadnjih 7 letih.
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m Poizvedbe Izdana soglasja / odlocbe  m Pogodbe o prikljucitvi
Slika 18. Stevilo poizvedb, izdanih soglasij/odlo¢b in sklenjenih pogodb o prikljucitvi v obdobju 2014
- 2020

3.2.8.1 Pogodbe o prikljucitvi

V tabeli 7 so vkljuceni projekti za bodocCe uporabnike sistema, s katerimi je OPS sklenil pogodbo o
prikljucitvi in je projekt predviden za izvedbo v prihodnjem obdobju.
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Tabela 7. Pogodbe o prikljucitvi (stanje na dan 1. 1. 2021)

Ime projekta

Predvideni zacetek

obratovanja
B6 MRP Lendava/Petisovci Prikljucitev na proizvodnjo zemeljskega plina np'?
B9 g}; /?rz;tiaenfc;;estanica Sprememba prikljucitve konénega uporabnika po letu 2023
B11 MRP Impol Sprememba prikljucitve konénega uporabnika 2026
B12 MRP Miklavz na Dravskem polju Prikljucitev ODS 2022
B13 MRP Bela Prikljucitev dveh konénih uporabnikov in ODS 2022
B14 MRP Levi Breg Prikljucitev kon¢nega uporabnika in ODS 2022
B40 MRP Velika Polana Prikljucitev ODS np"?
B50 E%:sf\t/rllszrﬁspeﬁTgstzirf n l;/\eRE’ lS;EZer;nbenle)av prikljucitve treh koncnih 2024

odkraj

B55 MRP Duplica Sprememba prikljuitve ODS 2024
B56 MRP Kamnik-center Sprememba prikljucitve ODS 2024
B57 MRP Sava s plinovodom Sprememba prikljucitve konénega uporabnika 2025
B58 MRP Verovskova/KEL Sprememba prikljucitve konénega uporabnika 2022
B65 MRP Koto Sprememba prikljucitve konénega uporabnika 2024

3.2.8.2 Soglasja o prikljucitvi

V tabeli 8 so vkljuceni projekti za uporabnike prenosnih zmogljivosti, ki imajo veljavno izdano soglasje
za prikljucitev in jim ni potekla dveletna veljavnost, vendar z njimi Se ni bila sklenjena pogodba o
prikljucitvi. Prikazani so tudi projekti, za katere je bila s strani uporabnika podana vloga za izdajo
soglasja in so v fazi postopka izdaje soglasja o prikljucitvi. Kjer pogodba o prikljucitvi Se ni bila sklenjena,
obstaja verjetnost, da se bodo na Zeljo uporabnikov projekti, ki so predvideni za izvedbo v letu 2021,
premaknili v leto 2022.

Tabela 8. Soglasja o prikljucitvi (stanje na dan 1. 1. 2021)

Predvideni zacetek

Ime projekta

obratovanja
B39 MRP Loce Prikljucitev ODS np
B42 MRP Vransko Prikljucitev ODS 2022
B49 MRP Trnava Prikljucitev koncnega uporabnika 2023
B51 MRP Cren3ovci Priklju¢itev ODS 2022
B59 MRP Dobrunje Prikljucitev ODS 2022
B60 MRP Zadobrova Sprememba prikljucitve ODS 2022

12 predvideni pricetek obratovanja je odvisen od uporabnika, ki mora pridobiti vsa potrebna dovoljenja za prikljucek in izvesti gradnjo prikljucka s
pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj.

13 predvideni pricetek obratovanja je odvisen od izbora ODS s strani obcine.

24




L=
‘h% Desetletni razvojni nacrt prenosnega plinovodnega omrezja za obdobje 2022-2031

B61 MRP ACB Vransko Prikljucitev kon¢nega uporabnika np

B62 MRP Belinka Sprememba prikljucitve konénega uporabnika 2024/2025

Opomba: v mesecu januarju 2021 so Ze podpisane pogodbe o prikljucitvi za MRP Zadobrova in MRP Trnava.

3.2.8.3 Poizvedbe

Med poizvedbe se Steje zaCetne aktivnosti OPS, potencialnih uporabnikov in obstojecih uporabnikov
sistema za prikljucitve, ki jih OPS belezi kot aktualne in so bile obravnavane na ravni poizvedbe v letu
2020. V to skupino sodijo tudi pretekle aktivnosti potencialnih uporabnikov, katerim je bilo soglasje o
prikljucitvi izdano, vendar je poteklo in zato niso bile sklenjene pogodbe o prikljucitvi, OPS pa jih se
vedno uposteva kot mozne. Za spodnje projekte OPS ocenjuje, da je bil s strani potencialnih oziroma
obstojecih uporabnikov izrazen interes za prikljucitev.

Tabela 9. Poizvedbe (stanje na dan 1. 1. 2021)
Predvideni

Ime projekta zacetek
obratovanja

B1 lefan?,erfr\?%nPal,(o;ﬁzr? Mlégzlizn:l;’ mgg rrikljué’itev. 0oDS v obéingh Seia_na, Hrpelje-Kozina, Koper, | 2022 in po letu
Lucija zola, Piran; povezava s sistemskim plinovodom Mé6 2022

B2 {R’\;;g%rtl:r?;r - Cerklje Prikijucitev ODS P

B3 z\;: A-I/—I1-:1:;rojane TET Prikljucitev termoelektrarne np

B5 MRP Cerknica Prikljucitev ODS in konénih uporabnikov np

B7  MRP Marjeta (obcina Starse) Prikljucitev ODS np

B8  MRP Nasipi Trbovlje Prikljucitev ODS in/ali konénega uporabnika np
B10 Oskrba ) upora?nikoy in ostali Prjttjuéitev Toylih upc:rab_nikov Zl. k”.”{’.“’?"mi il sist;r;ni, 2022-2031

projekti prikljuéevanja prikljucitev polnilnic za stisnjen zemeljski plin in prilagoditev
obstojecih prikljucnih mest

B15 | MRP Sostanj Prikljucitev koncnih uporabnikov np
B16 | MP Labore Prikljucitev ODS np
B17 : MRP Pesnica Prikljucitev ODS np
B20 | MRP Videm Prikljucitev ODS in/ali konénega uporabnika np
B21 | MRP Kidricevo Prikljucitev ODS in/ali kon¢nega uporabnika np
B22 | MRP Sveti Tomaz Prikljucitev ODS np
B23 | MRP Store Sprememba prikljucitve konénega uporabnika np
B27 | MRP Lukovica Prikljucitev ODS in/ali koncnega uporabnika 2023/2024
B29 : MRP Svilanit Prikljucitev ODS np
B31 | MRP Horjul Prikljucitev ODS np
B32 | MP Kandija Sprememba prikljucitve konénega uporabnika np
B33 | MRP Krsko Povecanje zmogljivosti za ODS np
B34 | MRP Solkan Sprememba prikljucitve koncnega uporabnika np
B35 | MRP Podcetrtek Prikljucitev ODS in/ali koncnih uporabnikov np
B36 : MRP Kozje Prikljucitev ODS in/ali koncnih uporabnikov np
B37 | MRP Borovnica Prikljucitev ODS in/ali konénih uporabnikov np
B38 | MRP Smartno ob Paki Prikljucitev ODS np
B41 | MRP Moste Prikljucitev ODS in/ali koncnih uporabnikov np
B43 | MRP Keramix Prikljucitev kon¢nega uporabnika np
B44 | MRP Majsperk Prikljucitev koncnega uporabnika np
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B45 | MRP Liboje Prikljucitev ODS in/ali konénih uporabnikov np
B46 | MRP Brezovo Prikljucitev ODS in/ali koncnih uporabnikov np
B47 | MRP Bostanj Prikljucitev ODS in/ali konénih uporabnikov np
B48 | MRP Opekarna (Straza) Prikljucitev ODS in/ali koncnih uporabnikov np
B52 | MRP Puconci Prikljucitev ODS in/ali koncnih uporabnikov np
B53 = MRP Sentjur Center Prikljucitev konénega uporabnika np
B54 | MRP Vitanje Prikljucitev ODS in/ali koncnih uporabnikov np
B63 = MRP Zivila Sprememba prikljucitve konénega uporabnika 2022/2023
B64 | MRP Panvita Gornja Radgona Sprememba prikljucitve konénega uporabnika 2022/2023
B66 | MRP Papirnica Radece Sprememba prikljucitve konénega uporabnika 2023/2024
B67 | MRP Ravne Sprememba prikljucitve konénega uporabnika np
B68 : MRP Hajdina Prikljucitev ODS in/ali konénih uporabnikov np
B69 | MRP Vevce Sprememba prikljucitve konénega uporabnika np
B77 | MRP llirska Bistrica Prikljucitev ODS in/ali kon¢nega uporabnika np
B78 | MRP Banovci Prikljucitev konénega uporabnika 2022/2023
B79 | MRP Muflon Radece Sprememba prikljucitve konénega uporabnika np
B80 | MRP TIM Lasko Sprememba prikljucitve koncnega uporabnika np
B81 | MP TUS NTU Sprememba prikljuéitve konénega uporabnika np
B82 | MRP Lakonca Prikljucitev kon¢nega uporabnika np
B83 | MRP Moravce Prikljucitev ODS np
B84 | MRP Donit Sprememba prikljucitve koncnega uporabnika np
B85 | MRP Zdraviliski trg Prikljucitev ODS np

* vsak MP/MRP vsebuje poleg postaje tudi plinovod, ki povezuje postajo s prenosnim plinovodom.

3.2.8.4 Potencialno mozne prikljucitve
Med potencialno mozne prikljucitve OPS steje projekte, za katere ocenjuje, da jih bo ob upostevanju
predvidenega razvoja prenosnega sistema, distribucijskih sistemov ter potreb uporabnikov sistema po
prikljucitvi na prenosni sistem v prihodnjem desetletnem obdobju potrebno izvesti, zanje pa Se ni bil
izrazen interes za prikljucitev s strani obstojecCih ali potencialnih uporabnikov ali pa je ta interes
prenehal.

Tabela 10. Potencialno mozne prikljucitve (stanje na dan 1. 1. 2021)

Predvideni

Ime projekta zacetek
obratovanja
B4 z\:;;l(e)éé TOE Prikljucitev termoenergetskega objekta np
B18 : MRP Oplotnica Prikljucitev ODS np
B19  MRP Braslovce Prikljucitev ODS np
MRP Grosuplje, MRP Ivancna Gorica, ;| Prikljuéitev ODS v obéinah Grosuplje, Ivanéna Gorica,
B24 = MRP Trebnje, MRP Mirna PeC, MRP | Trebnje, Mirna Pe&, Mirna; povezava s sistemskim np
Mirna plinovodom M5
B25 = MRP Skofljica/Ig Prikljucitev ODS np
B26 = MRP Komenda Prikljucitev ODS np
B28 | MRP Brezovica/Log Dragomer Priklju¢itev ODS np
MRP Semic np
B30 | MRP Metlika Prikljucitev ODS; povezava s sistemskim plinovodom R45 np
MRP Crnomelj np
B70 | MRP Dobrepolje Prikljucitev ODS np
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B71 | MRP Velike Lasce Prikljucitev ODS np
B72 | MRP Sodrazica Prikljucitev ODS np
B73 | MRP Ribnica Prikljucitev ODS np
B74 | MRP Kocevje Prikljucitev ODS np
B75 | MRP Postojna Prikljucitev ODS np
B76 : MRP Pivka Prikljucitev ODS np

Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva za promet

Direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva za promet, katere namena sta
zZmanjsanje odvisnosti oskrbe prometa z naftnimi derivati in ublaZitev negativnega vpliva prometa na
okolje, odpira nove priloznosti zemeljskemu plinu v cestnem in morskem prometu.

Prenosni sistem zemeljskega plina s potrebnim razvojem lahko predstavlja pomembno podporno
infrastrukturo za promet. Pripravljen je nacionalni okvir, s katerim je zemeljskemu plinu v prometu
nakazan poseben pomen zaradi njegove pozitivne vloge, ki se v stevilnih primerih dobre prakse ponekod
Ze izkazuje predvsem v zmanjsanju emisij trdnih delcev in v manjsi meri CO, iz prometa. Okvir omogoca,
da bo zemeljski plin postal zanimiv uporabnikom, k okrepitvi rabe zemeljskega plina v prometu pa lahko
dodatno pripomorejo primerne financne spodbude. Pomen polnilne infrastrukture je prepoznan tudi v
NEPN, kjer je predvideno uvajanje obnovljivih plinov v motorni promet preko polnilnic za stisnjen in
utekocinjen zemeljski plin, predvidena pa je tudi trajnostna usmeritev v vodik.

V Republiki Sloveniji je trenutno delujocih pet javnih polnilnih postaj na stisnjen zemeljski plin (SZP), in
sicer dve v Ljubljani (Cesta Ljubljanske brigade in P+R Dolgi most) ter po ena v Celju (Bezigrajska cesta),
v Mariboru (Zagrebska cesta) in na Jesenicah (Cesta zelezarjev). KoliCina stisnjenega zemeljskega plina,
uporabljenega za promet, je v letu 2020 znasala okvirno 3,8 mio. Nm3. Glavnina, priblizno 85 %
stisnjenega zemeljskega plina, je bila porabljena v Ljubljani, 12 % v Mariboru, preostanek pa v Celju in
na Jesenicah. UpostevajocC strategijo na podrocju alternativnih goriv v prometu, kamor se uvrsca tudi
zemeljski plin, se bo stevilo javnih polnilnih postaj v prihodnjih letih povecalo na vec kot 10. Predvidoma
bodo dodatne polnilnice na voljo najprej v Ljubljani (P+R Stanezice in Letaliska cesta), kasneje pa na
Ptuju, v Kranju, Novem mestu, Novi Gorici, Kopru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Velenju in treh
zasavskih obcinah - v Hrastniku, Zagorju in Trbovljah.

Raba zemeljskega plina v prometu se je v zadnjih letih povecevala, z izjemo lanskega leta. Lansko leto
je namre¢ zaznamovala epidemija, enega od ukrepov za zajezitev le-te je predstavljala omejitev
delovanja javnega prometa, ki je velik porabnik stisnjenega zemeljskega plina. Najvecji vpliv na rast v
preteklih letih je imela sprememba voznega parka javnih prevoznih sredstev, predvsem v Ljubljani in
Celju, rast je bila tako obcasna in skokovita, kar je mogoce pricakovati tudi v prihodnje.

Projekti v sklopu infrastrukture za alternativna goriva za promet so obravnavani v tocki »B10 Oskrba
uporabnikov in ostali projekti priklju¢evanja«.
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3.2.9 Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti in porabe zemeljskega plina 2022-
2031

Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih tockah v Republiki Sloveniji operaterja prenosnega
sistema je kljucni element pregleda prihodnjega razvoja trga z zemeljskim plinom. Prihodnji zakup je
odvisen od vrste elementov, ki jih skusa operater prenosnega sistema vkljuciti v pripravo napovedi in pri
tem uposteva:

— sklenjene pogodbe o prikljucitvi na prenosni sistem zemeljskega plina, pogodbe o prenosu za
drazbeno zmogljivost oz. izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji,

- prejete informacije s strani obstojecCih in povprasevanja ter poizvedbe s strani potencialnih
uporabnikov prenosnega sistema,

— komunikacija in obiski pri uporabnikih sistema,

— pretekle izkusnje z uporabniki prenosnega sistema in izvajanju aktivnosti OPS na podro¢ju novih
prikljucitev,

— spremljanje energetskega razvoja regij in lokalnih skupnosti,

— napovedi o gradnji energetskih objektov in

- vse vecjo optimizacijo zakupa zmogljivosti z uporabo kratkoro¢nih produktov prenosnih zmogljivosti.

Pri izdelavi ocen porabe plina in napovedi zakupa prenosnih zmogljivosti operater prenosnega sistema
uporabnike sistema razdeli v posamezne segmente, s Cimer zagotovi ustrezen monitoring razvoja
posameznega segmenta, hkrati pa poda jasno sliko o velikosti posameznega segmenta.

Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih tockah v RS za proizvodnjo elektricne energije je

podana v tabeli 11 in temelji na naslednjih predpostavkah:

— upostevan je obstojeci pogodbeni zakup Termoelektrarne Sostanj,

— ocena zakupa za Termoelektrarno Brestanica,

- pric¢etek obratovanja prve faze plinskega termoenergetskega objekta TE-TOL je skladen z dolodili
pogodbe o prenosu in pogodbe o prikljucitvi in se predvidoma pricne v letu 2021.

Tabela 11. Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih tockah v RS za proizvodnjo elektrike
(v mio kWh/dan)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TE Sostanj 6,301 6,301 6,301 6,301 : 6,301 | 6,301 6,301 6,301 6,301 6,301
TE Brestanica 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 @ 0,597 0,597 = 0,597
TE-TOL 6,408 6,408 @ 6,408 6,408 6,408 | 6,408 6,408 6,408 | 6,408 6,408
Skupaj 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306

V nadaljevanju je v tabeli 12 podan prikaz skupno ocenjene napovedi zakupa prenosnih zmogljivosti do
leta 2031. V segment »Ostala poraba« so pri napovedi vkljuCeni zakupi bolniSnic in operaterjev
distribucijskih sistemov, pri katerih pa operater prenosnega sistema ne razpolaga z razdelitvijo med
gospodinjskim in poslovnim odjemom plina. Napoved izkazuje povecanje zakupa prenosnih zmogljivosti,
kar je skladno z razvojnimi nacrti druzbe in izgradnjo dodatnih prenosnih zmogljivosti.

Tabela 12. Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih tockah v RS - skupaj (v mio kWh/dan)
Panoga 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Industrija | 22,197 | 22,197 @ 22,388 @ 22,467 @ 22,467 22,467 : 22,467 @ 22,467 @ 22,467 22,467

gg:i:)aa 21,117 21,125 21,130 21,133 20,963 20,963 20,963 @ 20,963 20,963 20,963
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CNG 0,233 0,233 0,233 0,233 @ 0,233 0,233 ' 0,233 0,233 = 0,233 0,233

Pretvorba 530 4936 4236 4236 4236 4236 4236 4236 4,236 4,236
energije

Elektrika | 13,306 : 13,306 : 13,306 @ 13,306 = 13,306 13,306 13,306 13,306 @ 13,306 13,306
Skupaj 61,088 61,096 61,293 61,375 61,205 61,205 61,205 61,205 & 61,205 | 61,205
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Slika 19. Ocena zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih tockah v RS za obdobje 2022-2031

OPS, tako kot pri pripravi napovedi prihodnje porabe zemeljskega plina, pri napovedi zakupov prenosnih
zmogljivosti na izstopnih tockah v RS uposteva Stevilne vire in dejavnike. Trg z zemeljskim plinom je v
zadnjih letih postal izredno dinamicen, zato OPS poudarja, da so dolgoroéne napovedi, torej napovedi
daljse od 3 let, resnicno le okvirne napovedi, odvisne od razli¢nih faktorjev, na katere OPS nima
neposrednega vpliva. Najzanesljivejsi vir napovedi so Ze podpisani sporazumi in pogodbe o prikljucitvi z
zavezami dolgorocnega zakupa zmogljivosti. Pri tem OPS opaza vse izrazitejsi trend dodatnih zakupov
prenosne zmogljivosti krajSe rocnosti, saj uporabniki sistema vse pogosteje optimizirajo sezonske viske
z uporabo kratkorocnih storitev. Tudi zakup zmogljivosti je v skoraj vseh primerih orientiran na najvec
eno leto, vecletni zakupi so postali prej izjema kot pravilo. Vse vecja likvidnost in liberalizacija trga z
zemeljskim plinom zagotavlja uporabnikom sistema dodatne moznosti in povecuje fleksibilnost dobav
plina, hkrati pa vpliva na manjso zanesljivost napovedi zakupov operaterja prenosnega sistema. Prejeta
povprasevanja in informacije s strani uporabnikov sistema na informativnih sestankih so sicer pomemben
vir za napovedi, so pa casovno zelo omejena in se vecinoma nanasajo na prihodnja leta. Pri pripravi
napovedi OPS spremlja tudi razvoj domacega in tujega, predvsem regijskega energetskega trga ter plan
gradnje energetskih objektov. OPS stalno spremlja konkurencnost prenosnih poti v regiji z namenom
zagotoviti ustrezno konkurencnost prenosne poti prek Slovenije.
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V tabeli 13 je napoved porabe zemeljskega plina na domacem plinskem trgu za naslednje desetletno
obdobje.

Tabela 13. Napoved porabe zemeljskega plina na domacem plinskem trgu (mio kWh/leto)
Panoga 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Industrija . 5.122 @ 5.118 | 5.320 | 5.363 @ 5.510  5.596 5.794 @ 5.794 | 5.794 5.794

g;ﬁg:)aa 3.980 3.982 4.057 4.133 4.208  4.252 4.296 4.296 4.296 = 4.296

CNG 40 40 41 11 42 42 42 43 43 44
Pretvorba: 683 690 697 704 711 718 725 732 739 746
Elektrika | 1.950 | 1.950 @ 1.950 @ 1.950 1.950 | 1.950 i 1.950 | 1.950 @ 1.950 . 1.950
Skupaj 11.775 1 11.780 @ 12.064 1 12.190 12.420 12.558 12.807 : 12.815 | 12.822 12.830
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10.000

8.000

GWh/y

6.000

4.000
2.000
0 | | | | | | | | | |

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
leto

mmmm |ndustrija Ostala poraba Elektrika mmmmm CNG Pretvorba e Skupaj
Slika 20. Napoved porabe zemeljskega plina na domacem plinskem trgu za obdobje 2022-2031

OPS pri pripravi napovedi prihodnje uporabe zemeljskega plina med drugimi elementi uposteva
individualne napovedi akterjev na trgu zemeljskega plina in vsesplosne napovedi razvoja trga z
zemeljskim plinom ter gospodarske rasti. V napovedih so bili upostevani ukrepi ucinkovite rabe energije,
vendar bo njihov ucinek po ocenah OPS nadomestila povecana poraba energenta in nove prikljucitve.

Napredni scenarij napovedi zakupa in ocena porabe plina v Sloveniji

Operater prenosnega sistema redno sodeluje in spremlja tudi pripravo evropskega 10- letnega razvojnega
nacrta ENTSOG TYNDP. V okviru ENTSOG je trenutno v zakljucni fazi potrjevanja vseevropski razvojni
nacrt TYNDP 2020, v katerega bodo vkljuceni tudi razli¢ni scenariji dolgorocne uporabe zemeljskega in
obnovljivih plinov, sektorskega povezovanja in vklju¢evanja ter uporabe novih tehnologij.
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Operater prenosnega sistema je pripravil in ocenil dodatni napredni scenarij zakupa in porabe plina v
Sloveniji, kjer je uposteval predvsem usmeritve Evropske komisije v okviru »Zelenega paketa« in
nacionalnih usmeritev.

Tabela 13.1. Napredni scenarij napovedi zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih to¢kah v RS -
skupaj (v mio kWh/dan)

Panoga 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Industrija 22,197 22,197 | 22,388 | 22,467 | 22,467 | 22,467 22,467 | 22,467 @ 22,467 22,467
Ostala poraba : 21,117 | 21,125 21,130 . 21,133 20,963 @ 20,963 | 20,963 | 20,963 @ 20,963 20,963
CNG 0,233 | 0,233 A 0,233 @ 0,233 0,233 0,233 | 0,233 A 0,233 0,233 0,233
Pretvorba 4,236 @ 4,448 @ 4,670 | 4,904 5,149 5,252 5,357 @ 5,464 | 5,573 @ 5,685
Elektrika 13,306 13,306 | 13,306 13,306 13,306 : 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306
Skupaj 61,088 61,308 61,727 62,043 62,117 62,220 62,325 62,433 62,542 62,653

Tabela 13.2. Napredni scenarij napovedi porabe zemeljskega plina na domac¢em plinskem trgu (mio
kWh/leto)
Panoga 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Industrija 5.122 ¢ 5118 5.320 @ 5.363 = 5.510 | 5596 5.794 | 5794 @ 5.794 @ 5.794

Ostala 3.980 @ 3.982 | 4.057 @ 4.133 | 4.208 @ 4.252 @ 4.296 | 4.296 @ 4.296 | 4.296
poraba
CNG 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44

Pretvorba 683 690 697 704 711 718 725 732 739 746

Elektrika 1.950 2.047 | 2.149  2.257 @ 2.483 2.731 3.004 | 3.304 @ 3.635 @ 3.998

Skupaj 11.775  11.878  12.264 12.498 12.953 13.339 | 13.862 14.170 | 14.508 14.879

3.3 Cezmejne prenosne zmogljivosti in njihov zakup

Slovenski prenosni plinovodni sistem je vpet v evropsko in globalno mednarodno okolje ter ponuja
uporabnikom sistema moznosti izbire. Sistem je preko mejnih povezovalnih toc¢k povezan s prenosnimi
plinovodnimi sistemi sosednjih drzav, ki so v upravljanju razlicnih OPS. Mejne povezovalne tocke
slovenskega OPS s sosednjimi prenosnimi sistemi so:

— povezava z avstrijskim OPS Gas Connect Austria na mejni povezovalni tocki Cersak,
— povezava z italijanskim OPS Snam Rete Gas na mejni povezovalni tocki Sempeter in

— povezava s hrvaskim OPS Plinacro na mejni povezovalni tocki Rogatec.

Infrastruktura prenosnega sistema in tehni¢ne karakteristike mejne merilno-regulacijske postaje na
povezovalni tocki dolocajo visino Cezmejne (tehnicne) prenosne zmogljivosti na posamezni mejni
povezovalni tocki. OPS dnevno izracunava razpolozljive prenosne zmogljivosti na vseh mejnih
povezovalnih tockah ter jih redno objavlja (spletna stran Plinovodi, drazbena platforma, ENTSOG
Transparency Platform'™). Skladno z veljavnim modelom vstopno-izstopnih tock je uporabnikom sistema
omogocen locen in neodvisen zakup prenosnih zmogljivosti na vsaki mejni povezovalni tocki. Na ta nacin
lahko uporabnik sistema izvaja cezmejni prenos zemeljskega plina z obmocja druge drzave ¢ez ozemlje

14 https://transparency.entsog.eu/
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Slovenije v tretjo drzavo, kar omogoca in pospesuje vzpostavitev in delovanje notranjega trga Evropske
skupnosti. Zakupi prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih tockah se izvajajo prek skupne spletne
rezervacijske platforme PRISMA po principu drazb in za zmogljivosti v skladu z Uredbo Komisije
2017/459',

Tabela 14. Obstojece in potencialno ¢ezmejno trgovanje in prenos

Smer Obstojeca ponudba Predvidena ponudba
Avstrija > Hrvaska Da Da
Avstrija > Italija Da Da + povecanje
Avstrija > MadZarska Ne Da®
Italija > Avstrija Da" Da"
Italija > Hrvaska Da Da
Italija > Madzarska Ne Da®
Hrvaska > Avstrija Da" Da + povecanje @
Hrvaska > Italija Da Da
Hrvaska > Madzarska Ne Da®
Madzarska > Italija Ne Da®
Madzarska > Avstrija Ne Da"+?
Madzarska > Hrvaska Ne Da®@
> smer toka plina
(1) prekinljiva prenosna zmogljivost v protitoku (ni fizi¢ni prenos)
(2) pogojni prenos - v primeru realizacije interkonektorja Slovenije z MadZarsko
(3) pogojni prenos - v primeru realizacije plinovodnih povezav s projekti na Hrvaskem

3.3.1 Povprasevanje po zakupu na mejnih povezovalnih tockah

Pogoj za izvajanje Cezmejnega prenosa zemeljskega plina je zakup ustrezne kombinacije prenosnih
zmogljivosti na mejnih povezovalnih tockah. OPS obvesca zainteresirano javnost o razpolozljivih
prenosnih zmogljivostih prenosnega sistema prek domace spletne strani, preko trgovalne platforme
PRISMA in platforme za transparentnost ENTSOG. V smeri Hrvaske se je s plinskim letom 2019/2020
ponovno deloma okrepil zakup zmogljivosti in prenos zemeljskega plina. OPS ugotavlja, da je Stevilo
izvedenih zakupov prenosnih zmogljivosti odvisno predvsem od spreminjajoc¢ih se razmer na sosednjih
trgih z zemeljskim plinom, zakupi prenosnih zmogljivosti v smeri Italije pa so vezani predvsem na izrazito
mrzla obdobja in obdobja visokih cen elektricne energije na italijanskem in francoskem trgu. Poleg
razmer na sosednjih trgih z zemeljskim plinom na izvedbo kratkorocnih zakupov vpliva tudi vzpostavitev
virtualne tocke in trgovalne platforme v Sloveniji. Clani drazbene platforme PRISMA izvajajo dnevne
zakupe in zakupe prenosnih zmogljivosti znotraj dneva za prenos kupljenega zemeljskega plina na
sosednje trge in za potrebe zagotavljanja izravnave prenosnega sistema.

Model vstopno-izstopnih tock in moznost zakupa prenosnih zmogljivosti prek drazb na vseh plinskih trgih
v regiji omogoca uporabnikom sistema poenoten in poenostavljen postopek zakupa zmogljivosti ter s tem
vecjo fleksibilnost in odzivnost uporabnikov prenosnega sistema na dinami¢ne cenovne spremembe na
posameznem plinskem trgu. Kljucno vlogo pri izvajanju zakupa prenosnih zmogljivosti na mejnih tockah
s strani akterjev na plinskem trgu imajo razmere na trgu z zemeljskim plinom, saj uporabniki optimizirajo
svoje dobavne portfelje. Z implementacijo kratkorocnih produktov so uporabniki pridobili dodatne

15 Uredba Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrezja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih
sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) $t. 984/2013
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moznosti optimizacije, hkrati pa OPS opaZa nadaljevanje trenda prehoda iz dolgorocnih zakupov na
kratkorocne zakupe prenosnih zmogljivosti. Vse to nakazuje, da je izvajanje dolgorocnih napovedi
zakupov prenosnih zmogljivosti nepredvidljivo.

3.3.2 Zakup prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih tockah v letu 2020

Uporabniki sistema lahko pod enakimi in nediskriminatornimi pogoji izvajajo zakupe zmogljivosti na
mejnih povezovalnih tockah preko spletne rezervacijske platforme PRISMA skladno z objavljenim
drazbenim koledarjem, Uredbo Komisije (EU) 2017/459 in podrobnejsimi navodili rezervacijske
platforme PRISMA. Uporabnikom sistema so na voljo zmogljivosti razlicnih rocCnosti: znotraj dnevna,
dnevna, mesecna, Cetrtletna in letna prenosna zmogljivost. OPS je v letu 2020 dnevno izracunaval
razpolozljive zagotovljene in prekinljive zmogljivosti na mejnih povezovalnih tockah in jih skladno z
ENTSOG drazbenim koledarjem redno objavljal na spletni rezervacijski platformi PRISMA.

Podobno kot preteklo leto je imela v letu 2020 najvisjo stopnjo zasedenosti za cezmejni prenos preko
Slovenije vzhodna prenosna smer Avstrija - Slovenija - Hrvaska preko vstopne mejne povezovalne tocke
Cersak in izstopne mejne povezovalne tocke Rogatec. Opazno je, da je v zadnjih letih izkoriS¢enost
zakupljenih zmogljivosti visoka in uporabniki sistema na ta nacin zmanjsujejo stroske povezane z
zakupom zmogljivosti.

Na slikah 21, 22 in 23 je prikazana dinamika zakupov prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih
tockah v letu 2020. Iz grafov je razvidna izrazitejSa dnevna dinamika zakupov skozi celo leto. Iz grafov
za mejni povezovalni tocki Cersak in Rogatec je razviden porast zakupov zmogljivosti glede na preteklo
leto zaradi visjega Cezmejnega prenosa preko prenosne smeri Avstrija - Slovenija - Hrvaska. Za izstopno
mejno povezovalno tocko Sempeter pa je iz grafov razvidno, da so uporabniki sistema prenosno
zmogljivost na tej povezovalni tocki kupovali le kratkorocne produkte (dnevno ali znotraj dnevni produkt
zmogljivosti). 1z navedenega lahko ugotovimo, da se nadaljuje trend zakupa kratkoro¢nih produktov
(zlasti dnevni in znotraj dnevni) prenosnih zmogljivosti.
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Slika 21. Prenosne zmogljivosti in stanje na mejni povezovalni to€ki Cersak v letu 2020

Od zacetka leta 2019 je na mejni povezovalni tocki Rogatec dodatno omogocen fizicni prenos
zemeljskega plina iz smeri Hrvaske v Slovenijo in s tem uporabnikom sistema dana moznost zakupa
zagotovljenih vstopnih zmogljivosti za dobavo plina v Slovenijo na treh mejnih povezovalnih tockah. Prva

komercialna uporaba vstopne mejne povezovalne tocke Rogatec je bila izvedena v mesecu avgustu, leta
33




2020, ki pa se je na spodnjem grafu Rogatec vstop ne vidi, saj graf prikazuje zmogljivost in (fizicni)
pretok mejne povezovalne tocke. Na izstopni mejni povezovalni tocki Rogatec je bila zakupljena kolicina
izstopnih zmogljivosti v letu 2020 okvirno za desetino visja kot v letu prej.
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Slika 22. Prenosne zmogljivosti in stanje na mejni povezovalni tocki Rogatec v letu 2020

Na mejni povezovalni tocki Sempeter v smeri iz Italije v Slovenijo so bili dolgoroéni zakupi na ravni
preteklih let. V letu 2020 je bil v navedeni smeri kratkorocni zakup zmogljivosti opravljen le v mesecu
septembru. V obratni smeri prenosa je bilo kratkoroc¢nih zakupov vec, vendar ti niso dosegali polne
zmogljivosti. Zaradi delnih tehnicnih omejitev na kompresorski postaji Ajdovscina je bila na izstopni
povezovalni tocki Sempeter v prvi polovici leta 2020 na voljo polovi¢na tehni¢na zmogljivost, ki v
navedenem obdobju ni bila polno izkoriscena s strani uporabnikov sistema.
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Slika 23. Prenosne zmogljivosti in stanje na mejni povezovalni to¢ki Sempeter v letu 2020

V letu 2020 je bil opravljen fizi¢ni prenos zemeljskega plina na vseh mejnih povezovalnih tockah, z
izjemo vstopne mejne povezovalne tocke Rogatec in Sempeter. Na mejni vstopni tocki Cersak so bile v
letu 2020 najvecje dnevne prenesene kolicine in najvecje mesecne prenesene kolicine nekoliko visje kot
v predhodnem letu. Na izstopni mejni povezovalni tocki Rogatec je bilo opazno skoraj dvakratno zvisanje
najvecje povprecne mesecne prenesene koli¢ine. Kljub temu, da se je prenos plina preko povezovalne
tocke Sempeter v letu 2020 zmanjsal, ta tudi naprej ostaja pomembna tocka prenosnega sistema.
Zagotavlja nam izbiro alternativne dobavne poti zemeljskega plina za odjemalce v Sloveniji in

predstavlja eno od vstopnih tock za izvajanje zanesljivosti oskrbe v primeru kriznih stanj ter omogoca
izvajanje ¢ezmejnega prenosa v smeri Italije.
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Slika 24. Najvecja dnevna in najve¢ja mesecna zasedenost na mejnih povezovalnih tockah

3.3.3 Napoved in ocena zakupa

Napovedi in ocene zakupa prenosnih zmogljivosti temeljijo na razpolozljivih preteklih in aktualnih
podatkih, ocenah vpliva predvidenih nadgradenj prenosnega sistema v Sloveniji in regiji ter na ostalih
ocenah, ki jih izdeluje operater prenosnega sistema.

Razvoj slovenskega prenosnega sistema je bil v preteklem obdobju intenziven in z njim smo dosegli
ustrezno stopnjo prenosnih zmogljivosti na vseh povezovalnih tockah. Z implementacijo evropske
zakonodaje so uporabniki prenosnega sistema pridobili ve¢ moznosti izvajanja kratkorocnih zakupov
prenosnih zmogljivosti, kar je operater prenosnega sistema zaznal tudi pri skupni viSini zakupov.
Uporabniki prenosnega sistema namrec vse vec prenosnih zmogljivosti zakupijo za kratkorocno obdobje.

V tabeli 15 sta podani realizacija in ocena zakupov prenosnih zmogljivosti za potrebe cezmejnega
prenosa plina za obdobje 2018 - 2025. Pri pripravi ocene zakupov prenosnih zmogljivosti za potrebe
¢ezmejnega prenosa OPS uposteva realizacijo preteklih let in oceno zakupov na mejnih izstopnih tockah.
Zaradi diverzifikacije dobavnih virov ter spremenjene likvidnosti sosednjih plinskih trgov OPS ugotavlja,
da so se razmere na trgih s plinom v regiji bistveno spremenile in se Se spreminjajo, kar dodatno otezuje
izvedbo ocene napovedi zakupa prenosnih zmogljivosti za daljSe casovno obdobje. Z EU pravili poenoteno
in poenostavljeno izvajanje zakupov prenosnih zmogljivosti je privedlo do dodatne konkurence med
prenosnimi potmi. Tudi uporabniki sistema v RS so zakup prenosnih zmogljivosti optimizirali in uskladili
glede na dejanske potrebe. OPS ocenjuje, da bo imel na zakup prenosnih zmogljivosti na mejni
povezovalni tocki Rogatec opazen vpliv tudi novi terminal utekocinjenega zemeljskega plina LNG Krk. V
zacetku letosnjega leta je OPS zaznal interes uporabnikov sistema po vstopnih zmogljivostih v Slovenijo
na vstopni tocki Rogatec.

Z izvajanjem dolocil Uredbe Evropske komisije (EU) 2017/459 in uvedbo dodatnih kratkorocnih produktov
prenosnih zmogljivosti, tudi znotraj dneva, imajo uporabniki moznost zakupa prenosnih zmogljivosti za
krajsa obdobja, kar uporabniki z vsakim letom bolj uporabljajo. Podani zakupi v tabeli 15 za obdobje
2022 - 2025 predstavljajo le ocene, saj se visina zakupljene prenosne zmogljivosti na posamezni
relevantni tocki spreminja na dnevni ravni. Podane ocene so pripravljene za letno dnevno povprecije.
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OPS je v nadaljevanju pripravil dva scenarija napovedi in ocene zakupa prenosnih zmogljivosti na
relevantnih tockah prenosnega sistema. V prvem scenariju je operater prenosnega sistema za napoved
in oceno uporabil:

— sklenjene pogodbe o prenosu na relevantnih tockah,

— prejete informacije s strani obstojecCih in povprasevanja s strani potencialnih uporabnikov
prenosnega sistema,

— izdelano analizo konkurencnosti prenosnih poti v regiji (Avstrija, Madzarska, Hrvaska, Italija),

— vse vecCjo optimizacijo zakupa zmogljivosti z uporabo kratkorocnih produktov prenosnih
zmogljivosti,

— oceno vpliva novega vira plina na Hrvaskem - terminal utekoCinjenega zemeljskega plina LNG
Krk.

Tabela 15. Napoved in ocena zakupa prenosnih zmogljivosti za domace uporabnike in ¢ezmejni prenos
- osnovni scenarij (mio kWh/dan)
Vstopno-izstopne

2018

2019

2020

2021

2022

tocke

Cersak vstop 43,333 50,231 51,892 53,052 60,923 = 60,931 = 61,127 61,209
sempeter pri. Novi 4 gy 1,707 = 1,707 1,693 1,693 1,693 1,693 = 1,693
Gorici vstop
Rogatec vstop 1,005 1,005 1,005 1,023 1,003 1,003 1,003 1,003
Skupaj vstop 46,120 52,943 54,604 55,768 63,619 63,627 63,823 63,905
Cersak izstop 0 0 0 0 0 0 0 0
sempeter pri. Novi 4 (o) 0,487 0,080 = 0,500 0,500 0,500 0,500 = 0,500
Gorici izstop
Rogatec izstop 13,427 18,134 20,241 = 5,294 5,000 5,000 5,000 5,000
Slovenija izstop 53,129 = 53,577 52,033 53,196 61,088 = 61,096 = 61,293 61,375
Skupaj izstop 67,248 72,198 72,353 58,990 66,588 66,596 66,793 66,875
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Slika 25. Zakup prenosne zmogljivosti na mejnih tockah in izstopnih tockah v Sloveniji
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V drugem, razvojnem scenariju je operater prenosnega sistema za napoved in oceno, poleg elementov
iz prvega scenarija, dodatno uposteval:

- izvedene postopke nezavezujoCih anket o zakupu razsiritvenih zmogljivosti na mejnih tockah
prenosnega sistema (MDAR),
— podatke iz procesa priprave evropskega 10-letnega razvojnega nacrta ENTSOG TYNDP 2020.

Operater prenosnega sistem je skladno z dolocili Uredbe Komisije (EU) st. 2017/459 v letu 2019 izvedel
neobvezujoco anketo o zakupu razsiritvenih zmogljivosti na mejnih tockah prenosnega sistema. V okviru
izvedene ankete je prejel nezavezujoCa povprasevanja s strani zainteresiranih uporabnikov. Prejeta
povprasevanja je operater prenosnega sistema v nadaljnjem procesu uporabil za proces priprave na
razvoj prenosnega sistema v sodelovanju s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov v skladu z uredbo.
V oceno in napoved zakupa je operater prenosnega sistema vkljucéil zmogljivosti v visini, kot so
predvidene v razvojnih dokumentih, vendar nizje od prejetih nezavezujocih povprasevanj. Pri pripravi
ocene in napovedi zakupa je operater prenosnega sistema sledil tudi dosegljivim podatkom sosednjih
operaterjev prenosnega sistema v okviru procesa izdelave 10-letnega evropskega nacrta ENTSOG TYNDP
2020.

Tabela 15.1. Napoved in ocena zakupa prenosnih zmogljivosti za domace uporabnike in ¢ezmejni
prenos - razvojni scenarij (mio kWh/dan)

VSt°P't‘gé‘|f:t°p"e 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cer3ak vstop 43,333 50,231 51,892 | 53,052 60,923 | 60,931 | 61,127 61,209

Sempeter pri  Novi 1,782 1,707 : 1,707 . 1,693 1,693 1,693 @ 1,693 1,693
Gorici vstop

Rogatec vstop 1,005 1,005 1,005 1,023 | 1,003 @ 1,003 1,003 1,003
Pince vstop 0,000 0,000 0,000 : 0,000 : 0,000 0,000 1,290 16,125
Skupaj vstop 46,120 52,943 54,604 55,768 63,619 63,627 65,113 80,030
Cersak izstop 0 0 0 0 0 0 0 0

Sempeter pri Novi 0,692 @ 0,487 : 0,080 : 0,500 0,500 0,500 1,790 16,625
Gorici izstop

Rogatec izstop 13,427 18,134 20,241 5,294 5,000 A 5,000 5,000 5,000
Pince izstop 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Slovenija izstop 53,129 53,577 52,033 53,196 61,088 61,09 61,293 61,375
Skupaj izstop 67,248 72,198 72,353 58,990 66,588 66,596 68,083 83,000
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Slika 25.1. Zakup prenosne zmogljivosti na mejnih tockah in izstopnih tockah v Sloveniji - razvojni
scenarij

V tabeli 16 je prikazan predviden razvoj tehnicnih zmogljivosti za naslednje petletno obdobje. Zaradi
morebitnih novih vecjih plinovodnih projektov v regiji, katerih zmogljivosti in casovnice Se niso znane,
hkrati pa bi lahko vplivali na razvoj zmogljivosti slovenskega prenosnega sistema na mejnih povezovalnih
tockah, daljse obdobje ni obravnavano.

Tabela 16. RazpolozZljive tehni¢ne zmogljivosti prenosnega plinovodnega sistema (mio kWh/dan)
Operater
prenosnega Mejne tocke 2022 2023 2024 2025 2026

sistema
vstop 139,2 139,2 139,2 139,2 217,7% 217,7*

Plinovodi Cersak
izstop 0,0 0,0 0,0 0,0 162,0*  162,0*
GCAD Murfeld vstop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0
izstop 112,5 112,5 112,5 112,5 12,5 217,9
Plinovodi Rogatec vstop T, n7 77 77 169,77 169,77
izstop 68,3 68,3 68,3 68,3 230,3* 1230,3*
Plinacrot Rogatec vstop 53,7 53,7 162,0 162,0 162,0 162,0
izstop 7,7 45,5 162,0 162,0 162,0 162,0
gempeter Vstop 28,3 46’4***** 46’4***** 49’0* 49’0* 49’0*
Plinovodi : -
pr] GO”C] iZStOp 25,7 46’4***** 46’4***** 49’0* 49’0* 49’0*
Snarn Rete Gorizia Vstop 21 ,4 21 ,4 21 ,4 64,4 64,4 64,4
Gas™ izstop 47,2 47,2 47,2 64,4 64,4 64,4
O’O 5’2*** 5’2*** 49’0**** 49’0**** 49’0****
Plinovodi Pince vstop
izstop O’O 5’2*** 5’2*** 1 2’9**** 1 2’9**** 1 2’9****
FGSZ™ Tornyiszent  vstop 0 12,9 12,9 49,0 49,0 49,0
miklos izstop 0 12,9 12,9 49,0 49,0 49,0
Opomba * Ob izvedbi nadgradnje interkonekcije Rogatec - projekt C12 (TRA-N-390) in 2. etapa razsiritve
KP Kidricevo - projekt C5 (TRA-N-94).
Opomba **

Ob izvedbi nadgradnje interkonekcije Rogatec - projekt C12 (TRA-N-390).
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Opomba *** 0Ob izvedbi interkonekcije z Madzarsko in izgradnji prve etape plinovoda - projekt C3 (TRA-N-

112)

Opomba **** Ob izgradnji druge in tretje etape plinovoda skupaj s 3. (ali 2.) etapo razsiritve KPK - projekt

C3 (TRA-N-112) oz. C5 (TRA-N-94).

Opomba ***** Ob izvedbi 3. enote KP Ajdovscina - projekt C1, prva etapa (TRA-N-92) in 2. (ali 3,) etape

razsiritve KP Kidricevo - projekt C5 (TRA-N-94) oz. C3 (TRA-N-112).
Vir: (i) 2019 Coordinated Network Development Plan for the Gas Transmission System
Infrastructure in Austria for the period 2020 - 2029 (GCA, januar 2020)

(i) DESETOGODISNJI PLAN PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 2021 -
2030 (Plinacro, maj 2020)

(iii) Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale 2020 - 2029 (Snam Rete
Gas, januar 2020)

(iv) 10-year network development plan (FGSZ. julij 2020)

K izvedbi projektov povecanja razpoloZljive tehni¢ne zmogljivosti prenosnega plinovodnega sistema in
zmogljivosti na mejnih povezovalnih toc¢kah bo operater prenosnega sistema pristopil v primeru ustreznih
zahtev in potreb po povecanju zmogljivosti. Povecanje zmogljivosti bo operater prenosnega sistema
uskladil in izvedel v dogovoru s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov na mejnih povezovalnih tockah
ter tako zagotovil usklajenost izgradnje novih prenosnih zmogljivosti na obeh straneh mejnih
povezovalnih tock. Podatki v Tabeli 16 so odraz zadnjih informacij ter dogovorov s sosednjimi operaterji
prenosnih sistemov in v nekaterih delih odstopajo od trenutno veljavnega evropskega 10-letnega
razvojnega nacrta TYNDP 2020, objavljenega pri zdruzenju ENTSOG. Skladno s tem nameravamo v
naslednji verziji evropskega 10-letnega razvojnega nacrta (TYNDP 2022) podatke uskladiti s podatki
Tabele 16.

Na sliki 26 je graficno prikazan razvoj tehni¢nih zmogljivosti za tri obstojeCe mejne povezovalne tocke
in eno nacrtovano za naslednje stiriletno obdobje. Po tem obdobju bo na razvoj zmogljivosti slovenskega
prenosnega sistema na mejnih povezovalnih tockah lahko Ze bistveno vplival tudi potek nekaterih novih
vecjih plinovodnih projektov v regiji. V tabeli 16 so glede na to povecane zmogljivosti in terminski roki
po letu 2022 zapisani skladno s trenutnimi razpolozljivimi informacijami in podatki.
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Slika 26. Tehni¢ne zmogljivosti, napoved in ocena zakupa na povezovalnih tockah

3.4 Razvojne potrebe prenosnega sistema

3.4.1 Sistem daljinskega vodenja in sistem nadzora

OPS pri svojem poslovanju uporablja tako poslovne kot procesne informacijske sisteme. Za nadzor in
neposredno vodenje prenosnega sistema se centralno uporablja kljucni procesni informacijski sistem,
sistem SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Na kljucnih lokacijah prenosnega sistema pa
so namesceni lokalni nadzorni sistemi DCS (Distributed Control System).

Sistem SCADA je sestavljen iz ve¢ podsistemov:

jedrni del nadzornega sistema, ki je namescen v strezniski sobi in vkljucuje tudi delovne postaje
v dispecerskem centru;

koncne postaje za zajem podatkov (RTU - Remote Terminal Unit), ki so nameséene na merilno
regulacijskih postajah prenosnega sistema;

komunikacijski sistem, ki je namenjen za povezavo med merilno regulacijskimi postajami ter
centralnim nadzornim sistemom;

on-line povezava z drugimi nadzornimi sistemi (lokalni nadzorni sistemi, sistem telereading,
sistem nadzora sekcijskih ventilov plinovoda in ostali sistemi).

V letu 2019 je OPS izvedel tehnolosko posodobitev jedrnega dela nadzornega sistema, ki je bila izvedena
tako na primarni kot rezervni lokaciji. Z izvedeno tehnolosko posodobitvijo je bila z novo strojno in
sistemsko programsko opremo nadzornega sistema pridobljena informacijska resitev, ki ustreza sodobnim
tehnicnim standardom glede zanesljivosti in razpolozljivosti delovanja ter vsebuje dolocene izpopolnitve
funkcionalnosti, ki jih omogocajo nove tehnologije. V naslednjih letih bodo investicije v sistem SCADA
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vezane predvsem na vsebine Siritve prenosnega sistema in s tem povezanimi dopolnitvami konfiguracije
sistema.

Na kljuénih postajah so namesceni lokalni nadzorni sistemi DCS. Lokalni nadzorni sistemi DCS so preko
koncnih postaj RTU povezani s sistemom SCADA in si med seboj izmenjuje podatke s senzorske opreme,
ki je namescCena na posamezni postaji. Poleg tovrstne izmenjave podatkov se iz sistema SCADA izvaja
preko nadzornih sistemov DCS tudi daljinsko vodenje kljuénih merilno-regulacijskih postaj in
kompresorskih postaj. Ker so lokalni nadzorni sistemi namesceni na postajah, ki so za obratovanje
prenosnega sistema kljucne, je zanesljivo delovanje teh sistemov zelo pomembno. Zato bomo Se naprej
izvajali redne tehnoloske posodobitve posameznih nadzornih sistemov (strojna in sistemska programska
oprema), pri cemer po potrebi izvedemo tudi funkcionalne dopolnitve.

OPS je pristopil k projektu izvedbe Centra vodenja v novo zgrajenem objektu, ki bo izpolnjeval strozje
zahteve za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja ter omogocal dolgorocni razvoj tako sistemov
daljinskega vodenja kot poslovnih informacijskih sistemov. Objekt bo ustrezal najnovejsim zahtevam za
zanesljivost napajanja z elektricno energijo ter zahtevam za elektromagnetno, pozarno in poplavno
zascito opreme. Pri prostorski ureditvi bo upostevana tudi moznost daljSega obratovanja Centra vodenja
v pogojih polne izolacije obratovalnega osebja ob morebitnih epidemijah. Center vodenja bo v prihodnje
Se pridobival na pomembnosti tudi zaradi uvajanja novih tehnologij in funkcionalnosti prenosnega
sistema zemeljskega plina.

3.4.2 Inteligentne omrezne storitve

Podrocje storitev za uporabnike prenosnega sistema se je z vpeljavo EU kodeksov omreZij za zemeljski
plin v zadnjem desetletju mocno obogatilo in informacijsko podprlo. Druzba Plinovodi kot operater
prenosnega sistema svoje storitve natancneje opredeljuje v Sistemskih obratovalnih navodilih, ki jih
skladno s potrebami (zakonodajne, tehnoloske, trzne) posodoblja in dopolnjuje. OPS je v preteklih letih
za uporabnike prenosnega sistema vzpostavil ali dopolnil vec inteligentnih omreznih storitev, ki slonijo
na mocni informacijski podpori in »real-time« izmenjavi informacij. Take storitve so:

— on-line zakup zmogljivosti na mejnih tockah preko spletne drazbene platforme z razlicno
rocnostjo (tudi urno znotraj dneva);

- povecan obseg moznih produktov in digitalizacija zakupa zmogljivosti na izstopnih tockah znotraj
Republike Slovenije preko spletnega portala in posledic¢no krajsanje casov procesiranja od
zahteve za dostop do pogodbe o prenosu z implementacijo informacijske resitve OPS (digitalno
podpisana pogodba);

— vzpostavitev virtualne tocke, ki uporabnikom omogoca trgovanje na prostem in izravnalnem trgu;

— vzpostavitev platforme pripravljavca prognoz, ki temelji na sprejeti metodologiji in informacijski
resitvi, oboje pripravljeno v druzbi Plinovodi in koordinirano z ODS.

Tudi v bodoce bo OPS omenjene informacijske reSitve dodatno razvijal in jih vsebinsko dopolnjeval.
Informacijske resitve bodo Se bolj kot do sedaj koncipirane in prilagojene potrebam uporabnikov storitev
OPS. Z nadaljnjo digitalizacijo poslovnih procesov znotraj OPS, ki bodo sloneli na prenovljeni aplikativni
informacijski arhitekturi, z nacrtno vpeljavo in nadzorom neprekinjenega poslovanja druzbe, z
vklju¢evanjem sodobnih sistemov in pristopov informacijske varnosti, bo navzven lahko OPS ponudil in
omogocCil svojim uporabnikom nadaljnji razvoj in optimizacijo njihovega poslovanja z uporabo
inteligentnih omreznih storitev OPS.

Kljucno vodilo pri zagotavljanju inteligentnih omreznih storitev bo Se mocnejsa informacijska povezanost
med OPS in obstojecimi ter novimi delezniki plinskega trga (OPS - nosilec bilancne skupine, OPS - kon¢ni
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uporabnik, OPS - ODS, sektorsko povezovanje deleznikov elektricnega in plinskega podrocja). Bistvena
komponenta tovrstnih storitev bo »real time« izmenjava podatkov in informacij, kjer bodo te oblikovane
glede na potrebe uporabnikov. Tako nameravamo do konca leta 2021 za uporabnike prenosnega sistema,
nosilce bilancnih skupin, trgovce z zemeljskim plinom in za operaterje distribucijskih sistemov ponuditi
enotno informacijsko resitev/platformo za =»real-time« izmenjavo podatkov in informacij med
operaterjem prenosnega sistema in uporabniki.

OPS namerava vpeljati sodoben sistem upravljanja s sredstvi (EAM), ki zdruzuje funkcionalnosti za
upravljanje in vzdrzevanje sredstev druzbe skozi celotno obdobje, in se uporablja pri nacrtovanju,
izvajanju in optimizaciji potrebnih vzdrZevanih aktivnosti za posamezno sredstvo na nivoju druzbe.

3.4.3 Merilni sistemi in sistemi analize kakovosti zemeljskega plina

OPS bo v naslednjih letih na posameznih merilnih mestih, kjer se prenasajo vecje kolicine zemeljskega
plina, analiziral moznost merjenja prenesenih koli¢in z zaporednim nacinom in uposteval detajlno
analizo merilne negotovosti. Na podlagi dolocitve vplivnih parametrov ter analize izmerkov bo cilj
postaviti eksperimentalni model za merilno mesto. Prav tako OPS namerava nadgraditi merilni sistem za
merjenje kvalitete zemeljskega plina z vgradnjo dodatnih plinskih kromatografov, ki bodo lahko
zaznavali in merili molske koncentracije posameznih komponent v zemeljskem plinu. Izmerke
koncentracij komponent zemeljskega plina bo primerjal z izmerki sosednjih operaterjev prenosnega
sistema. Cilj teh merjenj je proucevanje vpliva obnovljivih in nizkooglji¢nih plinov na Wobbe indeks ter
zgornjo kurilnost zemeljskega plina skupine H, ki se prenasa v prenosnem sistemu. Posebej bo pozoren
na metansko Stevilo, relativno gostoto in rosis¢e ogljikovodikov. Vodila pri proucevanju bodo najnovejsa
spoznanja Evropskega komiteja za standardizacijo CEN ter delovnih skupin, kot je TC-234/WG-11, in
upostevanje veljavnega standarda o kvaliteti zemeljskega plina EN 16726.

3.4.4 Platforma za rezervacijo prenosnih zmogljivosti, platforma za spremljanje
obratovanja sistemov ter platforma za transakcije na trgu

a. Platforma za rezervacijo prenosnih zmogljivosti

Druzba Plinovodi od zacetka izvajanja drazb za zmogljivosti na povezovalnih tockah v skladu z
dolocili Uredbe Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrezja za
mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU)
St. 984/2013 uporablja za drazbe prenosnih zmogljivosti platformo za rezervacijo zmogljivosti
PRISMA. Platformo PRISMA na povezovalnih tockah s Slovenijo uporabljajo vsi sosednji operaterji
prenosnih sistemov, t.j. avstrijski, italijanski in hrvaski. Zakonodajno zahtevo po skupnem
ponujanju zdruzenih zmogljivosti na obeh straneh meje je mogoce izpolniti samo z uporabo iste
platforme na obeh straneh drzavne meje oz. povezovalne tocke med dvema sosednjima
operaterjema. Prenosne zmogljivosti na povezovalnih tockah je mogoce zakupiti izkljuc¢no prek
drazb, ki jih je mogoce izvajati izkljuéno prek platforme za rezervacijo zmogljivosti.

Platforma PRISMA zagotavlja veliko zanesljivost delovanja, ucinkovito varovanje podatkov in
zascito pred internetnimi vdori ter ustrezno odzivnost pri resevanju tezav in nadgradnjah zaradi
sprememb zakonodajnega okvira. Operater prenosnega sistema redno spremlja razvoj in
delovanje spletne rezervacijske platforme.

b. Platforma za spremljanje obratovanja sistemov in platforma za transakcije na trgu

Operater prenosnega sistema je skladno z dolocili Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni
sistem zemeljskega plina in Uredbe Komisije (EU) st. 312/2014 o vzpostavitvi kodeksa omreZja
za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih sistemih s 1.10.2015 vzpostavil virtualno tocko za
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izmenjavo kolicin zemeljskega plina na slovenskem prenosnem sistemu. V okviru virtualne tocke
operater prenosnega sistema ponuja tri storitve: izvedbo transakcij, trgovalno platformo in
oglasno desko. Na virtualni tocki lahko ¢lani virtualne tocke izvajajo transakcije s plinom za
potrebe izravnave svojih portfeljev, transakcije za potrebe dobave plina uporabnikom sistema
ali transakcije nadaljnje prodaje plina. Platforma je informacijsko podprta s spletno aplikacijo
VTP (Virtualna tocka za plin). Operater prenosnega sistema v komunikaciji z uporabniki sistema
spodbuja uporabo storitev virtualne tocke in s tem povecevanija likvidnosti trga plina v Sloveniji.
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4 Nabor nacrtovane plinovodne infrastrukture za obdobje
2022-2031

Operater prenosnega sistema na podlagi predhodnih analiz v nadaljevanju opredeljuje infrastrukturo za
prenos zemeljskega plina, ki jo je potrebno v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo
oskrbo z zemeljskim plinom. Operater opredeljuje tudi ¢asovno dinamiko in okvirno ocenjena finanéna
sredstva za izvedbo nacrtovanih investicij.

Nacrtovano infrastrukturo glede na namen loCimo na: projekte za povecanje obratovalne zanesljivosti in
Siritev prenosnega sistema, prikljucevanje novih odjemalcev zemeljskega plina oz. spremembe
obratovalnih karakteristik plinovodne infrastrukture ter razvoj povezovalnih tock.

Tabela 17. Status in raven obdelave na dan 1. 1. 2021 - zbirna tabela v Stevilkah
Raven obdelave 1.1.2021

Investicije 2022-2031 Idejne DPN v Gradbeno

zasnove pripravi dovoljenje

Stevilo

A | Povecanje obratovalne zanesljivosti in
vis : 29 17 9 3
siritev prenosnega sistema
B | Prikljucitve 85 80 5 2 11
C | Razvoj povezovalnih tock 16 3 7 7
Skupaj 130 100 7 21 2 14

Ve o

4.1 Projekti za povecanje obratovalne zanesljivosti in Siritev prenosnega sistema
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Slika 28. Lokacije projektov za povecanje obratovalne zanesljivosti in Siritev prenosnega sistema

V sklop projektov, ki omogocajo povecevanje obratovalne zanesljivosti in Siritev prenosnega sistema,
spadajo sistemski plinovodi, energetske zanke, prestavitve plinovodnih odsekov zaradi specificnih
poselitvenih prilagoditev in izogibanja zemeljskim plazovom. Sistemski plinovodi so namenjeni Siritvi
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prenosnega sistema in prikljucitvi novih obcin, v nekaterih primerih pa tudi povecanju obratovalne
zanesljivosti obstojeCega prenosnega sistema.

Ocena obratovalne zanesljivosti za posamezni del prenosnega sistema temelji na pretocno-tlacnem
preracunu v pogojih koni¢ne obremenitve, s katerim se doloci obremenjenost plinovodne infrastrukture
in izpostavljenost uporabnikov v primeru odpovedi posameznih delov prenosnega sistema. S pretocno-
tlacnim preracunom se preverijo resSitve (npr. sistemska zanka) za zagotovitev dovolj zmogljivega
redundantnega prenosa zemeljskega plina v izpostavljeni del prenosnega sistema.

Tabela 18. Projekti za povecanje obratovalne zanesljivosti in Siritev prenosnega sistema

Predvideni zacetek
obratovanja

Ime projekta

Zanka do Zrec

Prva et.apa: R21AZ Konjiska vas - Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 2025
Oplotnica
A . ica - .
2:2?2 etapa: R21AZ Oplotnica Siritev prenosnega sistema po letu 2024
Tretja etapa: P21AZ1 Oplotnica - & .
Slovenska Bistrica Siritev prenosnega sistema po letu 2024
A2 | R51a Jarse - Sneberje Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 2024
A3 R51b TE-TOL Fuzine/Vevie Povvecanp ob_ratp@lne zanesljivosti s sistemsko zanko in 2024
moznostjo prikljucitve ODS v MOL
A4 | R51c Kozarje - Vevce Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 2024
Dravograd - Ruse - Maribor
A5 | Prva etapa: Dravograd - Ruie Povvecanj.e ob.ratIO\v@lne zan.esljlvvqstl s sistemsko zanko in np
moznostjo prikljucitve novih obcin
Druga etapa: Ruse - Maribor Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko np
Kalce - Godovi - Ziri - Skofja Loka
A6 Lo R :
. o Eemf Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko in
Druga etapa: Godovic - Skofja Loka moznostjo prikljucitve novih obcin np
A7  Skofja Loka - Medvode - Ljubljana Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko np
A8 | Lasko - Hrastnik - Radece Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko np
A9 R12A M1 - Lenart - MRP Gornja Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko in
o NP : o np
Radgona moznostjo prikljucitve novih obcin
A10 | Sostanj - Dravograd Povecanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko np
N Povecanje obratovalne zanesljivosti s prestavitvijo
A11 | M4 Odsek Podcetrtek plinovoda np
. Povecanje obratovalne zanesljivosti s prestavitvijo
A12 | M2 Odsek Trnovlje plinovoda np
M5 Vodice - Jarse - Novo mesto
Sistemski plinovod; Siritev prenosnega sistema z
Druga etapa: Jarse - Grosuplje moznostjo prikljucitve novih obcin in povecanje po letu 2024

A13 obratovalne zanesljivosti

Sistemski plinovod; Siritev prenosnega sistema z
moznostjo prikljucitve novih obcin in povecanje po letu 2024
obratovalne zanesljivosti

Ostale etape: Grosuplje - Novo
mesto

Sistemski plinovod; Siritev prenosnega sistema z 2022 in po letu
A14 = M6 Ajdovscina - Lucija moznostjo prikljuéitve novih obcin in povedanje ZOZPZ
obratovalne zanesljivosti

Objekt, razvoj informacijskih sistemov, digitalizacija in

vsebinska nadgradnja 2025/2026

A15 | Center vodenja

A16 . Omrezje za prenos podatkov Povecanje obratovalne zanesljivosti 2022/2023

Sistemski plinovod; Siritev prenosnega sistema z
A17 = R45 Novo mesto - Bela Krajina moznostjo prikljucitve novih obcin in povecanje np
obratovalne zanesljivosti

46




'S

Desetletni razvojni nacrt prenosnega plinovodnega omrezja za obdobje 2022-2031

R25A/1 Trojane - Hrastnik
Al8 | Prva etapa: Trojane - Trbovlje Siritev prenosnega sistema po letu 2024
Tretja etapa: odcep TET Siritev prenosnega sistema np
R29 Jesenice - Kranjska Gora
Prva etapa obmoc¢je obcine Povecanje obratovalne zanesljivosti s sanacijo 2022
A19 Jesenice prenosnega plinovoda na energetskem mostu
Sistemski plinovod; Siritev prenosnega sistema z
Druga etapa moznostjo prikljucitve ODS in povecanje obratovalne np
zanesljivosti
A20 | R42/1 Anze - Brestanica Siritev prenosnega sistema po letu 2023
A21 | Projekti raziskav in inovacij Inovacije na prenosni plinovodni infrastrukturi np
Analize in Studije prenosnega omreZzja in njegovih delov
za sprejem obnovljivih plinov (vkljuéno z vodikom) ter
Analize, Studije in testiranje s plini | preizkusanje za dolocitev sprejemljivih delezev, obsega 2021/2022 in po
A22 ' A :
iz OVE in sestave obnovljivih plinov v prenosnem plinovodnem letu 2022
sistem za varno, zanesljivo in u¢inkovito obratovanje
prenosnega plinovodnega sistema.
P_ro;ektl priprave prenosnega Analiza lokacij in nacrtovanje nadgradenj prenosnega
sistema na delovanje z vodikom in . . : LT
A23 obnovliivimi plini plinovodnega sistema za pripravo na injiciranje in po letu 2023
J P delovanje z vodikom in obnovljivimi plini.
A24 Prestav1t§y dela plmovoda P29134 Povecanje obratovalne zanesljivosti po letu 2024
na obmocju Kranja
Prenosni plinovod Sneberje - Povecanje obratovalne zanesljivosti in prikljucitev
A25 | < T : np
Sentjakob uporabnika
A26 @ Povezava Meljska cesta Povecanje obratovalne zanesljivosti np
Ureditev nadomestnih prostorov in Nadomestni prostori za zagotavljanje izvajanja nalog
A27 . - 2022
dostopa OPS in dostop do lokacije
KP Ajdovscina razsiritev
A28 Prilagoditev obratovalnih parametrov italijanskega in
Prva etapa slovenskega prenosnega sistema ter povecanje 2023/2024
povratnih tokov
Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovscina - Miren z odcepi
A29 : Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS (73,9 bar) 2023/2024
MMRP Vrtojba 2023/2024

Eden od kljucnih ciljev Slovenije do 2030 skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim
nacrtom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 27. februarja 2020, je zmanjsanje rabe fosilnih
virov energije in odvisnosti od njihovega uvoza tudi in predvsem z izvedbo pilotnih projektov za
proizvodnjo sinteti¢énega metana in vodika z indikativnim ciljem do 10-odstotnega deleza metana ali
vodika obnovljivega izvora v prenosnem in distribucijskem omreZju do leta 2030.

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina si bo v okviru razvoja sistema ob upostevanju
predvidenih potreb uporabnikov sistem in izvajanja ucinkovitih ukrepov za zagotovitev ustreznosti
sistema prizadeval za pripravo prenosnega plinovodnega sistema za injiciranje in delovanje z vodikom in
obnovljivimi plini. Na ta nacin bo operater prenosnega sistema zagotovil prenosno plinsko infrastrukturo,
ki bo omogocala injiciranje plinov iz OVE, kot sta vodik in sinteti¢ni metan ter biometan, v prenosni
plinovodni sistem. Ne bo pa operater prenosnega sistema izvajal trznih dejavnosti in ne bo imel v lasti
naprav za izvajanje trznih dejavnosti, tako da ne bi prihajalo do nedovoljenega subvencioniranja trznih
dejavnosti ali krsitev dolocb o certificiranju.

Hkrati si bo OPS s temi projekti prizadeval, da bo v okviru odrtih moznosti za sodelovanje, spodbud za
inovacije ter cezmejne OVE projekte in s tem povezanimi mehanizmi ¢rpal moznosti za sofinanciranje,
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saj na ta nacin pristopa k realizaciji trajnostnih projektov za razogljicenje plinskega sektorja in
dolgorocnega doseganja ciljev podnebne nevtralnosti ¢lanic skupnosti. OPS bo z razvojnimi aktivnostmi
sledil aktivnostim evropskih OPS pri pobudah in nacrtovanju prihodnjega razogljicenja oskrbe iz
prenosnih plinovodnih sistemov, cezmejnih povezav ter vzpostavitvi nacrtov za evropsko vodikovodno
hrbtenico.

4.2 Projekti prikljuéitev

MRP Panvita¥RP Puconci ®

Gorn]a Radgona
Mu

a Sobota

CERSAK & Comjz
Radgon:
MRP Miklavz na Dravekem
: Lendava
Maribor@/re pesnica 3
MRP Kranjska Gora R ‘ ince
n :
Ratece MRP Bela a;avene Sloven] Gradec < MSPP 5’?:232:&: MRP Lendava/Petiovci
i 3| MRP Sv. Tomaz
gr;: MRP Levi Breg na Koroskem i '?Rp Impol o Mlﬂlﬂ 0
Jesenice Elu plotnica s 4
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.. MRP Smartno ob Paki ‘ VELEHJE. ‘_'._' / KIDRIC BARP Kidkizovo
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BARP Cerkl Hpiiga a éq
MRP Savs I:%R,, Kamnik MERGHLRY =L RP Store RP Lo¢
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onice @il MRP LuKovica b
MRP Preska r S Liboje
MRP Stanezice T Trbovije )
@ MRP T { TROJANE RP Birastnik MRP Podéetrtek
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MRP Horjul MRP MO3te MRP Koto P TRLRP Radete RP Kozje
MRPSolkan MRP Brezovica/Log Dragoms Mefubljanar vevie - Sevnica
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Slika 29. Lokacije projektov novih prikljucitev

V skupino prikljucitev spadajo projekti prikljucitev novih odjemalcev, spremembe obratovalnih
karakteristik na plinovodnih objektih pri obstojecih odjemalcih in prikljucitev proizvajalca zemeljskega
plina. Na spisek so uvrsceni projekti na podlagi poizvedb, soglasij o prikljucitvi in/ali pogodb o
prikljucitvi. Med projekte prikljucitev se uvrs¢ajo tudi projekti prikljuevanja uporabnikov, ki
vzpostavljajo infrastrukturo polnilnic SZP - stisnjenega zemeljskega plina za pogon vozil.

V tabeli 19 so zbrani vsi projekti prikljuéitev (vkljuceni Ze v tabelah 7, 8, 9 in 10), tako tisti, za katere
je bil izkazan interes, kot tudi tisti, ki jih operater prenosnega sistema prepoznava kot potencialne na
podlagi lastnih analiz, zanje pa $e ni bil izrazen interes za prikljucitev s strani obstojecih ali potencialnih
uporabnikov.

Tabela 19. Prikljucitve

Predvideni zacetek

Ime projekta Status obratovanja
. . Prikljucitev ODS v obcinah SeZzana
MRP Sezana, MRP Kozina, MRP N A
B1 Dekani, MRP Koper, MRP Hrpelje K°Z"?a’ Kopgr, Iqua, Piran; Poizvedba 2022 in po letu 2022
Izola, MRP Lucija povezava s sistemskim plinovodom
’ Mé
B2 | MRP Cerklje; Prikljucitev ODS Poizvedba np
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R297B Sencur - Cerklje
MRP TET; S .
B3 R25A/1 Trojane - TET Prikljucitev termoelektrarne Poizvedba np
B4 MRP TOS; Prikljuditev  termoenergetskega Potencialno moZna N
R52 Klece - TOS objekta prikljucitev p
B5 | MRP Cerknica Prikljuci_tev OD5 in  koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B6 | MRP Lendava/PetiSovci Prlkl]uqteV _na proizvodnjo FID e v np
zemeljskega plina Pogodba o prikljucitvi
B7 | MRP Marjeta Prikljucitev ODS Poizvedba np
B8 | MRP Nasipi Trbovlje ggl;ljumtev koncnega uporabnika in Poizvedba np
MRP Brestanica; Sprememba prikljucitve koncnega o vl
B9 R42/1 Ane - Brestanica uporabnika Pogodba o prikljucitvi po letu 2023
Prikljucitev novih uporabnikov z
Oskrba uporabnikov in ostali mobilnimi  sistemi, prikljucitev
B10 rba uporabn . polnilnic za stisnjen zemeljski plin Poizvedba 2022-2031
projekti prikljucevanja : . . .
in prilagoditev obstojecih
prikljuénih mest
B11 | MRP Impol Spremerpba prikljucitve koncnega Pogodba o prikljucitvi po letu 2023
uporabnika
B12 'r\)AORl?u Miklavz na  Dravskem Prikljucitev ODS Idejne zasnove 2022
Prikljucitev dveh koncnih oo vl
B13 | MRP Bela uporabnikov in ODS Pogodba o prikljucitvi 2022
B14 | MRP Levi Breg gglgl]uatev koncnega uporabnika in Pogodba o prikljucitvi 2022
B15 | MRP Soitanj Prikljucitev koncnih uporabnikov Poizvedba np
B16 | MP Labore Prikljucitev ODS Poizvedba np
B17 : MRP Pesnica Prikljucitev ODS Poizvedba np
. ol vs Potencialno mozna
B18 : MRP Oplotnica Prikljucitev ODS prikljucitev np
B19 | MRP Braslovce Prikljucitev ODS Poizvedba np
B20 | MRP Videm Prikljucitev ODS Poizvedba np
B21 | MRP Kidricevo Prikljucitev ODS Poizvedba np
B22 | MRP Sveti Tomaz Prikljucitev ODS Poizvedba np
B23 | MRP &tore Spremen_wba prikljucitve koncnega Poizvedba np
uporabnika
MRP Grosuplje
MRP Ivanéna Gorica
. Prikljucitev ODS; povezava s Potencialno mozna
B24  MRP Trebnje sistemskim plinovodom M5 prikljucitev np
MRP Mirna Pec
MRP Mirna
B25 | MRP Skofljica/lg Prikljucitev ODS Potencialno mozna np
prikljucitev
B26 | MRP Komenda Prikljucitev ODS Poten.cia.lns). mozna np
prikljucitev
B27 MRP Lukovica Prikijucitev ODS in/alikoncnega Poizvedba 2023/2024
odjemalca
B28 | MRP Brezovica/Log Dragomer | Prikljucitev ODS Poten.c1a.ln9 mozna np
prikljucitev
B29 | MRP Svilanit Prikljucitev ODS Poizvedba np
B30 MRP Semic Prikljuditev ODS; povezava s = Potencialno mozna q
MRP Metlika sistemskim plinovodom R45 prikljucitev P
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MRP Crnomelj
B31 | MRP Horjul Prikljucitev ODS Poizvedba np
B32  MP Kandija Sprememba prikljucitve koncnega Poizvedba np
uporabnika
B33 | MRP Krsko Povecanje zmogljivosti za ODS Poizvedba np
B34 = MRP Solkan Sprememba prikljucitve koncnega Poizvedba np
uporabnika
B35 | MRP Podcetrtek PrikljuciFev ODs in/ali - koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B36  MRP Kozje Prlkl]uc1_tev ODS in/ali koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B37 | MRP Borovnica Prikljuci_tev OD5 in/ali  koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B38 | MRP Smartno ob Paki Prikljucitev ODS Poizvedba np
B39 | MRP Loce Prikljucitev ODS Soglasje o prikljucitvi np
B40 | MRP Velika Polana Prikljucitev ODS Pogodba o prikljucitvi np
B41 | MRP Moste Prikljuci_tev ODS in/ali koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B42 | MRP Vransko Prikljucitev ODS Soglasje o prikljucitvi 2022
B43 | MRP Keramix Prikljucitev koncnega uporabnika Poizvedba np
B44 | MRP Majsperk Prikljucitev kon¢nega uporabnika Poizvedba np
0 Prikljucitev ODS in/ali koncnih .
B45 | MRP Liboje uporabnikov Poizvedba np
B46 = MRP Brezovo Prikljuci_tev ODS in/ali koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B47 = MRP Boitan] Prlkl]uc1_tev ODS in/ali koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B48 | MRP Opekarna (Straza) Prlkl]uc1_tev ODS in/ali  konénih Poizvedba np
uporabnikov
B49 | MRP Trnava Prikljucitev kon¢nega uporabnika Soglasje o prikljucitvi 2023
R25A/1 Druga etapa Trbovlje o ors v
B50 | Hrastnik z MRP Hrastnik in ig;%:ﬁmb%rabrﬁﬂgguqtve treh Pogodbe o prikljucitvi 2024
MRP Podkraj up
B51 | MRP Cren3ovci Prikljucitev ODS Soglasje o prikljucitvi 2022
B52 = MRP Puconci PrikljuciFev ODS in/ali koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B53 | MRP Sentjur Center Prikljucitev koncnega uporabnika Poizvedba np
B54  MRP Vitanje Prlkl]ua_tev ODS in/ali koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B55 | MRP Duplica Sprememba prikljucitve ODS Pogodba o prikljucitvi 2024
B56 : MRP Kamnik-center Sprememba prikljucitve ODS Pogodba o prikljucitvi 2024
. Sprememba prikljucitve koncnega oo vl
B57 | MRP Sava s plinovodom uporabnika Pogodba o prikljucitvi 2025
B58 | MRP Verovskova/KEL Prikljucitev koncnega uporabnika Pogodba o prikljucitvi 2022
B59 | MRP Dobrunje Prikljucitev ODS Soglasje o prikljucitvi 2022
B60 | MRP Zadobrova Sprememba prikljucitve ODS Soglasje o prikljucitvi 2022
B61 | MRP ACB Vransko Prikljucitev koncnega uporabnika Soglasje o prikljucitvi np
B62  MRP Belinka sprememba prikljucitve koncnega g0 o prikljuitvi 2024/2025
uporabnika
B63 | MRP Zivila sprememba_prikljucitve koncnega Poizvedba 2022/2023
uporabnika
B64 | MRP Panvita Gornja Radgona Sprememba prikljucitve koncnega Poizvedba 2022/2023
uporabnika
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B65 = MRP Koto sprememba prikljucitve koncnega oo 4 o prikljucityi 2024
uporabnika
B66 . MRP Papirnica Radece sprememba prik|jucitve koncnega Poizvedba 2023/2024
uporabnika
B67 . MRP Ravne Spremen_wba prikljucitve koncnega Poizvedba np
uporabnika
B68 = MRP Hajdina Prlliuc1_tev ODS in/ali koncnih Poizvedba np
uporabnikov
B69 | MRP Vevie Spremen_wba prikljucitve koncnega Poizvedba np
uporabnika
B70 . MRP Dobrepolje Prikljutitev ODS Potencialno mozna np
prikljucitev
. - o i v Potencialno mozna
B71 | MRP Velike Lasce Prikljucitev ODS prikljucitev np
s i v Potencialno mozna
B72 | MRP Sodrazica Prikljucitev ODS prikljucitev np
B73 | MRP Ribnica Prikljucitev ODS Potencialno mozna np
prikljucitev
B74 = MRP Koevie Prikljucitev ODS Potencialno mozna np
prikljucitev
B75 | MRP Postojna Prikljucitev ODS Poten.CIa.lnsJ_ mozna np
prikljucitev
B76 = MRP Pivka Prikljucitev ODS Potencialno mozna np
prikljucitev
. - Prikljucitev ODS in/ali koncnih .
B77 : MRP lIlirska Bistrica uporabnikov Poizvedba np
B78 | MRP Banovci Prikljucitev koncnega uporabnika Poizvedba 2022/2023
B79 | MRP Muflon Radece Sprememba prikljucitve koncnega Poizvedba np
uporabnika
B80 | MRP Tim Lasko Sprememba prikljucitve koncnega Poizvedba np
uporabnika
Sprememba prikljucitve koncnega .
B81 | MRP TUS NTU uporabnika Poizvedba np
B82 | MRP Lakonca Prikljucitev koncnega uporabnika Poizvedba np
B83 | MRP Moravce Prikljucitev ODS Poizvedba np
B84 . MRP Donit Spremen_wba prikljucitve koncnega Poizvedba np
uporabnika
B85 | MRP Zdraviliski trg Prikljucitev ODS Poizvedba np

* vsak MP/ MRP vsebuje poleg postaje tudi plinovod, ki povezuje postajo s prenosnim plinovodom.
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4.3 Razvoj povezovalnih tock s sosednjimi prenosnimi sistemi

Nadgradnja ®
interkonekcije Cersak
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"
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na Koroskem

KP Kidricevo
2. etapa razsiritve

Velenje

Nadgradnja
terkonekcije Rogatec

M3/1a Sempeter - Ajdovi&ina
M3/1b Ajdovicina - Kalce
M371c Kalce - Vodice,

¥ Ljubljana

Sevnica

Rekonstrukcija M R " :
KP Ajdoviina - 1. in 2. etapa razSirjtve
“ Postojna Novo mesto

M8 Kalce - JelSane Desetletni razvojni nacrt

(A prenosnega plinovodnega omreZja %e‘! Plinovadi
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M6 Interkonekcija Osp )llirska . o
Bictoes ——  Obstojei prenosni plinovodi

. Ostali nagrtovani prenosni plinavodi
Koper Toi == Projekti za razvoj povezovalnih tock
R67.Dragonjar Izola @  Projekti za razvoj povezovalnih tock
@  Projekti za razvoj povezovalnih tok

@  Obstojedi kompresorski postaji
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Slika 30. Projekti za razvoj povezovalnih tock s sosednjimi prenosnimi sistemi

Tabela 20. Razvoj povezovalnih tock s sosednjimi drzavami

Predvideni
Ime projekta zacetek Status PCI 2019

obratovanja

KP Ajdovscina razsiritev

1 Druca etapa Evakuacija ZP iz terminala UZP na Krku in iz N i
g P projekta IAP (lonian Adriatic Pipeline) P
Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovs¢ina - Miren z odcepi
2 Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS (100 N i
bar) P
R15/1 Pince - Lendava - Kidricevo
MMRP Pince 2023/2025
Prva etapa: Pince - Lendava 2023
Druga etapa: Lendava - 2023
a3 Ljutomer Dvosmerna povezava madzarskega in slovenskega
- Status PCI 2019
: ; prenosnega sistema
Tretja etapa: Ljutomer -
Sy 2025
Kidricevo
KP Kidricevo - 3. etapa n
razsiritve P
g eronecie | TIOLe atonh praeo vt
C4  Cerak (M1/3 Interkonekcija nskega prenosneg mogocanj po letu 2024 Status PCI 2019
. povratnih tokov v okviru dvosmerne plinske poti
Cersak) .. " .
Avstrija-Slovenija-Hrvaska
KP Kidricevo - 2. etapa IzboljSanje obratovalnih parametrov v M1/1 in
c5 .. . ’ P M2/1 v okviru dvosmerne plinske poti Avstrija- po letu 2024 Status PCI 2019
razsiritve " v
Slovenija-Hrvaska
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Izboljsanje obratovalnih parametrov v M2, M2/1,
. M3, M3/1, M5, M10 v okviru dvosmerne plinske
C6 | KP Vodice l poti Italija-Slovenija-MadZarska in dvosmerne np
plinske poti Avstrija-Slovenija-Hrvaska
Prilagoditev obratovalnih parametrov italijanskega
in slovenskega prenosnega sistema ter povecanje
C7 M3/1a Sempeter - Ajdovécina | povratnih tokov zaradi evakuacije ZP iz terminala np
UZP na Krku in iz projekta IAP oziroma zaradi
dvosmerne plinske poti Italija-Slovenija-Madzarska
Prilagoditev obratovalnih parametrov italijanskega
sy e in slovenskega prenosnega sistema ter povecanje
C8 M3/1b Ajdovicina - Kalce povratnih tokov zaradi evakuacije ZP iz terminala np
UZP na Krku in iz projekta IAP
Prilagoditev obratovalnih parametrov italijanskega
€9 M3/1c Kalce - Vodice in sloveﬁskega prenosrfega s1ste.rpa ter' povec§nje np
povratnih tokov zaradi evakuacije ZP iz terminala
UZP na Krku in iz projekta IAP
Evakuacije ZP iz terminala UZP na Krku in iz
C10 : M8 Kalce - Jelsane projekta IAP ter prikljucitve novih ob¢in v np
Sloveniji
C11 | R67 Dragonja - Izola Interkonektor s hrvaskim prenosnim sistemom np
Nadgradnja interkonekcije Interkonektor s hrvaskim prenosnim sistemom:
C12 : Rogatec (M1A/1 Interkonekcija | izgradnja ¢ezmejnega plinovoda in razsiritev po letu 2024 Status PCI 2019
Rogatec) MMRP Rogatec
13 M9a Lendava - Kidricevo (in Cezmejni prenos - razsiritev dvosmerne plinske n
razsiritev KP Kidric¢evo) poti Italija-Slovenija-Madzarska P
C14 M9b Kidri¢evo - Vodice in KP Cezmejni prenos - razsiritev dvosmerne plinske n
Vodice | poti Italija-Slovenija-Madzarska P
C15 | M10 Vodice - Ratece Cezmejni prenos np
C16 : M6 Interkonekcija Osp Interkonektor z italijanskim prenosnim sistemom np

Nacrtovanje novih prenosnih poti zemeljskega plina, njihovih zmogljivosti in povecanje obstojecih
prenosnih zmogljivosti povezav s sosednjimi prenosnimi sistemi narekujejo:

kriteriji zanesljivosti oskrbe s plinom skladno z Uredbo (EU) 2017/1938"¢, kar dejansko zahteva
povezavo slovenskega prenosnega sistema z vec viri zemeljskega plina po vec poteh in moznost
shranjevanja in uporabe zemeljskega plina v podzemnih skladisc¢ih v regiji, to pa je formalno
povezano z izpolnjevanjem infrastrukturnega standarda N-1 in vzpostavitvijo povratnih tokov,

vse bolj dinamicen trg z zemeljskim plinom v regiji, za katerega je znacilno, da zahtevajo njegovi
delezniki prenos zemeljskega plina, katerih kolicin vnaprej ni mogoce zanesljivo napovedovati,
ob tem pa je teZnja po uporabi podzemnih plinskih skladis¢ ter terminalov UZP v regiji vse vecja,

nove smeri dotokov zemeljskega plina v regijo, ki odstopajo od doslej tradicionalnih smeri (sever-
jug), za katere so bili prenosni sistemi nacrtovani in grajeni; vzpostavlja se namrec¢ Juzni plinski
koridor z dostopom do novih virov zemeljskega plina na kaspijskem podro¢ju, podroéju Crnega
morja in Sredozemlja, tudi sosednji italijanski plinski trg povecuje raznolikost dobavnih virov in
ob tem krepi povezave s severno Evropo, zaCetek obratovanja Severnega toka 2 ter morebitno
opuscanje dotoka zemeljskega plina iz Ruske federacije c¢ez Ukrajino,

16 Uredba (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o
razveljavitvi Uredbe (EU) §t. 994/2010
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— prilagajanje prenosnih sistemov drzav postopnemu zblizevanju plinskih trgov drZav oziroma
podpori bolj povezanemu trgu zemeljskega plina v regiji, kar je tudi namen modeliranja trga v
smeri iskanja »ACER - ciljnega modela trga zemeljskega plina«.

Zgornjim teznjam in spremembam Ze sledijo fizicni pretoki zemeljskega plina v prenosnih sistemih v
regiji. Analiza regijskih razvojnih strategij in nacértov ter obratovalnih stanj prenosnih sistemov kaze
priloznost vzpostavitve dvosmernih plinskih poti med:

i.  Avstrijo in Hrvasko cez Slovenijo ter

ii. Italijo in MadZarsko Cez Slovenijo,
kar prikazujemo na sliki 31.

V prvem primeru gre vec¢inoma za nadgradnjo Ze obstojecega slovenskega prenosnega sistema, v drugem
primeru pa deloma za nadgradnjo Ze obstojecega prenosnega sistema, deloma pa za gradnjo novega
regionalnega plinovoda.

Gornja
Radgona

®  Rateic p Slovenj Gradec

Ravne
na Koroskem

Kranjska
Gora 2
Jesenice

Ljubljana

Sevnica

./ Nova Gorica
M4

AJDOVSCINA

“ Postojna Novo mesto

Kocevje Desetletni razvajni naért _
llirska . prenosnega plinovodnega omrezja = Plinovedi
Bistrica za obdobje 2022-2031

Koper Jelane = Obstojedi prenosni plinovodi
@  Obstojedi kompresarski postaji
Bl Dvosmerna plinska pot A- SLO - HR
Dvosmerna plinska pot |- SLO - H
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Slika 31. Dvosmerni plinski poti med Avstrijo in Hrvasko ter med Italijo in MadZarsko ¢ez Slovenijo

4.3.1 Dvosmerna plinska pot Italija - Slovenija - Madzarska

Vzpostavitev pretokov zemeljskega plina med Italijo in Madzarsko cez Slovenijo in s tem neposredno
povezavo teh treh plinskih trgov omogoca nacrtovani projekt med MadZarsko in Slovenijo (HU-SI). Namen
projekta je povezati Se nepovezana slovenski in madzarski prenosni sistem, ki ga upravlja madzarski
operater prenosnega sistema, druzba FGSZ Ltd. Projekt dvosmerne plinske poti Italija - Slovenija -
Madzarska ima skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/389 z dne 31. oktobra 2019 status
projekta skupnega interesa (PCl).

Namen projekta povezave madzarskega in slovenskega prenosnega sistema je:
- povezava do sedaj nepovezanih prenosnih sistemov in s tem plinskih trgov Slovenije in Madzarske,

— dostop do madzarskih podzemnih skladisc,
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— dostop madzarskih dobaviteljev do zahodnih plinskih trgov ter do virov UZP v Italiji in severnem
Jadranu ter
— povecanje zanesljivosti oskrbe v Sloveniji in izboljsanje infrastrukturnega standarda N-1.

Vzpostavitev dvosmerne plinske povezave med Madzarsko in Slovenijo v kontekstu dvosmerne plinske
poti Italija - Slovenija - Madzarska bo:
— omogocila dvosmerno povezavo madzarskega plinskega trga z italijanskim plinskim trgom in s
tem povecala prisotnost vec virov zemeljskega plina v tej regiji,
— omogocila boljsi dostop do skladis¢ zemeljskega plina in ucinkovitejso uporabo skladisc,
— povecala odzivnost in prilagodljivost obratovanj prenosnih sistemov na razmere na trgu z
zemeljskim plinom v regiji,
— omogocila dostop do madzarske trgovalne platforme,
— prispevala k povecanju zanesljivosti oskrbe v vsej regiji zaradi boljSega dostopa in izkoriscanja
dobavnih virov, dobavnih poti in skladiS¢ zemeljskega plina,
— prispevala k povezovanju plinskih trgov zahodno in vzhodno od Slovenije, ki veljajo trenutno za
cenovno zelo razlicne; povezava bi torej prispevala zbliZevanju cen zemeljskega plina oziroma
k vecanju konkurencnosti.

Projekt vzpostavitve dvosmerne plinske poti Italija - Slovenija - Madzarska predvideva gradnjo 74,5 km
dolgega plinovoda od mejne tocke z Madzarsko do kompresorske postaje Kidricevo vklju¢no z mejno
merilno-regulacijsko postajo Pince, postavitev dodatne kompresorske enote v kompresorski postaji
Ajdovscina in mejne merilno-regulacijske postaje Vrtojba.

Prva etapa investicije v vzpostavitev dvosmerne plinske poti Italija - Slovenija - Madzarska obsega v
slovenskem sistemu izgradnjo:

— mejne merilno-regulacijske postaje Pince in

— plinovoda R15/1 (DN500) od Pinc do Ljutomera v dolzini 31 km.

Druga etapa predvideva izgradnjo:
— plinovoda (DN500) R15/1 od Ljutomera do KP Kidri¢evo v dolzini 43,5 km,
— nadgradnjo mejne merilno-regulacijske postaje Pince,
— prvo etapo razsSiritve KP AjdovsCina (projekt C1), katera vkljuCuje postavitev dodatne
kompresorske enote v KP Ajdovscina in
— mejno merilno - regulacijsko postajo Vrtojba (projekt C2).

Skladno z Uredbo Komisije (EU) st. 2017/459 smo operaterji prenosnih sistemov na dvosmerni plinski poti
Italija - Slovenija - Madzarska (SNAM Rete Gas, Plinovodi in FGSZ Ltd.) v letu 2019 izvedli neobvezujoco
anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih tockah prenosnega sistema. V sodelovanju z zadevnimi
operaterji smo objavili poroc¢ilo o oceni povprasevanja za povezovalne tocke Gorica / Sempeter in
Tornyiszentmiklds / Pince. Na podlagi definiranih postopkov Uredbe Komisije (EU) $t. 2017/459 smo v
zaCetku leta 2020 v sodelovanju z operaterji prenosnih sistemov na dvosmerni plinski poti Italija -
Slovenija - Madzarska izvedli javno posvetovanje o osnutkih predlogov projektov razsiritvenih
zmogljivosti. V Casu javne obravnave nismo prejeli komentarjev na osnutke predlogov projektov
razsiritvenih zmogljivosti. Na podlagi navedenega Plinovodi nadaljujemo z aktivnostmi predlaganih
projektov razsiritvenih zmogljivosti.

4.3.2 Dvosmerna plinska pot Avstrija - Slovenija - Hrvaska

Status PCl ima skladno s prej navedeno zakonodajo tudi skupina projektov v koridorju iz Avstrije, cez
Slovenijo, na Hrvasko. Gre za nadgradnjo zmogljivosti obstojecih prenosnih sistemov in vzpostavitev
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povratnih tokov med sistemi, ki jih upravljata poleg nas $Se avstrijski operater prenosnega sistema, druzba
Gas Connect Austria GmbH, in hrvaski operater prenosnega sistema, druzba Plinacro d.o.o.

V slovenskem prenosnem sistemu so v sklopu tega projekta predvideni:

— rekonstrukcija povezovalne tocke Rogatec,
— rekonstrukcija povezovalne tocke Cersak ter

— razsiritev kompresorske postaje Kidricevo.

Vozlisce vseh poti zemeljskega plina je KP Kidricevo. Razvoj postaje je zasnovan tako, da bo omogocala
dvosmerno obratovanje plinske poti Italija - Slovenija - Madzarska in plinske poti Avstrija - Slovenija -
Hrvaska. Tehnicne znacilnosti KP Kidricevo se bodo nadgrajevale glede na etapni razvoj cezmejnih
povezav.

4.4 Projekti v pripravi in v naértovanju v letih od 2022 - 2024 ter projekti v
izvedbi

OPS ocenjuje, da bo imel v obdobju 2022 - 2024 v nacrtovanju in v pripravi skupno 31 projektov. Od tega
bo izvedel (zgradil ali zacel graditi) 10 projektov, 8 pa jih bo v naértovanju in se zanje v naslednjih 3
letih predvideva nalozbe v $tudije, prostorsko in investicijsko dokumentacijo. Ceprav jih vecina na dan
1. 1. 2021 ni imelo statusa FID, OPS ocenjuje ustrezno zrelost projektov glede na doseZeno raven
obdelave tako na strani OPS kot pri sosednjih operaterjih prenosnih sistemov oziroma pri potencialnih
uporabnikih sistema. lzvedba projektov, zaradi izpolnjevanja zakonodajne dolocbe sorazmernosti
stroskov, ne bo imela vpliva na morebitni dvig tarif.

Tabela 21. Projekti v nacrtovanju v letih 2022 - 2024

. Nivo obdelave Prec!videni
Ime projekta 1. 1. 2021 zacetek
© e obratov.
Zanka do Zrec
Druga etapa: R21AZ &as . . po letu
A Oplotnica - Zrece Siritev prenosnega sistema DPN izdelan 2024
Tretja etapa: P21AZ1 &as . . po letu
Oplotnica - Slovenska Bistrica Siritev prenosnega sistema DPN izdelan 2024
M5 Vodice - Jarse - Novo mesto
Coax Sistemski plinovod; Siritev prenosnega sistema
Druga etapa: Jarse - v - N v b . po letu
G : z moznostjo prikljucitve obcin in povecanje Idejne zasnove
A13 rosuplje . . 2024
obratovalne zanesljivosti
X . Sistemski plinovod; Siritev prenosnega sistema
Ostale etape: Grosuplje z moznostjo prikljucitve ob¢in in povecanje Idejne zasnove po letu
Novo mesto . . 2024
obratovalne zanesljivosti
R25A/1 Trojane - Hrastnik
A18 :
Prva etapa: Trojane - &as . . po letu
Trbovlje Siritev prenosnega sistema DPN izdelan 2024
Projekti priprave prenosnega Analiza lokacij in nacrtovanje nadgradenj
sistema na delovanie z vodikom Prenosnega plinovodnega sistema za pripravo na .
AZ23 in obnovljivimi plin:: injiciranje in delovanje z vodikom in obnovljivimi Analize po letu 2023
plini.
Prestavitev dela plinovoda N i . .
A24 P29134 na obmodju Kranja Povecanje obratovalne zanesljivosti Idejne zasnove po letu 2024
R15/1 Pince - Lendava - Kidricevo
(o}
KP Kidricevo 3. etapa razsiritve | Izboljsanje obratovalnih parametrov R15/1 Idejne zasnove np
Nadgradnja interkonekcije Interkonektor z avstrijskim OPS, prilagoditev
C4  Cersak (M1/3 Interkonekcija obratovalnim parametrom prenosnega sistema DPN izdelan po letu 2024
Cersak) avstrijskega OPS
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C12

Nadgradnja interkonekcije
Rogatec (M1A/1 Interkonekcija
Rogatec)

Interkonektor s hrvaskim OPS: izgradnja
¢ezmejnega plinovoda in razsiritev MMRP
Rogatec

DPN v pripravi

po letu 2024

Tabela 22. Projekti v pripravi v letih 2022 - 2024

Ime projekta Nivo obdelave Przi%ﬁliini
1.1. 2021 obratov.
Zanka do Zrec
M ) iy v . .s .
Prva etapa: RZ1AZ Konjiska P.ovecan]e obratovalne zanesljivosti s DPN izdelan 2025
vas - Oplotnica sistemsko zanko
A2 RS1a Jarie - Sneberje Povecanje obratovalne zanesljivosti s DPN izdelan 2024
sistemsko zanko
Povecanje obratovalne zanesljivosti s
A3 | R51b TE-TOL Fuzine/Vevce sistemsko zanko in moznostjo prikljucitve ODS DPN izdelan 2024
v MOL
A4 R51C Kozarje - Vevce Sistemska zanka DPN Izdelan 2024
A5 Center vodenja Objekt, razvoj informacijskih sistemov, Idejne zasnove | 2025/2026
digitalizacija in vsebinska nadgradnja
A16 | Omrezje za prenos podatkov Povecanje obratovalne zanesljivosti Idejne zasnove 2022/2023
A20 | R42/1 Anze - Brestanica Siritev prenosnega sistema Idejne zasnove pc2>0l§§u
KP Ajdovscina razsiritev
A28 Prilagoditev obratovalnih parametrov
Prva etapa italijanskega in slovenskega prenosnega DPN izdelan 2023/2024
sistema ter povecanje povratnih tokov
Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovscina - Miren z odcepi
A29 Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS DPN izdelan 202372024
(73,9 bar)
MMRP Vrtojba DPN izdelan 2023/2024
. ol v . . . po letu
B9 | MRP Brestanica Sprememba prikljucitve koncnega uporabnika Idejne zasnove 2023
Prikljucitev novih uporabnikov z mobilnimi Idejne zasnove
Oskrba uporabnikov in ostali sistemi, prikljucitev polnilnic za stisnjen
B10 ORI - s - . v 2022-2031
projekti prikljucevanja zemeljski plin in prilagoditev obstojecih
prikljuénih mest
B12 g‘(ﬁ';u”“klavz L e Prikljugitev ODS Idejne zasnove 2022
B42 : MRP Vransko Prikljucitev ODS Idejne zasnove 2022
B49 : MRP Trnava Prikljucitev konénega uporabnika Idejne zasnove 2023
R25A/1 Trojane - Hrastnik
Druga etapa: Trbovlje -
B50 ' Hrastnik z MRP Hrastnik in Sprememba prikljucitve konénih uporabnikov DPN izdelan 2024
MRP Podkraj
B51 MRP Crensovci Prikljucitev ODS Idejne zasnove 2022
B55 MRP Duplica Sprememba prikljucitve ODS Idejne zasnove 2024
B56 MRP Kamnik Center Sprememba prikljucitve ODS Idejne zasnove 2024
B57 | MRP Sava s plinovodom Sprememba prikljucitve koncnega uporabnika Idejne zasnove 2025
B59 : MRP Dobrunje Prikljucitev ODS Idejne zasnove 2022
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B60 : MRP Zadobrova Sprememba prikljucitve ODS Idejne zasnove 2022
B65 : MRP Koto Sprememba prikljucitve konénega uporabnika Idejne zasnove 2024
R15/1 Pince - Lendava - Kidri¢evo
Prva etapa: Pince - Lendava . 2023
Cc3 Dvosmerna povezava madzarskega in DPN v pripravi
Druga etapa: Lendava - slovenskega prenosnega sistema prip
rug pa: 2023
Ljutomer
Tretja etapa:
. jae apa. - 2025
Ljutomer - Kidricevo

V tabeli 23 so prikazani projekti, ki so bili s strani Agencije za energijo ze potrjeni in so v fazi izvedbe
ter projekti, za katere so sklenjene pogodbe o prikljucitvi.

Tabela 23. FID projekti

Ime projekta

Nivo obdelave 1. 1. 2021

Predvideni
zacetek
obratov.

Sistemski plinovod; Siritev
A4 M6 Ajdovicina - Lucija prenosnega sistema z moznostjo DPN izdelan 2022 in po letu
prikljucitve obcin in povecanje 2022
obratovalne zanesljivosti
Objekt, razvoj informacijskih
A15 | Center vodenja sistemov, digitalizacija in Idejne zasnove 2025/2026
vsebinska nadgradnja
R29 Jesenice - Kranjska Gora
A19 o o ;
PrvE etapa - pbmoqe Sanacija prenosnega plinovoda DGD izdelan 2022
obcine Jesenice na energetskem mostu
MRP Sezana, MRP Kozina, :;iikz:iid:ﬁv Slpes-\lzoc;?rﬂanalro er 2022 in po letu
B1 MRP Dekani, MRP Koper, ). p J » ROPeT, DPN izdelan p
o Izola, Piran; povezava s 2022
MRP Izola, MRP Lucija - . .
sistemskim plinovodom M6
Prikljucitev dveh konénih FID
B1 RP B - . . 2022
IM ela uporabnikov in ODS Pogodbe o prikljucitvi 0
) Prikljucitev konénega FID
B14 RP L o . 2022
MRP Levi breg uporabnika in ODS Pogodbi o prikljuditvi 0
B58  MRP Verovikova/KEL sprememba prik|jucitve D -~ 2022
konc¢nega uporabnika Pogodba o prikljucitvi
. . Nadomestni prostori za
A27 Urrsgt'ctfgvniidggfgtg'h zagotavljanje izvajanja nalog V gradnji 2022
P P OPS in dostop do lokacije
KP Ajdovscina razsiritev
Prilagoditev obratovalnih
A28 parametrov italijanskega in
Prva etapa . DPN izdelan 2023/2024
slovenskega prenosnega sistema
ter povecanje povratnih tokov
Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovsc¢ina - Miren z odcepi
Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema .
A29 italijanskega OPS (73,9 bar) DPN izdelan 2023/2024
MMRP Vrtojba DPN izdelan 2023/2024
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4.5 Ocena moznosti povecanja energetske ucinkovitosti

Razvojni nacrt mora v skladu s 30. ¢lenom Energetskega zakona (EZ-1) vsebovati oceno moZnosti za
povecanje energetske ucinkovitosti plinske in elektricne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in
interoperabilnostjo, povezanostjo z obrati za proizvodnjo energije, vkljucno z mikroproizvodnjo ter
opredeliti ¢asovno dinamiko in financno ovrednotenje nacrtovanih investicij in dejanskih ukrepov za
stroskovno ucinkovite izboljSave v omrezni infrastrukturi. OPS na navedenih podroéjih izvaja vrsto
aktivnosti, od katerih so nekatere zakonodajno obvezne, vecinoma pa so rezultat procesa inoviranja, ki
smo ga v druzbi vpeljali in vkljucujejo vsa podrocja delovanja OPS. Procese in postopke inoviranja stalno
nadgrajujemo, zaposlene pa motiviramo k sodelovanju.

4.5.1 Uravnavanje obremenitev in interoperabilnost prenosnega sistema

Za zagotavljanje dovolj velike zmogljivosti za zahtevane obremenitve prenosnega sistema in njegovo
interoperabilnost s sosednjimi prenosnimi sistemi skrbi OPS za usklajen razvoj prenosnega sistema in
povezovalnih tock s sosednjimi prenosnimi sistemi. OPS je z nadgradnjo hrbtenice prenosnega sistema in
nadgradnjo kompresorske postaje v Kidricevem v preteklih letih zagotovil dodatne potrebne prenosne
zmogljivosti in bistveno izboljsal obratovalne karakteristike prenosnega sistema. Konec leta 2018 je OPS
z nadgradnjo mejne merilno-regulacijske postaje v Rogatcu zagotovil moznost dvosmernega obratovanja
povezave med Slovenijo in Hrvasko, kar predstavlja pomemben prispevek s stalis¢a interoperabilnosti
slovenskega in hrvaskega prenosnega sistema. V smislu zagotavljanja energetske ucinkovitosti OPS
posveCa veliko pozornosti rezimu obratovanja kompresorskih postaj in uravnotezenju prenosnega
sistema, kjer so ustrezno obremenitvi prenosnega sistema in pogojem na povezovalnih tockah s
sosednjimi prenosnimi sistemi optimirani tako Stevilo obratovalnih ur kot tudi obratovalne nastavitve
kompresorskih enot. Omenjene nadgradnje, s katerimi so bile zagotovljene zahtevane prenosne
zmogljivosti in je bil omogocen nadaljnji razvoj prenosnega sistema, v smislu 15. ¢lena Uredbe o
energetski ucinkovitosti, predstavljajo pomemben prispevek k povecanju ucinkovitosti plinske
infrastrukture.

Prenosni sistem po izvedenih nadgradnjah z vidika zagotavljanja interoperabilnosti omogoca obravnavo
prenosnih zmogljivosti po modelu vstopno-izstopnih tock (t.i. "entry/exit"), kjer lahko uporabniki
neodvisno zakupijo vstopne in izstopne zmogljivosti. Po nadgradnjah ni vec internih ozkih grl na glavnih
magistralnih plinovodih in je mogoce zemeljski plin iz ene vstopne tocke prenesti prakti¢no na katerokoli
izstopno tocko. Neodvisna obravnava prenosnih zmogljivosti na vstopnih in izstopnih tockah je na
slovenskem prenosnem sistemu omogocila vpeljavo virtualne tocke trgovanja z zemeljskim plinom, ki
predstavlja dodaten doprinos k ucinkovitosti izravnave odstopanj med prevzemom in predajo
zemeljskega plina za nosilce bilancnih skupin ter k zagotavljanju uravnoteZenosti prenosnega sistema.
OPS je vzpostavil virtualno tocko trgovanja z zemeljskim plinom in je njen operater od leta 2015. K vecji
interoperabilnosti slovenske plinske infrastrukture bo prispevala tudi povezava slovenskega in
madzarskega prenosnega sistema, ki jo v veC fazah, upostevaje postopno povecevanje prenosnih
zmogljivosti, nacrtujeta oba sosednja operaterja prenosnih sistemov.
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4.5.2 Povezanost z obrati za proizvodnjo energije, vkljuéno z mikroproizvodnjo

Na prenosnem sistemu zemeljskega plina pri redukcijah tlaka nastopi ohlajanje zemeljskega plina, zaradi
Cesar je potrebno zagotoviti ogrevanje za preprecitev nastajanja nezelenega kondenzata ali zmrzovanja.
Ogrevanje zemeljskega plina se izvaja s sistemom toplovodnega ogrevanja, kjer se topla voda za
ogrevanje pripravi v kotlovnici s plinskimi kotli in pripadajoco varnostno in regulacijsko opremo, samo
ogrevanje zemeljskega plina pa se izvaja v toplotnih izmenjevalnikih v redukcijskem delu MRP.

Modernizacija sistema ogrevanja v MRP na prenosnem sistemu zemeljskega plina je bila izvedena na
nacin, da se z vgrajenimi kondenzacijskimi plinskimi kotli regulira izstopno temperaturo zemeljskega
plina iz MRP glede na dejansko temperaturo rosisCa zunanjega zraka, s ¢imer preprecimo nastajanje
kondenzata in v zimskem casu tudi njegovo zmrzovanje na varnostni in regulacijski opremi ter tako
prepreCimo neustrezno delovanje opreme. Na osnovi podrobnega poznavanja zakonitosti sistema
ogrevanja in funkcionalnosti predmetne opreme je bilo dosezeno, da se z regulacijo temperature
zemeljskega plina po temperaturi rosisca zunanjega zraka zagotavlja minimalno potrebno temperaturo
ogrevane vode v kotlovskem delu in minimalno zahtevano izstopno temperaturo zemeljskega plina iz
MRP ter s tem tudi niZje toplotne izgube. Tako je bila do sedaj izvedena modernizacija sistema ogrevanja
na 30 MRP, ki imajo viSje pretoke na letnem nivoju z namenom vecjih prihrankov zemeljskega plina, z
modernizacijo pa bo druzba Plinovodi nadaljevala tudi v bodocCe in s tem povecala energetsko
ucinkovitost prenosnega sistema zemeljskega plina.

Druzba Plinovodi je v smislu zagotavljanja energetske ucinkovitosti izkoristila moznost uporabe elektro
opreme prenosnega sistema zemeljskega plina v povezavi z elektricnim omrezjem. Na obeh
kompresorskih postajah druzbe Plinovodi je za zagotovitev zanesljivega obratovanja sistemov in
podsistemov instaliran rezervni diesel agregat, ki v primeru izpada napajanja distribucijskega elektro
omrezja zagotovi rezervno elektricno napajanje kompresorske postaje.

Skladno z EZ-1 druzba ELES d.o.0. kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrezja izvaja
sistemske storitve, med katere sodi tudi izvajanje storitve roCne rezerve za povrnitev frekvence. Za
izvajanje te storitve druzba ELES d.o.o0. potrebuje regulacijske enote, ki so v stanju pripravljenosti in so
na zahtevo sposobne v dogovorjenem casu v prenosno elektro omrezje oddati pogodbeno kolic¢ino
elektricne energije. Tudi druzba Plinovodi se je odlocila za sodelovanje pri izvajanju rocne rezerve za
povrnitev frekvence, pri ¢emer smo predhodno nadgradili opremo in elektricni prikljucek ter podpisali
pogodbo z agregatorjem moci, s katero je doloceno, da se bo druzba Plinovodi z daljinskim zagonom
rezervnih diesel agregatov na lokaciji kompresorske postaje v Ajdovscini in Kidricevo odzvala na zahtevo
po proizvodnji elektricne energije. Tako je bilo od junija 2016 do konca leta 2020 na osnovi obratovanja
rezervnih diesel agregatov na obeh kompresorskih postajah za potrebe izvajanja predmetne storitve
proizvedeno 18,6 MWh elektricne energije.

Za povecanje energetske ucinkovitosti se je druzba Plinovodi odlocila tudi za izgradnjo male
fotovoltaicne elektrarne moci 69,9 kW na sedezu druzbe v Ljubljani. Elektrarna je bila zgrajena v letu
2011. Druzba Plinovodi je s podjetjem Borzen podpisala pogodbo o zagotavljanju podpore kot
zagotovljenemu odkupu elektriéne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije v fotovoltaicni
elektrarni. Na osnovi te pogodbe je celotna proizvedena elektri¢na energija prevzeta in kupljena v
omrezju sistemskega operaterja distribucijskega omrezja s strani podjetja Borzen.

Proizvedena elektricna energija v fotovoltaicni elektrarni v druzbi Plinovodi od decembra 2011 do
vkljucno decembra 2020 znasa 561.447 kWh in predstavlja prispevek k energetski ucinkovitosti, s katerim

bo druzba Plinovodi razpolagala tudi v prihodnjih letih.
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Z namenom mozne soproizvodnje toplote in elektri¢ne energije (SPTE) na prenosnem sistemu, je OPS
izvedel pilotni projekt postavitve naprave za SPTE na MRP Maribor, ki se lokacijsko nahaja v okviru
Vzdrzevalnega centra Maribor. Tako se na MRP Maribor celotno proizvedeno toploto iz naprave za SPTE
uporablja za zagotavljanje dela potrebne tehnoloske toplote za obratovanje MRP Maribor, vecji del
proizvedene elektricne energije iz naprave za SPTE se koristi za pokrivanje potreb Vzdrzevalnega centra
Maribor po elektricni energiji, medtem ko se preostali del proizvedene elektricne energije na podlagi
podpisane pogodbe o zagotavljanju podpore kot zagotovljenemu odkupu elektrike s podjetjem Borzen
prevzema in kupuje v omrezje sistemskega operaterja distribucijskega omreZja s strani podjetja Borzen.
Tako je bila v obdobju od marca 2017 do konca leta 2020 skupna proizvedena kolicina elektricne energije
enaka 195,7 MWh.

V smislu mikroproizvodnje se na plinskih omrezjih v zahodni Evropi Sirijo prikljucitve naprav za
proizvodnjo biometana na distribucijska omrezja ali prenosne sisteme zemeljskega plina. Druzba
Plinovodi spremlja intenzivnost prikljucevanja naprav za proizvodnjo zelenega vodika, sinteticnega plina
in biometana v Evropi in podpira prve projekte, ki se na tem podrocju pripravljajo v Sloveniji.

4.5.3 Aktivnosti OPS v procesih razogljicenja v Republiki Sloveniji in na podrocju
uporabe alternativnih plinskih energentov

OPS spremlja procese razogljicenja v smeri izpolnjevanja ciljev nizkooglji¢ne druzbe. Zemeljski plin bo
imel pri procesih razogljicenja pomembno vlogo zaradi nizjih emisij toplogrednih plinov v primerjavi z
ostalimi fosilnimi gorivi. OPS zato spodbuja prikljucitve naprav za soproizvodnjo toplote in elektricne
energije in prikljucke za uporabo zemeljskega plina v prometu. Prav tako uporabo plinskih toplotnih
¢rpalk za povecanje energetske ucinkovitosti in razbremenitev elektroenergetskega sistema.

OPS spremlja in se vkljucuje tudi v razvoj na podrocju uporabe prenosnih sistemov zemeljskega plina za
prenos alternativnih plinastih goriv (npr. biometana, sinteticnega metana, vodika) ali shranjevanje in
prenos presezkov obnovljivih virov energije v obliki alternativnih plinastih goriv.

V procesu razogljicenja se bo delez obnovljivih virov v energetskih bilancah poveceval. Tudi v Sloveniji
bo v prihodnje potrebno izkoristiti naravne moznosti za pridobivanje alternativnih virov plina. OPS
spremlja razvoj tehnologij in zakonodaje na podrocju injiciranja in prenosa alternativnih plinastih goriv.
Zakonodaja na ravni celotne Evropske skupnosti Se ni pripravljena, obstaja pa Ze vec smernic, standardov
in zakonov na ravni posameznih drzav ¢lanic. Tudi NEPN predvideva povelevanje deleza obnovljivih
plinov v plinski infrastrukturi, s ¢imer postanejo obnovljivi viri energije enostavno in brez dodatnih
investicij na strani uporabnikov dostopni najsirSemu krogu uporabnikov.

4.5.4 Investicije in dejanski ukrepi za stroskovno ucinkovite izboljSave v omrezni
infrastrukturi

OPS spremlja energetsko ucinkovitost s sledenjem okoljskih kazalcev v okviru vzpostavljenega Sistema
ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. Sistem poleg celovitega obvladovanja okoljskih vidikov
dejavnosti druzbe Plinovodi obsega tudi uravnavanje stroskov in ucinkovito izkoris¢anje virov. Okoljski
kazalci so postavljeni tako, da ¢im bolj jasno izrazajo okoljsko in ekonomsko ucinkovitost poslovnih
procesov, na podlagi izvedenih analiz okolijskih kazalcev pa OPS s posameznimi investicijskimi vlaganji
zagotavlja Se izboljsanje izrabe energentov. Ukrepi za stroskovno ucinkovite izboljsave so v druzbi
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Plinovodi vezani na redno periodicno vrednotenje naslednjih okoljskih kazalcev: poraba zemeljskega
plina za lastno rabo in hlajenje ter ogrevanje poslovnih prostorov, emisije dimnih plinov, emisije hrupa,
poraba vode, poraba in proizvodnja elektricne energije, poraba toplotne energije, poraba goriv, koli¢ina
izpihanega plina, oglji¢ni odtis druzbe in koli¢ina odstranjenih odpadkov.

5 Evropska dimenzija oskrbe z zemeljskim plinom

Evropska komisija je v letu 2015 k energetski politiki pristopila integralno. V okviru Sveznja za energetsko
unijo je objavila Okvirno strategijo za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v
prihodnost (COM(2015) 80 konc.), v kateri navaja 5 kljucnih podrocij delovanja:

— energetska zanesljivost, solidarnost in zaupanje,

— povsem integriran notranji energetski trg,

- energijska ucinkovitost kot prispevek k zmanjsanju povprasevanja po energiji,

- razogljicenje gospodarstva in

— energetska unija za raziskave, inovacije in konkurencnost.

Konec leta 2015 je Evropska komisija objavila Sporocilo kot prvo porocilo o stanju energetske unije
(COM(2015) 572 konc.). V njem med drugim poudarja pomen energetske infrastrukture za delovanje
integriranega notranjega trga z energijo. V tem smislu so pomembne povezave med drzavami ¢lanicami,
ki omogocajo dostop do energije iz razlicnih virov in po razlicnih poteh. Ustrezne infrastrukturne
povezave so kljucnega pomena tudi pri zagotavljanju primerne energetske varnosti. Evropska komisija
poziva drzave Clanice, da Se posebno pozornost namenijo projektom skupnega pomena, ki so navedeni
na seznamu projektov skupnega pomena. Komisija med drugim navaja potrebo po izboljsanju integracije
nacionalnih trgov zemeljskega plina na regionalni ravni.

5.1 Razvoj izmenjav z drugimi drzavami

Po ocenah Cetrtletnih porocil Evropske komisije za leto 2020 se je poraba zemeljskega plina v tretjem
Cetrtletju 2020 v primerjavi s tretjim Cetrtletjem 2019 nekoliko zmanjsala (za 0,6 %). Proizvodnja
elektricne energije se je za malenkost povecala (za 0,2 %). Poraba plina v EU je bila v prvih treh
Cetrtletjih 2020 za 5 % nizja kot v enakem obdobju leta 2019. V primerjavi s povprec¢nimi temperaturami
je bilo vreme po Evropi v mesecih julij in avgust 2020 na splosno toplejse, kar je povzrocilo vecje potrebe
po hlajenju in porabo plina v proizvodnji elektricne energije.

V tretjem cCetrtletju 2020 je bilo najvecje medletno povecanje porabe plina na Slovaskem (75 %, ¢eprav
predstavlja povecanje le za 0,4 bcm), v Litvi (32 %) in Romuniji (14 %). Poraba plina se je najbolj znizala
v Latviji (za 40 %, za 0,1 bcm) in v Avstriji (za 17 %, za 0,3 bcm). Med petimi najvecjimi odjemalci se je
poraba plina zmanjsala v Spaniji (za 9 %, za 0,8 bcm), v Franciji (za 7 %, za 0,4 bcm), v Nemdiji (za 5 %,
za 0,7 bcm), v Italiji (za 1,5 %, za 0,2 bcm), medtem, ko se je pa na Nizozemskem poraba povecala za
skoraj 5 %, za 0,4 bcm). V preostalih drzavah clanicah EU se je poraba plina spreminjala v razponu med
- 10% do + 20 %. V Veliki Britaniji se je poraba plina v tretjem cCetrtletju 2020, v primerjavi s tretjim
Cetrtletjem 2019, povecala za 8 %, (0,2 bcm).

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je v svojem porocilu iz leta 2018", vezanem na srednjero¢ne
napovedi porabe plina (do leta 2023), napovedala, da prihodnost plinske industrije ostaja svetla. Trije

17 Market Report Series: Gas 2018, Analysis and Forecasts to 2023, International Energy Agency (IEA), OECD/IEA, 2018
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vecji premiki bodo oblikovali razvoj svetovnih trgov zemeljskega plina v naslednjih petih letih - rastocega
uvoza iz Kitajske, veCjega povprasevanja v industriji in naras¢ajocCe proizvodnje iz Zdruzenih drzav
Amerike.

Napovedi porabe zemeljskega plina do leta 2050, ki temeljijo na politicnih zavezah Evropskega sveta iz
oktobra 2014 in opredeljujejo prehod v nizkooglji¢no druzbo, so za obdobje od leta 2020 do leta 2035
optimisti¢ne’. Sprejete zaveze opredeljujejo 40 % zmanjsanje emisij toplogrednih plinov v Uniji za
obdobju od leta 2020 do 2030. Glede na te zaveze se bo poraba zemeljskega plina v prihodnje postopno
zmanjsevala tako, da bo njegov delez v bilanci vse porabljene energije od leta 2010, ko je ta znasal 25
%, padel na 22 % v letu 2030 in na 18 % v letu 2050.

5.2 Oskrba drzav EU z zemeljskim plinom in dostop do virov

Vec kot polovico energije za oskrbo drzav Unije predstavlja uvoz. Drzave EU so odvisne od uvoza surove
nafte (slabih 90 %) in zemeljskega plina (66 %), v manjSem obsegu pa tudi od trdnih goriv (42 %) in
jedrskega goriva (40 %). V zvezi z zanesljivo oskrbo z energijo je Se vedno aktualno vprasanje mocne
odvisnosti nekaterih drzav od enega zunanjega dobavitelja. Slednje je zlasti problemati¢no na podrocjih
zemeljskega plina in tudi elektricne energije. V EU je kar 6 drzav clanic odvisnih od Rusije kot edine
zunanje dobaviteljice za celotni uvoz plina, pri treh od teh drzav zemeljski plin zadosti vec kot Cetrtini
skupnih potreb po energiji. Leta 2017 je oskrba z energijo iz Rusije obsegala 44 % uvoza zemeljskega
plina v Uniji. Zanesljivost oskrbe EU z energijo je treba obravnavati v okviru narascajocega povprasevanja
po energiji po vsem svetu. Le to naj bi se v naslednjih 15 letih povecalo za 27 %, kar bo prineslo bistvene
spremembe v zvezi z oskrbo z energijo in trgovinskimi tokovi (Vir: Evropska strategija za energetsko
varnost?0),

Minulo obdobje je na trgu zemeljskega plina zaznamovala skrb o morebitnih prekinitvah dobav ruskega
zemeljskega plina posebej prek Ukrajine. Marcevski Evropski svet 2014 je naslovil Evropski komisiji
izdelavo kompleksne analize zanesljivosti oskrbe z energijo in nacrt zmanjsanja energetske odvisnosti2!.
Unija uvozi namrec skoraj 70 % zemeljskega plina za svoje potrebe. Ta uvozen delez bi naj ostal enak do
leta 2020, po tem obdobju pa bi se naj nekoliko poveceval in v obdobju let 2025 do 2030 dosegel kolic¢ine
med 3.800 in 4.000 TWh.

Rusija ostaja glavni vir uvoza plina v EU. V tretjem cCetrtletju leta 2020 je bilo 41 % plina uvozenega iz
Ruske federacije, kar je 7 odstotnih tock manj kot v enakem obdobju leta 2019. Na drugem mestu je
uvoz z Norveske (25 %,) uvoz UZP je znasal 22 %, kar je dejansko enako, kot v tretjem kvartalu prejsnjega
leta, sledi Alzirija (7%). Ocenjeni racun za uvoz plina v EU (»EU gas import bill«) se je v tretjem Cetrtletju
2020 zmanjsal na 7 milijard EUR, 34% manj kot leto prej, predvsem zaradi padca uvoznih cen (za 28%) in
zmanjsanja uvoza plina. V prvih treh Cetrtletjih leta 2020 je skupni racun za uvoz plina znasal 23 milijard
EUR, v prvih devetih mesecih leta 2019 pa je znasal 45 milijard EUR?2.

Ocenjujemo, da se bo vloga utekocinjenega zemeljskega plina kot glavnega potencialnega vira za
povecanje raznovrstnosti v prihodnjih letih vsaj ohranila oziroma povecala. Oskrba z utekocCinjenim
zemeljskim plinom iz severne Amerike, Avstralije, Katarja in novih najdis¢ v vzhodni Afriki bo verjetno
povecala velikost in likvidnost svetovnih trgov z utekocinjenim zemeljskim plinom.

18 Energy Policies of IEA Countries, European Union - 2014 Review, International Energy Agency (IEA), OECD/IEA, 2014
19 Eurostat, newsrelease, 25/2015, 9. 2. 2015

20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN

2 European Council, European Council (23. and 24. 10. 2014) - Conclusions, EUCO 169/14, Brusseles, 24. 10. 2014

L https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/quarterly report on_european_gas markets g3 2020.pdf
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Rusija in Norveska sta bili
najvecji dobaviteljici
zemeljskega plina za drzave
¢lanice v EU, tako v letu 2018 in
2019. Njun delez v letu 2019 je
bil 48 % in 24 %, sledi AlZirija z
12 % in Katar s 7 %. Svetovni
delez vseh drugih drzav, ki
izvazajo zemeljski plin v EU, je
v letu 2018 znasal 5 %, v letu
2019 pa 9 %.

Vir podatkov:

Eurostat

(Novejsi podatki Se niso na
voljo.)

V zadnjih letih se je delez
uvoza LNG znatno povecal, saj
je leta 2019 znasal kar 25 %
skupnega uvoza zemeljskega
plina v EU, kar je 11 % veC kot v
letu 2017. Leta 2019 je 14 drzav
Clanic  skupno uvozilo 108
milijard kubi¢nih metrov (bcm,
ekvivalent plina) LNG - najvecji
uvozniki so bili Spanija (22,4
bcm), Francija (22,1 bcm),
Velika Britanija (18,0 bcm),
Italija (13,5 bcm), Nizozemska
in Belgija (8,6-8,8 bcm).

Vir podatkov:

Evropska komisija

(Novejsi podatki Se niso na
voljo.)

5.3 UREDBA (EU) 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Z Uredbo (EU) 347/2013 je Evropska komisija dolocila bistvene koridorje in obmocja pomembna za
izgradnjo integriranega energetskega omrezja. S to uredbo posega na podrocje urejanja prostora, presoj
vplivov na okolje (tudi cezmejne) in sodelovanja javnosti. Uredba med drugim doloca t. i. prioritetne
koridorje in merila za dolocanje projektov PCI (t. i. projects of common interest ali projekti skupnega

interesa). Uredba opredeljuje prednostne koridorje in obmocja

infrastrukture vseevropskega

energetskega omrezja. Republika Slovenija in s tem njena plinska infrastruktura je v tej uredbi

razvrs¢ena v naslednja prednostna koridorja:
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— Plinske povezave med severom in jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi (,,PSJ Vzhod -
plin“): regionalne plinske povezave med regijo Baltskega morja, Jadranskim in Egejskim morjem
ter Crnim morjem predvsem za $irjenje in povecanje varnosti oskrbovalnih poti s plinom.
Drzave ¢lanice so: Avstrija, Bolgarija, Ciper, Ce$ka republika, Nemcija, Gréija, Madzarska,
Italija, Poljska, Romunija, Slovaska in Slovenija;

— Juzni plinski koridor (,,JPK*): prenos plina iz Kaspijskega bazena, osrednje Azije, Bliznjega
vzhoda in vzhodnega Sredozemlja v Unijo za povecanje raznolikosti dobave plina.
Drzave ¢lanice so: Avstrija, Bolgarija, Ce3ka republika, Ciper, Francija, Nemdcija, MadZarska,
Grdéija, Italija, Poljska, Romunija, Slovaska in Slovenija.

V pripravi je novelacija navedene uredbe. Pri novelaciji je Evropska komisija upostevala projekcije, da
se bodo plinovodna omrezja postopoma razogljicila. Povprasevanje po obnovljivih in nizkooglji¢nih
plinih, predvsem bioplinu, vodiku in sinteticnem metanu se bo postopoma povecevalo, zato Komisija
predlaga uvedbo nove nalozbene kategorije, in sicer pametna plinska omrezja, da bi omogocila in
olajsala vkljucitev teh novih plinov v omrezje. Osnutek uredbe predvideva tudi posebne spodbude za
oskrbo z vodikom, kar velja tako za novozgrajene plinovode za vodik kot tudi za nadgradnjo obstojecih
plinovodov za izrecno uporabo vodika.

5.3.1 Seznam PCI 2019

Evropska komisija je 31. oktobra 2019 sprejela cetrti seznam?® 101 kljuénega energetskega
infrastrukturnega projekta PCl, s katerimi bo Evropa laZje dosegla energetske in podnebne cilje.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/389 z dne 31. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) st. 347/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije je bila v Uradnem
listu Evropske unije objavljena dne 11. marca 2020.

Na seznamu PCl 2019 je 51 projektov s podrocja elektricne energije, 18 s podrocja plina, 16 s podrocja
elektroenergetskih avtocest, 5 s podrocja nafte, 6 s podroc¢ja pametnih omrezij in 5 s podro¢ja omrezij
zajemanja in shranjevanja CO,. Cetrti seznam kljucnih energetskih infrastrukturnih projektov je veljaven
do konca leta 2021 oziroma do sprejetja novega seznama kljucnih energetskih infrastrukturnih projektov.

Trenutno je v pripravi 5. seznam PCl 2021, za katerega je druzba Plinovodi v januarju 2021 ze oddala
prijave predlogov projektov. Ti bodo predvidoma Ze omogocali tudi delovanje z obnovljivimi plini in
vodikom.

Za projekte, ki so definirani kot projekti skupnega interesa, veljajo naslednje prednosti:
— vecja preglednost in boljse javno posvetovanije;
- poenostavljeni postopki za izdajo dovoljenj (zavezujoCa Casovna omejitev je tri leta in pol);
- boljsa, hitrejsa in poenostavljena okoljska presoja;
— en sam nacionalni pristojni organ bo deloval kot tocka ,,vse na enem mestu® za hitrejse postopke
izdajanja dovoljenj;
- izboljsana regulativna obravnava z dodelitvijo stroskov na podlagi neto koristi ter regulativne
— spodbude;

23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0389&qid=1594208434213&from=SL
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— moznost prejema finanCne pomoci iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v obliki
nepovratnih sredstev in inovativnih financnih instrumentov.

Za vkljucitev projekta na seznam projektov skupnega pomena je potrebno dokazati, da prinasa projekt
znatne prednosti za najmanj dve drzavi Clanici ter poleg tega prispeva k povezovanju trga in krepitvi
konkurence ter povecanju zanesljivosti oskrbe z energijo in zmanjsanju emisij ogljikovega dioksida.

Tabela 24. Nabor projektov, ki so uvrs¢eni na seznam PCl 2019

# Projekt PCI 2019
A28 | KPA Ajdovscina razsiritev (prva etapa) v
A29 Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovscéina - Miren z odcepi in MMRP P

Vrtojba
a3 R15/1 Pince - Lendava - Kidricevo v
C4 Nadgradnja interkonekcije Cersak v
c5 KP Kidricevo - 2. etapa razsiritve v
C12 = Nadgradnja interkonekcije Rogatec v

Projekti druzbe Plinovodi d.o.0. so na seznamu PCI 2019 vkljuceni v sklopu dveh skupin projektov, in
sicer:

6.23 Povezava med MadZarsko, Slovenijo in Italijo (Nagykanizsa (HU) - Tornyiszentmiklos (HU) -
Lendava (Sl) - Kidri¢evo (SI) - Ajdovicina (SI) - Sempeter (SI)-Gorica (IT))

in
6.26 Sklop Hrvaske, Slovenije in Avstrije pri Rogatcu, ki vkljuuje naslednje projekte:
— povezava med Hrvasko in Slovenijo (Lucko - Zabok - Rogatec)
— kompresorska postaja Kidricevo, 2. faza nadgradnje (SI)
-~ kompresorski postaji 2 in 3 na hrvaskem prenosnem sistemu za plin (HR)
— GCA 2015/08: vstop/izstop Murfeld (AT)

— nadgradnja povezave Murfeld - Cersak (AT - SI)
— posodobitev povezave Rogatec (SI)
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Slika 34. Shematski prikaz umestitve razvojnega nacrta druzbe Plinovodi v projekte PCI

5.4 ENTSOG

Ustanovitev zdruzenja evropskih OPS za zemeljski plin (angl. European Network of Transmission System
Operators for Gas oz. ENTSOG) je bila zahtevana z Uredbo (ES) 715/2009. Zdruzenje ENTSOG je bilo
ustanovljeno 1. decembra 2009 z namenom opravljanja naslednjih nalog: spodbuditi oblikovanje in
delovanje enotnega evropskega notranjega trga in cezmejno trgovanje z zemeljskim plinom ter
zagotoviti optimalno upravljanje, usklajeno delovanje in tehniéni razvoj evropskega prenosnega sistema
zemeljskega plina s pripravo in predlaganjem ustreznih kodeksov omrezij.

Druzba Plinovodi je eden izmed ustanovnih clanov zdruZzenja ENTSOG. Sestava Clanstva zdruZenja je
trenutno: 45 evropskih OPS in 2 pridruzeni Clanici (iz drzav ¢lanic, ki trenutno delujejo Se pod odlogom
od zahtev Uredbe (ES) 715/2009; Estonija - Elering in Grcija - Trans Adriatic Pipeline AG) iz 27 evropskih
drzav ¢lanic in 9 opazovalcev iz Evrope (Albanija, Bosna in Hercegovina, Moldavija, Norveska, Ukrajina,
Severna Makedonija in Svica - Erdgas Ostschweiz AG, Transitgas AG in Swissgas AS).

Osrednja naloga ENTSOG je priprava kodeksov omrezij, priprava 10-letnega razvojnega nacrta Unije,
priprava porocil »Winter Outlook« in »Summer Outlook«, informiranje zainteresirane javnosti,
povezovanje OPS ter sodelovanje pri pripravi 3-letnih regionalnih nalozbenih nacrtov znotraj Unije.
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Slika 35. Clanice zdruzenja ENTSOG (januar 2021)

5.4.1 TYNDP

Eden izmed osrednjih ciljev TYNDP (angl. Ten Year Network Development Plan - TYNDP) je zagotoviti
pregled nad vseevropsko infrastrukturo in na ta nacin zaslediti potencialne vrzeli v prihodnjih
investicijah. Evropski 10-letni razvojni nacrt si prizadeva zajeti Sirso dinamiko evropskega plinskega trga
z ozirom na potencial oskrbe, integracijo trga in varnost oskrbe.

ENTSOG objavlja 10-letne razvojne nacrte na svoji spletni strani:
http://www.entsog.eu/publications/tyndp. Skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) 715/2009% se TYNDP
pripravi vsaki dve leti.

Druzba Plinovodi sodeluje pri pripravi evropskega TYNDP z ENTSOG od leta 2010, ko je bil pripravljen
prvi evropski razvojni nacrt. Projekti slovenskega OPS so v evropskih TYNDP povzeti in usklajeni z
nacionalnimi 10-letnimi razvojnimi nacrti. OPS zagotavlja, da so v evropskem TYNDP upostevani vsi

24 JREDBA (ES) $t. 715/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrezij zemeljskega plina
in razveljavitvi Uredbe (ES) $t. 1775/2005
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projekti navedeni v nacionalnem 10-letnem razvojnem nacrtu, za katere je mogoce opredeliti vpliv na
evropsko plinsko infrastrukturo. Pri pripravi nacionalnega 10-letnega razvojnega nacrta OPS vsakokrat
poskrbi za usklajenost napovedi predvidenih prenesenih kolicin in zakupljenih prenosnih zmogljivosti. Z
zagotavljanjem usklajenosti razvojnih nacrtov se zagotovi preglednost in nepristranskost razvoja plinske
prenosne infrastrukture.

Osnova za prijavo projektov v ENTSOG TYNDP je njihova vkljuCenost v nacionalni razvojni nacrt. V TYNDP
praviloma prijavljamo projekte mednarodnega pomena, ki se povezujejo s sosednjimi prenosnimi
sistemi. V prilogi 2 - »Nacrtovana prenosna infrastruktura« so v zbirnih tabelah oznake projektov iz
ENTSOG TYNDP, iz Cesar je razvidno, kateri projekti so vkljuceni v oba razvojna nacrta in pod kaksno
oznako.

Zadnja, 7. izdaja evropskega 10-letnega razvojnega nacrta - TYNDP 2020 je bila konec leta 2020
objavljena kot osnutek, uradna potrditev dokumenta pa je predvidena v prvi polovici leta 2021.
V letu 2021 Ze poteka priprava nove izdaje TYNDP 2022.

5.4.2 GRIP CEE in GRIP Juzni koridor

Skladno z zahtevo po spodbujanju in vzpostavitvi regionalnega sodelovanja, ki je zapisana v 7. Clenu
Direktive (ES) 2009/73%, ter 12. ¢lenom Uredbe (ES) $t. 715/2009 OPS-ji znotraj ENTSOG vsaki dve leti
objavijo regionalni nalozbeni nacrt (angl. Gas Regional Investment Plan - GRIP), na podlagi katerega se
lahko odlocajo glede nalozb.

Druzba Plinovodi kot slovenski OPS sodeluje v sklopu priprave dveh dokumentov GRIP, in sicer pri GRIP
Southern Corridor/Juzni koridor ter GRIP CEE/Srednjevzhodna Evropa. Pri pripravi GRIP Juzni koridor
sodelujejo OPS-ji iz Grcije, lItalije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaske, Madzarske, Romunije, Slovaske in
Slovenije, pri pripravi GRIP Srednjevzhodna Evropa pa operaterji iz Avstrije, Nemcije, Hrvaske, Ceske,
Bolgarije, Madzarske, Poljske, Romunije, Slovaske in Slovenije. Na podlagi medsebojnega sodelovanja in
regijskih povezav je ENTSOG opredelil 6 razlicnih evropskih koridorjev oz. povezav.

Zadnja, 4. izdaja GRIP CEE je bila objavljena 27. aprila 2020%, GRIP SC pa je bil objavljen 6. maja 20207.
Z zacetkom leta 2021 se je pricelo s pripravo novih izdaj GRIP, ki bodo predvidoma objavljene v prvi
polovici leta 2022.

5.5 Evropska plinovodna hrbtenica za vodik

Druzba Plinovodi se je v obdobju 2020/2021 vkljucila v iniciativo Evropska plinovodna hrbtenica za vodik.
Iniciativo sestavljajo vodilni operaterji prenosnih sistemov za plin iz zahodne in srednje Evrope, med
njimi Open grid Europe, Gasunie, SNAM, GAZ System... Glavni cilj iniciative je preuciti moZnosti varnega,
neprekinjenega in stroskovno ucinkovitega transporta vodika po plinovodnem omrezju, ki bi bilo
namenjeno izkljuéno vodiku. Taka resitev nato omogoca tudi doloceno povezovanje obstojeCega omreZja
za zemeljski plin z omrezjem za vodik in povecuje skupno prilagodljivost sistema in kar najvecjo uporabo
obnovljivih plinov.

25 DIREKTIVA 2009/73/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o
razveljavitvi Direktive 2003/55/ES

26 https://www.entsog.eu/sites/default/files/2020-04/entsog CEE_GRIP_2019 Main_report 200420 web.pdf
7 https://www.entsog.eu/sites/default/files/2020-05/1 entsog SC GRIP_2019 15.pdf
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V skladu s Strategijo za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki jo je v letu 2020 sprejela Evropska
komisija, se bo ze v srednjerocnem obdobju bistveno povecala proizvodnja in poraba vodika v Evropi.
Tako je Ze za leto 2030 predvidena namestitev elektrolizerjev za obnovljivi vodik z mocjo najmanj 40
GW in proizvodnja do 10 milijonov ton obnovljivega vodika letno. Evropska komisija ciljno predvideva
uporabo t.i. zelenega vodika, ki je obnovljiv vir energije, ker je proizveden s pomocjo presezkov
obnovljive elektricne energije. V prehodnem obdobju pa bi bila mogoca tudi uporaba modrega vodika,
to je vodika, ki je pridobljen iz zemeljskega plina z odvzemanjem in okoljsko ustreznim skladis¢enjem
CO,.

Zeleni vodik je okoljsko zelo primeren nosilec energije, saj ob njegovem izgorevanju nastajata predvsem
toplota in voda. V gorivnih celicah je mogoce iz njega neposredno pridobivati elektri¢no energijo. Vodik
oz. sinteti¢ni metan, ki nastane iz vodika, je mogoce cenovno ugodno tudi skladisciti v velikih kolicinah
in za daljse obdobje (sezono). To je eden glavnih izzivov podnebno nevtralne energetike, saj je potrebno
casovno uskladiti presezno proizvodnjo obnovljivih virov elektricne energije v nekaterih delih leta z
velikimi potrebami po energiji v drugih delih leta (predvsem pozimi).

Evropski dokumenti predvidevajo zacetek uporabe v industriji, predvsem v panogah, v katerih je tezko
zmanjsati ogljicni odtis z ne-plinskimi tehnologijami (npr. zelezarstvo in industrija stekla).

Iniciativa vzpostavitve Evropske vodikovodne hrbtenice je na podlagi studij ugotovila, da bi bilo mogoce
za vzpostavitev evropske hrbtenice vodikovodov v priblizno kar 70 % obsegu ustrezno nadgraditi obstojeco
plinovodno infrastrukturo. Na ta nacin se bistveno zniZajo stroski vzpostavitve namenskega omrezja,
povecCa pa se tudi hitrost vzpostavitve takega sistema. Nove plinovodne povezave bi bilo potrebno
zgraditi samo tam, kjer ni na voljo ustreznih obstojecih cevi. Ena kljucnih skrbi navedene iniciative je
zato ¢ezmejno usklajevanje nacrtov in dinamike razvoja potencialnih omrezij za vodik.

Slika 36. Evropska vodikovodna hrbtenica po projekcijah EHB do leta 2040
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Priloga 1

Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obcinah

Slika 37. Pomurska regija

Obcine z ODS

Beltinci Petrol
Dobrovnik Petrol
Gornja Radgona Petrol
Lendava/Lendava Adriaplin
Ljutomer Adriaplin
Murska Sobota Adriaplin
Odranci Petrol
Radenci Adriaplin
Turnisce Petrol

Obcine s prenosnim sistemom

brez ODS

Crensovci, Krizevci, Razkrizje,
Velika Polana, Verzej

Obcine brez prenosnega sistema

Apace, Cankova, Gornji Petrovci, Grad,
Hodos/Hodos, Kobilje, Kuzma, Moravske
Toplice, Puconci, RogasSovci, Sveti Jurij,
Salovci, Tisina
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Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obcinah

Slika 38. Koroska regija

Obcine s prenosnim sistemom

Obcine z ODS Obcine brez prenosnega sistema
brez ODS

Dravograd Petrol Crna na Koroskem, Mislinja, Podvelka,
Mezica Petrol Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju,
Muta Petrol Vuzenica
Prevalje Petrol
Ravne na Koroskem Petrol
Slovenj Gradec JKP Slovenj Gradec
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Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obcinah

Slika 39. Podravska regija

Obcine z ODS
Hoce - Slivnica Plinarna MB
Maribor Plinarna MB
Miklavz na Dravskem  Plinarna MB
polju
Ormoz Adriaplin
Ptuj Adriaplin
Race - Fram Plinarna MB
Ruse Plinarna MB
Slovenska Bistrica Petrol
SrediSce ob Dravi Adriaplin
Sentilj Plinarna MB

Obcine s prenosnim sistemom

brez ODS

Dornava, Hajdina, Jursinci,
Kidricevo, Majsperk, Oplotnica,
Pesnica, Sveti Tomaz, Starse

Obcine brez prenosnega sistema

Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane,
Destrnik, Duplek, GoriSnica, Kungota,
Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole,
Markovci, Poljcane, Podlehnik, Selnica
ob Dravi, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov.
goricah, Sveti Andraz v Slov. goricah,
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska
vas, Videm, Zavr¢, Zetale

74




o

Desetletni razvojni nacrt prenosnega plinovodnega omrezja za obdobje 2022-2031

RazpolozZljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obcinah

Slika 40. Savinjska regija

Obcine z ODS

Obcine s prenosnim sistemom

brez ODS

Braslovée, Kozje, PodcCetrtek,

Smartno ob Paki, Tabor

Celje Energetika Celje
Lasko Adriaplin
Polzela Adriaplin
Prebold Adriaplin
Radece Adriaplin
Rogaska Slatina Adriaplin
Rogatec Petrol
Slovenske Konjice Petrol
Sentjur Adriaplin
Smarije pri Jel3ah Petrol
Sostanj KP Velenje
Store Adriaplin
Velenje KP Velenje
Vojnik Adriaplin
Vransko Petrol
Zrece Adriaplin
Zalec Adriaplin

Obcine brez prenosnega sistema

Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Gornji
Grad, Ljubno, Luée, Mozirje, Nazarje,

Recica ob Savinji, Solcava, Vitanje
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Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obc¢inah

Slika 41. Zasavska regija
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Obcine s prenosnim sistemom

Obcine z ODS Obcine brez prenosnega sistema
brez ODS
Hrastnik Adriaplin Trbovlje
Zagorje ob Savi Adriaplin

Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in ob¢inah

Slika 42. Spodnje-posavska regija

Obcine s prenosnim sistemom

Obcine z ODS Obcine brez prenosnega sistema
brez ODS
BreZice Adriaplin Kostanjevica na Krki
Kriko Adriaplin
Sevnica Javno podjetje
plinovod Sevnica
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RazpolozZljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obc¢inah

Slika 43. Osrednjeslovenska regija
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Obcine s prenosnim sistemom

Obcine z ODS Obcine brez prenosnega sistema
brez ODS
Brezovica Energetika Ljubljana Horjul, Lukovica, Moravée Borovnica,  Dobrepolje,  Grosuplje,
Dobrova - Polhov Energetika Ljubljana Ivanéna Gorica, Smartno pri Litiji, Velike
Gradec Laice

Dol pri Ljubljani

Energetika Ljubljana

Domzale Petrol

Ig Energetika Ljubljana
Kamnik Adriaplin

Komenda Petrol

Litija Istrabenz plini
Ljubljana Energetika Ljubljana
Logatec Adriaplin

Log - Dragomer

Energetika Ljubljana

Medvode Energetika Ljubljana
Menges Petrol

Skofljica Energetika Ljubljana
Trzin Petrol

Vodice Petrol

Vrhnika KP Vrhnika
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Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obcinah

Slika 44. Notranjsko-kraska regija
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Obcine s prenosnim sistemom

Obcine z ODS

brez ODS

Obcine brez prenosnega sistema

- Postojna

Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loska
. dolina, Pivka
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Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obcinah

Slika 45. Gorenjska regija
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Obcine s prenosnim sistemom

Obcine z ODS Obcine brez prenosnega sistema
brez ODS

Bled Adriaplin Bohinj, Gorenja vas - Poljane, Jezersko,
Cerklje na Petrol Kranjska Gora, Preddvor, Zelezniki, Ziri
Gorenjskem
Jesenice JEKO-IN
Kranj Domplan
Naklo Domplan
Gorje Adriaplin
Radovljica Petrol
Sencur Domplan

Petrol
Skofja Loka Petrol
Trzi¢ Petrol
Zirovnica Plinstal
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Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obcinah

Slika 46. Goriska regija

Obcine z ODS
Ajdovscina Adriaplin
Nova Gorica Adriaplin
Sempeter - Vrtojba Adriaplin
Vipava Adriaplin
Idrija Petrol

Obcine s prenosnim sistemom
brez ODS

Kanal, Miren - Kostanjevica, Rence
- Vogrsko

Obcine brez prenosnega sistema

Bovec, Brda, Cerkno, Kobarid, Tolmin
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Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obc¢inah

Slika 47. Obalno-kraska regija

Obcine z ODS

Sezana*

Petrol

Obcine s prenosnim sistemom
brez ODS

Koper/Capodistria**

Istrabenz plini

Obcine brez prenosnega sistema

Divaca, Hrpelje - Kozina, lzola/lsola,

Komen, Piran/Pirano

*prikljucen na italijanskega OPS
**distribucijsko omrezje za naftni plin
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Razpolozljivost prenosnega omrezja in distribucijskih omrezij po regijah in obcinah

Slika 48. Jugovzhodna regija

Obcine s prenosnim sistemom

Obcine z ODS brez ODS Obcine brez prenosnega sistema
Novo mesto Istrabenz plini Straza, Skocjan, Smarjeske Toplice | Crnomelj, Dolenjske Toplice, Kolevje,
Kostel, Loski Potok, Metlika, Mirna, Mirna
§entjernej Petrol Pe¢, Mokronog - Trebelno, Osilnica,

Ribnica, Semi¢, SodraZica, Sentrupert,

N Trebnje, Zuzemberk
Skocjan Petrol
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Priloga 2

A - Povecanje obratovalne zanesljivosti in Siritev prenosnega sistema
B - Prikljucitve

C - Razvoj povezovalnih tock s sosednjimi prenosnimi sistemi
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PRILOGA 2

# Ime projekta

Tehnicne
znacilnosti

Status

1.1.2021

Nivo

obdelave
1.1.2021

A - POVECANJE OBRATOVALNE ZANESLJIVOSTI IN SIRITEV PRENOSNEGA SISTEMA

Predyvi-
deni
zacetek
obrato-
vanja

Vkljuce-
nost
projekta
VRN
2021-
2030

Ocenjena
inv.vrednost
(v 000 €)

Zanka do Zrec

sistemsko zanko

Prva etapa zg\r/aetcc?\?allen e Novogradnja, L =
R21AZ Konjiska zanesliivosti s 7 km, D = 150 2025 4.000
vas - Oplotnica | _. ] mm, DP = 50 bar
sistemsko zanko
Druga etapa . . _
A1 i R21AZ Siritev prenosnega E‘%Vﬁﬁga%nia{ 5"0_ DPN po letu 3.000
Oplotnica - sistema ’ - Non-FID . 2024 X ’
o mm, DP = 50 bar izdelan
Zrece
Tretja etapa
P21AZ1 Siritev prenosnega Novogradnja, L = 0 let
Oplotnica - Sistemap 88 1 8,9km,D=150 pzoz 4“ 5.000
Slovenska mm, DP = 50 bar
Bistrica
Povecanje Novogradnja, L =
R51a Jarse - obratovalne 2,5 km, D = 300 DPN
A2 Sneberje zanesljivosti s mm, DP = 30 bar, Non-FID izdelan 2024 X 1.700
sistemsko zanko RMRP Jarse
Povecanje
R51b TE-TOL ‘Z’Z;Zﬁ’,ﬁii,’;i s B kD 300 DPN
A3 . Y sistemsko zanko in ’ -~ Non-FID . 2024 X 5.000
Fuzine/Vevce v - mm, DP = 30 bar, izdelan
moznos:t]o MRP Dobrunje
prikljucitve ODS v
MOL
Povecanje Novogradnja, L =
R51c Kozarje - | obratovalne 17,5 km, D = 300 i DPN
A4 Vevce zanesljivosti s mm, DP = 30 bar, Non-FID izdelan 2024 X 13.800
sistemsko zanko MRP Kozarje
Dravograd - Ruse - Maribor
Povecanje
obratovalne
Prva etapa: zanesljivosti s Novogradnja, L =
Dravograd - sistemsko zanko in | 45 km, D =250 np np
A5  Ruse moznostjo mm, DP = 50 bar :
iy v y Idejne
prikljucitve novih Non-FID zasnove X
obcin v
Povecanje . _
Druga etapa: obratovalne :lg‘ll(orﬁrag rllgij(l)‘ N n n
Ruse - Maribor | zanesljivosti s ' P P
) mm, DP = 50 bar
sistemsko zanko
Kalce - Godovi¢ - Ziri - Skofja Loka
Povecanje
obratovalne
A6  Druga etapa: zanesljivosti s Novogradnja, L = ldeine
GodoviC - Ziri - | sistemsko zanko in 29 km, D = 150 Non-FID zaanove np X np
Skofja Loka moznostjo mm, DP = 70 bar
prikljucitve novih
obcin
Skofja Loka - Zg‘r/aes::aﬁ o Novogradnija, L = ldeine
A7 | Medvode - - - 15 km, D = 200 Non-FID J np X np
Liubliana zanesljivosti s mm. DP = 50 bar zasnove
Jubl) sistemsko zanko P e
Lasko - Zg‘r/;tcc?:aﬁe Novogradnja, L = Idejne
A8 E;?f{:g;k N zanesljivosti s ﬁwzn:(mD,PD:S%)Ot?ar Non-FID zasnove np X np
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Povecanje
obratovalne
R12A M1 - zanesljivosti s Novogradnja, L = ldeine
A9 | Lenart - MRP sistemsko zanko in 30 km, D = 250 Non-FID J np np
Gornja Radgona | moznostjo mm, DP = 70 bar zashove
prikljucitve novih
obcin
. Povecanje . _
At oStan] - obratovalne 937&5,”5 ZJ;E)(I)_ Non-Fip | 'deine np np
Dravograd zanesljivosti s ~ zasnove
- mm, DP = 70 bar
sistemsko zanko
Povecanje
obratovalne Novogradnja, L = .
A1 I[;M stek zanesljivosti s 4 km, D = 400 Non-FID Idejne np np
odcetrtek s _ zasnove
prestavitvijo mm, DP = 50 bar
plinovoda
Povecanje
obratovalne Novogradnja, L = .
A12 M2 Ods.,ek zanesljivosti s 2 km, D = 400 Non-FID Idejne np np
Trnovlje A _ zasnove
prestavitvijo mm, DP =70 bar
plinovoda
M5 Vodice - JarSe - Novo mesto
Sistemski plinovod;
Siritev prenosnega
Druga etapa: sistema z moznostjo o letu
Jarde - prikljucitve obé&in in pzoz 4 17.900
Grosuplje povecanje
Sistemski plinovod; 66 km, D = 400 Non-FID zasnove
T > mm, DP =70 bar
Siritev prenosnega
Ostale etape: sistema z moznostjo let
Grosuplje - prikljucitve obé&in in pgoze 4“ 29.700
Novo mesto povecanje
obratovalne
zanesljivosti
Novogradnja, L =
Sistemski plinovod; : 45,9 km, D = 400
Siritev prenosnega mm, DP =70 bar;
T sistema z moznostjo i L=17,5km, D = .
A4 ’L"lfcf}gdwsc‘”a ~ prikljucitve ob&in in | 200 mm, DP = 25 FID izgz[“an Zlgff b 52.400
povecanje bar;
obratovalne L=5,5km, D=
zanesljivosti 150 mm, DP = 70
bar
Objekt, razvoj
informacijskih
. i sistemov, Idejne
A15 | Center vodenja digitalizacija in FID zasnove 2025/2026 6.800
vsebinska
nadgradnja
Omrezje za E:gg’rrﬁg;{.?év Omrezje za Idejne
A16 : prenos obstojece TK prenos podatkov Non-FID zasnove 2022/2023 1.900
podatkov in povezave
povezave
Novogradnja, L =
Sistemski plinovod; : 39 km, D = 400
Siritev prenosnega mm, DP = 50 bar,
R45 Novo sistema z moznostjo : MRP Crnomelj, DPN
A17 | mesto - Bela prikljucitve ob¢in in | MRP Metlika, MRP |  Non-FID izdelan np 28.000
Krajina povecanje Semic
obratovalne Zmogljivost 3,15

zanesljivosti

GWh/d (0,298
mio Sm3/d)
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A18

R25A/1 Trojane -
Hrastnik

Sistemski
plinovod; Siritev
prenosnega
sistema in
moznost
prikljucitve novih
uporabnikov

Novogradnja, L =
21,8 km, D = 400
mm, DP = 70 bar,
MRP TET,
zmogljivost 13,72
GWh/d (1,296 mio
Sm3/d)

Non-FID

DPN
izdelan

Prva etapa: Trojane - Trbovlje

Siritev prenosnega sistema

po letu
2024

17.000

Tretja etapa: odcep TET

Siritev prenosnega sistema

np

A19

R29 Jesenice - Kranjska Gora

Prva etapa -
obmocje obcine
Jesenice

Povecanje
obratovalne
zanesljivosti s
sanacijo
prenosnega
plinovoda na
energetskem
mostu

Druga etapa

Sistemski
plinovod; Siritev
prenosnega
sistema z
moznostjo
prikljucitve ODS
in povecanje
obratovalne
zanesljivosti

Novogradnja, L =
25km, D =
200/250 mm, DP =
50 bar

Non-FID

Idejne
zasnove

2022

np

2.900

A20

R42/1 Anze -
Brestanica

Siritev
prenosnega
sistema

Novogradnja, L =
4,5 km, D = 250
mm, DP =50 bar,
MRP Brestanica

Non-FID

Idejne
zasnove

po letu
2023

4.400

A21

Projekti raziskav
in inovacij

Inovacije na
prenosni
plinovodni
infrastrukturi

Non-FID

Idejne
zasnove

np

A22

Analize, Studije
in testiranje s
plini iz OVE

Analize in studije
prenosnega
omrezja in
njegovih delov za
sprejem
obnovljivih plinov
ter preizkusanje
za dolocitev
sprejemljivih
delezev, obsega
in sestave
obnovljivih plinov
VvV prenosnem
plinovodnem
sistem za varno,
zanesljivo in
ucinkovito
obratovanje
prenosnega
plinovodnega
sistema

Non-FID

Analize

2021/2022
in po letu
2022

A23

Projekti priprave
prenosnega
sistema na
delovanje z
vodikom in
obnovljivimi plini

Analiza lokacij in
nacrtovanje
nadgradenj
prenosnega
plinovodnega
sistema za
pripravo na
injiciranje in
delovanje z
vodikom in
obnovljivimi plini

Non FID

Analize
in
nacrtova
nje

po letu
2023

1.900

A24

Prestavitev dela
plinovoda P29134

Povecanje
obratovalne
zanesljivosti

L=700m
D= 200 mm
DP =16 bar

Non FID

Idejne
zasnove

po letu
2024

1.100
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na obmocju
Kranja
Povecanje
Prenosni plinovod : obratovalne L=1,9 km Idejne
A25 : Sneberje - zanesljivosti in D= 250 mm Non FID zasnove np
Sentjakob prikljucitev DP = 30 bar
uporabnika
. Povecanje L=2,0 km .
A26 Povezava Meljska obratovalne D= 250 mm Non FID Idejne np
cesta - . zasnove
zanesljivosti DP =20 bar
Nadomestni
Ureditev prostori za
pz7  hadomestnih zagotavljanje FID Gradnja = 2022 3.800
prostorov in izvajanja nalog
dostopa OPS in dostop do
lokacije
KP Ajdovscina razsiritev
Prilagoditev
obratovalnih
parametrov
A28 italijanskega in Ena kompresorska DPN
Prva etapa slovenskega enota; mo¢ do 5 FID . 2023/2024 12.200
izdelan
prenosnega MW
sistema ter
povecanje
povratnih tokov
Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovscina - Miren z odcepi
Novogradnja, L =
11 km, D = 500
Prilagoditev obratovalnim mm, DP = 73,9 bar, DPN
parametrom prenosnega sistema zacetna FID izdelan 2023/2024 14.500
italijanskega OPS (73,9 bar) zmogljivost 25,40
A29 GWh/d (2,4 mio
Sm3/d)
Novogradnja
_ plinovodnega . DPN
MMRP Vrtojba objekta z merilno FID . 2023/2024 5.700
e izdelan
regulacijskimi
linijami.
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PRILOGA 2

# Ime projekta

B - PRIKLJUCITVE

Tehni¢ne znacilnosti

Nivo
obdelave
1.1.2021

Predvideni

zacetek

obratovan-

Ja

Vklju-
cenost
proje-
kta v
RN
2021-
2030

Ocenjena
inv.
vrednost
(v 000 €)

Prikljucitev

MRP  Sezana, | ODS v obcinah
MRP  Kozina, | Sezana, Novogradnja, MRP
MRP  Dekani, i Hrpelje-Kozina, | Sezana, MRP Kozina, FID . 2022 in po
B1 MRP Koper, : Koper, Izola, . MRP Dekani, MRP : Poizvedba DPN izdelan letu 2022 X 4.200
MRP Izola, MRP : Piran; povezava : Koper, MRP Izola,
Lucija s  sistemskim { MRP Lucija
plinovodom M6
Novogradnja, L = 2,9
MRP Cerklje;  Prikljuditev K D =200 mm, DF -
B2 ' R297B &encur: ODS v obdini l.! 2154 Poizvedba | DPN izdelan np X 2.000
B . Cerklje zmogljivost »2
Cerklje GWh/d (0,240 mio
Sm3/d)
MRP TET; Prikljucitev Novogradnja
B3 R25.A/1 termoelektrar- plinovoda in MRP Poizvedba | DPN izdelan np X 400
Trojane - TET | ne
Novogradnja, L = 5,1
MRP TOS; Prikljucitev km, D =250 mm, DP = | o oncialno
70 bar, MRP TOS, - .
B4 ' R52 Kle¢e - termoenergetsk s mozna DPN izdelan np X 4.500
< . zmogljivost 6,99 gy
TOS ega objekta GWh/d (0,660 mio prikljucitev
Sm3/d)
Prikljucitev Ideine X
B5 | MRP Cerknica : ODS in koncnih : Novogradnja MRP Poizvedba J np *
- zasnove
uporabnikov
ors v Investitor
MRP Lendava/ E?L'?lz’vucféﬁl " FID projekta je
B6 v N Novogradnja MRP Pogodba o uporabnik- np X *
PetiSovci zemeljskega D v . .
. prikljucitvi | pridobljeno
plina X
je GD
Prikljucitev . . .
B7  MRP Marjeta | ODS v obini 'DJK prilagoditev  pop oy, Idene np X 50
. MRP zasnove
Starse
- Prikljucitev . .
B8 MRP N§51p1 uporabnika in VDJK, novogradnja Poizvedba Idejne np X 400
Trbovlje oDs MRP zasnove
MRP Sprememba : .
.. ‘1 v VDJK, prilagoditev FID .
B9 Brestamcai pnkpuatve MRP, novogradnja Pogodba 0 Idejne po letu X 2.000
R42/1 Anze - koncnega MRP rikliucitvi zasnove 2023
Brestanica uporabnika prikiJ
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Prikljucitev

novih
uporabnikov  z
mobilnimi
sistemi,
Sszlr'ginikov i prikljucitev Novogradnja mobilnih Ideine
1o UPOrabnixov N poinilnic  za  primopredajnih Poizvedba ) 2022-2031 1.500
ostali projekti stisnjen sistemov zasnhove
prikljucevanja zemeljski  plin
in prilagoditev
obstojecih
prikljucnih
mest
Povecanje FID
B11  MRP Impol zmogl]1vost1 za ; VDJK, prilagoditev Pogodba o Idejne po letu N
koncnega MRP AR zasnhove 2023
) prikljucitvi
uporabnika
MRP Miklavz na Prikljucitev FID Idejne
B12 : Dravskem Novogradnja MRP Pogodba o 2022 70
. 0oDS e v zashove
polju prikljucitvi
Prikljucitev FID
konénega Pogodba o
uporabnika prikljucitvi
Sprememba .
e v FID 2022
B13  MRP Bela prikljucitve  Novogradnja MRP Idejne 0 1.000
- Pogodba o zashove
koncnega rikljucityi
uporabnika Prikt)
Prikljucitev Soglasje o
0oDS prikljucitvi
Prikljucitev FID
konénega Pogodba o Idejne
B14 | MRP Levi Breg | uporabnika Novogradnja MRP prikljucitvi zasnove 2022 610
Prikljucitev Soglasje o
0oDS prikljucitvi
. Prikljucitev Novogradnja, L = 4 Ideine
B15 | MRP Sostanj industrijskih km, D = 100 mm, MRP = Poizvedba zaanove np *
odjemalcev Sostanj 2
Prikljuci j
B16 ;| MP Labore rikljucitev VDJK Poizvedba Idejne np *
0oDS zasnove
B17 | MRP Pesnica Prikljucitev Novogradnja MRP Poizvedba Idejne np *
ODS zasnove
518 | MRP Oplotnica | PHRUNEIEY (o kRp ot deine n .
P 0oDS s ) sLr s zasnove P
prikljucitev
. i Prikljucitev . . Idejne N
B19 | MRP Braslovce oDS Novogradnja MRP Poizvedba zasnove np
B20 MRPVidem  LHKUUCitev ., ogradnja MRP Poizvedba Idejne np »
ODS zasnove
B21 | MRP Kidric¢evo Prikljucitev Novogradnja MRP Poizvedba Idejne np *
ODS zasnove
MRP Sveti Prikljucitev . . Idejne .
B22 Toma3 oDS Novogradnja MRP Poizvedba zasnove np
Sprememba .
. T, Novogradnja, .
B23 . MRP Store EnkEJUC]tve variantne tehnicne Poizvedba Idejne np *
oncnega v zasnove
- resitve
uporabnika
MRP
Grosuplje, Prikljucitev
MRP Ivancna  ODS v obdinah; Potencialno Ideine
B24 | Gorica, MRP povezava s . Novogradnja MRP mozna a5 nJove np *
Trebnje, MRP | sistemskim priklju¢itev
Mirna Pec, plinovodom M5
MRP Mirna
T Potencialno :
B25 MRP . Prikljucitev Novogradnja MRP mozna Idejne np *
Skofljica/lg 0oDS sps v zasnove
prikljucitev
Prikljucitev Potencialno 4e5ne
B26 | MRP Komenda Novogradnja MRP mozna np *
0oDS sLra s zasnove
prikljucitev
: Prikljucitev : . Idejne .
B27 | MRP Lukovica oDS in/ali Novogradnja MRP Poizvedba zasnove np
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koncnega

uporabnika
MRP ol v Potencialno .
B28 : Brezovica/Log gglgl]uatev Novogradnja MRP mozna zI:serscr)]\?e np *
Dragomer prikljucitev
B29 MRP Svilanit gg';”“c‘te" ;’A%K’ prilagoditev by edba Z':Serfgfe np .
MRP Semic Prikljucitev ; ’
ODS; povezava Potenglalno Idejne
B30 | MRP Metlika b . . Novogradnja MRP mozna np *
s sistemskim rikliuditev zasnove
MRP Crnomelj | plinovodom R45 prikty *
B31  MRP Hori Prikljucitev . . Idejne .
orjul oDsS Novogradnja MRP Poizvedba sasnove np
Sprememba
B32  MP Kandija E”"U“C‘t"e Novogradnja MRP Poizvedba =~ 'deine np .
oncnega zasnove
uporabnika
Sprememba . . .
B33 | MRP Kriko prikljuéitve za VDJK, prilagoditev Poizvedba Idejne np *
MRP zasnove
oDS
Sprememba
B34 | MRP Solkan pr1k£]uc1tve VDJK, prilagoditev Poizvedba Idejne np N
koncnega MRP zasnove
uporabnika
Prikljucitev .
MRP . .. . . Idejne
B v *
35 Podcetrtek Sstr ;En:(;:vcmh Novogradnja MRP Poizvedba Zasnove np
Prikljucitev Ideine
B36 | MRP Kozje 0DS in konénih | Novogradnja MRP Poizvedba a5 riove np *
uporabnikov
Prikljucitev Ideine
B37 . MRP Borovnica | ODS in konénih | Novogradnja MRP Poizvedba 7as nJove np *
uporabnikov
& fps v Potencialno .
MRP Smartno | Prikljucitev . M Idejne N
B38 b Paki oDS ] Novogradnja MRP mozna zaanove np
prikljucitev
B39 | MRP Loce Prikljucitev Novogradnja MRP Soglasjve o Idejne np .
0ODS prikljucitvi zasnove
: 0w FID .
MRP Velika Prikljucitev o Idejne *
B40 Polana oDS Obstojeca MRP quo.dlze.i o zasnove np
prikljucitvi
Prikljucitev
B41 MRP Moste 0D 3 Novogradnja MRP | Poizvedba = ldeine np -
oncnega zasnove
uporabnika
B42 MRP Vransko  Prikljucitev Novogradnja MRP Soglasje o Idejne 2022 165
0oDS prikljucitvi zasnove
Prikljucitev Ideine
B43 | MRP Keramix  konénega Novogradnja MRP Poizvedba 7as nJove np *
uporabnika
. Prikljucitev Ideine
B44 ;| MRP Majsperk  konénega Novogradnja MRP Poizvedba 7as nJove np *
uporabnika
Prikljucitev
B45 | MRP Liboje EDSv ali Novogradnja MRP Poizvedba Idejne np *
oncnega zasnove
uporabnika
Prikljucitev
B46 ;| MRP Brezovo EDSV ali Novogradnja MRP Poizvedba Idejne np *
oncnega zasnove
uporabnika
Prikljucitev
[ 0oDS ali . . Idejne
B47 | MRP Bost . *
ostan] konénega Novogradnja MRP Poizvedba zasnove np
uporabnika
MRP Opekarna | prikljucitev VDJK, prilagoditev . Idejne *
B43 (Straza) oDS ali | MRP Poizvedba zasnove np
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koncnega
uporabnika
Prikljucitev Ideine
B49 . MRP Trnava konénega Novogradnja MRP Poizvedba 7as nJove 2023 215
uporabnika
Druga etapa:
Trbovlje - Prikljuéitev Novoeradnia FID
B50 | Hrastnik z MRP ' treh  konénih lino%oda ) Pogodba o . DPN izdelan 2024 6.200
Hrastnik in | uporabnikov P prikljucitvi
MRP Podkraj
B51 MRP Crensovci PrikUucitev oo radnja MRP Soglasje Idejne 2022 470
OoDS zasnove
Prikljucitev
B52 MRP Puconci 0D, ali \ovogradnja MRP Poizvedba =~ _'deine np .
oncnega zasnove
uporabnika
Eamts Prikljucitev :
MRP Sent, ” . .
B53 Centzfn Jur koncnega Novogradnja MRP Poizvedba ZI:sersgvee np *
uporabnika
Prikljucitev
B54 | MRP Vitanje (k)clJ):Enega ali Novogradnja MRP Poizvedba Z':Senlgfe np *
uporabnika
) Sprememba FID Ideine
B55 | MRP Duplica prikljucitve za | Novogradnja MRP Pogodba o J 2023 280
2 zasnove
0oDS prikljucitvi
; Sprememba FID .
MRP K k- " .
B56 centeramm prikljucitve za ; Novogradnja MRP Pogodba o Idejne 2023 280
2 zasnove
0oDS prikljucitvi
Sprememba
MRP  Sava s prikljuitve . . Idejne
B57 plinovodom konénega Novogradnja MRP Poizvedba zasnove 2025 2.800
uporabnika
Sprememba
MRP ikljucit Soglasj Idej
BS8 Verovikova/ ~ Prixjucitve Novogradnja MRP 0g'as]e o cine 2022 970
KEL onc¢nega prikljucitvi zasnove
uporabnika
B59 . MRP Dobrunje Prikljucitev Novogradnja MRP nglgslg o Idejne 2022 490
0oDS prikljucitvi zasnove
Sprememba . .
MRP s v . Soglasje o Idejne
B60 Zadobrova gglgl]uatve Novogradnja MRP prikljuitvi zasnove 2022 450
Prikljucitev . .
MRP ACB N . Soglasje o Idejne *
B61 Vransko koncnega Novogradnja MRP prikljuitvi zasnove np
uporabnika
Sprememba
B62 MRP Belinka  Prikjucitve Novogradnja MRP Soglasje o Idejne 2024/2025 *
koncnega prikljucitvi zasnove
uporabnika
Sprememba
B63 MRP Zivila  PPKUUCIVE - yoyogradna mRP Poizvedba = 9% 9022/2023 .
oncnega zasnove
uporabnika
MRP Panvita | SPrememba e
B64 | Gornja En Jucitve Novogradnja MRP Poizvedba eine 2022/2023 *
Radgona oncnega zasnove
uporabnika
Sprememba
B65  MRP Koto PrIKJUCItVe  Novogradnja MRP Poizvedba = _'deine 2024 985
oncnega zasnove
uporabnika
MRP  Radete >Prememba e
B66 (Papirnica in PTTE Ve Novogradnja MRP Poizvedba eine 2023/2024 *
Muflon) oncnega zasnove
uporabnika
B67 | MRP Ravne Sprememba VDJK, prilagoditev . Idejne N
prikljucitve MRP Poizvedba zasnove np
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koncnega
uporabnika
Prikljucitev
B68 MRP Hajdina 0P, ali Novogradnja MRP Poizvedba dejne np «
koncnega zasnove
uporabnika
Sprememba
B69 | MRP Vevce pﬂkEJUCltve VDJK, prilagoditev Poizvedba Idejne np N
koncnega MRP zasnove
uporabnika
ol v Potencialno .
MRP Prikljucitev . M Idejne .
B70 Dobrepolje 0oDS Novogradnja MRP mozna zasnove np
prikljucitev
; Dl v Potencialno .
MRP Velike Prikljucitev . p Idejne «
B71 Laide oDsS Novogradnja MRP mozna Zasnove np
prikljucitev
o Prikljucitev Potencialno Idejne
B72 | MRP Sodrazica ] Novogradnja MRP mozna np *
0oDS g zasnhove
prikljucitev
- Prikljucitev Potencialno Idejne
B73 | MRP Ribnica Novogradnja MRP mozna np *
0oDS g v zasnove
prikljucitev
x Prikljucitev Potencialno Idejne
B74 : MRP Kocevje ) Novogradnja MRP mozna ) np *
ODS sps v zasnove
prikljucitev
; Prikljucitev Potencialno Idejne
B75 | MRP Postojna Novogradnja MRP mozna np *
ODS ars v zasnove
prikljucitev
B76 | MRP Pivka Prikljucitev Novogradnja MRP Poﬁg;:;lno Idejne n *
ODS g ) irs e zasnove P
prikljucitev
Prikljucitev ;
B77 MRP Ilirska oDs in/ali | Novogradnja Potrﬁggglno Idejne n *
Bistrica koncnega plinovoda in MRP ra s zasnove P
. prikljucitev
uporabnika
Prikljucitev Potencialno Ideine
B78 | MRP Banovci ' konénega Novogradnja MRP mozna J 2022/2023 *
¢ i zasnove
uporabnika prikljucitev
MRP Muflon [s)Fr)irIfl;TJ%?;\t/): Potencialno 1 gejne
B79 Radece koncnega mozna zasnove np
. prikljucitev
uporabnika
Sprememba
B8O | MRP TIM Lagko pr1k£]uc1tve VDJK Spremqmba Idejne np .
koncnega prikljucitve zasnove
uporabnika
Sprememba
B81 MPTUSNTU  Prikjucitve oy sprememba . Idejne np *
koncnega prikljucitve zasnove
uporabnika
Prikljucitev Potencialno Ideine
B82 | MRP Lakonca  konénega Novogradnja MRP mozZna as nJove np *
uporabnika prikljucitev
Prikliucit Potencialno Idei
B83 | MRP Moravce rkijucitev VDJK mozna €ine np *
0oDS g zasnove
prikljucitev
; ;?irlfl?;eérirt]\l/): Potengialno Idejne
B84 | MRP Donit Koné Novogradnja MRP mozna np *
oncnega I zasnove
) prikljucitev
uporabnika
g s Potencialno .
MRP Prikljucitev . s Idejne .
B85 Zdraviliski trg | ODS Novogradnja MRP moznha zasnove np
prikljucitev

* Ocenjeno vrednost investicije se lahko izracuna na podlagi vloge uporabnika. V vlogi so opredeljeni tlacno pretocni parametri,
ki vplivajo na velikost in lokacijo objekta ter izbor opreme.
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PRILOGA 2

#

Ime
projekta

Namen

Tehnic¢ne znacilnosti

Status

1.1.2021

C - RAZVOJ POVEZOVALNIH TOCK S SOSEDNJIMI PRENOSNIMI SISTEMI

Predyvi-

obrato-
vanja

Na spisku
ENTSOG
TYNDP
2020 z
oznako

PCI skupni
evropski
interes

Vklju-
cenost
proje-
kta v
RN
2021-
2030

Ocenjena
inv.
vrednost
(v 000 €)

KP Ajdovscina razsiritev
Evakuacija ZP iz
C1 ' prusa terminala UZP na Dve kompresorski enoti DEN
etaga Krku in iz projekta skupne moci do 20 MW Non-FID izdelan np X np
P IAP (lonian Adriatic Povezava na M3/1
Pipeline)
Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovscina - Miren z odcepi
Novogradnja, L = 20
C2 : Prilagoditev obratovalnim km, D = 500 mm, DP = DEN TRA-N-
parametrom prenosnega sistema i 100 bar, zmogljivost Non-FID izdelan np 108 13.000
italijanskega OPS (100 bar) 62,99 GWh/d (5,952
mio Sm3/d)
R15/1 Pince - Lendava - Kidricevo
Novogradnja
MMRP pllngvodnega ol:.g.ek.ta z 2023 4.600
Pince merilno regulacijskimi
linijami.
Prva ] Novogradnja, L = 74,5
etapa: km (31 km in 43,5 km), 2023 7.600
Pince - Dvosmerna povezava : D = 500 mm, DP = 100
Lendava = madzarskega in bar, zmogljivost 49,0 Non-FID DPN v
Dtruga slovenskega GWh/d (4,5 mio pripravi
€tapa: renosnega sistema : Sm3/d
= Lendava - P gasl m3/d) 2023 TRA-N- | Status PCI X 18.500
Ljutomer 112 2019
Tretja
crapa: 2025 35.900
jutomer -
Kidricevo
&:’Ddriéevo _ | IzboljSanje Novogradnja do tri Idejne
3. etapa obratovalnih kompresorske enote z Non-FID zasnov np 24.400
rz;z§iriFt)ve parametrov R15/1 mocjo do 2 MW/enoto e
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Nadgradnja
interkonekci
je Cersak
(M1/3
Interkonekci
ja Cersak)

C4

Prilagoditev
obratovalnih
parametrov
avstrijskega in
slovenskega
prenosnega sistema
in omogocanje
povratnih tokov v
okviru dvosmerne
plinske poti
Avstrija-Slovenija-
Hrvaska

Novogradnja, L = 200
m, D = 800 mm, DP =
70 bar, zmogljivost
217,9 GWh/d (20,28
mio Sm3/d)

Non-FID

DPN
izdelan

po letu
2024

TRA-N-
389

Status PCI
2019

6.000

KP Kidricevo
C5 |- 2. etapa
razsiritve

Izboljsanje
obratovalnih
parametrov v M1/1
in M2/1 v okviru
dvosmerne plinske
poti Avstrija-
Slovenija-Hrvaska

Novogradnja, do tri
kompresorske enote
skupne moci do 30 MW

Non-FID

DPN
izdelan

po letu
2024

TRA-N-
94

Status PCI
2019

80.500

C6 : KP Vodice Il

Izboljsanje
obratovalnih
parametrov v M2,
M2/1, M3, M3/1,
M5, M10 v okviru
dvosmerne plinske
poti Italija-
Slovenija-
Madzarska in
dvosmerne plinske
poti Avstrija-
Slovenija-Hrvaska

Novogradnja, do tri
kompresorske enote
skupne moci do 30 MW

Non-FID

Idejne
zasnove

np

np

M3/1a
C7  Sempeter -
Ajdovscina

Prilagoditev
obratovalnih
parametrov
italijanskega in
slovenskega
prenosnega sistema
ter povecanje
povratnih tokov
zaradi evakuacije
ZP iz terminala UZP
na Krku in iz
projekta IAP
oziroma zaradi
dvosmerne plinske
poti ltalija-
Slovenija-
Madzarska

Novogradnja, L = 30
km, D = 1100 mm, DP =
100 bar, zmogljivost
340 GWh/d (32,126
mioSm3/d)

Non-FID

DPN v
pripravi

np

59.300

M3/1b
C8 : Ajdovscina -
Kalce

Prilagoditev
obratovalnih
parametrov
italijanskega in
slovenskega
prenosnega sistema
ter povecanje
povratnih tokov
zaradi evakuacije
ZP iz terminala UZP
na Krku in iz
projekta IAP

Novogradnja, L = 24
km, D = 1100 mm, DP =
100 bar, zmogljivost
340 GWh/d (32,126
mio Sm3/d)

Non-FID

DPN
izdelan

np

43.700

M3/1c Kalce

S Vodice

Prilagoditev
obratovalnih
parametrov
italijanskega in
slovenskega
prenosnega sistema
ter povecanje
povratnih tokov
zaradi evakuacije
ZP iz terminala UZP
na Krku in iz
projekta IAP

Novogradnja, L = 47
km, D = 1100 mm, DP =
100 bar, zmogljivost
340 GWh/d (32,126
mio Sm3/d)

Non-FID

DPN
izdelan

np

86.300
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Evakuacije ZP iz
terminala UZP na

Novogradnja, L = 60
km, D = 1200 mm, DP =
100 bar, MRP Postojna,

cro NBKalce~  Kikuiniz projekta - ygp pivka, MRP Ilirska  Non-FID PPNV np 156.000
elsane IAP ter prikljucitve Bistri . pripravi
novih ob&in v istrica Zmogljivost
sloveniji 414 GWh/d (39,118
mio Sm3/d)
Novogradnja L = 10 km,
R67 Interkonektors b 300 mm, DP = 50 eine
C11 | Dragonja - - bar, zmogljivost 5,1 Non-FID ) np 5.600
Izola er‘ig‘rﬁgr‘nm GWh/d (0,480 mio zashove
Sm3/d)
Interkonektor s
Nadgradnja h”’as"‘”?
. . | prenosnim
1.nterkonekc1 sistemom: Novogradnja L = 3,8
c12 JeRogatec Lo dnia km, D=800mm, DP=  Non-FiD ~ PPNV~ poletu TRA-N- Status PCI 12.400
(M1A/1 v . 100’ bar ’ pripravi 2024 390 2019
Interkonekci c?zmejgeg.a
ja Rogatec ) plinovoda In
razsiritev MMRP
Rogatec
Novogradnja, L = 73
M9a Lendava | Cezmejni prenos - | km, D = 1200 mm, DP =
- Kidri¢evo | razsiritev 100 bar, do pet
c13 in KP dvosmerne plinske : kompresorskih enot Non-FID DPN v np np
Kidricevo - | poti Italija- skupne moci do 80 MW, pripravi
3. etapa Slovenija- zmogljivost 1.030
razsiritve Madzarska GWh/d (97,397 mio
Sm3/d)
Novogradnja, L = 117
Cezmejni prenos - : km, D = 1200 mm, DP =
M9b razsiritev 100 bar, do Stiri
C14 Kidricevo - | dvosmerne plinske : kompresorske enote Non-FID DPN v np np
Vodice in KP : poti Italija- skupne moci do 60 MW, pripravi
Vodice | Slovenija- zmogljivost 1.030
Madzarska GWh/d (97,397 mio
Sm3/d)
Novogradnja L = 82 km;
: D = 1400 mm, DP = 100
C15 ,lMR(;tVe %?Ce Cezmejni prenos bar, zmogljivost 1.003 Non-FID ?iPNraY/i np np
GWh/d (94,823 mio prip
Sm3/d)
Interkonektor z .
M6 o las . Novogradnja, L=1,2
C16 Interkonekci | ‘tatjanskim km; b < 600 mm,DP=  Non-FiD . DPN np 2.000
. prenosnim izdelan
ja Osp . 70 bar
sistemom

OPOMBA (nanasa se na celotno Prilogo 2):

Ocenjene investicijske vrednosti so izdelane na podlagi dne 1. 1. 2021 znanih podatkov. OPS si pridrZuje

pravico te vrednosti spremeniti, v kolikor se parametri projektov, ki na oceno vplivajo, spremenijo.

Pri projektih, za katere je ocenjena investicijska vrednost oznacena z np ali *, stopnja obdelave na dan
1. 1. 2021 izdelave ocene investicijske vrednosti ne omogoca.
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DP
DPN

DPN(p)
DS

EK
ENTSOG

EU
EZ-1
FID

GRIP
IAP

KP

Lf
UzpP
MMRP
MO
MP
MRP
NEP

np
ODS

OPS

PCI
p.o.p.
RMRP
TE
S.0.p.
TE-TOL
TOS
TYNDP

Angl.: Central Eastern Europe

Stisnjeni zemeljski plin; angl.: Compressed natural gas (CNG)
Premer plinovoda

Drzava ¢lanica

Angl.: Design Pressure (nacrtovani tlak v plinovodu)

Drzavni prostorski nacrt sprejet

Drzavni prostorski nacrt v pripravi
Distribucijski sistem

Evropska komisija

Angl.: European Network of Transmission System Operators for Gas (Evropsko
zdruzenje sistemskih operaterjev prenosnih plinovodnih omrezij)

Evropska unija

Energetski zakon (Ur. L. RS, st. 17/2014, 81/2015)

Angl.: Final Investment Decision (za projekt je sprejeta koncna odlocitev o
investiciji)

Angl.: Gas Regional Investement Plan (regionalni investicijski nacrt)
Projekt lonian Adriatic Pipeline

Idejne zasnove

Kompresorska postaja

Dolzina plinovoda

Angl.: Load factor (faktor obremenitve)

Utekocinjen zemeljski plin; anglesko Liquified Natural Gas (LNG)
Mejna merilno regulacijska postaja

Mestna obcina

Merilna postaja

Merilno regulacijska postaja

Nacionalni energetski program
Ni podatka
Operater distribucijskega sistema

Operater prenosnega sistema

Angl.: Project of Common Interes (projekt skupnega interesa)

Pogodba o prikljucitvi

Razdelilna merilno regulacijska postaja

Termoelektrarna

Soglasje o prikljucitvi

Termoelektrarna toplarna Ljubljana

Toplarna Siska

Angl.: Ten-Year Network Development Plan (desetletni razvojni nacrt omrezja)
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Pravno obvestilo

Desetletni razvojni nacrt prenosnega omrezja za obdobje 2022-2031 je bil pripravljen skladno s
pravili stroke in na podlagi podatkov, ki jih je druzba Plinovodi d.o.o. pridobila v dobri veri.
Razvojni nacrt vsebuje predvidevanja in analize druzbe Plinovodi d.o.0. na podlagi tako zbranih
podatkov.

Podatki in gradiva v Razvojnem nacrtu so informativnega znacaja in so pripravljeni za potrebe

navedenega dokumenta. V primeru nadaljnje uporabe podatkov in informacij, vsebovanih v
dokumentu, je potrebno z dolzno skrbnostjo preveriti njihovo azurnost in relevantnost.
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