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Predgovor 
 
Pred vami je dokument o razvoju slovenskega prenosnega plinovodnega sistema v naslednjem 

desetletnem obdobju, od leta 2026 do leta 2035. 

V predloženo gradivo smo skladno z zahtevami zakonodaje vključili vso infrastrukturo, ki se bo 

načrtovala, obnavljala ali gradila v naslednjem desetletju ter investicije, ki so v teku in bodo končane v 

tem obdobju. 

Aktivno spremljamo razmere na slovenskem plinskem trgu, ocenjujemo njegov razvoj ter s tem prihodnjo 

porabo, ob tem pa sledimo napovedim, predvsem tistim, ki so bile opravljene za nacionalne strateške 

dokumente v minulem obdobju. Poglobljeno spremljamo tudi regijski plinski trg ter tako predvidevamo 

pretoke plina čez državo in širše v EU. 

Ena od pomembnih smeri razvoja je oskrba s 100 % zelenim (obnovljivim) vodikom. V Plinovodih smo z 

vključitvijo v iniciativo Evropska plinovodna hrbtenica za vodik zagotovili, da bo Slovenija na področju 

prenosa vodika napredovala usklajeno z najrazvitejšimi evropskimi državami. Aktivno sodelujemo tudi 

pri ustanavljanju Evropske mreže operaterjev vodikovih omrežij (ENNOH). Sodelovanje z uporabniki 

omrežja smo v letu 2025 nadgradili z ustanovitvijo slovenskega konzorcija Vodik za uporabnike - SLOH2U. 

V naslednjem obdobju smo tako postavljeni pred kompleksen izziv: zagotavljati zanesljiv in nemoten 

prenos plina za vse obstoječe in nove uporabnike, obstoječi sistem prilagoditi za sprejem obnovljivih 

plinov (domačega izvora in iz sosednjih držav), hkrati pa zasnovati nadgradnjo sedanjega sistema za 

prenos obnovljivega vodika in vzpostavitev vodikovodne hrbtenice. V letu 2024 sta bila sprejeta ključna 

dokumenta za vzpostavitev enotnega EU trga z obnovljivimi plini in vodikom – prenovljena direktiva o 

notranjem trgu plina iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika ter ustrezna uredba EU. 

Za načrtovanje omrežja v Sloveniji sta ključna strateška usmerjevalna dokumenta Resolucija o Dolgoročni 

podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 in Posodobljeni celoviti nacionalni energetski in podnebni 

načrt (NEPN 2024), ki je bil v posodobljeni vsebini sprejet v letu 2024. Resolucija si za cilj v letu 2050 

postavlja doseganje neto ničelnih emisij toplogrednih plinov oz. klimatsko nevtralnost. NEPN pa kot 

indikativni cilj določa, da bi v letu 2030 imeli v plinovodnem omrežju 10 % delež vodika ali metana 

obnovljivega izvora. Navedeni cilji so popolnoma v skladu z usmeritvami evropskega zelenega dogovora. 

Plinovodno omrežje postopoma postaja nosilec obnovljive energije.  

Za nadaljnji razvoj oskrbe s plini obnovljivega izvora je zelo pomembna ustrezna zakonodajna in 

regulatorna podpora navedenim usmeritvam. Za primerno ureditev si prizadevamo skupaj z Ministrstvom 

za podnebje, okolje in energijo, Agencijo za energijo in vsemi drugimi deležniki, še posebej z obstoječimi 

in potencialnimi uporabniki omrežja. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojim sodelovanjem pripomogli k nastajanju novega desetletnega 

razvojnega načrta, kakor tudi vsem deležnikom na trgu za izkazano zaupanje. 

 

Marjan Eberlinc 

Glavni direktor 

 

mag. Matija Bitenc 

Član poslovodstva 
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Povzetek 

Slovenski prenosni plinovodni sistem spada med energetsko infrastrukturo državnega pomena, ki poteka 

preko 93 slovenskih občin (od skupno 212), v 20 občinah pa jo še načrtujemo. V trendih rabe primarne 

energije je do leta 2030 glede na 2021 opaziti: močno zmanjšanje porabe trdnih goriv (premoga) do leta 

2030 (za skoraj 30%) ter opustitev do leta 2035, zmanjšanje porabe tekočih goriv za 17%, povečanje rabe 

OVE za več kot 50%, zmanjšanje rabe plinastih goriv za 1% in nadomeščanje zemeljskega plina z 

obnovljivimi in nizkoogljičnimi plini. V transformacijah se za dobrih 30% poveča proizvodnja električne 

energije1. 

Glede na namen plinovodnih projektov z vidika varnostnih posodobitev, razvoja domačega plinskega trga 

in usklajenosti z mednarodnimi projekti deli operater prenosnega sistema (OPS) načrtovano 

infrastrukturo v štiri skupine. V skupini A je 32 projektov za povečanje obratovalne zanesljivosti in širitev 

prenosnega sistema, to so zanke in prilagoditve plinovodnega sistema zaradi poselitvenih in drugih 

okoliščin. Skupina B obsega 44 priključitev. V skupini C je 17 projektov za razvoj povezovalnih točk s 

prenosnimi sistemi sosednjih držav, v skupini D pa je 10 projektov za prenos vodika in OVE pline.  

 

 

 

 

 

  

 
1 Posodobljeni celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (Številka: 36000-7/2024/7; Datum. 18. 12. 2024), stran 317 
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1 Uvod 
 
Družba Plinovodi mora kot OPS v Republiki Sloveniji, skladno s 6. in 42. členom Zakona o oskrbi s plini 

(ZOP)2, vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in Agenciji za 

energijo predložiti v potrditev desetletni razvojni načrt omrežja, ki mora temeljiti na obstoječi in 

predvideni ponudbi in povpraševanju ter vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema 

in zanesljivosti oskrbe.  

Namen desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2026-2035 (v 

nadaljevanju razvojni načrt) je, da: 

− opredeli glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba za udeležence na trgu zgraditi ali 

posodobiti v naslednjih letih, 

− vsebuje vse že sprejete naložbe in opredeli nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, 

ter 

− predvidi časovni okvir za vse naložbene projekte.  

Pri pripravi razvojnega načrta je OPS oblikoval razumne predpostavke o razvoju proizvodnje, porabe na 

domačem energetskem trgu in izmenjav z drugimi državami. Upošteval je tudi naložbene načrte za 

regionalna omrežja in omrežja, ki pokrivajo celotno Evropsko unijo, ter naložbe za skladišča plina in 

obrate za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (UZP).  

OPS je pri pripravi razvojnega načrta sledil tudi usmeritvam in vsebinam Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN3) za prenosno plinovodno infrastrukturo. 

 

1.1 Uporabljeni pojmi  

Razen če ni v posameznem delu razvojnega načrta pomen izraza določen drugače, imajo uporabljeni 

pojmi in merske enote enak pomen, kot je določen v veljavni zakonodaji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8376  
3 https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8376
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
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2 Posvetovanja 

2.1 Posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi 

OPS je v času med 17. aprilom in 17. majem 2025 objavil predlog razvojnega načrta na svoji spletni strani 

ter v okviru javnega posvetovalnega postopka povabil vse predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju 

komentarjev, predlogov ali dopolnitev k objavljenemu predlogu. V času javnega posvetovanja, ki je 

trajalo mesec dni, ni prejel nobenega odziva. 

 

2.2 Aktivnosti Agencije za energijo v zvezi z razvojem omrežja  

Agencija za energijo bo po posvetovanju OPS z zainteresiranimi stranmi izvedla postopek posvetovanja 

z vsemi dejanskimi in možnimi uporabniki sistema na odprt in pregleden način. 

 

2.3 Zakonodajne novosti  

Družba Plinovodi d.o.o. opravlja dejavnost operaterja prenosnega sistema plina, ki je obvezna državna 

gospodarska javna služba. Pravni okvir delovanja operaterja prenosnega sistema predstavljajo akti prava 

Evropske unije (EU), nacionalni zakoni (krovna zakona sta Zakon o oskrbi s plini (ZOP) in Energetski zakon 

(EZ-2)), podzakonski akti in akti Agencije za energijo ter operaterja prenosnega sistema. 

 

Cilji zakonodajnih novosti na področju oskrbe s plini so nadaljnje zagotavljanje zanesljive oskrbe regije 

s plini, ki je (bila) na preizkušnji zaradi geopolitičnih in cenovnih razmer v regiji, ter soočenje z izzivi 

razogljičenja in zelenega prehoda. 

 

Evropska komisija je kot odziv na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu 18. 5. 2022 

predstavila načrt REPowerEU, katerega cilji so diverzifikacija oskrbe z energijo (alternativne možnosti 

oskrbe z energijo z namenom odprave odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv), varčevanje z energijo, 

pospešitev zelenega prehoda in s tem povezane spodbude obsežnih naložb v energijo iz obnovljivih virov. 

V okviru pospešitve uvajanja obnovljivih virov energije je EU določila cilj, da bo do leta 2030 dosegla 10 

milijonov ton proizvodnje vodika iz obnovljivih virov energije in 10 milijonov ton uvoženega vodika. Načrt 

REPowerEU predstavlja krepitev dolgoročnih ukrepov za energijsko učinkovitost v okviru zakonodajnega 

svežnja „Pripravljeni na 55“ za izvajanje cilja Evropskega zelenega dogovora, s katerim naj bi Evropa do 

leta 2050 postala podnebno nevtralna. Evropska komisija skladno s postavljeno časovnico pripravlja in 

predlaga sprejem zakonodajnih dokumentov, ki predstavljajo podlage in ukrepe za izpolnitev načrta iz 

REPowerEU. 

 

Z nadaljnjim namenom pospešiti zeleni in pravični energetski prehod za trajnostno, zanesljivo in cenovno 

dostopno energijo je EU v letu 2024 sprejela naslednje akte: 

• Uredba (EU) 2024/1787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o zmanjšanju emisij 

metana v energetskem sektorju in spremembi Uredbe (EU) 2019/942, 

• Direktiva (EU) 2024/1788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o skupnih pravilih 

notranjega trga plina iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika, spremembi Direktive (EU) 

2023/1791 in razveljavitvi Direktive 2009/73/ES (prenovitev), 

• Uredba (EU) 2024/1789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o notranjem trgu 

plina iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika, spremembi uredb (EU) št. 1227/2011, (EU) 

2017/1938, (EU) 2019/942 in (EU) 2022/869 ter Sklepa (EU) 2017/684 in razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 715/2009 (prenovitev), 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401789
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• Uredba (EU) 2024/1106 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o spremembi uredb 

(EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 v zvezi z izboljšanjem zaščite Unije pred tržno manipulacijo 

na veleprodajnem energetskem trgu, 

• Priporočilo Sveta z dne 25. marca 2024 o nadaljevanju usklajenih ukrepov za zmanjšanje 

povpraševanja po plinu. 

 

Spremenjena in dopolnjena evropska zakonodaja s področja razogljičenja plinskega sektorja in 

ustvarjanja trga vodika bo zahtevala uskladitev nacionalnega pravnega reda z evropskim pravnim redom.  

 

Ob tem prilagoditev delovanja družbe Plinovodi d.o.o. nalaga tudi prenovljeni Energetski zakon (EZ-2), 

ki je pričel veljati 8. maja 2024 in daje prednost obnovljivim virov energije ter prispeva k doseganju 

ciljev evropskega zelenega dogovora. 

 

Družba Plinovodi d.o.o. se aktivno vključuje v postopke sprejemanja spremenjene evropske in nacionalne 

zakonodaje ter navedenim spremembam prilagaja svoje delovanje. 

 

Zakonodajni okvir družbe predstavljajo: 

 

Strateški in programski dokumenti 

 

• Posodobljeni Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije,  

• Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, 

• Resolucija o Nacionalnem energetskem programu. 

 

Pravo Evropske unije 

 

• Uredba (EU) 2024/1787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o zmanjšanju emisij 

metana v energetskem sektorju in spremembi Uredbe (EU) 2019/942, 

• Direktiva (EU) 2024/1788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o skupnih pravilih 

notranjega trga plina iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika, spremembi Direktive (EU) 

2023/1791 in razveljavitvi Direktive 2009/73/ES (prenovitev), 

• Uredba (EU) 2024/1789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o notranjem trgu 

plina iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika, spremembi uredb (EU) št. 1227/2011, (EU) 

2017/1938, (EU) 2019/942 in (EU) 2022/869 ter Sklepa (EU) 2017/684 in razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 715/2009 (prenovitev), 

• Uredba (EU) 2024/1106 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o spremembi uredb 

(EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 v zvezi z izboljšanjem zaščite Unije pred tržno manipulacijo 

na veleprodajnem energetskem trgu, 

• Priporočilo Sveta z dne 25. marca 2024 o nadaljevanju usklajenih ukrepov za zmanjšanje 

povpraševanja po plinu, 

• Uredba Sveta (EU) 2022/2578 z dne 22. decembra 2022 o vzpostavitvi popravnega mehanizma za 

trg, ki bo državljane Unije in gospodarstvo zaščitil pred previsokimi cenami ,  

• UREDBA SVETA (EU) 2022/2576 z dne 19. decembra 2022 o krepitvi solidarnosti z boljšim 

usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina, 

• Uredba (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredb 

(EU) 2017/1938 in (ES) št. 715/2009 glede skladiščenja plina, 

• Popravek Uredbe (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o 

spremembi Uredb (EU) 2017/1938 in (ES) št. 715/2009 glede skladiščenja plina, 

• Uredba (EU) 2022/869 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o smernicah za 

vseevropsko energetsko infrastrukturo, spremembi Uredb (ES) št. 715/2009, (EU) 2019/942 in 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202402476&qid=1724748162242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202402476&qid=1724748162242
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn2024_final_dec2024.pdf
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=RESO131
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=NACP45
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202402476&qid=1724748162242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202402476&qid=1724748162242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2578&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2578&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2576&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2576&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1032&qid=1657006842924
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1032&qid=1657006842924
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1032R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1032R(01)
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(EU) 2019/943 ter Direktiv 2009/73/ES in (EU) 2019/944 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 

347/2013, 

• Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1214 z dne 9. marca 2022 o spremembi Delegirane uredbe 

(EU) 2021/2139 glede gospodarskih dejavnosti v nekaterih energetskih sektorjih in Delegirane 

uredbe (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti, 

• Uredba (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za 

zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010, 

• Uredba Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za 

mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) 

št. 984/2013, 

• Uredba Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih 

tarifnih strukturah za plin,  

• Uredba komisije (EU) 2015/703 z dne 30. aprila 2015 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o 

medobratovalnosti in izmenjavi podatkov, 

• Uredba Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za 

izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih, 

• Sklep Komisije z dne 24. avgusta 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009 

Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina,   

• Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti 

in preglednosti veleprodajnega energetskega trga, 

• Sklep Komisije z dne 10. novembra 2010 o spremembi poglavja 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 

715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega 

plina, 

• Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za 

dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005. 

 

Zakoni 

• Zakon o oskrbi s plini (ZOP), 

• Energetski zakon (EZ-2), 

• Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.  

 

Podzakonski akti 

• Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, 

• Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 

prenosnega omrežja zemeljskega plina, 

• Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 

prenosnega omrežja zemeljskega plina, 

• Uredba o energetski infrastrukturi, 

• Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim 

delovnim tlakom do vključno 16 barov, 

• Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim 

tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov.  

 

Akti Agencije za energijo in operaterja sistema  

• Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina,  

• Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina, 

• Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214&qid=1724748258349
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214&qid=1724748258349
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214&qid=1724748258349
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1938&from=HR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1938&from=HR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0459&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0459&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0459&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0460&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0460&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0703&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0703&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_091_R_0015_01&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_091_R_0015_01&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0016:0020:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0016:0020:SL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1227&qid=1724748410527
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1227&qid=1724748410527
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0685&qid=1542200269813&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0685&qid=1542200269813&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0685&qid=1542200269813&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:SL:PDF
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8376
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8855
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8670
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6901
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3480
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3480
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3437
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3437
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6905
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3877
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3877
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9611
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9611
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1102
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1386
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• Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema 

zemeljskega plina,   

• Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema plina, 

• Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem plina, 

• Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina - Akt o 

spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega 

plina (Uradni list RS, št. 103/23), ki se začne uporabljati s 1. 1. 2024, 

• Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti,   

• Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom,  

• Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z 

dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na 

sekundarnem trgu, 

• Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke 

znotraj Republike Slovenije,  

• Odredba o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom, 

• Odredba o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom, 

• Akt o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema 

plina, 

• Akt o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema 

plina. 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12328
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12328
https://pisrs.si/pregledNpb?idPredpisa=AKT_1394&idPredpisaChng=AKT_1394
https://pisrs.si/pregledNpb?idPredpisa=ANJP24&idPredpisaChng=ANJP24
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1111
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2891?sop=2023-01-2891
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2891?sop=2023-01-2891
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2891?sop=2023-01-2891
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_916
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_930
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1185
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1185
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1185
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1183
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1183
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2851
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2859
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1285
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1285
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3 Ponudba in povpraševanje po prenosnih zmogljivostih 
slovenskega prenosnega sistema plina ter oskrba s plinom  

3.1 Obstoječe stanje prenosnega sistema plina  

Geografski položaj Slovenije je glede na tokove plina v Evropi razmeroma ugoden zaradi neposredne 

bližine trgovalnega središča v Avstriji, ki je povezano s prenosnimi potmi iz severozahodne Evrope (iz 

Norveške preko Nemčije v Avstrijo) in iz severovzhodne Evrope (iz Rusije preko Ukrajine, Slovaške in 

Avstrije naprej proti Italiji in Hrvaški) ter meje z Italijo, kamor se stekajo prenosne poti iz sredozemskega 

bazena ter severne Evrope. Slovenski sistem je v bližini obstoječih in novo načrtovanih terminalov za 

UZP (UZP – utekočinjen zemeljski plin oziroma LNG – liquified natural gas) v Jadranskem morju ter 

skladišč plina v sosednjih sistemih.  

Slovenski prenosni plinovodni sistem obsega 1.195 km plinovodov, kompresorski postaji v Kidričevem in 

Ajdovščini, 258 merilno-regulacijskih oz. drugih postaj ter 298 odjemnih mest. Prenosni plinovodni sistem 

povezuje večino slovenskih industrijskih in mestnih središč razen obalno-kraške regije, Bele krajine ter 

dela Notranjske in Dolenjske.  

Na ključnih mestih prenosnega plinovodnega sistema so vgrajene naprave, ki omogočajo nadzor in 

vzdrževanje sistema. Funkcije daljinskega nadzora in vodenja se izvajajo s pomočjo informacijskega in 

telemetrijskega sistema. Nadzor in vodenje prenosnega plinovodnega sistema se izvajata iz 

dispečerskega centra, ki je povezan z dispečerskimi centri operaterjev prenosnih sistemov sosednjih 

držav ter z operaterji distribucijskih sistemov in večjimi odjemalci plina. 

 
Tabela 1. Poglavitna infrastruktura - plinovodi glede na premer cevi ter ostali objekti in naprave 
 

Infrastruktura Stanje na dan 1. 1. 2025 

Plinovodno omrežje Skupaj 1.195 km 

Plinovodi s premerom 800 mm  167 km 

Plinovodi s premerom 500 mm  162 km 

Plinovodi s premerom 400 mm  212 km 

Ostali plinovodi manjših premerov 654 km 

Objekti in naprave Kompresorske postaje, skupna moč  KP Kidričevo 10,5 MW, KP Ajdovščina 

13,5 MW 

Mejne postaje  Ceršak, Rogatec, Šempeter pri Gorici 

Št. merilno-regulacijskih postaj oz. 
drugih postaj 

258 

Št. odjemnih mest 298 

 
Tabela 2. Prenosno plinovodno omrežje - visok in nizek tlak (stanje na dan 1. 1. 2025) 

Tlak Nizek tlak (<16 bar) Visok tlak (>16 bar) Skupaj 

Vodoravna dolžina (km) 206 989 1.195 

Delež (%) 17 83 100 

 

Starost pretežnega dela obstoječega prenosnega plinovodnega omrežja je več kot 30 let. 

 
Tabela 3. Prenosno plinovodno omrežje - starostna struktura (stanje na dan 1. 1. 2025) 

 manj kot 10 let med 10 in 20 let med 20 in 30 let več kot 30 let 

Vodoravna dolžina (km) 48 207 30 910 

Delež (%) 4 17 3 76 
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Slika 1. Prenosni plinovodni sistem  
 
Slovenski prenosni sistem plina je začel obratovati v letu 1978 in se je nato postopoma širil ter 

nadgrajeval. Leta 2014 je bil zaključen zadnji večji investicijski cikel z izgradnjo plinovoda od avstrijske 

meje pri Ceršaku do Vodic pri Ljubljani in se je v nadaljnjih 10  letih redno nadgrajeval, s čimer sta bili 

poleg zagotovitve dodatnih potrebnih prenosnih zmogljivostih izboljšani varnost in zanesljivost 

obratovanja prenosnega sistema.  

 

Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema z rednimi pregledi in z rednim izvajanjem vzdrževalnih 

aktivnosti skrbi za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema. Stanje prenosnih plinovodov se 

redno spremlja z nadzorom tras plinovodov, z izvajanjem notranjih pregledov plinovodnih cevi, z 

različnimi metodami zunanjih pregledov plinovodov in s stalnim spremljanjem obratovalnih parametrov 

preko centralnega nadzornega sistema. S sistemom katodne zaščite so prenosni plinovodi varovani pred 

razvojem korozijskih poškodb. Na osnovi preventivnih pregledov in vzdrževalnih aktivnosti družba 

Plinovodi ocenjuje, da je plinovodna infrastruktura v zelo dobrem obratovalnem stanju. 

 

3.2 Domači trg  

3.2.1 Oskrba Slovenije s plinom in dostop do virov 

Zaradi pomanjkanja lastnih virov je oskrba slovenskega trga s plinom v celoti odvisna od uvoza. Iz Avstrije 

plin fizično priteče preko vstopne točke Ceršak, iz Italije na vstopni točki Šempeter, iz Hrvaške pa na 

vstopni točki Rogatec. Plin, ki se nahaja na trgovalnih vozliščih evropskega trga in priteka k nam, je 

evropskega, severnoafriškega in ruskega izvora, od začetka leta 2021, z vzpostavitvijo terminala LNG 

Hrvaška na otoku Krku, pa lahko prihaja tudi iz katerekoli države svetovne proizvajalke LNG. 
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Slika 2. Dobavni viri plina za Slovenijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir podatkov: 

Agencija za energijo 

 

 
 

 
Slika 3. Uvozne smeri plina za Slovenijo 

 

OPS lahko zagotavlja oskrbo vseh 

odjemalcev v Sloveniji preko 

povezovalnih točki Ceršak, 

Šempeter in Rogatec, neodvisno 

od njihove lokacije. V preteklih 

letih je bila glavnina dobave 

plina v Sloveniji preko točke 

Ceršak. V letu 2022 in še zlasti v 

letu 2023 je opazno povečanje 

deleža dobave plina preko točke 

Šempeter in sorazmerno temu 

nižanje deleža prenosa plina 

preko točke Ceršak. V letu 2024 

se je dobava preko mejne točke 

Šempeter močno zmanjšala, 

okrepila pa se je dobava preko 

mejne točke Ceršak in še zlasti 

preko mejne točke Rogatec. OPS 

z omenjenimi tremi 

povezovalnimi točkami omogoča, 

da dobavitelji lahko nudijo 

konkurenčno oskrbo vsem 

odjemalcem, kjer ta ni omejena 

s povezovalno točko. 

 

3.2.2 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije 

Skladno z Uredbo (EU) 2018/19994 je Slovenija 18. decembra 2024 sprejela Posodobljeni Celoviti 

energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN). Posodobljeni NEPN nadomešča prvotni NEPN, 

ki je bil sprejet 27. februarja 2020. 

 

 
4 UREDBA (EU) 2018/1999 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, 

spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
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Posodobljeni NEPN določa bolj ambiciozne cilje glede na prvotni NEPN. Poveča se delež obnovljivih virov 

energije (OVE) v končni rabi energije za leto 2030, ki se dvigne iz 27% na 33%, poveča se tudi cilj 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) iz 20% na 28% do leta 2030 glede na leto 2005. Ta določila 

se bodo odražala tudi v bodoči vlogi plina. Za doseganje ciljev OVE v sektorju električna energija in 

toplota ter hlajenje in za cilje zmanjšanja emisij TGP se ohrani v prvotnem NEPN predviden indikativni 

cilj 10% obnovljivih in nizkoogljičnih plinov v oskrbi s plini do leta 2030. Energetske bilance v 

Posodobljenem NEPN izkazujejo potrebo po 1,01 TWh obnovljivih in nizkoogljičnih plinov v primarni rabi 

energije v letu 2030. Predvidena količina se z leti ambiciozno povečuje, pri čemer je predvideno 

postopno nadomeščanje plina z obnovljivimi in nizkoogljičnimi plini. Posodobljeni NEPN prepoznava dva 

scenarija razvoja, ki vplivata tudi na plinski sektor. Scenarij z dodatnimi ukrepi, jedrski (DU-JE) 

predvideva gradnjo nove jedrske elektrarne, ki bi v obratovanj vstopila po letu 2040, medtem ko scenarij 

z dodatnimi ukrepi, s prevladujočo rabo OVE (DU-OVE), predvideva razpršeno proizvodnjo električne 

energije iz OVE, kot alternativo novi jedrski elektrarni. Razlike med obema scenarijema se poznajo že 

po letu 2030, s časom pa še dodatno povečujejo.  

 

V sektorju električne energije je predvideno povišanje deleža OVE iz vsaj 43 %  na vsaj 55 % ter vsaj 75 

% oskrba z električno energijo iz virov v Sloveniji, pri čemer naj bi se ohranil vsaj obstoječi nivo 

zanesljivosti oskrbe. Za dosego navedenih ciljev bo nujna gradnja dodatnih proizvodnih zmogljivosti za 

proizvodnjo električne energije iz sončne energije. Sončna energija je nestanoviten vir energije, 

katerega profil razpoložljivosti ne sledi potrebam na trgu, zato bo ob dodatnih zmogljivostih sončnih 

elektrarn (SE) težko zagotavljati stabilnost elektroenergetskega sistema. V NEPN je predvideno reševanje 

takšne problematike z izrabo plinskega sistema kot hranilnika energije in hranjenje viškov električne 

energije v obliki obnovljivih in nizkoogljičnih plinov. 

 

Ohranjajo se ambiciozni cilji glede opuščanja rabe premoga. Predvideno je prenehanje obratovanja 

premogovnih enot najkasneje do leta 2033. S tem Slovenija izgubi največjo proizvodno enoto električne 

energije, posledično Prenovljeni NEPN prepoznava potrebo po dodatnih 500 MW strateških rezerv. V tej 

vlogi se prepoznavajo plinske elektrarne kot optimalne, saj ustrezajo vsem zahtevam, kot so zmožnost 

prilagajanja – fleksibilnost ter visoka razpoložljivost in zanesljivost delovanja. Zaustavitev premogovnih 

enot se bo kompenzirala tudi z povečanjem deleža OVE, kar odpira nove možnosti za proizvodnjo 

obnovljivih in nizkoogljičnih plinov, predvsem vodika, iz viškov OVE elektrike. V posodobljeni verziji 

NEPN se povečuje tudi cilj glede deleža elektrike in moči iz domačih proizvodnih virov. Predvidena je 

vsaj 85 % oskrba z energijo iz domačih proizvodnih naprav do leta 2030, ter vsaj 80 % potrebne moči v 

kritičnih urah zagotoviti iz domačih proizvodnih kapacitet, tudi po predvideni opustitve rabe premoga 

do leta 2033, kar še dodatno upraviči potrebo po dodatnih strateških plinskih kapacitetah.  

 

Družba Plinovodi je pripravljena na aktivno vlogo pri pripravi prenosnega sistema na vključevanje 

obnovljivih plinov, vodika in sintetičnega metana ter analizo potencialnih lokacij na prenosnem 

plinovodnem sistemu za povezovanje sektorjev elektrike in plina ter za priključevanje pilotnih in večjih 

komercialnih proizvodnih naprav. Za nadaljnji razvoj oskrbe s plini obnovljivega izvora je zelo pomembna 

tudi ustrezna zakonodajna in regulatorna podpora navedenim usmeritvam.  

 

 Sledenje in skladnost razvojnega načrta s strateškimi dokumenti 

Ministrstvo za infrastrukturo oz. sedaj Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v vseh scenarijih do 

leta 2050, ki so bili pripravljeni za zgornja dokumenta in tudi javno obravnavani, upoštevalo rabo plina 

in bioplinov. Vloga plina v obravnavanih scenarijih je pomembna, še posebej pomembno vlogo pa dobi v 

proizvodnji električne energije, ko se proizvodnja le-te zmanjšuje zaradi zmanjšanja rabe domačega 

premoga, prav tako v kombinaciji z jedrsko opcijo. 
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Raznolike scenarije rabe plinov je trenutno težko opredeliti, v veliki meri pa bo raba energetskih plinov 

odvisna od razvoja tehnologij. Vse kaže, da bo dobil slovenski prenosni sistem plina novo vlogo tudi 

zaradi vloge drugih energetskih plinov, vključno z vodikom. To je nova razvojna faza prenosnega sistema, 

ki mora usklajeno slediti pripravam sosednjih prenosnih sistemov, s katerimi smo povezani.  

 

Plin vstopa v prenosni sistem na vstopnih točkah in ga zapušča na izstopnih točkah. Relevantne vstopne 

in izstopne točke so mejne povezovalne točke ter točka za agregirani podatek o skupnem izstopu/prenosu 

za uporabnike v Republiki Sloveniji. Tako imenovane relevantne točke potrjuje Agencija za energijo in 

so prikazane na sliki 4. OPS na spletni strani objavlja javno dostopne podatke o zmogljivostih, prenesenih 

količinah, kurilnosti plina ipd. za vseh šest relevantnih točk, prikazanih na spodnji sliki. 

 

Slika 4. Shematski prikaz prenosnega plinovodnega sistema z relevantnimi točkami 

V tabeli 4 so predstavljeni podatki o zmogljivostih relevantnih točk na dan 1. 1. 2025, skupni pogodbeni 

zakupljeni zmogljivosti (zagotovljena in prekinljiva zmogljivost) in izkoriščenosti tehnične zmogljivosti 

za različna obdobja.  

Tabela 4. Zmogljivost prenosnega plinovodnega sistema na relevantnih točkah5 

Relevantna 
točka 

Tehnična 
zmogljivost 

Skupno 
pogodbeno 
zakupljena 
zmogljivost 

Največja dnevna 
izkoriščenost 

tehnične 
zmogljivosti 

Povprečna 
mesečna 

izkoriščenost 
tehnične 

zmogljivosti 

Največja 
mesečna 

izkoriščenost 
tehnične 

zmogljivosti 

  GWh/dan  GWh/dan  %  %  %  

Ceršak - vstop  141,378 39,070 33,5 (12. 12 .2024) 13,8 (leto 2024) 21,5 (feb. 2024) 

Rogatec - vstop 7,745 8,734 100 (8. 7. 2024) 76,4 (leto 2024) 95,1 (dec. 2024) 

Rogatec - izstop  69,693 0,960 1,5 (19. 6. 2024) 0 (leto 2024) 0,1 (maj 2024) 

 
5 Podatki o zmogljivostih so na dan 1. 1. 2025, podatki o izkoriščenosti tehnične zmogljivosti so za leto 2024. 

KP Ajdovščina

Murfeld
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KP Kidričevo
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Slovenija/Hrvaška

(Plinacro)

Gorica

Šempeter vstop

Šempeter izstop
Slovenija/Italija

(Snam Rete Gas) Slovenija

skupni izstop

LEGENDA
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kompresorska postaja

območje M1

območje M2
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Šempeter - vstop  39,234 2,173 35,6 (14. 1. 2024) 2,6 (leto 2024) 23,3 (mar. 2024) 

Šempeter - izstop  26,072 0,000 48 (23. 4. 2024) 2,1 (leto 2024) 10,3 (jun. 2024) 

Izstop v RS  92,125 57,466 56,3 (12. 12. 2024) 27,9 (leto 2024) 41,7 (feb. 2024) 

 
Skladno z zahtevami za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom je naloga OPS, da razvija prenosni 

sistem z namenom zagotavljanja dodatnih zmogljivosti na domačem plinskem trgu in zmogljivosti za 

čezmejni prenos. Spremljanje povpraševanj in dinamike zakupa prenosnih zmogljivosti na posameznih 

relevantnih točkah je osnova za optimalen razvoj prenosnega sistema. 

 
Skladno z Uredbo (ES) 2024/17896 OPS omogoča uporabo prenosnih zmogljivosti uporabnikom sistema 

ločeno na vseh vstopnih in izstopnih točkah sistema (po t. i. sistemu vstopno-izstopnih točk). Za uspešno 

delovanje sistema vstopno-izstopnih točk mora OPS zagotoviti ustrezne tehnične pogoje, kot je odprava 

ozkih grl na prenosnem sistemu, saj bo le tako možno ustrezno trženje in zakup zmogljivosti po navedeni 

metodi ter omogočanje zakupov zmogljivosti na vstopnih in izstopnih točkah v različnih kombinacijah. 

 

3.2.3 Infrastrukturni standard in izpolnjevanje zahtev uredb o zanesljivosti 
oskrbe s plinom 

Infrastrukturni kriterij N-1, ki določa, da mora biti na obravnavanem geografskem območju v primeru 

prekinitve na posamezni največji plinski infrastrukturi na razpolago zadostna tehnična zmogljivost za 

zadostitev celotnega dnevnega povpraševanja po plinu, tudi v primeru izjemno velikega povpraševanja 

po plinu (koničnega odjema), je obravnavan v Uredbi (EU) 2017/19387. 

Evropska komisija je v zadevni uredbi upoštevala, da so razmere v Sloveniji in še v nekaterih članicah EU 

glede na ostale članice specifične. V Sloveniji namreč nimamo skladišč plina ali obratov UZP, poleg tega 

je slovenski prenosni sistem s tujimi prenosnimi sistemi povezan le v treh primopredajnih točkah. Zato 

Slovenija (poleg Luksemburga in Švedske) kot izjema ni obvezana izpolnitve kriterija N-1. Izvzetje velja, 

dokler ima Slovenija vsaj dva povezovalna plinovoda z drugimi državami članicami, vsaj dva različna vira 

oskrbe s plinom in nobenih skladišč za plin ali obratov za utekočinjeni zemeljski plin.  

 

Za Desetletni razvojni načrt 2026-2035 je bila pripravljena analiza infrastrukturnega standarda, pri 

čemer so bili upoštevani posodobljeni podatki o razvoju prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih 

točkah kot posledica sprememb karakteristik (tehničnih, razvojnih) plinskih infrastrukturnih projektov v 

regiji in spremenjenih smeri prenosa plina kot posledica kriznih razmer v Ukrajini. Zaradi razvoja 

prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah se kaže porast infrastrukturnega standarda v letih 

od 2026 do 2029.  

V preračunu infrastrukturnega standarda so bile kot tehnične zmogljivosti mejnih povezovalnih točk 

upoštevane samo zagotovljene ("firm") prenosne zmogljivosti brez upoštevanja možnih posebnih ukrepov 

operaterja prenosnega sistema za zagotovitev dodatnih prekinljivih ("interruptible") prenosnih 

zmogljivosti v primeru ogroženosti zanesljivosti oskrbe. Tehnične zmogljivosti obravnavanih 

povezovalnih točk so določene na osnovi pretočno-tlačnih preračunov prenosnega sistema, pri katerih so 

 
6 UREDBA (EU) 2024/1789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o notranjem trgu plina iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in 

vodika, spremembi uredb (EU) št. 1227/2011, (EU) 2017/1938, (EU) 2019/942 in (EU) 2022/869 ter Sklepa (EU) 2017/684 in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 715/2009  
7 UREDBA (EU) 2017/1938 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o 

razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010. 
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upoštevane tehnične zmogljivosti vseh v prenos vključenih komponent prenosnega sistema (plinovodi, 

merilno-regulacijske postaje, kompresorski postaji) ter obratovalne karakteristike in obratovalni robni 

pogoji prenosnega sistema kot celote. 

Glede na spremenjene geopolitične razmere na vzhodnih dobavnih koridorjih, prisotne od februarja 

2022, in ukrepe EU v smeri zniževanja izpostavljenosti vzhodnim dobavnim virom, OPS prednostno 

načrtuje povišanje prenosnih zmogljivosti na mejni točki z italijanskim prenosnim sistemom, kar se 

odraža tudi skozi izboljšanje N-1 infrastrukturnega kriterija. Kot je razvidno iz grafa na Sliki 5, se z letom 

2026 infrastrukturni standard zvišuje iz območja 74 % v območje 130 % s čimer bo OPS zagotovil izpolnitev 

zahtev infrastrukturnega standarda. 

OPS ocenjuje, da bo z razvojem čezmejnih povezav dolgoročno lahko nadalje zagotavljal izpolnjevanje 

zahtev infrastrukturnega standarda in ta standard še nekoliko okrepil v letih 2028-2029 z izvedbo 

načrtovanih dodatnih zmogljivosti na mejnih vstopnih točkah. Po izpolnitvi infrastrukturnega kriterija N-

1 bo OPS ob fizični prekinitvi prenosa iz katerekoli dobavne smeri lahko dobaviteljem zagotovil polni 

prenos dobav, namenjenih odjemu v Sloveniji na druge vstopne povezovalne točke s sosednjimi 

prenosnimi sistemi, ne glede na obremenitev sistema ali trajanje prekinitve. 

 

Slika 5. Ocena razvoja infrastrukturnega kriterija N-1 za slovenski prenosni sistem (%) 

 

Družba Plinovodi bo kot OPS zahteve infrastrukturnega kriterija N-1 dolgoročno obvladovala s: 

i. prednostnim povišanjem prenosnih zmogljivosti na mejni točki med italijanskim in slovenskim 

prenosnim sistemom v letu 2026 kot odziv na spremenjene geopolitične razmere na vzhodnih 

dobavnih poteh in s tem zagotovitev nemotene oskrbe s plinom za slovenske uporabnike preko 

zahodnih dobavnih poti; 

ii. dodatno povezavo slovenskega prenosnega sistema s sosednjimi sistemi, ki bi bila lahko 

realizirana v okviru projekta nove povezave z Madžarsko ali projekta povečanja zmogljivosti v 

prenosni smeri iz Hrvaške v Slovenijo. 
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Ocene prirastkov vrednosti infrastrukturnega kriterija N-1 so med drugim odvisne tudi od ocene rasti 

konične obremenitve sistema, kjer je bila upoštevana izhodiščna konična obremenitev slovenskega 

prenosnega sistema, ki je bila ugotovljena na osnovi podatkov koničnega odjema v Sloveniji. Za prihodnja 

leta je v grafu na Sliki 5 upoštevan odjem plina v Sloveniji v povezavi s projekcijo NEPN za dobavo plina 

preko mejnih dobavnih točk za odjemalce v Sloveniji. Glede na omenjene projekcije je v grafu upoštevan 

izhodiščni konični odjem slovenskih odjemalcev do leta 2030, nato pa je ob letnem povečevanju odjema 

plina zmerno upoštevana rast koničnega odjema do leta 2035. 

 

3.2.4 Ponudba in povpraševanje po prenosnih zmogljivostih – teritorialna 
pokritost 

OPS je imel na dan 1. 1. 2025 sklenjene pogodbe o prenosu s 153 uporabniki sistema, od katerih je 12 

ODS, 129 industrijskih oziroma komercialnih odjemalcev, med katerimi je tudi 5 uporabnikov sistema s 

statusom zaprtega distribucijskega sistema, 2 elektrarni in 10 domačih oziroma tujih dobaviteljev plina 

brez zakupa zmogljivosti na končni izstopni točki v Republiki Sloveniji. 

 

Slika 6. Regionalna razpoložljivost prenosnega plinovodnega sistema 

 

Oskrba s plinom preko distribucijskih sistemov za plin (DS) je bila v letu 2024 omogočena v 878 občinah 

v Republiki Sloveniji (zadnji priključeni občini sta občina Črenšovci v letu 2022 in občina Vransko v letu 

2023). V teh občinah je izvedeno omrežje za plin in je možna priključitev na ODS. V občini Šenčur, ki je 

razdeljena na 4 območja, sta dva ODS.  

 

V tabeli 5 je za vsako posamezno statistično regijo v RS prikazano, v koliko občinah je že omogočena 

oskrba s plinom preko ODS, ki imajo zgrajen DS (87). Potencialno priključljive občine pa so v tabeli 5 

razvrščene glede na možnost priključitve na način, da se uporabi obstoječa MRP (11 občin) in obstoječi 

prenosni plinovod (16 občin), ker se le ta že nahaja v občini. Nadalje so prikazane tudi občine, preko 

katerih poteka načrtovana prenosna infrastruktura (16 občin), in dodatno še občine, za katere bi bilo 

potrebno zgraditi krajši priključni plinovod (31 občin) ter daljši priključni plinovod (51 občin). Iz analize 

 
8 https://www.zemeljski-plin.si/zemeljski-plin/priklop-plina 

https://www.zemeljski-plin.si/zemeljski-plin/priklop-plina
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ja razvidno, da je 74 občinam omogočena dokaj enostavna priključitev ODS na prenosni plinovodni 

sistem, za preostalih 51 občin pa bi bilo potrebno zgraditi daljše priključne plinovode. 

 

Tabela 5. Regionalna razpoložljivost prenosnega plinovodnega sistema in potencialno priključljive 

lokalne skupnosti 

Statistična 
regija9 

Občine z ODS in 
DS 

Potencialno priključljive lokalne skupnosti in potrebna infrastruktura 

Uporaba  
obstoječe 

MRP 

Novogradnje:  Novogradnje:  Novogradnje:  Novogradnje:  

Uporaba 
obstoječega 
plinovoda in 
gradnja nove 

MRP 

Gradnja 
sistemskega 
plinovoda, 

priključnega 
plinovoda in 

MRP 

Gradnja 
krajšega 

priključnega 
plinovoda in 

MRP 

Gradnja daljšega 
priključnega ali 

sistemskega 
plinovoda in 

MRP 

1 
Pomurska 
(27 občin) 

Beltinci, Gornja 
Radgona, 
Lendava, 
Ljutomer, MO 
Murska Sobota, 
Odranci, Radenci, 
Turnišče, 
Dobrovnik, 
Črenšovci (10) 

Velika Polana, 
Križevci (2) 

Razkrižje, 
Veržej (2) 

 

Apače, Moravske 
Toplice, 
Puconci, Tišina, 
Sveti Jurij ob 
Ščavnici (5) 

Cankova, Gornji 
Petrovci, Grad, 
Hodoš, Kobilje, 
Kuzma, 
Rogašovci, 
Šalovci (8) 

2 
Koroška 
(12 občin) 

Dravograd, 
Mežica, Muta, 
Prevalje, Ravne 
na Koroškem, 
Črna na 
Koroškem, MO 
Slovenj Gradec 
(7) 

      Mislinja (1) 

Ribnica na 
Pohorju, 
Vuzenica, Radlje 
ob Dravi, 
Podvelka (4) 

3 
Podravska 
(41 občin) 

Hoče – Slivnica, 
MO Maribor, 
Miklavž na 
Dravskem polju, 
Ormož, MO Ptuj, 
Rače – Fram, 
Ruše, Slovenska 
Bistrica, Središče 
ob Dravi, Šentilj 
(10) 

Starše*, 
Kidričevo (2) 

Oplotnica, 
Pesnica, Sveti 
Tomaž, 
Majšperk, 
Hajdina, 
Jurišinci, 
Dornava (7) 

  

Gorišnica, 
Markovci, 
Duplek, Videm, 
Selnica ob 
Dravi*, Lenart, 
Destrnik, 
Kungota, 
Makole, 
Poljčane, Sveti 
Jurij, Žetale (12) 

Benedikt, 
Cerkvenjak, 
Cirkulane, 
Lovrenc na 
Pohorju, 
Podlehnik,  Sveta 
Ana, Sveta 
Trojica, Sveti 
Andraž,  
Trnovska vas, 
Zavrč (10) 

4 
Savinjska 
(31 občin) 

MO Celje, Laško, 
Polzela, Prebold, 
Rogaška Slatina, 
Rogatec, 
Slovenske 
Konjice, Šentjur, 
Šmarje pri Jelšah, 
Štore, Šoštanj, 
MO Velenje, 
Vojnik, Vransko*, 
Zreče, Žalec (16) 

Šmartno ob 
Paki (1) 

Braslovče, 
Kozje, Tabor, 
Podčetrtek (4) 

  
Nazarje, 
Mozirje, Dobrna, 
Vitanje (4) 

Dobje, Gornji 
Grad, Rečica ob 
Savinji, Ljubno, 
Luče, Solčava (6) 

5 
Zasavska 
(4 občine) 

Hrastnik, Zagorje 
ob Savi, Litija (3) 

Trbovlje (1)         

6 
Posavska 
(6 občin) 

Brežice, Krško, 
Sevnica, Radeče 
(4) 

      
Bistrica ob Sotli, 
Kostanjevica na 
Krki (2) 

  

7 
Osrednje-
slovenska 
(25 občin) 

Brezovica, 
Dobrova – Polhov 
Gradec, Dol pri 
Ljubljani, 
Domžale, Ig, 
Kamnik, 
Komenda, MO 
Ljubljana, Litija, 

Moravče (1) 
Lukovica, 
Horjul (2) 

M5:, Ivančna 
Gorica (1) 

Borovnica (1) 

Šmartno pri 
Litiji, Velike 
Lašče, 
Dobrepolje (3) 

 
9 https://www.stat.si/obcine/sl   

https://www.stat.si/obcine/sl
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Logatec, Log – 
Dragomer, 
Medvode, Mengeš, 
Škofljica, 
Grosuplje, Trzin, 
Vodice, Vrhnika 
(17)  

8 
Primorsko-
notranjska 
(6 občin) 

      
M8: Postojna, 
Ilirska Bistrica, 
Pivka (3) 

  
Cerknica, Bloke, 
Loška dolina (3) 

9 
Gorenjska 
(18 občin) 

Bled, Cerklje na 
Gorenjskem, 
Jesenice, MO 
Kranj, Naklo, 
Gorje, Radovljica, 
Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, 
Žirovnica (11) 

      
Kranjska Gora, 
Bohinj, Preddvor 
(3) 

Žiri, Jezersko, 
Železniki, 
Gorenja vas  - 
Poljane (4) 

10 
Goriška 
(13 občin) 

Ajdovščina, Nova 
Gorica, Šempeter 
– Vrtojba, Vipava, 
Idrija (5) 

Miren – 
Kostanjevica, 
Renče – 
Vogrsko, 
Kanal (3) 

    Brda (1) 
Tolmin, Kobarid, 
Bovec, Cerkno 
(4) 

11 
Obalno− 
kraška  
(8 občin) 

Sežana** (1)     

M6: Hrpelje-
Kozina, MO 
Koper*, Izola, 
Piran, 
Ankaran, 
Divača (6) 

Komen (1)   

12 
Jugovzhodna 
Slovenija  
(21 občin) 

MO Novo mesto, 
Šentjernej, 
Škocjan (3) 

Straža (1) 
Šmarješke 
Toplice (1) 

M5: Trebnje, 
Mirna Peč, 
Mirna 
R45: Metlika, 
Semič, 
Črnomelj 
(6)  
  

Dolenjske 
Toplice (1) 

Mokronog – 
Trebelno, 
Šentrupert, 
Žužemberk, 
Kočevje, 
Ribnica, Osilnica, 
Sodražica, Loški 
potok, Kostel (9) 

  212 87 11 16 16 31 51 

 

*Občina že ima izbranega ODS (Starše, Selnica ob Dravi, MO Koper).  

**ODS je trenutno priključen na sistem v sosednji državi.  

 

 

3.2.5 Primerjava vloge plina v Sloveniji in Evropi 

 
Slika 7. Primarna energija v EU 27 in Sloveniji  

 

Na podlagi podatkov za leto 2023 je 
slovenski energetski trg od 
povprečnega v 27 državah članicah 
Evropske unije drugačen predvsem v 
dveh od petih elementov, in sicer 
plinu ter jedrski toploti. Delež plina v 
primarni energiji v državah EU27 je 
skoraj dvakrat višji kot v Sloveniji. 
Precej višji pa je v Sloveniji delež 
jedrske toplote. 

 

Vir podatkov: Eurostat, »Energy 
balance sheets«10 
 

 

 
10 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_S__custom_5057838/default/table?lang=en  
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Slika 8. Delež plina v primarni energiji v državah EU 

Plin je bil za leto 2023 v strukturi 
porabe primarne energije v Sloveniji 
zastopan z 11 % deležem. Povprečje za 
države EU je znašalo 21 %.  

 

Vir podatkov: Eurostat, »Energy 
balance sheets« 

 

 

 

 

 
  

 
Slika 9. Poraba energije po panogah (2023) v 
Sloveniji (Vir podatkov: MzOPE-DE11, podatki za 
Energetsko bilanco RS 2023) 
 
 

 

 
Slika 10. Energetski viri v industriji (2023) v Sloveniji 
(Vir podatkov: MzOPE-DE, podatki za Energetsko bilanco 
RS 2023) 

 

 
Slika 11. Energetski viri v gospodinjstvih 
(2023) v Sloveniji (Vir podatkov: MzOPE-DE, 
podatki za Energetsko bilanco RS 2023) 

 
 
 

 

 
11 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za energijo 
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V letu 2023 je bil največji delež porabljene energije v prometu. Pomemben segment porabe energije 

predstavljajo tudi gospodinjstva in industrija. Navedene tri panoge so porabile kar 88 % vse energije, 

preostalih 12 % pa ostala poraba, neenergetska poraba in energetski sektor. V letu 2023 je v slovenski 

industriji plin predstavljal 34% porabe, kar je za 3 odstotne točke manj kot v letu 2022. Ena najbolj 

primernih uporab plina je uporaba v gospodinjstvih, saj je enostaven za uporabo, varen, ekološko 

najčistejši in konkurenčen vir.  

 

Slika 12. Primerjava porabe energije v 2013 in 2023 

 

 

 

Slika 13. Delež plina med energetskimi viri v industriji  

 

 

 
Slika 14. Delež plina med energetskimi viri v gospodinjstvih  

Po ocenah energetske bilance RS za leto 
2023 je v letu 2023 znašala končna 
poraba energije 55 TWh in je bila za 1,8 
% nižja kot pred desetimi leti (2013):  

− v industriji se je znižala za 6,0 %,  

− v prometu se je povišala za 7,6 %, 

− v gospodinjstvih se je znižala za 14,8 
%, 

− v ostali porabi se je povišala za 2,4 %, 

− v neenergetski porabi pa se je znižala 
kar za 815,1 %. 
 

 

 

V porabi plina v industriji je Slovenija 
primerljiva z ostalimi državami EU27 
(Slovenija s 36 % deležem v letu 2023, 
EU27 pa z 31 %). Zmanjšanje energetske 
porabe v preteklih desetih letih se je 
nanašalo na vse energetske vire, tako da 
je plin zadržal relativno visok delež. 
Največji delež med državami članicami 
imajo Italija, Španija in Irska z 41 %. 

Vir podatkov: Eurostat, »Energy balance 
sheets« 
 
 

 

 

 

V Sloveniji je bil v letu 2023 plin med 
energetskimi viri v gospodinjstvih 
zastopan z 8 % deležem, kar je približno 
3,5-krat manj v primerjavi z 29 % 
povprečnim deležem v državah EU27. 

 

Vir podatkov: Eurostat, »Energy balance 
sheets« 
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3.2.6 Pretekla poraba plina in zakupa v državi 

Pretekla poraba plina predstavlja pomemben indikator za prihodnjo napoved zakupa prenosnih 

zmogljivosti. Trend porabe plina je v letih od 2020 do leta 2024 v Sloveniji spremenljiv. Leta 2021 je bila 

poraba prvič po letu 2013 nad 10 TWh, nato pa je poraba padla pod 9 TWh. Znižanje porabe plina v letih 

2022 in 2023 je posledica vojne v Ukrajini, ki je povzročila povišanje cen plina, zmanjševanje dobav 

ruskega plina in izvajanje ukrepa prostovoljnega zmanjševanja porabe od avgusta 2022 dalje. V letu 2024 

pa je bila poraba plina v Sloveniji ponovno nad 9 TWh. 

V segmentu gospodinjstev in malega poslovnega odjema je trend porabe plina primerljiv s celotnim 

trendom. Poraba se je povečevala do najvišje zabeležene porabe v letu 2021, nato pa se je zmanjšala in 

bila v letu 2023 najnižja v celotnem 5-letnem obdobju, v lanskem letu pa je bila ponovno nekoliko višja 

kot leto predtem. 

Poraba plina v industriji nima tako izrazitega trenda, se je pa kljub temu v zadnjih dveh letih zmanjšala 

na najnižjo raven, kar je v prvi vrsti posledica visokih cen plina in nadomestitev plina s substituti, kot je 

kurilno olje. Poraba plina v sektorju industrije beleži nekaj nihanj glede na gospodarsko aktivnost, 

izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in optimizacijo delovnih procesov. Tudi v tem sektorju se je 

poraba v letu 2024 nekoliko dvignila.  

V segmentu ostale porabe, kamor spadajo osnovne socialne službe (bolnišnice), CNG polnilnice, 

komunale in poslovni odjemalci priključeni na prenosni sistem, je razen v letu 2021, negativen trend v 

celotnem 5-letnem obdobju. Padec porabe v letu 2022 glede na 2021 je 7,2 %. OPS padec pripisuje 

predvsem visoki ceni plina, negotovosti v dobavi ruskega plina ter racionalizaciji porabe plina. Poraba 

plina je bila v lanskem letu najnižja v celotnem 5 letnem obdobju. 

Na področju proizvodnje električne energije sta bila oba elektroenergetska objekta dokaj nepredvidljiva, 

saj sta večinoma delovala po načelu terciarnih potreb oz. rezerve, v zadnjih letih pa tudi za komercialne 

potrebe. Leta 2022 je bila poraba največja v zadnjih 9 letih, v letu 2023 je poraba glede na predhodno 

leto padla za 31 %, v letu 2024 pa je ponovno višja za 26 %. 

Poraba plina na področju SPTE je tako kot področje elektrike dokaj nepredvidljiva. V letu 2022 je opazen 

izrazit padec, ki ga pripisujemo že navedenim vzrokom, nato pa je v naslednjih dveh letih sledila porast 

v porabi plina, in sicer za skoraj 300 % v letu 2023 in za 51 % v letu 2024. 

Na ravni celotnega prenosnega sistema od leta 2020 do leta 2024 beležimo spremenljivo porabo plina. V 

letu 2021 je bila poraba na segmentu industrije in ostale porabe najvišja v zadnjih 9 letih in je bila prvič 

nad 10 TWh, medtem ko je bila le v segmentu elektrike nekoliko nižja glede na predhodno leto. V letu 

2022 je zaradi posledic vojne v Ukrajini sledil padec v porabi plina in je glede na leto 2021 poraba nižja 

za 11,3 %. V letu 2023 je sledil še 2,3-odstoten padec v porabi plina glede na leto 2022. V letu 2024 pa 

je poraba ponovno višja, in sicer za skoraj 8 %.  

Tabela 6. Poraba plina v Sloveniji v obdobju 2020-2024 (GWh/leto) 

Panoga 2020 2021 2022 2023 2024 

Gospodinjstva in poslovni odjem 3.701 4.028 3.541 3.386 3.461 

Industrija 4.940 5.220 4.643 4.256 4.528 

Ostalo 391 394 366 341 305 

Proizvodnja električne energije 249 93 278 192 243 

Soproizvodnja toplote in električne energije 314 392 152 597 901 

Skupaj 9.596 10.127 8.980 8.772 9.438 
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Slika 15. Poraba plina v Sloveniji v obdobju 2020-2024 (GWh/leto) 
 

Zakup prenosnih zmogljivosti na izstopnih točkah v RS se je v zadnjih 5 letih gibal ravno nasprotno od 

gibanja trenda porabe plina. V letih 2020 in 2021 se je zakup prenosnih zmogljivosti na skupni ravni 

zniževal, padec v letu 2021 glede na leto 2020 je 2 %. V letu 2022 se je zakup spet nekoliko povečal, v 

letu 2023 in 2024 pa se je ponovno zmanjšal. V letu 2024 je bil zakup v primerjavi z letom 2023 manjši 

za 1 %.  

 

Zakup zmogljivosti v segmentu gospodinjstev in malega poslovnega odjema se v vseh obravnavanih 5 

letih znižuje in je v letu 2024 že drugo leto zapored manjši od 18 GWh/dan/leto, kar je 2 % manj v 

primerjavi z letom 2023. 

 

Tudi zakup v segmentu industrije se giblje podobno. V vseh 5 letih je opaziti trend zmanjševanja zakupa, 

kar je najprej posledica proti-koronskih ukrepov, nato pa še vojne v Ukrajini in povišanja cene plina ter 

racionalizacije pri porabi in zakupu zmogljivosti. 

 

Zakup segmenta ostale porabe se prav tako znižuje po letih, razen v letu 2023, ko se je zakup 

malenkostno povečal glede na prejšnji dve leti. V lanskem letu 2024 je bil zakup najnižji v celotnem 

petletnem obdobju. 

 

Zakup zmogljivosti na področju električne energije se ni dosti spreminjal, predvsem na račun sklenjene 

dolgoročne pogodbe za zakup zmogljivosti, medtem ko se je drug uporabnik nekoliko prilagajal trgu in 

prilagajal zakup zmogljivosti. Kljub temu je zakup v letu 2023 najvišji v zadnjih letih. V letu 2024 pa je 

ponovno nekoliko manjši. 

 

V segmentu soproizvodnje toplote in električne energije se je zakup v letu 2022 izrazito povečal, 

predvsem na račun priklopa novega uporabnika. Zakup se nato v letu 2023 in 2024 ni več bistveno 

spreminjal. 
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Tabela 7. Zakup prenosnih zmogljivosti v Sloveniji v obdobju 2020-2024 (GWh/dan/leto) 

Panoga 2020 2021 2022 2023 2024 

Gospodinjstva in poslovni odjem 20,165 18,639 18,294 17,843 17,474 

Industrija 21,111 20,515 19,911 19,420 19,370 

Ostalo 2,575 2,330 2,322 2,353 2,295 

Proizvodnja električne energije 7,474 6,426 6,566 6,866 6,793 

Soproizvodnja toplote in električne 
energije 

0,708 2,991 7,381 7,058 7,075 

Skupaj 52,033 50,902 54,474 53,539 53,007 

 

 
Slika 16. Zakup prenosnih zmogljivosti v Sloveniji v obdobju 2020-2024 (GWh/dan/leto) 

 

3.2.7 Pretekli prenos plina preko slovenskega prenosnega sistema  

Obravnava prenosa plina preko slovenskega prenosnega sistema je sestavljena iz dveh segmentov: prenos 

plina za odjemalce v Sloveniji in količine za čezmejni prenos. Prenos plina za odjemalce v Sloveniji je 

podrobneje predstavljen v poglavju 3.2.6. Čezmejni prenos obsega količine, ki so bile prenesene preko 

mejnih izstopnih točk slovenskega prenosnega sistema plina.  

Kot je razvidno v tabeli 8 in sliki 17 v nadaljevanju, je bil prenos plina za odjemalce v Sloveniji v zadnjih 

letih na podobnem nivoju. Po zmerni rasti porabe v Sloveniji v letih 2020–2021 je prenos za slovenske 

odjemalce v letu 2021 dosegel najvišjo vrednost v preteklih petih letih. V letih 2022-2023 je sledilo 

znižanje prenosa za odjemalce v Sloveniji, nato pa je bil v letu 2024 ponoven zmerni porast porabe plina 

v Sloveniji. 

Pri količinah čezmejnega prenosa so te bolj nestabilne in podvržene razpoložljivostim prenosnih 

zmogljivosti ter potrebam plinskih trgov v regiji. V letu 2021 je bilo čezmejno preneseno mnogo manj 

količin kot prehodno leto. Te so se delno povrnile v naslednjih dveh letih (2022-2023), kjer so bile količine 

za čezmejni prenos v letu 2022 enkrat višje kot v letu 2023. Zelo izrazit pa je bil upad količin za čezmejni 

prenos v letu 2024 in te predstavljajo najnižje v celotnem obravnavanem obdobju. 
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Tabela 8. Prenos plina preko slovenskega prenosnega sistema v obdobju 2020-2024 (GWh/leto) 

Vrsta prenosa 2020 2021 2022 2023 2024 

Prenos za odjemalce v Sloveniji 9.596 10.127 8.980 8.772 9.438 

Čezmejni prenos 7.137 1.829 4.484 2.028 201 

Skupaj 16.733 11.956 13.463 10.800 9.639 

 

Slika 17. Prenos plina preko slovenskega prenosnega sistema v obdobju 2020-2024 (GWh/leto) 

 

3.2.8 Povpraševanje in predvidena ponudba prenosnih zmogljivosti  

Interes za priključevanje na prenosni sistem in povpraševanje po prenosnih zmogljivostih je bil v letu 

2024 podoben kot v letu 2023. V letu 2024 so bile sklenjene 4 pogodbe o priključitvi ter izdane 3 odločbe 

o izdaji soglasja za priključitev. Interes je razviden tudi iz spodnjega grafa, ki prikazuje še vedno visok 

nivo interesa na podlagi števila poizvedb, izdanih soglasij/odločb in sklenjenih pogodb o priključitvi v 

zadnjih 10 letih.  

Projekti priključitev so podrobneje predstavljeni v poglavju 5.2 Projekti priključitev. 

 

Slika 18. Število poizvedb, izdanih soglasij/odločb in sklenjenih pogodb o priključitvi v obdobju 2015–
2024 
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3.2.9 Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva za promet 

Direktiva 2014/94/EU12 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva za promet, katere namena 

sta zmanjšanje odvisnosti oskrbe prometa z naftnimi derivati in ublažitev negativnega vpliva prometa na 

okolje, vzpodbuja rabo plina tudi v cestnem in morskem prometu.  

Prenosni sistem plina s potrebnim razvojem predstavlja pomembno podporno infrastrukturo za promet. 

Z nacionalnim okvirom je plinu v prometu podan poseben pomen zaradi njegove pozitivne vloge, ki se v 

številnih primerih dobre prakse ponekod že izkazuje predvsem v zmanjšanju emisij trdnih delcev in v 

manjši meri CO2 iz prometa. Okvir omogoča, da bo plin postal zanimiv uporabnikom, k okrepitvi rabe 

plina v prometu pa lahko dodatno pripomorejo primerne finančne spodbude. Pomen polnilne 

infrastrukture je prepoznan tudi v NEPN, kjer je predvideno uvajanje obnovljivih plinov v motorni promet 

preko polnilnic za stisnjen in utekočinjen zemeljski plin, predvidena pa je tudi trajnostna usmeritev v 

vodik. 

V Republiki Sloveniji je trenutno delujočih osem javnih polnilnih postaj na stisnjen zemeljski plin (SZP), 

in sicer pet v Ljubljani (Cesta Ljubljanske brigade, P+R Dolgi most, Letališka cesta ter avtocestni 

postajališči Ljubljana Barje sever in jug) ter po ena v Celju (Bežigrajska cesta), v Mariboru (Zagrebška 

cesta) in na Jesenicah (Cesta železarjev). Izgrajeni polnilnici v okviru avtocestnih postajališč Ljubljana 

Barje sever in jug omogočata polnjenje vozil na enem od avtocestnih koridorjev skozi Republiko 

Slovenijo.  

Količina SZP, uporabljenega za promet, je v letu 2024 znašala nekaj manj kot 64,9 GWh. Glavnina, 

približno 86 % SZP, je bila porabljena v Ljubljani, 10 % v Mariboru, preostanek pa v Celju in na Jesenicah. 

Količina je v letu 2024 glede na količino v letu 2023 porasla za približno 5 % oz. skoraj za 3,3 GWh.  

Upoštevajoč strategijo na področju alternativnih goriv v prometu, kamor se uvršča tudi plin, pričakujemo 

porast števila javnih polnilnih postaj v prihodnjih letih na več kot 10. Dodatne polnilnice bodo 

predvidoma na voljo najprej v Ljubljani (P+R Stanežiče), kasneje pa na Ptuju, v Kranju, Novem mestu, 

Novi Gorici, Kopru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Velenju in treh zasavskih občinah – v Hrastniku, 

Zagorju in Trbovljah.  

Raba plina v prometu se je v zadnjih letih povečevala, z izjemo leta 2020, ki ga je zaznamovala 

epidemija, enega od ukrepov za zajezitev le-te je predstavljala omejitev delovanja javnega prometa, ki 

je velik porabnik stisnjenega zemeljskega plina. Največji vpliv na rast v preteklih letih je imela 

sprememba voznega parka javnih prevoznih sredstev, predvsem v Ljubljani in Celju, rast je bila občasna 

in skokovita, kar je mogoče pričakovati tudi v prihodnje.  

Projekti v sklopu priključevanja infrastrukture za alternativna goriva za promet so obravnavani v točki 

»B35 Oskrba uporabnikov in ostali projekti priključevanja«. 

 

3.2.10 Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti in porabe plina na izstopnih 
točkah v RS za obdobje 2026-2035 

Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji operaterja prenosnega 

sistema je ključni element pregleda prihodnjega razvoja trga s plini. Prihodnji zakup je odvisen od vrste 

elementov, ki jih skuša operater prenosnega sistema vključiti v napoved in pri tem upošteva: 

 
12 DIREKTIVA 2014/94/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva 
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− sklenjene pogodbe o priključitvi na prenosni sistem plina, pogodbe o prenosu za dražbeno zmogljivost 

oz. izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji, 

− prejete informacije s strani obstoječih in povpraševanja ter poizvedbe s strani potencialnih 

uporabnikov prenosnega sistema, 

− komunikacija in obiski pri uporabnikih sistema, 

− pretekle izkušnje z uporabniki sistema in izvajanje aktivnosti OPS na področju novih priključitev, 

− spremljanje energetskega razvoja regij in lokalnih skupnosti, 

− prihodnjo uporabo vodika, biometana in sintetičnega metana, 

− napovedi o gradnji energetskih objektov in 

− vse večjo optimizacijo zakupa zmogljivosti z uporabo kratkoročnih produktov prenosnih zmogljivosti. 

 

Pri izdelavi ocene porabe plinov in napovedi zakupa prenosnih zmogljivosti operater prenosnega sistema 

uporabnike sistema razdeli v posamezne segmente, s čimer zagotovi ustrezen monitoring razvoja 

posameznega segmenta, hkrati pa poda jasno sliko o velikosti posameznega segmenta.  

 

Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih točkah v RS za proizvodnjo električne energije je 

podana v tabeli 9 in temelji na naslednjih predpostavkah:  

− upoštevan je obstoječi pogodbeni zakup Termoelektrarne Šoštanj do konca leta 2031 s predvidenim 

zakupom tudi v prihodnje, 

− ocena zakupa za Termoelektrarno Brestanica glede na dejanski zakup zmogljivosti preteklih dveh 

let. 

 

Tabela 9. Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih točkah v RS za proizvodnjo elektrike 

(v GWh/dan/leto) 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

TE Šoštanj 6,269 6,269 6,269 6,269 6,269 6,269 6,269 6,269 6,269 6,269 

TE Brestanica 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 

Skupaj 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 

OPS je poleg vseh zgoraj naštetih izhodišč dodatno upošteval še razvojni načrt operaterja prenosnega 

elektroenergetskega sistema in posodobljen NEPN. Dodatno so upoštevane: 

− nadgradnja obstoječe plinske enote na nazivno moč 151 MWel (Razvojni načrt prenosnega 

sistema Republike Slovenije za obdobje 2023-2032, ELES d.o.o.), 

− strateške rezerve, kot jih predvideva NEPN zaradi zaustavitve premogovnih enot za proizvodnjo 

električne energije. 

 

Tabela 10. Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih točkah v RS za proizvodnjo elektrike 

– dodatno PT + PPE (v GWh/dan/leto) 

 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

TE Šoštanj 6,269 6,269 11,269 11,269 11,269 11,269 11,269 11,269 11,269 11,269 

TE Brestanica 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 

Strateške 
rezerve - 
NEPN 

0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

Skupaj 6,793 6,793 11,793 11,793 33,793 33,793 33,793 33,793 33,793 33,793 

V nadaljevanju je v tabeli 11 podan prikaz skupno ocenjene napovedi zakupa prenosnih zmogljivosti v RS 

do leta 2035. V segment »Ostalo« so v napovedi vključeni zakupi bolnišnic, CNG polnilnic, komunal in 
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poslovnih odjemalcev, priključenih na prenosni sistem, v segmentu »Gospodinjstva in poslovni odjem« 

pa zakupi na distribucijskih izstopnih točkah, pri katerih operater prenosnega sistema ne razpolaga z 

razdelitvijo med gospodinjskim in poslovnim zakupom. Napoved na skupni ravni izkazuje nizko rast 

zakupa prenosnih zmogljivosti v naslednjih 5 letih, kar je skladno z razvojnimi načrti družbe in izgradnjo 

dodatnih prenosnih zmogljivosti, od leta 2031 pa sledi skoraj nespremenjen zakup zmogljivosti. 

Tabela 11. Napoved zakupa prenosa na izstopnih točkah v RS (v GWh/dan/leto) 

Panoga 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Gospodinjstva in 
poslovni odjem 

17,436 17,560 17,563 17,565 17,566 17,569 17,569 17,569 17,569 17,569 

Industrija 19,656 20,245 20,245 20,301 20,301 20,301 20,301 20,301 20,301 20,312 

Ostalo 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 

Proizvodnja 
električne energije 

6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 6,793 

Soproizvodnja 
toplote in 
električne energije 

6,866 6,866 6,866 6,866 6,866 7,016 7,016 7,016 7,016 7,016 

Skupaj 53,029 53,741 53,745 53,803 53,804 53,957 53,957 53,957 53,957 53,969 

 

Slika 19. Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih točkah v RS za obdobje 2026–2035 

 

OPS, tako kot pri pripravi napovedi prihodnje porabe plinov, pri napovedi zakupov prenosnih zmogljivosti 

na izstopnih točkah v RS upošteva številne vire in dejavnike. Trg s plini je v zadnjih letih postal izredno 

dinamičen, zato OPS poudarja, da so dolgoročne napovedi, daljše od 3 let, le okvirne napovedi, odvisne 

od različnih faktorjev, na katere OPS nima neposrednega vpliva. Najzanesljivejši vir napovedi so že 

podpisani sporazumi in pogodbe o priključitvi z zavezami dolgoročnega zakupa zmogljivosti. Pri tem OPS 

opaža vse izrazitejši trend dodatnih zakupov prenosne zmogljivosti krajše ročnosti, saj uporabniki 

sistema vse pogosteje optimizirajo sezonske viške z uporabo kratkoročnih storitev. Tudi zakup 

zmogljivosti je v večini primerov orientiran na največ eno leto, večletni zakupi so postali prej izjema 

kot pravilo. Vse večja likvidnost in liberalizacija trga s plinom zagotavlja uporabnikom sistema dodatne 

možnosti in povečuje fleksibilnost dobav plinov, hkrati pa vpliva na manjšo zanesljivost napovedi zakupov 

operaterja prenosnega sistema. Pri napovedi prihodnjih zakupov domačih uporabnikov sistema se v 
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določeni meri upoštevajo tudi podatki, pridobljeni na sestankih pri uporabnikih sistema, v kolikor že 

razpolagajo s planom prihodnjega zakupa zmogljivosti. Pri pripravi napovedi OPS spremlja tudi razvoj 

domačega in tujega, predvsem regijskega energetskega trga ter izgradnjo energetskih objektov. OPS 

stalno spremlja konkurenčnost prenosnih poti v regiji z namenom zagotoviti ustrezno konkurenčnost 

prenosne poti prek Slovenije. Na napoved porabe plinov v prihodnjem obdobju pomembno vpliva cena 

plina, ki je razmeroma nizko volatilna v zadnjem obdobju ter gospodarske razmere zaradi vojne v 

Ukrajini.  

 

Tabela 12. Napoved zakupa prenosa na izstopnih točkah v RS – dodatno PT + PPE (v GWh/dan/leto) 

Panoga 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Gospodinjstva in 
poslovni odjem 

17,436 17,560 17,563 17,565 17,566 17,569 17,569 17,569 17,569 17,569 

Industrija 19,656 20,245 20,245 20,301 20,301 20,301 20,301 20,301 20,301 20,312 

Ostalo 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 

Proizvodnja 
električne energije 

6,793 6,793 11,793 11,793 11,793 11,793 11,793 11,793 11,793 11,793 

Soproizvodnja toplote 
in električne energije 

6,866 6,866 6,866 6,866 6,866 7,016 7,016 7,016 7,016 7,016 

Strateške rezerve - 
NEPN 

0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

Skupaj 53,029 53,741 58,744 58,803 80,804 80,957 80,957 80,957 80,957 80,968 

 

Slika 20. Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti na izstopnih točkah v RS za obdobje 2026–2035 - 
dodatno PT + PPE  

OPS, je poleg  zgoraj opisanih dejavnikov za napoved zakupa prenosa na izstopnih točkah v RS, upošteval 

dodatni dejavnik iz naslova strateških rezerv v okviru podatkov NEPN. Napoved zakupa prenosa na 

izstopnih točkah v RS – NEPN predvideva od leta 2030 dalje vzpostavitev dodatnih kapacitet v višini 500 

MW za proizvodnjo električne energije na eni ali več energetskih lokacijah.  

V tabeli 13 je napoved porabe plinov na domačem plinskem trgu za naslednje desetletno obdobje. 
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Tabela 13. Napoved porabe plinov na domačem plinskem trgu (GWh/leto) 

Panoga 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Gospodinjstva in 
poslovni odjem 

3.250 3.208 3.180 3.159 3.149 3.118 3.107 3.069 3.007 3.003 

Industrija 4.326 4.311 4.303 4.299 4.296 4.294 4.289 4.281 4.277 4.256 

Ostalo 326 331 337 342 347 362 376 390 404 418 

Proizvodnja 
električne energije 

519 523 226 230 234 243 253 262 272 281 

Soproizvodnja 
toplote in 
električne energije 

1.255 1.456 1.435 1.605 1.761 2.169 2.561 2.981 3.423 3.822 

Skupaj 9.676 9.829 9.481 9.634 9.787 10.185 10.585 10.983 11.383 11.781 

 

 

Slika 21. Napoved porabe plinov na domačem plinskem trgu za obdobje 2026-2035 (GWh/leto) 

OPS pri pripravi napovedi prihodnje porabe plinov med drugimi elementi upošteva tudi razvojne 

usmeritve iz NEPN, individualne napovedi akterjev na trgu plinov in vsesplošne napovedi razvoja trga s 

plini ter gospodarske rasti. V napovedih so upoštevani ukrepi učinkovite rabe energije, vendar bo njihov 

učinek po ocenah OPS nadomestila povečana poraba energenta in nove priključitve. V napovedi je 

upoštevana tudi prihodnja uporaba vodika, biometana in sintetičnega metana v prenosnem sistemu. 
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Skladno s cilji načrta REPowerEU in svežnja zakonodajnih predlogov Fit for 55 OPS načrtuje postopno 

zmanjševanje ter nadomeščanje zemeljskega plina z obnovljivimi plini, kot so vodik, biometan in 

sintetični metan, ki ga OPS v spodnji napovedi strukture virov beleži v okviru postavke biometan. Pri 

napovedi strukture virov plina je OPS upošteval indikativni cilj pri oskrbi s plinom, kot je naveden v 

NEPN. Indikativni cilj je od 10 do 30 odstotni delež metana ali vodika obnovljivega izvora v prenosnem 

in distribucijskem omrežju do leta 2030. 

Na sliki 22 je napoved strukture virov plina na domačem plinskem trgu za naslednje desetletno obdobje. 

 

 

 
 
Slika 22. Napoved strukture virov plina na domačem plinskem trgu za obdobje 2026-2035 
(GWh/leto) 

 

Operater prenosnega sistema redno sodeluje in spremlja tudi pripravo evropskega 10-letnega razvojnega 

načrta ENTSOG TYNDP. Pri napovedi je upošteval 10-letni razvojni načrt ENTSOG TYNDP 2024, v katerega 

so vključeni tudi različni scenariji dolgoročne uporabe zemeljskega in obnovljivih plinov, sektorskega 

povezovanja in vključevanja ter uporabe novih tehnologij. Eden od scenarijev predvideva večjo porabo 

jedrske energije, kar pa je skladno z načrti na slovenskem energetskem trgu predvideno po letu 2040.    

Struktura virov plina temelji na predvideni dinamiki razvoja in vzpostavitve vodikovodne hrbtenice ter 

na dosedanjem izraženem interesu za priklop postrojenj za proizvodnjo vodika na prenosni sistem. Glede 

na trenutno izražen interes domače proizvodnje vodika, bodo količine vodika manjše in bodo injicirane 

v prenosni plinski sistem do koncentracije 2 % vol, kot to predvideva nov plinski paket. Uporaba vodika 

se bo vidno povečala šele po letu 2029, ko bo zaključena prva faza vzpostavitve vodikovodne prenosne 

infrastrukture, s čimer bodo imeli uporabniki možnost priklopa na namenski vodikovodni sistem ter s tem 

možnost oskrbe z vodikom. Večji interes za oskrbo z vodikom končnih odjemalcev pričakujemo v začetku 

izvajanja projektov vzpostavitve vodikovodne infrastrukture (skupina projektov D, s poudarkom na D1 in 

D2), saj se trenutno zaradi odsotnosti vodikove infrastrukture odjemalci plina še ne zavezujejo k uporabi 

vodika. Začetek izvajanja projektov vzpostavitve vodikovodne infrastrukture bo jasen signal odjemalcem 

plina glede razpoložljivosti vodikove infrastrukture in možnosti oskrbe z vodikom. Glede na navedeno se 

pričakuje postopno rast interesa za uporabo vodika in nadomeščanje plina z vodikom po letu 2029. 
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3.2.11 Razvojni scenariji ENTSO 

Uredba (EU) 2022/869 nalaga združenjema operaterjev prenosnih sistemov za elektriko ENTSO-E in za 

plin ENTSOG pripravo skupnih scenarijev razvoja Evropskih energetskih sistemov. Skupni scenariji 

združujejo predpostavke in vhodne podatke, ki jih ENTSOG in ENTSO-E uporabita za pripravo svojih 

desetletnih razvojnih načrtov (TYNDP). Scenariji in njihove podlage odražajo evropske in nacionalne 

strateške cilje. Razlike pri scenarijih odražajo pričakovane variacije glede odjema in oskrbe. Scenariji 

morajo odražati najnovejše energetske in podnebne politike, ki so skladne z ambicijami EU glede 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ter visoke ambicije glede energetske učinkovitosti in 

implementacijo OVE. Upoštevane morajo biti negotovosti vezane na zmanjšanje toplogrednih plinov, 

uvajanje OVE, uvoz energije ter uvajanje novih nizkoogljičnih tehnologij. Scenariji morajo omogočati 

vpogled v različne stopnje odvisnosti EU z vidika oskrbe z energijo, industrijsko aktivnostjo, itd. V TYNDP 

2024 so bili upoštevani trije različni scenariji: 

• National Trends+ (NT+) 

• Distributed Energy (DE) 

• Global Ambition (GA). 

 

Scenarij NT+ je scenarij, ki je usklajen z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi politikami, kot na 

primer NEPN, nacionalno dolgoročno strategijo, vodikovo strategijo. Ta scenarij pokriva obdobje do leta 

2040. 

 

Slika 23. Projekcije porabe plinastih goriv po ENTSO-G scenarijih (GWh/leto) 
 

Scenarija DE in GA pokrivata obdobja 2035, 2040 in 2050 in se nanašata na vse nosilce energije v vseh 

sektorjih. Oba scenarija dosežeta ogljično nevtralnost v letu 2050. Podlage za oba scenarija so določene 

na nivoju EU. Glavni razliki med scenarijema DE in GA sta v pristopu k razogljičenju in doseganju 

energetske učinkovitosti. Scenarij DE predvideva pristop k tranziciji v nizkoogljično družbo na lokalnem 

nivoju ter se zavzema za dosego energetske in strateške neodvisnosti EU preko maksimalne integracije 

OVE in sektorske integracije preko tehnologij power-to-gas (P2G), power-to-liquid (P2L) in power-to-

methane (P2M). Po drugi strani scenarij GA predvideva pristop k razogljičenju na nivoju EU oziroma na 

mednarodnem nivoju ter daje poudarek ne le OVE ampak tudi nizkoogljičnim tehnologijam, ki prispevajo 

k dosegu podnebnih ciljev, poleg tega pa vsebuje ta scenarij tudi močan poudarek na diverzifikaciji 

uvoznih poti. Scenarij DE daje večji poudarek na zmanjševanje rabe energije ter spremembe navad 

odjemalcev. Scenarij DE stremi tudi k decentralizaciji in predvideva implementacijo distribuiranih OVE 
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tehnologij, baterij, itd. Scenarij GA zagovarja bolj centraliziran pristop v obliki implementacije OVE 

tehnologij in hranilnikov energije v obliki večjih postrojenj. Scenarij DE je na področju ogrevanja in 

prometa usmerjen v določene tehnologije, konkretno v EV za osebni promet ter sintetična in bio tekoča 

goriva v težkem tovornem prometu, ter v uporabo toplotnih črpalk in daljinske ogrevanja, medtem ko je 

scenarij GA bolj odprt glede izbire tehnologije. Scenarij GA vključuje tudi integracije jedrskih tehnologij 

in tehnologij CCS, medtem ko scenarij DE predvideva minimalno vključitev teh tehnologij. 

 

Scenariji za TYNDP 2024 so bili potrjeni v januarju 2025. Sredi leta 2024 se je začel proces oblikovanja 

scenarijev za TYNDP 2026, ti scenariji bodo predvidoma pripravljeni od konca leta 2025. TYNDP opušča 

scenarija DE in GA, uporabljen bo le scenarij NT+. 

 

3.3 Čezmejne prenosne zmogljivosti in njihov zakup 

Slovenski prenosni plinovodni sistem je vpet v evropsko in globalno mednarodno okolje ter ponuja 

uporabnikom sistema možnosti izbire. Sistem je preko mejnih povezovalnih točk povezan s prenosnimi 

plinovodnimi sistemi sosednjih držav, ki so v upravljanju različnih OPS. Mejne povezovalne točke 

slovenskega OPS s sosednjimi prenosnimi sistemi so: 

− povezava z avstrijskim OPS Gas Connect Austria na mejni povezovalni točki Ceršak, 

− povezava z italijanskim OPS Snam Rete Gas na mejni povezovalni točki Šempeter in  

− povezava s hrvaškim OPS Plinacro na mejni povezovalni točki Rogatec. 

 

Infrastruktura prenosnega sistema in tehnične karakteristike mejne merilno-regulacijske postaje na 

povezovalni točki določajo višino čezmejne (tehnične) prenosne zmogljivosti na posamezni mejni 

povezovalni točki. OPS dnevno izračunava razpoložljive prenosne zmogljivosti na vseh mejnih 

povezovalnih točkah ter jih redno objavlja (spletna stran Plinovodi, dražbena platforma, ENTSOG 

Transparency Platform13). Skladno z veljavnim modelom vstopno-izstopnih točk je uporabnikom sistema 

omogočen ločen in neodvisen zakup prenosnih zmogljivosti na vsaki mejni povezovalni točki. Na ta način 

lahko uporabnik sistema izvaja čezmejni prenos plina z območja druge države čez ozemlje Slovenije v 

tretjo državo, kar omogoča in pospešuje vzpostavitev in delovanje notranjega trga Evropske skupnosti. 

Zakupi prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah se izvajajo v skladu z Uredbo Komisije 

2017/45914 prek skupne spletne rezervacijske platforme PRISMA po principu dražb. 

Tabela 14. Obstoječe in potencialno čezmejno trgovanje in prenos 

Smer Obstoječa ponudba Predvidena ponudba 

 Avstrija > Hrvaška Da  Da 

Avstrija > Italija Da  Da + povečanje 

Avstrija > Madžarska  Ne Da(2) 

 Italija > Avstrija Da(1)  Da(1) 

Italija > Hrvaška Da  Da 

Italija > Madžarska  Ne Da(2) 

 Hrvaška > Avstrija Da(1)  Da + povečanje (1 + 3) 

Hrvaška > Italija Da  Da + povečanje (3) 

Hrvaška > Madžarska  Ne Da(2) 

 Madžarska > Italija  Ne Da(2) 

 
13 https://transparency.entsog.eu/  
14 Uredba Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih 

sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 

https://transparency.entsog.eu/
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Madžarska > Avstrija  Ne Da(1 + 2) 

Madžarska > Hrvaška  Ne Da(2) 

> smer toka plina  

(1) prekinljiva prenosna zmogljivost v protitoku (ni fizični prenos) 

(2) pogojni prenos − v primeru realizacije interkonektorja Slovenije z Madžarsko  

(3) pogojni prenos − v primeru realizacije plinovodnih povezav s projekti na Hrvaškem 

3.3.1 Povpraševanje po zakupu na mejnih povezovalnih točkah   

OPS obvešča zainteresirano javnost o razpoložljivih prenosnih zmogljivostih prenosnega sistema prek 

domače spletne strani, preko rezervacijske platforme PRISMA in platforme za transparentnost ENTSOG. 

Člani rezervacijske platforme PRISMA izvajajo kratkoročne in dolgoročne standardizirane produkte za 

prenos plina na sosednje trge in za potrebe zagotavljanja izravnave prenosnega sistema. 

V letu 2024 je na izvajanje čezmejnega prenosa in zakup prenosnih zmogljivosti še vedno močno vplivalo 

geopolitično stanje z vojno v Ukrajini. S koncem leta 2024 se je dobava plina preko Ukrajine popolnoma 

prekinila in posledično so bile spremembe prenosnih poti plina v Evropi bolj dinamične. Zakup prenosnih 

zmogljivosti in dobava plina v Slovenijo se je iz smeri Italije zmanjšala, iz smeri Avstrije rahlo povečala, 

močno pa se je okrepil zakup iz smeri Hrvaške.  

Na mejni povezovalni točki s Hrvaško so bili dolgoročni produkti za zagotovljeno prenosno zmogljivost v 

smeri vstopa v Slovenijo prodani po premijski ceni do konca plinskega leta 2024/2025. Skladno s Pravili 

o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, 

upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu na 

omenjeni povezovalni točki OPS izvaja mehanizem uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan 

vnaprej. 

Ključno vlogo pri izvajanju kratkoročnega zakupa prenosnih zmogljivosti (dnevni in znotraj dnevni 

produkt) na mejnih točkah s strani uporabnikov sistema imajo razmere na trgu s plinom v regiji, kjer 

uporabniki skozi cenovne signale na plinskih vozliščih optimizirajo svoje dobavne portfelje in temu 

ustrezno izvajajo kratkoročne zakupe zmogljivosti na posamezni mejni točki. 

Z možnostjo uporabe kratkoročnih produktov je uporabnikom dana dodatna možnost optimizacije 

zakupov zmogljivosti. OPS opaža nadaljevanje nekajletnega trenda prehoda iz dolgoročnih zakupov na 

kratkoročne zakupe prenosnih zmogljivosti. Vse to nakazuje, da je izvajanje dolgoročnih napovedi 

zakupov prenosnih zmogljivosti nepredvidljivo.   

  

3.3.2 Zakup prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah v obdobju 
2020-2024  

Uporabniki sistema lahko pod enakimi in nediskriminatornimi pogoji izvajajo zakupe zmogljivosti na 

mejnih povezovalnih točkah preko spletne rezervacijske platforme PRISMA, skladno z objavljenim 

dražbenim koledarjem, Uredbo Komisije (EU) 2017/459 in podrobnejšimi navodili rezervacijske 

platforme PRISMA. Uporabnikom sistema so na voljo zmogljivosti različnih ročnosti: znotraj dnevna, 

dnevna, mesečna, četrtletna in letna prenosna zmogljivost. OPS je v letu 2023 dnevno izračunaval 

razpoložljive zagotovljene in prekinljive zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah in jih skladno z 

ENTSOG dražbenim koledarjem redno objavljal na spletni rezervacijski platformi PRISMA. 

 

Na slikah 24, 25 in 26 je prikazana dinamika zakupov prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih 

točkah v letih 2020-2024. Iz grafov je razviden zakup dolgoročnih produktov prenosnih zmogljivosti na 

mejnih točkah, ki se med posameznimi plinskim leti spreminjajo. Uporabniki sistema dolgoročne zakupe 

kombinirajo z zakupi kratkoročnih produktov z namenom prilagoditve glede na dnevne potrebe dobave 



36 
 

 

plina svojim odjemalcem. Kratkoročni zakupi so bili v obravnavanem obdobju še zlasti izraziti na izstopni 

mejni povezovalni točki Šempeter, saj so uporabniki sistema na tej povezovalni točki prevladujoče 

kupovali kratkoročne produkte (dnevni ali znotraj dnevni produkt). Trend zakupov kratkoročnih 

produktov se je z začetkom plinskega leta 2023/2024 na vstopni mejni povezovalni točki Rogatec končal 

in uporabniki z dolgoročnimi produkti (kvartalni in letni produkti) so zakupili vso razpoložljivo dolgoročno 

zagotovljeno zmogljivost. 

 

 

Slika 24. Prenosne zmogljivosti in stanje na mejni povezovalni točki Ceršak v letih 2020-2024 

 

Na mejni povezovalni točki Ceršak smo v letih 2020-2024 zabeležili stabilen zakup prenosnih zmogljivosti 

in v letu 2024 tudi trend povečevanja zakupljene zagotovljene zmogljivosti kot je razvidno iz slike 24. 

Vpliv na zaznan trend povečanja zakupljene zmogljivosti v letu 2024 lahko predvidoma povežemo s 

transformacijo tokov plina v regiji in razpršenih dobavnih virov v Evropi. Čezmejni prenos v smeri Avstrija 

– Slovenija – Hrvaška preko vstopne mejne povezovalne točke Ceršak in izstopne mejne povezovalne 

točke Rogatec se je v letu 2024 zmanjšala v primerjavi z letom 2023. 

 

Opazno se je v letu 2024 povečala izkoriščenost tehnične zmogljivosti mejne vstopne točke Rogatec za 

dobavo plina v smeri iz Hrvaške v Slovenijo. V letih 2022 in 2023 je bila na posameznih dnevih zaradi 

celotno zakupljene zagotovljene zmogljivost mejne vstopne točke Rogatec ponujen in tudi prodan 

produkt dnevnih prenikljivih zmogljivosti. Uporabniki so na podlagi ponujenih produktov dolgoročnih 

zmogljivosti z začetkom plinskega leta 2023/2024 na letnem in kvartalnem nivoju zakupili vso 

zagotovljeno prenosno zmogljivost in OPS je na letnih dražbah za plinsko leto 2024/2025 ponudil 

prekinljivo zmogljivost in jo delno tudi uspešno prodal.  
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Slika 25. Prenosne zmogljivosti in stanje na mejni povezovalni točki Rogatec v letih 2020-2024 

 

Na mejni povezovalni točki Šempeter v smeri iz Italije v Slovenijo so se dolgoročni zakupi zagotovljene 

zmogljivosti v plinskem letu 2023/2024 in 2024/2025 znatno zmanjšali glede na zakupe v preteklih letih. 

V obratni smeri prenosa iz Slovenije v Italijo se je v letu 2024 nadaljeval trend kratkoročnih zakupov, 

kjer so ti posamezne dneve dosegali polovične in višji deleže  tehnične zmogljivosti mejne izstopne točke 

Šempeter. V letu 2024 je bila tehnična zmogljivost na mejni točki Šempeter v posameznih obdobjih 

kratkoročno omejeno razpoložljiva zaradi izvedbe del nadgradnje Kompresorske postaje Ajdovščina, kjer 

je obratovanje postaje potrebno za prenos plina iz oziroma v Italijo čez mejno točko Šempeter.  
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Slika 26. Prenosne zmogljivosti in stanje na mejni povezovalni točki Šempeter v letih 2020-2024 

 

V letu 2024 je bil z izjemo izstopne točke Ceršak opravljen fizični prenos plina prav na vseh mejnih 

povezovalnih točkah v smeri vstopa ali izstopa iz Slovenije. Na mejni vstopni točki Ceršak so bile v letu 

2024 največje dnevne in mesečne prenesene količine rahlo višje kot v letu 2024. Skladno z zakupi 

prenosnih zmogljivosti so bile na izstopni mejni povezovalni točki Rogatec prenesene količine znatno 

nižje od predhodnega leta. Obratno so se na mejni povezovalni točki Rogatec v smeri vstopa, skladno s 

povpraševanjem po prenosnih zmogljivosti, občutno povečale prenesene količine plina v smeri iz Hrvaške 

v Slovenijo. Prenos plina za dobavo slovenskim odjemalcem preko povezovalne točke Šempeter se je v 

letu 2024 zmanjšal in se najverjetneje zaradi ugodnejših tržnih pogojev prestavil na mejno vstopno točko 
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Rogatec. Mejna povezovalna točka Šempeter omogoča izbiro alternativne oskrbovalne poti plina za 

dobavitelje odjemalcem v Sloveniji in predstavlja eno od vstopnih točk za izvajanje zanesljivosti oskrbe 

v primeru kriznih stanj ter omogoča izvajanje čezmejnega prenosa v smeri Italije, kar se je potrdilo tudi 

v letu 2024. 

 

     

Slika 27. Največja dnevna in največja mesečna zasedenost na mejnih povezovalnih točkah 

 

3.3.3 Analiza preteklega zakupa in napoved zakupa prenosnih zmogljivosti za 
čezmejni prenos in domače uporabnike   

Napovedi in ocene zakupa prenosnih zmogljivosti temeljijo na razpoložljivih preteklih in aktualnih 

podatkih, ocenah vpliva predvidenih nadgradenj prenosnega sistema v Sloveniji in regiji ter na ostalih 

ocenah, ki jih izdeluje operater prenosnega sistema. 

Razvoj slovenskega prenosnega sistema je bil v preteklem obdobju intenziven in smo z njim dosegli 

ustrezno stopnjo prenosnih zmogljivosti na vseh povezovalnih točkah. Z implementacijo evropske 

zakonodaje so uporabniki prenosnega sistema pridobili več možnosti izvajanja kratkoročnih zakupov 

prenosnih zmogljivosti, kar je operater prenosnega sistema zaznal tudi pri skupni višini zakupov. 

Uporabniki prenosnega sistema namreč vse več prenosnih zmogljivosti zakupijo za kratkoročno obdobje.  

V tabeli 15 je podana realizacija zakupa prenosnih zmogljivosti za potrebe čezmejnega prenosa plina in 

domače uporabnike za obdobje od leta 2020 do leta 2024. OPS ugotavlja, da so se razmere na trgih s 

plinom v regiji bistveno spremenile in se še spreminjajo, predvsem zaradi diverzifikacije dobavnih virov, 

saj se je dobava ruskega plina bistveno zmanjšala (nadomestil ga je alžirski plin) ter na račun 

spremenjene likvidnosti sosednjih plinskih trgov. Z EU pravili poenoteno in poenostavljeno izvajanje 

zakupov prenosnih zmogljivosti je privedlo do dodatne konkurence med prenosnimi potmi. OPS opaža, 

da ima na zakup prenosnih zmogljivosti na mejni povezovalni točki Rogatec opazen vpliv tudi novi LNG 

terminal na Krku, saj je okrepil zakup vstopne zmogljivosti na mejni vstopni točki Rogatec in s tem 

prenos plina v Slovenijo. V letu 2021 je bil prvič tudi izveden zakup izstopne zmogljivosti na mejni točki 

Ceršak, v smeri iz Slovenije proti Avstriji, ki se je v letu 2022 in 2023 še okrepil, v letu 2024 pa zakupa 

izstopne zmogljivosti na Ceršaku ni bilo. V letu 2022 in še posebno v 2023 se je okrepil zakup na vstopni 

točki Šempeter, kar sovpada s povečanim prenosom plina iz Alžirije v Slovenijo, kot alternativa ruskemu 

plinu, medtem ko se zakup na izstopni točki Šempeter ni bistveno spremenil. Temu primerno se je v letu 

2023 in tudi v 2024 zmanjšal zakup na vstopni točki Ceršak iz Avstrije. Zaradi novih transportnih poti pa 

se je lani občutno zmanjšal zakup na izstopni točki Rogatec. 
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Tabela 15. Pretekli zakup prenosnih zmogljivosti za domače uporabnike in čezmejni prenos 
(GWh/dan/leto) 

 

 

 

 

 

Slika 28. Zakup prenosne zmogljivosti na mejnih vstopnih točkah (GWh/dan/leto) 
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Vstopno-izstopne točke 2020 2021 2022 2023 2024 

Ceršak - Vstop 51,892 38,516 43,705 36,182 26,247 

Šempeter pri Novi Gorici - 

Vstop 
1,707 1,819 9,391 21,930 9,641 

Rogatec - Vstop 1,005 1,768 2,597 4,916 8,078 

Skupaj vstop 54,604 42,104 55,694 63,027 43,966 

Ceršak - Izstop 0,000 0,158 2,485 6,584 0,000 

Šempeter pri Novi Gorici - 

Izstop 
0,080 1,249 0,763 1,115 0,717 

Rogatec - Izstop 20,241 5,403 19,244 18,000 4,245 

Skupaj izstop 20,321 6,810 22,492 25,699 4,962 
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Slika 29. Zakup prenosne zmogljivosti na mejnih izstopnih točkah (GWh/dan/leto)  
 

V tabeli 16 je prikazana ocena prihodnjega zakupa prenosnih zmogljivosti za domača uporabnike in za 

potrebe čezmejnega prenosa plina za obdobje 2026–2030. Pri pripravi ocene zakupov prenosnih 

zmogljivosti OPS upošteva realizacijo preteklih let in oceno zakupov na mejnih izstopnih točkah.  

Z izvajanjem določil Uredbe Evropske komisije (EU) 2017/459 in uvedbo dodatnih kratkoročnih produktov 

prenosnih zmogljivosti, tudi znotraj dneva, imajo uporabniki možnost zakupa prenosnih zmogljivosti za 

krajša obdobja, kar uporabniki z vsakim letom bolj uporabljajo. Podani zakupi v tabeli 16 za obdobje 

2026–2030 predstavljajo le ocene, saj se višina zakupljene prenosne zmogljivosti na posamezni relevantni 

točki spreminja na dnevni ravni. Podane ocene so pripravljene za letno dnevno povprečje. 

OPS je v nadaljevanju pripravil dva scenarija napovedi in ocene zakupa prenosnih zmogljivosti na 

relevantnih točkah prenosnega sistema. V prvem scenariju je operater prenosnega sistema za napoved 

in oceno uporabil: 

− sklenjene pogodbe o prenosu na relevantnih točkah, 

− prejete informacije s strani obstoječih in povpraševanja s strani potencialnih uporabnikov 

prenosnega sistema, 

− izdelano analizo konkurenčnosti prenosnih poti v regiji (Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Italija), 

− vse večjo optimizacijo zakupa zmogljivosti z uporabo kratkoročnih produktov prenosnih 

zmogljivosti, 

− diverzifikacijo dobavnih virov, s katero se želi nadomestiti dobavo ruskega plina z ostalimi viri: 

Alžirija, Norveška, Katar, ZDA, itd. ter oceno vpliva vira plina na Hrvaškem – terminal 

utekočinjenega plina LNG Krk. 

− izvedene postopke nezavezujočih anket o zakupu razširitvenih zmogljivosti na mejnih točkah 

prenosnega sistema (MDAR) iz leta 2023, 

− potrebne zmogljivosti za zagotavljanje zanesljive oskrbe. 

 

Operater prenosnega sistema je skladno z določili Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459 v letu 2023 

izvedel neobvezujočo anketo o zakupu razširitvenih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega 

sistema. V okviru izvedene ankete je v letu 2023 prejel eno nezavezujoče povpraševanje s strani 

zainteresiranega uporabnika. Glede na rezultat o oceni povpraševanja, analize preteklega 
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zakupa povezovalnih točk in rezultatov zadnjih letnih dražb OPS ugotavlja, da bo projekte 

obravnaval tudi kot vodikovodne projekte.  

 
 

Tabela 16. Napoved in ocena zakupa prenosnih zmogljivosti za domače uporabnike in čezmejni prenos 
(GWh/dan/leto) – osnovni scenarij 

Vstopno-izstopne 
točke 

2026 2027 2028 2029 2030 

Ceršak - vstop 31,178 32,188 30,900 30,935 30,935 

Šempeter pri Novi 
Gorici - vstop 

2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

Rogatec - vstop 8,700 9,400 9,400 9,400 9,400 

Pince - vstop 0,000 0,000 1,290 1,290 1,290 

Skupaj vstop 42,078 43,788 43,790 43,825 43,825 

Ceršak - izstop 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

Šempeter pri Novi 
Gorici - izstop 

0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Rogatec - izstop 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

Pince - izstop 0,000 0,000 1,290 1,290 1,290 

Skupaj izstop 1,810 1,810 3,100 3,100 3,100 

 

 
Slika 30. Zakup prenosne zmogljivosti na vstopnih točkah za domače uporabnike in čezmejni 
prenos (GWh/dan/leto) – osnovni scenarij 
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Slika 31. Zakup prenosne zmogljivosti na izstopnih točkah za domače uporabnike in čezmejni 
prenos (GWh/dan/leto) – osnovni scenarij 
 

V drugem, razvojnem scenariju je operater prenosnega sistema za napoved in oceno poleg elementov iz 

prvega scenarija dodatno upošteval: 

− podatke iz procesa priprave evropskega 10-letnega razvojnega načrta ENTSOG TYNDP 2024 in, 

− potrebne zmogljivosti za zakup obnovljivih plinov in vodika.  

 

Tabela 17. Napoved in ocena zakupa prenosnih zmogljivosti za domače uporabnike in čezmejni 

prenos (GWh/dan) – razvojni scenarij 

Vstopno-izstopne točke 2026 2027 2028 2029 2030 

Biometan - vstop v RS 0,900 1,250 1,600 1,950 2,350 

H2 - vstop v RS 0,300 0,520 0,800 1,050 1,310 

Ceršak H2 - vstop   0,000 0,000 0,000 0,000 0,470 

Ceršak - vstop 30,878 30,418 28,500 27,935 26,805 

Šempeter pri Novi Gorici - 
vstop 

2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

Rogatec - vstop 8,700 9,400 9,400 9,400 9,400 

Pince vstop 0,000 0,000 1,290 1,290 1,290 

Skupaj vstop 42,978 43,788 43,790 43,825 43,825 

H2 - izstop v RS 0,230 0,470 0,700 0,920 1,160 

Ceršak - izstop 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

Šempeter pri Novi Gorici - 
izstop 

0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Rogatec - izstop 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 

Pince - izstop 0,000 0,000 1,290 1,290 1,290 

Skupaj izstop 2,040 2,280 3,800 4,020 4,260 
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Vstopne in izstopne zmogljivosti za vodik bodo do leta 2029 zakupljene samo z vstopno-izstopne točke 

znotraj Slovenije. Do leta 2029 še ne bo vzpostavljena čezmejna infrastruktura za prenos vodika, zato 

uvoz, izvoz in tranzit ne bodo možni. Za obdobje do leta 2029 je relevanten samo en scenarij, saj se 

zakupi glede na ENTSOG GA in DE scenarija lahko razlikujejo šele po letu 2040, ko bo, v kolikor bo za to 

sprejeta odločitev, zgrajena JEK 2, ki bo povzročila razliko med scenarijema glede obsega razpoložljivih 

virov za proizvodnjo vodika. Do leta 2029 razvoj virov električne energije ne predvideva različnih 

scenarijev in skladno s predvidenim razvojem obnovljivih virov električne energije, ki bodo primerni za 

proizvodnjo zelenega vodika (sončne elektrarne), so določene tudi kapacitete elektrolize za domačo 

proizvodnjo vodika. Obsega zakupov vstopnih in izstopnih kapacitet znotraj Slovenije je določen na 

podlagi maksimalne dnevne proizvodnje predvidene inštalirane moči elektrolize v posameznem letu. Do 

konca leta 2029 se na Ceršaku vzpostavi prva čezmejna točka za vodik v Sloveniji in z letom 2030 se 

pričakujejo prvi zakupi vstopnih zmogljivosti za vodik na Ceršaku. 

 

Vstopne zmogljivosti za biometan se nanašajo samo na domačo proizvodnjo biometana v Sloveniji. 

Dejanske količine biometana, ki bo porabljen v Sloveniji, pa lahko presegajo navedene zmogljivosti za 

biometan, saj ga bo možno uvoziti iz tujine preko sosednjih držav, pri čemer za uvoz ne bo potrebno 

zakupiti namenskih zmogljivosti na mejnih točkah za biometan, ampak le zmogljivosti za plin, saj bo za 

prenos biometana uporabljena obstoječa plinska infrastruktura, namenska infrastruktura za prenos 

biometana pa ni potrebna in tudi ni predvidena. Do konca leta 2029 se na Ceršaku vzpostavi prva 

čezmejna točka za vodik v Sloveniji in z letom 2030 se pričakujejo prvi zakupi vstopnih zmogljivosti za 

vodik na Ceršaku. 

 

Slika 32. Zakup prenosne zmogljivosti na vstopnih točkah za domače uporabnike in čezmejni prenos 
(GWh/dan/leto) – razvojni scenarij 
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Slika 33. Zakup prenosne zmogljivosti na izstopnih točkah za domače uporabnike in čezmejni prenos 
(GWh/dan/leto) – razvojni scenarij 
 

V tabeli 18 je prikazan možen razvoj tehničnih zmogljivosti za naslednje petletno obdobje. Zaradi 

morebitnih novih večjih plinovodnih projektov v regiji, katerih zmogljivosti in časovnice še niso znane, 

hkrati pa bi lahko vplivali na razvoj zmogljivosti slovenskega prenosnega sistema na mejnih povezovalnih 

točkah, daljše obdobje ni obravnavano. 

 

Tabela 18. Možen razvoj tehničnih zmogljivosti prenosnega plinovodnega sistema (GWh/dan) 
Operater 

prenosnega 
sistema 

  Mejne točke 2026 2027 2028 2029 2030 

Plinovodi Ceršak 
vstop 139,2 139,2 139,2 217,7* 217,7* 

izstop 0,0 0,0 0,0 162,0* 162,0* 

GCA(i) Murfeld 
vstop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

izstop 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 

Plinovodi Rogatec 
vstop 32,5 32,5 32,5 169,7** 169,7** 

izstop 69,5 69,5 69,5 230,3** 230,3** 

Plinacro(ii) Rogatec 
vstop 53,9 171,9 171,9 171,9 171,9 

izstop 32,5 70,2 70,2 70,2 167,0 

Plinovodi 
Šempeter 
pri Gorici 

vstop 49,0*** 49,0*** 49,0*** 97,0**** 97,0**** 

izstop 49,0*** 49,0*** 49,0*** 53,0**** 53,0**** 

Snam Rete 
Gas(iii) 

Gorizia 
vstop 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 

izstop 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

 Plinovodi Pince vstop 0,0 0,0  5,2***** 12,9***** 12,9***** 
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izstop 0,0 0,0  5,2***** 12,9***** 12,9***** 

FGSZ(iv) 
Tornyiszent
miklós 

vstop 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 

izstop 0,0 12,9 12,9 12,9 12,9 

Opomba * 
Ob izvedbi nadgradnje interkonekcije Rogatec - projekt C12 (TRA-N-390) in 2. etapa razširitve 
KP Kidričevo - projekt C5 (TRA-N-94). 

Opomba ** 
Ob izvedbi nadgradnje interkonekcije Rogatec - projekt C12 (TRA-N-390). 

Opomba *** 
Po izvedbi 3. enote KP Ajdovščina in MMRP Vrtojba – projekt je v teku. 

Opomba **** 
Ob izvedbi izgradnje plinovoda M3/1a – projekt A31 

Opomba ***** 
Ob izvedbi interkonekcije z Madžarsko skupaj s 3. (ali 2.) etapo razširitve KPK - projekt C17 
(TRA-N-112) oz. C5 (TRA-N-94). 

Vir: (i) 2022 Coordinated Network Development Plan for the Gas Transmission System 
Infrastructure in Austria for the period from 2023 – 2032 (GCA, april 2023)  

(ii) DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 
2021 - 2030 (Plinacro, maj 2020) 

(iii) Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale 2023-2032 (Snam Rete 
Gas)  

(iv) 10-year network development plan (FGSZ, marec 2025) 

 
K izvedbi projektov povečanja razpoložljive tehnične zmogljivosti prenosnega plinovodnega sistema in 

zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah bo operater prenosnega sistema pristopil v primeru ustreznih 

zahtev in potreb po povečanju zmogljivosti. Povečanje zmogljivosti bo operater prenosnega sistema 

uskladil in izvedel v dogovoru s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov na mejnih povezovalnih točkah 

ter tako zagotovil usklajenost izgradnje novih prenosnih zmogljivosti na obeh straneh mejnih 

povezovalnih točk.  

 

Podatki v Tabeli 18 pri OPS Plinovodi so odraz podatkov, pripravljenih za evropski 10-letni razvojni načrt 

TYNDP 2024, ki je pri združenju ENTSOG v zaključni fazi potrjevanja, in zadnjih informacij ter dogovorov 

s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov. Podatki, navedeni pri sosednjih OPS, so povzeti iz zadnjega 

javno objavljenega 10-letnega razvojnega načrta posameznega sosednjega OPS ter izkazujejo načrtovane 

tehnične zmogljivosti in njihovo dinamiko aktivacije, kot jih je sosednji OPS predvidel v času priprave 

razvojnega načrta. 

 

Na sliki 34 je grafično prikazan možen scenarij razvoja tehničnih zmogljivosti za tri obstoječe mejne 

povezovalne točke in eno načrtovano za naslednje petletno obdobje. V tem in po tem obdobju bo na 

razvoj zmogljivosti slovenskega prenosnega sistema na mejnih povezovalnih točkah lahko že bistveno 

vplival tudi potek nekaterih novih večjih plinovodnih ali vodikovodnih projektov v regiji.  
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Slika 34. Možni scenariji razvoja tehničnih zmogljivosti, napoved in ocena zakupa na povezovalnih 

točkah 

 

3.3.4 Napoved prenosa plina preko slovenskega prenosnega sistema  

Napovedi prenosa plina preko slovenskega prenosnega sistema so pripravljene na podlagi ocene zakupa 

zmogljivosti na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji in porabe slovenskih odjemalcev (poglavje 3.2.10) 

ter na podlagi prihodnjega razvoja tehničnih zmogljivosti na povezovalnih točkah in ocene zakupa 

zmogljivosti (poglavje 3.3.3) ter prenosa na teh točkah. 

Upoštevaje navedene vire za čim boljšo napoved prenosa plina preko prenosnega sistema, OPS dodaja, 

da so napovedi indikativne in relevantne za krajše časovno obdobje. Pri napovedi čezmejnega prenosa 

pa OPS izpostavlja poleg že omenjenega tudi vpliv razvoja svetovnega geopolitičnega prostora in njegov 

vpliv na evropske plinske trge ter s tem na čezmejne pretoke v regiji. 

OPS je pri napovedi odjema plina v Sloveniji upošteval pretekle odjeme in na podlagi ocene prihodnjih 

zakupov zmogljivosti uporabnikov v Republiki Sloveniji podal oceno prenosa plina za slovenske 

odjemalce. 

Pri napovedi bodočih količin čezmejnega prenosa je OPS upošteval razvojne načrte sosednjih operaterjev 

prenosnih sistemov, zadnjo potrjeno različico 10-letnega razvojnega načrta združenja ENTSOG in 

ocenjene zakupe prenosnih zmogljivosti za čezmejni prenos ter čezmejne prenose v preteklih letih. 

V nadaljevanju je tabelarično in grafično predstavljena 10-letna napoved prenosa plina, kjer glavnino 

prenosa preko slovenskega prenosnega sistema predstavljajo količine za odjemalce plina v Sloveniji. 
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Napoved čezmejnega prenosa je glede na znižane prenose v zadnjih letih in spremenjene dobavne poti 

plina v regiji tudi za prihodnje desetletno obdobje nizka. 

Tabela 19. Napoved prenosa plina preko slovenskega prenosnega sistema (GWh/leto) 

Vrsta prenosa 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Prenos za odjemalce v 
Sloveniji 

9.676 9.829 9.481 9.634 9.787 10.185 10.585 10.983 11.383 11.781 

Čezmejni prenos 133 191 224 324 349 379 412 453 502 502 

Skupaj 9.808 10.020 9.703 9.958 10.136 10.564 10.997 11.436 11.885 12.283 

 

 

Slika 35. Napoved prenosa preko slovenskega prenosnega sistema za obdobje 2026-2035 (GWh/leto) 

 

3.3.5 Razvoj prenosnih zmogljivosti za vodik  

Z namenom omogočanja in olajševanja prodora plina iz obnovljivih virov in vodika v energetski sistem in 

preusmeritev s fosilnega plina, si operater prenosnega sistema prizadeva, skladno z načeli podnebnih in 

energetskih ciljev EU ter določili Direktive (EU) 2024/1788 in Uredbe (EU) 2024/1789, za vzpostavitev 

ločenega vodikovega prenosnega sistema, ki bo vsem trenutnim in potencialnim bodočim uporabnikom 

plinskega sistema omogočal postopno opuščanje plina v vseh sektorjih. Vodikov prenosni sistem bo 

omogočal tudi razvoj nacionalnega trga z vodikom, povezovanje slovenskega vodikovega sistema s 

sosednjimi pa bo omogočalo integracijo nacionalnega vodikove trga v evropski vodikov trg.  

Razvoj nacionalnega vodikovega prenosnega sistema bo potekal v več fazah. V prvi fazi bo operater 

prenosnega sistema izvedel renamembnost enega od obstoječih podvojenih magistralnih plinovodov, ter 

s tem izvedel prvi korak k vzpostavitvi vodikovodne hrbtenice, ki bo povezana z vodikovimi prenosnimi 

sistemi v vseh štirih sosednjih državah. Vodikovodna hrbtenica bo v Sloveniji  vzpostavljena v celoti v 

drugi fazi, v kateri bodo zgrajeni novi vodikovodi vzporedno k obstoječim magistralnim plinovodom, kjer 

ti niso podvojeni. V tej fazi bodo zgrajene ustrezne kompresorske kapacitete, ki bodo omogočale, poleg 

oskrbe slovenskih odjemalcev, tudi tranzit vodika preko slovenskega prenosnega sistema v sosednje 

države. V sklopu druge faze bodo vzpostavljene tudi tri čezmejne povezovalne točke s preostalimi tremi 

sosednjimi državami, ki bodo omogočale dvosmerne pretoke čistega vodika. V nadaljnjih fazah bodo 

zgrajeni novi vodikovodi, ki bodo povezovali odjemalce vodika z vodikovo hrbtenico. Prvi dve fazi, do 

vzpostavitve vodikove hrbtenice in čezmejnih povezovalnih točk, bosta zaključeni do predvidoma leta 

2035. Prvi dve fazi predstavljata dva projekta, in sicer D1 in D2, ki sta vključena tako v tem 10-letnem 
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razvojnem načrtu, kot tudi v evropskem 10-letnem razvojnem načrtu (TYNDP) in sta tudi kandidata za 

pridobitev statusa PCI in umestitev na 2. PCI listo po prenovljeni TEN-E Uredbi. Povezovalni vodikovodi 

med vodikovo hrbtenico in odjemalci vodika se bodo vzpostavljali postopno in glede na izražen interes 

odjemalcev za priključitev in odjem vodika.  

Priklop domačih proizvajalcev vodika na vodikov prenosni sistem bo možen že takoj po izvedeni prvi fazi 

(renamembnost), odvisno od lokacije proizvodnega postrojenja. Ker Slovenija ne razpolaga z zadostnim 

potencialom za dosego samozadostnosti z vidika oskrbe z vodikom, je vzpostavitev vodikove hrbtenice 

vključno s čezmejnimi povezavami ključna za oskrbo slovenskih odjemalcev vodika in dostop do 

evropskega trga z vodikom. Z vzpostavitvijo čezmejnih vodikovih povezav bo Slovenija lahko dostopala 

do različnih virov vodika, tako v EU kot tudi v tretjih državah. Kot prvi takšen vir se prepoznava vodik iz 

Alžirije, ki bo dobavljen v EU preko Italije (projekt SouthH2 Corridor). Povezava na prenosno 

infrastrukturo projekta SouthH2 Corridor je predvidena v sklopu nacionalne vodikove hrbtenice (2. faza). 

 

3.4 Razvojne potrebe prenosnega sistema 

3.4.1 Sistem vodenja in nadzora prenosnega sistema 

Informacijski sistemi operaterja prenosnega sistema (OPS) se hitro razvijajo in upoštevaje zakonodajne 

ter ostale zahteve postajajo vedno bolj kompleksni in med seboj povezani, tako interno kot z zunanjimi 

informacijskimi sistemi. OPS pri svojem poslovanju uporablja tako poslovne kot procesne informacijske 

sisteme. Za nadzor in neposredno vodenje prenosnega sistema se centralno uporablja ključni procesni 

informacijski sistem, sistem SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Na ključnih lokacijah 

prenosnega sistema pa so nameščeni lokalni nadzorni sistemi DCS (Distributed Control System). Poleg 

omenjenih procesnih nadzornih sistemov je OPS v skladu z zahtevami noveliranega Zakona o oskrbi s plini 

(ZOP) v letu 2022 vzpostavil enotni informacijski sistem - EIS, ki zagotavlja centralno obdelavo podatkov 

za vsa odjemna mesta plina v Republiki Sloveniji. 

Ob sedanjih in razvijajočih se nalogah OPS ter tudi na podlagi določil Zakona o informacijski varnosti, 

kjer je bila družba Plinovodi d.o.o. s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za izvajalca bistvenih 

storitev na področju energetike, je OPS pristopil k projektu izvedbe Centra vodenja v novo zgrajenem 

objektu, ki bo izpolnjeval strožje zahteve za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja ter 

omogočal dolgoročni razvoj tako sistemov daljinskega vodenja kot poslovnih informacijskih sistemov. 

Objekt bo ustrezal najnovejšim zahtevam za zanesljivost napajanja z električno energijo, zahtevam o 

redundantnosti komunikacijskih povezav ter zahtevam za elektromagnetno, požarno in poplavno zaščito 

opreme. V okviru enotnega informacijskega okolja bo zagotovljena standardizacija naprav, komunikacij 

in podatkovnih protokolov. Pri prostorski ureditvi bo upoštevana tudi možnost daljšega obratovanja 

Centra vodenja v pogojih polne izolacije obratovalnega osebja ob morebitnih epidemijah.  

OPS mora po Zakonu o informacijski varnosti izpolnjevati tudi obvezo po rezervni lokaciji. Obstoječa 

rezervna lokacija Centra vodenja ne omogoča nadaljnjega razvoja za zagotavljanje polne redundance 

Centru vodenja na primarni lokaciji. OPS je pripravil analizo za določitev rezervne lokacije, v kateri so 

bila pri izbiri rezervne lokacije in izvedbi rezervnega centra vodenja upoštevana priporočila standarda 

ISO 23301. Na podlagi rezultatov analize je OPS izbral primerno lokacijo in pričel z zasnovo projektne 

rešitve. Objekt rezervnega centra vodenja bo zasnovan tako, da bo izpolnjeval enake zahteve po 

zanesljivem in varnem obratovanju, kot jih bo imel Center vodenja, omogočal daljše obratovanje v 

pogojih polne izolacije obratovalnega osebja ter zagotavljal ustrezen nivo redundance procesnih 

sistemov, ključnih poslovnih sistemov in sistemov kibernetske varnosti družbe Plinovodi. 

Center vodenja skupaj z rezervnim centrom vodenja predstavlja nujen korak OPS, ki bo zagotovil 

nadaljnje varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema, upoštevaje sedanje in prihajajoče 
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zakonodajne obveznosti za operaterja prenosnega sistema, dolgoročni razvoj informacijskih sistemov ter 

vpeljavo višjega standarda v redundantnosti informacijskih sistemov, vključenih v vodenje in nadzor 

prenosnega sistema. Z uvajanjem novih tehnologij in storitev prenosnega sistema bodo informacijski 

sistemi še pridobivali na pomembnosti. 

 

3.4.2 Inteligentne omrežne storitve 

Področje storitev za uporabnike prenosnega sistema se je z vpeljavo EU kodeksov omrežij za plin v 

zadnjem desetletju močno obogatilo in informacijsko podprlo. Družba Plinovodi kot operater prenosnega 

sistema svoje storitve natančneje opredeljuje v Sistemskih obratovalnih navodilih, ki jih skladno s 

potrebami (zakonodajne, tehnološke, tržne) posodoblja in dopolnjuje. OPS je v preteklih letih za 

uporabnike prenosnega sistema vzpostavil ali dopolnil več inteligentnih omrežnih storitev, ki slonijo na 

močni informacijski podpori in »real-time« izmenjavi informacij. Take storitve so: 

- on-line zakup zmogljivosti na mejnih točkah preko spletne rezervacijske platforme z različno 

ročnostjo (tudi urno znotraj dneva); 

- povečan obseg možnih produktov in digitalizacija zakupa zmogljivosti na izstopnih točkah znotraj 

Republike Slovenije preko spletne rešitve OPS – enotne platforme za uporabnike sistema (EPUS) 

in posledično krajšanje časov procesiranja od zahteve za dostop do pogodbe o prenosu z 

implementacijo informacijske rešitve (za digitalno podpisovanje pogodb); 

- vzpostavitev virtualne točke, ki uporabnikom omogoča trgovanje na prostem in izravnalnem trgu; 

- vzpostavitev sistema pripravljavca prognoz, ki temelji na sprejeti metodologiji in informacijski 

rešitvi, oboje pripravljeno v družbi Plinovodi in koordinirano z operaterji distribucijskih sistemov 

(ODS) in dobavitelji; 

- vzpostavitev enotnega informacijskega sistema (EIS) za potrebe delovanja trga s plinom in 

zagotovitve zanesljive oskrbe slovenskih odjemalcev. 

Tudi v bodoče bo OPS omenjene informacijske rešitve dodatno razvijal in jih vsebinsko dopolnjeval. 

Informacijske rešitve bodo še bolj kot doslej koncipirane in prilagojene potrebam uporabnikov. Z 

nadaljnjo digitalizacijo poslovnih procesov znotraj OPS, ki bodo sloneli na prenovljeni aplikativni 

informacijski arhitekturi, z načrtno vpeljavo in nadzorom neprekinjenega poslovanja družbe, z 

vključevanjem sodobnih sistemov in pristopov informacijske varnosti bo navzven lahko OPS ponudil in 

omogočil svojim uporabnikom nadaljnji razvoj in optimizacijo njihovega poslovanja z uporabo 

inteligentnih omrežnih storitev. 

Ključno vodilo pri zagotavljanju inteligentnih omrežnih storitev bo še močnejša informacijska povezanost 

med OPS in obstoječimi ter novimi deležniki plinskega trga (OPS - nosilec bilančne skupine, OPS – končni 

uporabnik, OPS – ODS, povezovanje deležnikov električnega in plinskega sektorja), ob upoštevanju zahtev 

zagotavljanja visoke stopnje kibernetske varnosti. Bistvena komponenta tovrstnih storitev bo »real-time« 

ali »near real-time« izmenjava podatkov in informacij, kjer bodo te oblikovane glede na potrebe 

uporabnikov. Tako nameravamo uveljavljeno enotno platformo EPUS, v okviru katere obratuje tudi 

sistem EIS, nadalje razvijati za uporabnike prenosnega sistema, nosilce bilančnih skupin, trgovce s plinom 

in za operaterje distribucijskih sistemov ter ponuditi rešitve za plinski sektor, kot jih bo narekovala 

zakonodaja ter skladno s potrebami in pričakovanji uporabnikov. 

Na področju obdelave podatkov OPS uvaja sistem poslovne inteligence (BI, Business Intelligence), s 

katerim bo obvladoval velike količine podatkov, omogočil njihovo analitično obdelavo ter uporabo za 

spremljanje poslovanja družbe in v podporo sprejemanju poslovnih odločitev. 

Sočasno z razvojem zakonodaje in trga na področju plinov iz obnovljivih virov energije se v bodoče kaže 

potreba za dodaten razvoj storitev in inteligentnih omrežnih rešitev s tega področja, kjer eno od teh v 
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povezavi s potrdili o izvoru. Za namen upravljanja s potrdili o izvoru na področju plinov obnovljivega 

izvora in vodika bo OPS vzpostavil informacijsko okolje za izmenjava podatkov z registrom potrdil o 

izvoru. Skladno s potrebami uporabnikov prenosnega sistema in imetnikov potrdil o izvoru ter 

zakonodajnim okvirjem bo OPS razvijal dodatne storitve, kjer je ena od njih lahko tudi vzpostavitev 

trgovalne platforme s potrdili o izvoru v okviru informacijske rešitve EPUS. 

OPS uvaja sodobni sistem upravljanja s sredstvi (EAM, Enterprise Asset Management), ki bo združeval 

funkcionalnosti upravljanja in vzdrževanja sredstev družbe skozi njihovo celotno življenjsko obdobje. 

Uporabljal se bo pri načrtovanju, izvajanju in optimizaciji potrebnih vzdrževanih aktivnosti za 

posamezno sredstvo družbe. 

 

3.4.3 Merilni sistemi in sistemi analize kakovosti plina 

OPS bo v naslednjih letih na posameznih merilnih mestih, kjer se prenašajo večje količine plina, analiziral 

možnost merjenja prenesenih količin z zaporednim načinom in upošteval detajlno analizo merilne 

negotovosti. Na podlagi določitve vplivnih parametrov ter analize izmerkov bo cilj postaviti 

eksperimentalni model za merilno mesto. 

OPS nadgrajuje merilni sistem za merjenje kakovosti plina z vgradnjo dodatnih plinskih kromatografov, 

ki bodo merili molske koncentracije posameznih komponent v plinu, vključno s koncentracijo vodika. 

Izmerke koncentracij komponent plina bo primerjal z izmerki sosednjih operaterjev prenosnega sistema. 

Cilj teh merjenj je proučevanje vpliva obnovljivih in nizkoogljičnih plinov na Wobbe indeks ter zgornjo 

kurilnost plina skupine H, ki se prenaša v prenosnem sistemu. Posebej bo pozoren na metansko število, 

relativno gostoto in rosišče ogljikovodikov. Vodila pri proučevanju bodo najnovejša spoznanja Evropskega 

komiteja za standardizacijo CEN ter delovnih skupin, kot je TC-234/WG-11, in upoštevanje novega 

standarda o kakovosti plina EN 16726. 

 

3.4.4 Obvladovanje emisij metana na prenosnem sistemu 

Z evropsko Uredbo o zmanjšanju emisij metana v energetskem sektorju se na prenosnih sistemih plina 

vpeljuje kompleksen sistem za obravnavo emisij metana, ki bo za operaterje sistemov predstavljal 

sorazmerno velik izziv za vzpostavitev učinkovitega ugotavljanja in obvladovanja emisij metana. 

V letu 2022 smo v družbi Plinovodi postavili izhodiščno vrednost za emisije toplogrednih plinov po 

protokolu GHG (Greenhouse Gas Protocol), v okviru katere bomo na prenosnem sistemu obvladovali tudi 

emisije metana. Izvedli smo poročanje v skladu s kazalniki standarda GRI (Global Reporting Initiative), 

ki emisije metana obravnava v okviru neposrednih emisij (poglavje 305:1-3, obseg 1). V okviru okoljskega 

standarda ISO 14001 v družbi Plinovodi postavljamo in izvajamo okoljske cilje, ki trenutno obsegajo 

menjavo plinskih pogonov regulacijskih ventilov z električnimi pogoni in vse zakonsko predpisane 

monitoringe. 

Uredba med drugim podrobno določa zahteve glede izvajanja programa raziskav za namene odkrivanja 

in odpravljanja uhajanja metana (LDAR – Leak Detection and Repair), izvajanja monitoringa, poročanja 

in verifikacij (MRV - Monitoring, Reporting, Verification) emisij metana vključno z rabo tako generičnih 

kot specifičnih emisijskih faktorjev (EF – Emission Factor), sprejemljivega spodnjega praga zaznave 

metana na opremi za detekcijo prisotnosti metana, zahtevanega spodnjega praga zaznane koncentracije 

metana, nad katerim bo potrebno v določenem času odpraviti uhajanje, omejitve glede izpihovanj 

metana in sežiganja metana na baklah ter vloge posameznih deležnikov (operater, preveritelj, pristojni 

organi).  



54 
 

 

Kot ostali operaterji sistemov bomo morali tudi v družbi Plinovodi zagotoviti potrebne tehnične ukrepe 

za izpolnitev zahtev po direktnem merjenju emisij v okviru ugotavljanja in obvladovanja emisij. Zahteve 

po direktnem merjenju emisij so podane v Uredbi o zmanjšanju emisij, ki določa od kdaj, na katerih 

napravah in sistemih ter s kakšnimi dopustnimi pogreški bo merjenje emisij potrebno izvajati. Za 

obvladovanje emisij bomo vpeljevali rešitve za zmanjšane izpuste plina iz rednega obratovanja, izpuste 

iz rednega in izrednega vzdrževanja ter izpuste zaradi netesnosti. Na osnovi spremljanja razvoja 

metodologij in zakonodajnih zahtev v družbi Plinovodi smo in še načrtujemo investicije na naslednjih 

področjih: 

1. analize in izdelava programa za odkrivanje in popravljanje netesnosti (Leak Detection And 

Repair, LDAR), 

2. razvoj in vzpostavitev sistema monitoringa emisij, poročanja o emisijah in verifikacije poročanja 

s strani zunanjega preveritelja, 

3. vpeljava sistema oznak in povezava v sistem za upravljanje s sredstvi (Enterprise Asset 

Management, EAM), 

4. nakup dodatne opreme za detekcijo in omejevanje emisij (infrardeči detektorji, plamenski 

detektorji, zbiralniki volumna), 

5. dodatna procesna instrumentacija in prenos podatkov v nadzorni sistem (pozicionerji, detektorji 

plina, merilniki pretoka) in 

6. oprema za prečrpavanje plina ter oprema za sežiganje plina. 

V letu 2023 je bila izvedena študija omejevanja emisij metana na prenosnem sistemu plina, ki vključuje 

ukrepe za zmanjšanje emisij metana. V družbi smo že izvedli delne nakupe nekatere zgoraj navedene 

opreme za detekcijo emisij metana in opreme za sežiganje plina ter pristopili k izvedbi projektov za 

omejevanje emisij na kompresorskih postajah. Ostale predlagane ukrepe za zmanjšanje emisij metana 

bomo uvajali postopoma, od najučinkovitejših in najcenejših do najdražjih in najbolj zahtevnih s 

sorazmerno manjšim učinkom. Pri pripravi in izvedbi projektov bomo spremljali domače in evropske 

natečaje za pridobitev subvencij za namenska orodja in naprave za omejevanje emisij. 

Projekt obvladovanja emisij metana smo prijavili tudi v razvojni načrt ENTSOG TYNDP, kjer ima oznako 

»OTH-N-1201 Reduction of transmission system methane emission«. 

 

3.4.5 Platforma za rezervacijo prenosnih zmogljivosti, platforma za spremljanje 
obratovanja sistemov ter platforma za transakcije na trgu 

a.    Platforma za rezervacijo prenosnih zmogljivosti 

Družba Plinovodi od začetka izvajanja dražb za zmogljivosti na povezovalnih točkah v skladu z 

določili Uredbe Komisije (EU) 2017/459 uporablja za dražbe prenosnih zmogljivosti platformo za 

rezervacijo zmogljivosti PRISMA. Platformo PRISMA na povezovalnih točkah s Slovenijo 

uporabljajo vsi sosednji operaterji prenosnih sistemov, t.j. avstrijski, italijanski in hrvaški. 

Zakonodajno zahtevo po skupnem ponujanju združenih zmogljivosti na obeh straneh meje je 

mogoče izpolniti samo z uporabo iste platforme na obeh straneh državne meje oz. povezovalne 

točke med dvema sosednjima operaterjema. Prenosne zmogljivosti na povezovalnih točkah je 

mogoče zakupiti izključno prek dražb, ki jih je mogoče izvajati izključno prek platforme za 

rezervacijo zmogljivosti. 

Platforma PRISMA zagotavlja veliko zanesljivost delovanja, učinkovito varovanje podatkov in 

zaščito pred internetnimi vdori ter ustrezno odzivnost pri reševanju težav in nadgradnjah zaradi 
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sprememb zakonodajnega okvira. Operater prenosnega sistema redno spremlja razvoj in 

delovanje spletne rezervacijske platforme. 

    b.    Platforma za spremljanje obratovanja sistemov in platforma za transakcije na trgu 

Operater prenosnega sistema je skladno z določili Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni 

sistem plina in Uredbe Komisije (EU) št. 312/201415 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo 

odstopanj za plin v prenosnih sistemih s 1.10.2015 vzpostavil virtualno točko za izmenjavo količin 

plina na slovenskem prenosnem sistemu. V okviru virtualne točke operater prenosnega sistema 

ponuja tri storitve: izvedbo transakcij, trgovalno platformo in oglasno desko. Na virtualni točki 

lahko člani virtualne točke izvajajo transakcije s plinom za potrebe izravnave svojih portfeljev, 

transakcije za potrebe dobave plina uporabnikom sistema ali transakcije nadaljnje prodaje plina. 

Platforma je informacijsko podprta s spletno aplikacijo VTP (Virtualna točka za plin). Operater 

prenosnega sistema v komunikaciji z uporabniki sistema spodbuja uporabo storitev virtualne 

točke in s tem povečevanja likvidnosti trga plina v Sloveniji. 

 

3.4.6 Pametna plinska omrežja (Smart Gas Grids) 

Kot izhaja iz Uredbe (EU) 2022/869 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (TEN-E), je 

ena od razvijajočih se dejavnosti pri vsakem evropskem operaterju prenosnega sistema tudi vzpostavitev 

t.i. pametnega plinskega omrežja. Tako vzpostavljeno omrežje bo z uporabo inovativnih merilnih (smart 

metering) in digitalnih rešitev omogočalo stroškovno učinkovit prehod in vključitev nizkoogljičnih virov 

plina in še zlasti obnovljivih virov plina, vključno z biometanom in vodikom, v plinsko omrežje.  

OPS bo na področju uvajanja tehnologij pametnih plinskih omrežij izvajal zakonodajne zaveze in 

zasledoval s tem povezane cilje učinkovitega prenosa zmesi plinov različnih virov, zlasti nizkoogljičnih 

in obnovljivih. V ta namen bo OPS v prihodnjih letih razvijal potrebno infrastrukturo za merjenje in 

spremljanje sestave plina (smart metering), od sprejema v prenosni sistem do predaje. S tako 

vzpostavljeno infrastrukturo spremljanja bo OPS podprl razvijajočo se dejavnost prenosa zmesi plinov 

različnih virov (kot je primešavanje biometana ali vodika k zemeljskemu plinu) ter pridobil ažurne in 

kvalitetne podatke o sestavi plina ter njegovi energijski vrednosti. Ti podatki so lahko nato kot dodatna 

storitev OPS dani v uporabo deležnikom plinskega trga preko že vzpostavljene informacijske platforme 

za uporabnike sistema EPUS z namenom interaktivnega spremljanja prevzete in predane energije ter 

povezano s tem, nudenja dodatnih inteligentnih storitev pri končnem odjemalcu. 

Z vzpostavitvijo sistema pripravljavca prognoz (PP) in enotnega informacijskega sistema (EIS) je OPS v 

preteklih nekaj letih naredil konkretne korake v smeri podatkovne digitalizacije povezovanja plinskih 

omrežij – prenosnega in distribucijskih. Z bodočim razvojem pametnih plinskih omrežij (Smart Gas Grids), 

kjer je predviden tovrsten razvoj tudi pri distribucijskih omrežjih, sledijo nadaljnji koraki povezovanja 

pametnih plinskih omrežij ter potrebne dodatne storitve OPS, povezane s tem. Zato bo OPS spremljal 

razvoj pametnih distribucijskih plinskih omrežij ter bo v okviru razvoja pametnega prenosnega plinskega 

omrežja vključil tudi investicije v opremo, ki bo omogočala povratni tok plina iz distribucijskega v 

prenosni sistem, kjer bo to potrebno za delovanje distribucijski sistemov. 

V okviru pametnega plinskega omrežja bo OPS v prihodnje lahko poleg spremljanja energijskega 

ekvivalenta prenesenega plina različnih virov dodatno izvajal tudi storitev spremljanja ogljičnega odtisa 

prenesenega plina različnih virov. Ob vzpostavitvi enotnega in povezanega evropskega ter nacionalnega 

sistema certificiranja obnovljivih plinov skozi mehanizem potrdil o izvoru (Guarantees of Origin) bo OPS 

s svojo dejavnostjo in storitvami eden od ključnih členov za vzpostavitev in izvajanje spremljanja 

ogljičnega odtisa prenesenega plina. 

 
15 Uredba Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih 
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V decembru 2024 je OPS skupaj s hrvaškim operaterjem Plinacro oddal prijavo za projekt skupnega 

interesa (PCI) »Croatia and Slovenia Smart Gas Grid Project” za vzpostavitev koordiniranega 

obvladovanja zmesi plinov in vodika v regiji ter za zmanjševanje emisij plinov pri obratovanju prenosnih 

sistemov. 

3.4.7 Kibernetska varnost 

Operater prenosnega sistema prepoznava področje kibernetske varnosti ko enega od ključnih elementov 

poslovne in operativne zanesljivosti. Operater prenosnega sistema pri razvojnem načrtu na področju 

kibernetske varnosti upošteva tako trenutne kot prihodnje izzive, ki se bodo pojavili s širjenjem uporabe 

naprednih tehnologij, kar bo neposredno vplivalo na izzive s področja kibernetske varnosti. Kot ključne 

bodoče izzive na področju kibernetske varnosti družba evidentira visoko varnost procesnega okolja, 

širjenje pametnih omrežij in IoT naprav, uporabo oblačnih storitev in uporabo kvantne kriptografije ter 

vedno prisotni človeški dejavnik.  

 

Varnost informacijskih in komunikacijskih sistemov je ključna za zagotavljanje vseh funkcij operaterja 

prenosnega sistema skladno z zakonodajo. Napredek informacijsko komunikacijskih tehnologij zahteva 

njihovo stalno spremljanje in ustrezno prilagajanje, ob tem pa omogoča inovativne načine rabe 

tehnologij in različne razvojne priložnosti na informacijsko komunikacijski ravni.  

 

Visoko stopnjo kibernetske varnosti bo operater prenosnega sistema dosegal z optimalno izrabo 

zmožnosti obstoječih tehnologij in procesov ter z vpeljavo novih, naprednejših (umetna inteligenca), 

učinkovitih (šifriranje, kriptografija), preverjenih in certificiranih tehnologij ter z ustrezno varnostno 

ozaveščenostjo zaposlenih in pogodbenih partnerjev in ob upoštevanju kar najvišje varnosti v celotni 

dobavni verigi. Pri razvoju in implementaciji sistemov za višanje stopnje kibernetske varnosti bomo 

primarno črpali znanje in izkušnje iz lastnih visoko usposobljenih kadrov ter dodatno vključevali 

zanesljive in strokovno preizkušene zunanje izvajalce na nivoju najboljše razpoložljive tehnologije in 

znanja. Preprečevanje varnostnih incidentov bo obsegalo vsebine od arhitekturne in tehnične zasnove 

komponent varnostno informacijsko komunikacijskih sistemov do ozaveščenosti uporabnikov in 

upoštevanja predpisov, ki pripomorejo k razvoju varnejših sistemov, upravljanju z njimi ter prepoznavi 

in odzivu na grožnje.  

 

Dodatno bo k kar najvišji stopnji kibernetske varnosti pomembno pripomogel tudi nov rezervni center 

vodenja, ki bo zagotavljal tudi redundanco ključnim, krmilnim in nadzornim informacijsko 

komunikacijskim sistemom in podatkovno redundanco primarnemu centru vodenja.  

 

 

  



                                                       Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2026-2035 
 

57 
 

4 Načrt prilagoditve za prevzem plinov v sistem 

4.1 Tehnične zahteve za pline ter zmesi, vključno z vodikom  

V obdobju naslednjih 10 let je pričakovan čezmejni prenos že injiciranih obnovljivih plinov in injiciranje 

v Sloveniji proizvedenih obnovljivih plinov v prenosni plinovodni sistem. Med te pline uvrščamo biometan, 

sintetični plin ter zeleni vodik. Biometan (prečiščen bioplin) ter sintetični plin sta po sestavi zelo podobna 

zemeljskemu plinu. Dovoljena območja koncentracij komponent plina so že definirana v SON in ta 

dovoljena območja bodo veljala tudi za biometan ter sintetični plin. Ker se skladno s SON sestava 

sintetičnega plina in biometana po sestavi zelo malo razlikuje od plina v prenosnem sistemu, je 

injiciranje na posamezni točki na prenosnem sistemu omejeno le s prenosno zmogljivostjo plinovoda, v 

katerega se obnovljivi plin injicira. 

 

Vodik se po svojih kemijskih in transportnih lastnostih razlikuje od zemeljskega plina, v plinu praviloma 

ni prisoten oziroma je prisoten v zanemarljivih količinah. Vodik zelo vpliva na prenosne zmogljivosti 

prenosnega sistema in na integriteto prenosnega sistema preko vplivov na materiale, s katerimi je v 

stiku. Zato so dovoljene koncentracije vodika v plinu za zagotavljanje varnega in zanesljivega prenosa v 

prenosnem sistemu praviloma navzgor omejene. Omejitev je vezana na koncentracije vodika, pri 

katerem elementi prenosnega sistema lahko še varno obratujejo znotraj pričakovanih parametrov. 

Količina vodika, ki jo je možno injicirati na neki točki prenosnega sistema, je odvisna od pretočnih razmer 

v tej točki. Injiciranje vodika je tako potrebno prilagajati dejanskim pretokom v prenosnem sistemu. 

Vodik, ki je injiciran v prenosni sistem, lahko vsebuje kisik, ki je stranski produkt pri proizvodnji vodika 

z elektrolizo, vendar mora biti koncentracija kisika nižja od vrednosti, ki so določene v SON.  

 

Kakovost plina skupine H je opisana v standardu SIST EN 16726:2015+A1:2018, ki je izhodišče za 

spremljanje kakovosti obnovljivih plinov. Zahteve standarda so podane v tabeli 20.  

 

Tabela 20. Dopustne meje parametrov plina skupine H na podlagi EN 16726:2015+A1:2018. 

Parameter 

 
 

 

Enota Meje 

pri standardnih 

referenčnih pogojih 

15ºC/15ºC 

Meje 

pri normalnih 

referenčnih pogojih 

25ºC/0ºC 

Referenčni 

standardi za 

testne metode 

Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

Relativna 

gostota 

/ 0,555 0,700 0,555 0,700 EN ISO 6976 

EN ISO 15970 

Skupno žveplo mg/m3 ni 

predpisana 

20 ni 

predpisana 

21 EN ISO 6326-5 

EN ISO 19739 

V visoko tlačnih plinovodih je dopustna koncentracija skupnega žvepla neodoriranega plina 

20 mg/m3. 

V kolikor je plin odoriran, je dopustna koncentracija skupnega žvepla 30 mg/m3. 

Vrednost skupnega žvepla so določene z nacionalnimi pravilniki.  

Vodikov sulfid in 

karbonil sulfid 

mg/m3 ni 

predpisana 

5 ni 

predpisana 

5 EN ISO 6326-1 

EN ISO 6326-3 

EN ISO 19739 

Merkaptansko 

žveplo brez 

odoranta 

mg/m3 ni 

predpisana 

6 ni 

predpisana 

6 EN ISO 6974-3 

EN ISO 6974-6 

EN ISO 6975 

Kisik mol/mol ni 

predpisana 

0,001 % ali 

1 % 

ni 

predpisana 

0,001 % ali 

1 % 

EN ISO 6974-3 

del 1 do 6 

EN ISO 6975 
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0,001 % se nanaša na 24 urno drseče povprečje na vzstopnih in izstopnih točkah. 1 % se 

nanaša na vstop v npr. podzemne rezervoarje. 

Ogljikov dioksid mol/mol ni 

predpisana 

2,5 % ali  

4 % 

ni 

predpisana 

2,5 % ali  

4 % 

EN ISO 6974 

del 1 do 6 

EN ISO 6975 

Na vstopnih in izstopih točkah sme biti koncentracija največ 2,5 %. Višja koncentracija je 

dopustna, če se nanaša na vstop v npr. podzemne rezervoarje. 

Rosišče 

ogljikovodikov 

(pri katerem 

koli absolutnem 

tlaku od 0,1 do 

7 MPa) 

ºC ni 

predpisana 

-2 ni 

predpisana 

-2 ISO 23874 

ISO/TR 12148 

Rosišče vode 

(pri katerem 

koli absolutnem 

tlaku od 0,1 do 

7 MPa) 

ºC ni 

predpisana 

-8 ni 

predpisana 

-8 EN ISO 6327 

EN ISO 18453 

EN ISO 10101 

del 1 do 3 

Metansko število / 65 ni 

predpisana 

65 ni 

predpisana 

Aneks A 

Kontaminanti Plin ne sme vsebovati drugih sestavin, ki bi preprečile doseči vrednosti parametrov v 

predpisanih mejah v Preglednici 1. 

 

Novo različico standarda o kakovosti plina EN 16726 pripravlja Tehniški komite CEN/TC234, delovna 

skupina WG11. Pri pripravi standarda sodeluje tudi Tehniški komite SIST TC DPL Oskrba s plinom, ki mu 

že več let uspešno predseduje družba Plinovodi d.o.o. Nova različica standarda bo upoštevala spoznanja 

o kakovosti plina, ki mu lahko injiciramo vodik. V splošnem je za večino plinskih aplikacij in za končne 

uporabnike možno uporabiti plinsko zmes, ki jo sestavljata zemeljski plin in do 2 % vodika (vol % vodika). 

Kot je bilo navedeno v predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranje 

trge za obnovljive vire energije in zemeljski plin ter za vodik (COM2021/804 final), naj bi bile od 1. 

oktobra 2025 na povezovalnih točkah med članicami EU največje dovoljene koncentracije vodika v 

zemeljskem plinu. Na podlagi tega bo izšla različica standarda EN 16726 v letu 2025. V tabeli 21 so zbrane 

vrednosti veličin, ki upoštevajo možnost koncentracij injiciranja vodika v zemeljski plin do 2 mol/mol %  

in bodo upoštevane v novi različici standarda EN 16726. Večina virov zemeljskega plina, ki vstopa v 

prenosne sisteme v Evropi, ima metansko število višje od 70. Zato bo lahko spodnja meja metanskega 

števila na izstopnih točkah višja, kar podpiramo tudi v družbi Plinovodi d.o.o. V tabeli 21 je podan 

osnutek sprememb in dopolnitev standarda EN 16726 na podlagi prEN 16726:2025. Osnutek standarda 

prEN 16723:2025 bo v javni razpravi v članicah CEN/CENELEC od 11. 4. 2025 do 5. 6. 2025. . Standard bo 

ratificiran v juliju 2025, publikacija bo pripravljana do konca oktobra 2025. Vse članice CEN bodo imele 

čas do 31. 1. 2026, da bodo uskladile svoje nacionalne pravilnike z zahtevami različice standarda EN 

16726:2025.  

 

Tabela 21. Osnutek sprememb in dopolnitev standarda EN 16726 na podlagi prEN 16726:2025 

Parameter Enota Meje 

pri standardnih referenčnih 

pogojih 15 ºC/15 ºC 

Meje 

pri normalnih referenčnih pogojih 

25º C/0 ºC 

Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

Relativna 

gostota 

/ 0,45 0,700 0,45 0,700 

Vodik 

 

Pojasnilo 

mol % ni  

predpisana 
2 

ni  

predpisana 
2 

Dva molska odstotka mešanja vodika v tabeli sta izhodišče za harmonizacijo koncentracij 

vodika v evropskem plinskem sistemu. Omejitve so: podzemna skladišča (raziskano do 10 
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mol % H2), CNG (največ 2 mol % H2), plinski motorji (5 vol % H2, nekateri že 10 vol % H2), 

plinske turbine (do 1 vol % H2, možno že od 15 mol % do 100 mol % H2), plinski kromatografi 

(največ do 25 mol % H2), gospodinjstvo (do 10 mol % H2, raziskave do 20 mol % H2), 

industrijska raba (odvisno od uporabnika, sicer 3 mol % H2), široka potrošnja in tesnila  (10 

mol % H2).  

Wobbe indeks 

vstop 

Pojasnilo 

MJ/m3 

kWh/m3 
46,44 MJ/m3 54,44 MJ/m3 13,59 kWh/m3 15,81 kWh/m3 

Wobbe indeks na vstopnih točah.  

Wobbe indeks 

izstop 

Pojasnilo 

 

 

MJ/m3 

kWh/m3 
46,44 MJ/m3 54,44 MJ/m3 13,59 kWh/m3 15,81 kWh/m3 

Wobbe indeks (WI) na izstopnih točkah v merilnem območju od WImin = 46,44 MJ/m3 (15 

ºC/15 ºC) ali 13,59 kWh/m3 (25 ºC/ 0 ºC) do WImax = 54,44 MJ/m3 (15 ºC/15 ºC) ali 13,59 

kWh/m3 kWh/m3 (25 ºC/ 0 ºC) je razdeljen v dva razreda: 

1. Razred: pasovna širina WI distribuiranega plina v določenem časovnem obdobju 

mora biti manjši ali enaka 3,7 MJ/m3 (15 ºC/15 ºC) oziroma 1,08 kWh/m3 (25 ºC/ 

0 ºC ) v merilnem občju od WImin do WImax. WI mora biti vedno znotraj mej, ki jih 

predpisujejo nacionalni pravilniki. 

2. Razred: je razširjeni razred, kjer je pasovna širina WI lahko večja od  3,7 MJ/m3 

(15 ºC/15 ºC) ali 1,08 kWh/m3 (25 ºC/ 0 ºC ) v merilnem občju od WImin do WImax.  

Skupno žveplo 

neodorirano 

Pojasnilo 

mg/m3 ni 

predpisana 

11 ni 

 predpisana 

11 

Največja skupna koncentracija neodoriranega žvepla je lahko 20 mg/m3, ki pa ne sme 

vsebovati komponent, ki so v  EN 16726:2015+A1:2018. 

Kisik mol/mol 

E 

EN 16726:2015+A1:2018 

Ogljikov 

dioksid 

mol/mol EN 16726:2015+A1:2018 

Metansko 

število 

Pojasnilo 

/ 65 ni predpisana 65 ni predpisana 

Plinski motorji so v splošnem zasnovani za metanska števila, ki so večja od 70.  

 

Na podlagi opisanega algoritma za izračun metanskega števila v standardu EN 16726 je metansko število 

biometana lahko večje od 90 (100). 

 

4.2 Spremljanje kakovosti plina  

V letu 2025 bo slovensko prenosno plinovodno omrežje delovalo s šestimi plinskimi kromatografi, od 

katerih so trije že primerni tudi za merjenje koncentracij vodika. Za enega od kromatografov je bila 

izvedena nadgradnja, ki omogoča merjenje koncentracij vodika. Obnovljivi plini, z izjemo vodika, ne 

predstavljajo težave pri spremljanju sestave plina, saj so dovoljena območja posamezne komponente 

plina definirana v sistemskih obratovalnih navodilih in tudi obnovljivi plini, z izjemo vodika, bodo morali 

ustrezati tem kriterijem. 

 

Za potrebe sledenja sestavi in kakovosti zmesi plina in vodika je predvidena namestitev dodatnih 5 

plinskih kromatografov, ki bodo omogočali meritev koncentracij vodika, helija in žvepla. Kromatografi 

bodo nameščeni tako na mejnih točkah, kot tudi na pomembnejših postajah znotraj slovenskega 

prenosnega sistema plina. Kromatografi bodo nameščeni tudi na vseh notranjih vstopnih točkah, preko 

katerih se bo lahko doma proizvedeni vodik injiciral v prenosni sistem.   

 

Z višanjem dovoljene koncentracije injiciranega vodika v prenosnem sistemu se bo večala potreba po 

ločljivosti sledenja sestave plina. Skladno s trenutno prakso operaterja prenosnega sistema se bodo tudi 
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v prihodnosti, ko bo plinu primešan vodik, upoštevala določila določitve povprečne dnevne kurilnosti za 

izstop v RS, ki so objavljena na spletni strani operaterja. Skladno z določili bomo v primeru prevelikega 

odstopanja med kurilnostmi na različnih točkah prenosnega sistema določili kurilno vrednost in ostale 

ključne parametre kakovosti plina z dodatnimi analitičnimi postopki in po potrebi z dodatnimi meritvami. 

Časovna skala določevanja kurilnosti in ostalih parametrov kakovosti plina bo prilagojena lokaciji in 

dinamiki injiciranja vodika v prenosni sistem. 

 

4.3 Načrt prilagoditve za prevzem in prenos plinov obnovljivega ali 
nefosilnega izvora ter vodika 

4.3.1 Analiza možnosti in interesa za proizvodnjo plinov obnovljivega ali 
nefosilnega izvora  

Gonilo proizvodnje plinov obnovljivega izvora je usmeritev in zaveza Evropske unije, da do leta 2050 

postane ogljično nevtralna in za ta namen opusti uporabo fosilnih goriv. Pričakovati je, da bo plin 

predstavljal prehodno gorivo pri opuščanju premoga in težkih tekočih goriv, hkrati se bo njegova sestava 

postopno spremenila in bo postajal vedno bolj obnovljiv. Dodatno gonilo za proizvodnjo obnovljivih 

plinov so tudi vedno višje cene CO2 kuponov, na drugi strani pa nižanje lastne cene proizvodnje vodika, 

kar je posledica nižanja stroškov elektrolize in vodikovih tehnologij. Dodatno je Evropska komisija v letu 

2022 sprejela delegirani akt, s katerim je zemeljski plin dobil pod določenimi pogoji status trajnostnega 

in zelenega energenta do vključno leta 2031, kar še dodatno utrjuje njegovo vlogo prehodnega goriva do 

večjega uvajanja in zamenjave z obnovljivimi plini. Uvajanje plinov obnovljivega izvora bo dodatno 

pospešila tudi odločitev Evropske unije o prenehanju uvoza ruskega plina v države članice, kot odgovor 

na rusko agresijo v Ukrajini. Plinasta goriva bodo igrala ključno vlogo tudi v obdobju po letu 2033, ko bo 

zaradi opuščanja rabe premoga dokončno zaustavljeno obratovanje TEŠ 6, ki predstavlja največjo 

proizvodnjo enoto za proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Izpada proizvodnje največje proizvodne 

enote ne bo mogoče nadomestiti z OVE zaradi njihove nestanovitnosti. Prav tako do omenjenega leta, v 

kolikor bo sprejeta odločitev o gradnji, ne bo zgrajen dodaten blok jedrske elektrarne. NEPN predvideva 

nadomestitev proizvodnje TEŠ 6 s povečanjem proizvodnje električne energiji s plinskimi elektrarnami 

ter prepoznava potrebo po dodatnih 500 MW plinskih kapacitet. 

Glavna surovina za proizvodnjo zelenega vodika so viški obnovljive elektrike, predvsem iz občasnih, 

nestanovitnih virov, kot sta sonce in veter. Nestanovitni viri bodo glavni vir obnovljive elektrike predvsem 

zaradi nezmožnosti regulacije proizvodnje, medtem ko je proizvodnjo iz stanovitnih virov, kot je 

hidropotencial, praviloma mogoče regulirati. 

Dinamika naraščanja kapacitete elektrolizerjev je bila analizirana v sklopu izhodišč vodikove strategije 

in je povzeta tudi v posodobljenem NEPN. Domača proizvodnja vodika se začne že v naslednjih letih. V 

obdobju do 2030 je predvidena kapaciteta elektrolizerjev v višini 100 MWel, nato pa se, zaradi 

predvidene vzpostavitve dela vodikove hrbtenice količine do leta 2035 intenzivno povečujejo na moč do 

300 MWel. Vzrok za tako intenzivni skok kapacitet elektrolizerjev je v možnosti prenosa vodika med 

različnimi akterji znotraj Slovenije, ki so geografsko lahko narazen, ampak so povezani preko 

vodikovodne povezave. Struktura virov električne energije za proizvodnjo vodika se razlikuje glede na 

NEPN scenarij, ki bo realiziran: DU-OVE, ki bo temeljil na OVE s poudarkom na fotovoltaiki ali DU-JE, ki 

bo temeljil na novem bloku jedrske elektrarne (ki bo, v kolikor bo sprejeta odločitev, lahko zgrajen po 

letu 2040). V kolikor bo sprejeta odločitev o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK), 

bo po letu 2040 delež električne energije za proizvodnjo vodika lahko zagotovila tudi jedrska elektrarna. 

Vodik, proizveden iz električne energije iz jedrskih elektrarn se šteje kot vodik brezogljičnega izvora. V 

literaturi ga označujejo kot »rožnati vodik«, medtem ko se za vodik iz OVE uporablja izraz »zeleni vodik«. 

Proizvodnja vodika iz jedrske električne energije ima potencial tudi pred gradnjo novega bloka JEK, 

vendar bo najverjetneje večji del električne energije za proizvodnjo vodika zagotovljen iz OVE, 

predvsem iz fotovoltaike. 
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Slika 36. Nazivna električna moč in električna energija po scenarijih NEPN za proizvodnjo H2  

 

Iz električne energije proizveden vodik bo predvidoma v glavnini uporabljen predvsem v obliki vodika, 

saj večjega interesa za nadaljnjo proizvodnjo sintetičnega metana ni bilo zaznati. Do vzpostavitve 

namenskega vodikovega prenosnega sistema bo vodik injiciran v obstoječi plinski sistem in porabljen kot 

zmes plina in vodika.  V kolikor se bodo pojavili zainteresirani proizvajalci sintetičnega metana, bodo 

imeli možnost priključitve na prenosni sistem in injiciranje sintetičnega metana, saj je sintetični metan 

sestavljen izključno iz metana in je njegova sestava primerljiva in kompatibilna s sestavo zemeljskega 

plina. Iz tega razloga je lahko injiciran v plinovodni sistem v poljubnih količinah, brez omejitev, ki sicer 

veljajo za zmes primešanega vodika k zemeljskemu plinu. 

Interes za proizvodnjo plinov obnovljivega ali nefosilnega plina je v Sloveniji izkazalo že nekaj akterjev, 

pri čemer gre v večini primerov za proizvodnjo za lastne potrebe, predvsem v industriji. Nekaj akterjev 

je izkazalo interes za injiciranje viškov obnovljivih plinov iz lastne proizvodnje v prenosni sistem plina z 

namenom polne izkoriščenosti razpoložljivega potenciala proizvodnje. Interes za proizvodnjo obnovljivih 

plinov večjega obsega z namenom oskrbe končnih odjemalcev z obnovljivimi plini zaradi potrebnih 

visokih investicijskih vložkov in ekonomike, ki bi zahtevala obsežnejši delež sofinanciranja,  do sedaj ni 

bil konkretno izražen. Vendar se zaradi povišanih cen energije v Evropski uniji večji projekti, predvsem 

v industrijskem sektorju, namenjeni lastni oskrbi z energijo, že pripravljajo in izvajajo, pri čemer se 

bodo presežki vodika lahko shranjevali v prenosnem sistemu. Kljub temu se pričakuje, da bo večji del 

oskrbe končnih odjemalcev z obnovljivimi plini pokrit pretežno z uvozom. 

 

4.3.2 Možnosti in zmogljivosti priključnih točk za injiciranje plinov obnovljivega 
ali nefosilnega izvora  

Fizikalno kemične lastnosti vodika se bistveno razlikujejo od lastnosti plina oziroma njegove glavne 

komponente metana, zato je delež vodika v prenosnem plinskem sistemu omejen. Z namenom 

zagotavljanja varnega in zanesljivega prenosa plina in zmesi plina in vodika so v nadaljevanju obdelane 

lokacije z največjim potencialom za injiciranje vodika v prenosni sistem. Izbrane lokacije ustrezajo 

predvsem dvema kriterijema: 

1. sekcija na magistralnem plinovodu, kjer so pretoki največji,  

2. bližina vozlišč na prenosnem elektroenergetskem sistemu. 

Injiciranje v sekcije plinskega prenosnega sistema, kjer so pretoki največji, omogoča, ob upoštevanju 

zgornje dovoljene koncentracije vodika, maksimalno količino vodika v sistemu in s tem največjo 

kapaciteto hranjenja viškov obnovljiv električne energije. Ker bo vodik proizveden iz viškov obnovljive 

električne energije, ki se bodo generirali distribuirano po celotnem ozemlju Republike Slovenije, je 

bližina vozlišč elektroenergetskega prenosnega sistema bistvenega pomena za zbiranje viškov na 

lokacijah proizvodnje. 
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Operater prenosnega sistema bo ob vzpostavitvi proizvodnje na posamezni lokaciji vzpostavil 

infrastrukturo za injiciranje, ki bo obsegala vso potrebno merilno in krmilno opremo ter opremo za 

mešanje in komprimiranje vodika z vsemi potrebnimi plinovodnimi povezavami med postajo za injiciranje 

vodika in obstoječim plinovodnim sistemom. Vzpostavitev proizvodnje in injiciranja na izbranih lokacijah 

omogoča minimizacijo stroškov vzpostavitve infrastrukture za injiciranje ter lažje upravljanje 

prenosnega sistema. Vzpostavitev injiciranja na izbranih lokacijah bo omogočala večji nadzor nad 

dinamiko injiciranja znotraj dneva z namenom zmanjševanja nihanj sestave plina, s čimer bo zmanjšan 

negativni vpliv vodika na obratovanje sistema in uporabnike sistema. Proizvodnja in injiciranje je možno 

tudi na drugih lokacijah prenosnega sistema, vendar je zaradi slepih plinovodnih vej, ki niso zazankane, 

injiciranje vodika v takšno vejo plinovoda omejeno tako s količino vodika, ki je lahko v tako vejo 

injiciranja, kot tudi z dinamiko odjema plina odjemalcev, priključenih na vejo plinovoda. Dinamika 

injiciranja se mora prilagajati dejanskim pretokom in v kolikor bodo ti preveč nihali, bodo lahko 

negativno vplivali na dinamiko proizvodnje in s tem zmožnost shranjevanja viškov električne energije v 

obliki vodika ter na optimalno obratovanje kompresorja. Injiciranje na lokacijah z največjimi in stalnimi 

pretoki omogoča injiciranje vodika brez prekinitev, s tem pa tudi proizvodnjo brez prekinitev, kar 

omogoča maksimalno izkoriščanje viškov obnovljive električne energije.  

Operater je na podlagi zgornjih kriterijev določil okvirne lokacije, ki so prikazane na sliki 37.  

 
Slika 37. Optimalne lokacije za injiciranje vodika v prenosni sistem  

 

Maksimalna nazivna moč postrojenja za proizvodnjo vodika za injiciranje v prenosni plinski sistem se 

določi na podlagi pričakovane dinamike pretokov na mesto injiciranja, pri čemer se vsak primer 

priključitve obravnava individualno. Nazivne električne moči elektrolize se lahko povečajo, v kolikor je 

na lokaciji injiciranja oziroma proizvodnje zagotovljen zalogovnik vodika. V obdobju proizvodnje vodika 

se bo v sistem injiciral delež vodika, ki bo dvignil koncentracijo vodika v sistemu do zgornje dovoljene 

meje, preostanek pa se bo shranjeval v zalogovniku. Vodik iz zalogovnika se bo v prenosni sistem 

predvidoma injiciral v nočnih urah, ko proizvodnje vodika ni zaradi nerazpoložljivosti viškov električne 

energije iz fotovoltaike.  
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Injiciranje vodika v prenosni sistem in mešanje s plinom je smiselno le do zgornje mejne vrednosti, jo 

Uredba (EU) 2024/1789 določa pri 2 %vol. Ko je ta meja dosežena, povečevanje mejne koncentracije 

vodika v plinu ni več ustrezno, ampak je potrebno zagotoviti prenos čistega vodika in nova trošila, ki so 

zmožna obratovati s čistim vodikom.  

 

V primerih, ko injiciranje vodika v obstoječi plinski sistem in primešavanje zemeljskemu plinu ni možno, 

na primer zaradi prekoračitev zgornje mejne koncentracije vodika v plinu, ali zaradi končnih odjemalcev, 

ki ne morejo sprejeti plina z vsebnostjo vodika, se analizira možnost postavitve novega vodikovoda, ki 

je namenjen izključno prenosu vodika. 

 

Sintetični metan in biometan sta po sestavi zelo podobna zemeljskemu plinu in v kolikor so vsi parametri 

sintetičnega plina in biometana znotraj dopustnih območij, ki jih definirajo Sistemska obratovalna 

navodila operaterja prenosnega sistema, jih je možno injicirati v magistralne plinovode prenosnega 

sistema brez posebnih omejitev. Interes za injiciranje v regionalne plinovode se obravnava individualno 

glede na posebnosti, ki so značilne za izbrano lokacijo, kot na primer potreba po zagotavljanju 

dvosmernega pretoka, itd. 
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5 Nabor načrtovane plinovodne infrastrukture za obdobje 
2026−2035 

Operater prenosnega sistema na podlagi predhodnih analiz v nadaljevanju opredeljuje infrastrukturo za 

prenos plina, ki jo je potrebno v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo s 

plinom. Operater opredeljuje tudi časovno dinamiko in okvirno ocenjena finančna sredstva za izvedbo 

načrtovanih investicij. 

Načrtovano infrastrukturo glede na namen ločimo na: projekte za povečanje obratovalne zanesljivosti in 

širitev prenosnega sistema, priključevanje novih uporabnikov prenosnega sistema plina oz. spremembe 

obratovalnih karakteristik plinovodne infrastrukture in razvoj povezovalnih točk s sosednjimi prenosnimi 

sistemi. Glede na vrsto plina pa jih ločimo na naložbe za prenos plina v podpoglavjih 5.1 do 5.3 ter 

naložbe, ki omogočajo injiciranje in prenos plinov obnovljivega ali nefosilnega izvora v podpoglavju 5.4 

Razvoj projektov za prenos vodika.  

5.1 Projekti za povečanje obratovalne zanesljivosti in širitev prenosnega 
sistema  

 
Slika 38. Lokacije projektov za povečanje obratovalne zanesljivosti in širitev prenosnega sistema 

V sklop projektov, ki omogočajo povečevanje obratovalne zanesljivosti in širitev prenosnega sistema, 

spadajo sistemski plinovodi, energetske zanke, prestavitve plinovodnih odsekov zaradi specifičnih 

poselitvenih prilagoditev in izogibanja zemeljskim plazovom. Sistemski plinovodi so namenjeni širitvi 

prenosnega sistema in priključitvi novih občin, v nekaterih primerih pa tudi povečanju obratovalne 

zanesljivosti obstoječega prenosnega sistema. 

Ocena obratovalne zanesljivosti za posamezni del prenosnega sistema temelji na pretočno-tlačnem 

preračunu v pogojih konične obremenitve, s katerim se določi obremenjenost plinovodne infrastrukture 

in izpostavljenost uporabnikov v primeru odpovedi posameznih delov prenosnega sistema. S pretočno-

tlačnim preračunom se preverijo rešitve (npr. sistemska zanka) za zagotovitev dovolj zmogljivega 

redundantnega prenosa plina v izpostavljeni del prenosnega sistema. 



                                                       Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2026-2035 
 

65 
 

Kot posledica vojne v Ukrajini in posledično potrebi po povečanju zmogljivosti na interkonekciji z 

italijanskim prenosnim sistemom, na povezavi s hrvaškim prenosnim sistemom za dobave plina iz 

terminala na otoku Krku in dostopu do skladišč plina na Madžarskem, se med projekte za povečanje 

obratovalne zanesljivosti v tabelo 22 vključujejo tudi te naložbe. 

Tabela 22. Projekti za povečanje obratovalne zanesljivosti in širitev prenosnega sistema 

 A Ime projekta  Namen 
Predvideni 
začetek 

obratovanja 

A1 

Zanka do Zreč  

Druga etapa: R21AZ Oplotnica – 
Zreče 

Širitev prenosnega sistema po letu 2028 

Tretja etapa: P21AZ1 Oplotnica - 
Slovenska Bistrica 

Širitev prenosnega sistema po letu 2028 

A2 R51a Jarše − Sneberje  Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko po letu 2028 

A3 R51b TE−TOL Fužine/Vevče  
Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 
in možnostjo priključitve ODS v MOL 

2027 

A4 R51c Kozarje − Vevče  
Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 

in možnostjo priključitve ODS v MOL 
po letu 2028 

A5 

Dravograd − Ruše – Maribor 

Prva etapa: Dravograd - Ruše 
Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 
in možnostjo priključitve novih občin 

np 

Druga etapa: Ruše - Maribor Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko np 

A6 

Kalce - Godovič – Žiri − Škofja Loka 

Druga etapa: Godovič – Škofja 
Loka 

Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 
in možnostjo priključitve novih občin 

np 

A7 Škofja Loka – Medvode - Ljubljana  Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko np 

A8 Laško – Hrastnik − Radeče Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko po letu 2028 

A9 
R12A M1 - Lenart − MRP Gornja 
Radgona 

Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 
in možnostjo priključitve novih občin 

np 

A10 Šoštanj − Dravograd Povečanje obratovalne zanesljivosti np 

A11 M4 Odsek Podčetrtek 
Povečanje obratovalne zanesljivosti s prestavitvijo 
plinovoda  

np 

A12 M2 Odsek Trnovlje (Celje) 
Povečanje obratovalne zanesljivosti s prestavitvijo 
plinovoda 

np 

A13 

M5 Vodice − Jarše − Novo mesto  

Druga etapa: Jarše – Grosuplje 
Sistemski plinovod; širitev prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve novih občin in povečanje 
obratovalne zanesljivosti 

po letu 2028 

Ostale etape: Grosuplje – Trebnje 
- Novo mesto 

Sistemski plinovod; širitev prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve novih občin in povečanje 
obratovalne zanesljivosti 

po letu 2028 

A14 M6 Ajdovščina – Lucija 

Sistemski plinovod; širitev prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve novih občin in povečanje 

obratovalne zanesljivosti 
2026-2029 

A15 Center vodenja 
Objekt, razvoj informacijskih sistemov, digitalizacija in 
vsebinska nadgradnja 

po letu 2028 

A16 Rezervni center vodenja 
Objekt, razvoj informacijskih sistemov na rezervni 
lokaciji 

po letu 2028 

A17 
Omrežje za prenos podatkov – 2. 
faza 

Povečanje obratovalne zanesljivosti po letu 2028 

A18 R45 Novo mesto – Bela Krajina  
Sistemski plinovod; širitev prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve novih občin in povečanje 

obratovalne zanesljivosti 
np 

 

A19  

  

R25A/1 Trojane – Hrastnik 

Prva etapa: Trojane - Trbovlje Povečanje obratovalne zanesljivosti po letu 2028 



66 
 

 

A20 

R29 Jesenice - Kranjska Gora 

Druga etapa  

Sistemski plinovod; širitev prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve ODS in povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

np 

A21 R42/1 Anže - Brestanica Širitev prenosnega sistema po letu 2028 

A22 R42/1 Brestanica - Radeče Povečanje obratovalne zanesljivosti np 

A23 Projekti raziskav in inovacij Inovacije na prenosni plinovodni infrastrukturi np 

A24 
Prestavitev dela plinovoda P29134 

na območju Kranja 
Povečanje obratovalne zanesljivosti po letu 2028 

A25 
Prenosni plinovod Sneberje – 
Šentjakob 

Povečanje obratovalne zanesljivosti in priključitev 
uporabnika 

np 

A26 Povezava Maribor – Melje  
Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko 
MOM 

np 

 A27 
Rekonstrukcija M3 na odseku KP 
Ajdovščina − Miren z odcepi  

Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega 
sistema italijanskega OPS (73,9 bar) 

np 

A28  MMRP Vrtojba  
Prilagoditev režima dvosmernega obratovanja 
obratovalnim parametrom prenosnega sistema 
italijanskega OPS 

2026 

A29 
Zanka R23-R23B (Celje-Štore-

Laško) 
Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko zanko po letu 2028 

A30 M4/1 Male Rodne - Anže Povečanje obratovalne zanesljivosti np 

A31 M3/1a Šempeter − Ajdovščina   

Sistemski vod za povečanje obratovalne zanesljivosti s 
povečanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti iz 
zahodnih smeri. Zagotovitev zadostnih prenosnih 
zmogljivosti ob izpadu vzhodne dobavne smeri in hkrati 
uskladitev z obstoječimi zmogljivostmi in obratovalnimi 
tlaki italijanskega prenosnega sistema, vključenost v 
plinovodne koridorje. 

po letu 2028 

A32 
Sistem in oprema za obvladovanje 
emisij metana 

Vzpostavitev sistema za ugotavljanje in obvladovanje 
emisij metana na prenosnem sistemu 

2026 in po letu 
2026 

    

 

5.2 Projekti priključitev 

 
Slika 39. Lokacije projektov novih priključitev 
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V skupino priključitev spadajo projekti priključitev novih uporabnikov, spremembe obratovalnih 

karakteristik na plinovodnih objektih pri obstoječih uporabnikih in priključitev proizvajalca plina. Na 

spisek so uvrščeni projekti na podlagi poizvedb, soglasij o priključitvi in/ali pogodb o priključitvi. Med 

projekte priključitev se uvrščajo tudi projekti priključevanja uporabnikov, ki vzpostavljajo infrastrukturo 

polnilnic SZP – stisnjenega zemeljskega plina za pogon vozil.  

5.2.1 Pogodbe o priključitvi  

V tabeli 23 so vključeni projekti za bodoče ali obstoječe uporabnike sistema, s katerimi je OPS sklenil 

pogodbo o priključitvi in je projekt predviden za izvedbo v prihodnjem obdobju. 

Tabela 23. Pogodbe o priključitvi (stanje na dan 1. 1. 2025) 

 
16 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od projekta A21 R42/1 Anže - Brestanica. 
17 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od aktivnosti na strani občine in ODS. 
18 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od izbora ODS s strani občine. 
19 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od uporabnika. 
20 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od sprejetja prostorskega akta občine Medvode. 
21 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od izvedbe projekta A1 Prva etapa: R21AZ Konjiška vas – Oplotnica. 
22 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od izvedbe projekta A14 M6 Ajdovščina - Lucija. 
23 Odločba izdana 17.2.2025, pogodba o priključitvi podpisana 4.3.2025 

# Ime projekta Namen 
Predvideni začetek 

obratovanja 

B1 
MRP Brestanica; 

R42/1 Anže - Brestanica 
Sprememba priključitve končnega uporabnika po letu 202816 

B2 
MRP Miklavž na Dravskem 
polju 

Priključitev ODS 202617 

B3 MRP Velika Polana Priključitev ODS np18 

B4 
R25A/1 Druga etapa Trbovlje 
– Hrastnik z MRP Hrastnik in 
MRP Podkraj 

Sprememba priključitve treh končnih uporabnikov 2027 

B5 MRP Duplica Sprememba priključitve ODS 2027 

B6 MRP Kamnik-center Sprememba priključitve ODS 2027 

B7 MRP Sava s plinovodom Sprememba priključitve končnega uporabnika 2027 

B8 MRP Verovškova/KEL Sprememba priključitve končnega uporabnika po letu 2028 

B9 MRP Koto Sprememba priključitve končnega uporabnika 2026 

B10 MRP Dobrunje Priključitev ODS 2026 

B11 MRP Emona Priključitev končnega uporabnika  np19 

B12 MRP Donit Sprememba priključitve končnega uporabnika 202720 

B13 MRP Impol Sprememba priključitve končnega uporabnika  202621 

B14 MRP LTH Castings Sprememba priključitve končnega uporabnika 2027 

B15 MRP Draženci Priključitev končnega uporabnika 2026/2027 

B16 MRP Sežana Priključitev ODS 202622 

B17 MRP Litostroj Power Sprememba priključitve končnega uporabnika 2027 

B18 MRP Lek Lendava23 Sprememba priključitve končnega uporabnika 2026/2027 



68 
 

 

5.2.2 Soglasja o priključitvi 

V tabeli 24 so vključeni projekti za uporabnike prenosnih zmogljivosti, ki imajo veljavno izdano soglasje 

za priključitev in jim je bila poslana v podpis pogodba o priključitvi, ki pa še ni bila sklenjena.  

 

Tabela 24. Soglasja o priključitvi (stanje na dan 1. 1. 2025) 

5.2.3 Poizvedbe  

Med poizvedbe se šteje začetne aktivnosti OPS, potencialnih uporabnikov in obstoječih uporabnikov 

sistema za priključitve, ki jih OPS beleži kot aktualne in so bile obravnavane na ravni poizvedbe v letu 

2024. V to skupino sodijo tudi pretekle aktivnosti potencialnih uporabnikov, katerim je bilo soglasje o 

priključitvi izdano, vendar je poteklo in zato niso bile sklenjene pogodbe o priključitvi oziroma so bile 

sklenjene pogodbe o priključitvi, do realizacije pa ni prišlo, OPS pa jih še vedno upošteva kot možne. Za 

spodnje projekte OPS ocenjuje, da je bil s strani potencialnih oziroma obstoječih uporabnikov izražen 

interes za priključitev. 

Tabela 25. Poizvedbe (stanje na dan 1. 1. 2025) 

 Ime projekta Namen 
Predvideni 
začetek 

obratovanja 

B16 MRP Kozina, MRP Dekani, MRP Koper, MRP Izola, MRP Lucija  
Priključitev ODS v občinah Hrpelje-
Kozina, Koper, Izola, Piran; povezava s 
sistemskim plinovodom M6 

2026-2029 

B24 MRP Trnava Priključitev končnega uporabnika np 

B25 MRP Loče Priključitev ODS np 

B26 MRP ACB Vransko Priključitev končnega uporabnika np 

B27 MRP Belinka 
Sprememba priključitve končnega 
uporabnika 

np 

B28 
MRP Cerklje; 

R297B Šenčur − Cerklje  
Priključitev ODS np 

B29 MRP TET in odcep TET (priključni plinovod) Priključitev končnega uporabnika 2027/2028 

B30 MRP Marjeta (občina Starše) Priključitev ODS np 

B31 MRP Ribnica Priključitev ODS np 

B32 MRP Lakonca Priključitev končnega uporabnika np 

B33 MRP Nasipi Trbovlje 
Priključitev končnega uporabnika in 
ODS 

np 

B34 MRP Lendava Petišovci Priključitev na proizvodnjo plina np 

B35 Oskrba uporabnikov in ostali projekti priključevanja 

Priključitev novih uporabnikov z 
mobilnimi sistemi, priključitev 
polnilnic za stisnjen zemeljski plin in 
prilagoditev obstoječih priključnih 
mest 

2026-2035 

 
24 Odločba izdana 13.10.2023, uporabnik ni podpisal pogodbe o priključitvi. 
25 Odločba izdana 19.6.2023. ODS je dne 20.10.2023 zavrnil podpis pogodbe o priključitvi. 
26 Uporabnik podal vlogo za spremembo priključitve 6.2.2025. Odločba še ni izdana, pogodba o priključitvi še ni sklenjena. 
27 Uporabnik je podal informativno vlogo za spremembo priključitve. Uradna vloga še ni podana, upravni postopek se še ni pričel, pogodba o 

priključitvi še ni sklenjena. 
28 Odločba podaljšana 23.4.2024, uporabnik ni podpisal pogodbe o priključitvi. 

# Ime projekta Namen 
Predvideni začetek 

obratovanja 

B19 MRP Lek Mengeš Sprememba priključitve končnega uporabnika np24 

B20 MRP Stražišče Sprememba priključitve ODS np25 

B21 MRP Gorenje NO Sprememba priključitve končnega uporabnika 202626 

B22 MRP Drnovo Sprememba priključitve ODS 202627 

B23 MRP Tekoma Marguč Sprememba priključitve končnega uporabnika 202728 
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B36 
MRP Banovci, MRP Šoštanj, MRP Panonia biogas, MRP Centrex 
LNG, MRP Keramix, MRP Majšperk, MRP Kidričevo, MRP 
Galvateh 

Priključitev končnega uporabnika np 

B37 

MRP Braslovče, MRP Šmartno ob Paki, MRP Moravče, MRP 
Labore, MRP Pesnica, MRP Sveti Tomaž, MRP Svilanit, MRP 
Horjul, MRP Podčetrtek, MRP Borovnica, MRP Boštanj, MRP 
Opekarna (Straža), MRP Cerknica, MRP Videm, MRP Vitanje, 
MRP Kozje, MRP Moste, MRP Liboje, MRP Brezovo, MRP 
Puconci, MRP Hajdina, MRP Ilirska Bistrica, MRP Lukovica 

Priključitev ODS in/ali končnih 
uporabnikov 

np 

B38 

MRP Živila, MRP Panvita Gornja Radgona, MRP Papirnica 
Radeče, MRP Muflon Radeče, MRP Pekarna Klasje Velenje, 
MRP Štore, MP Kandija, MRP Solkan, MRP Iskra, MRP Arcont 
Gornja Radgona, MRP Ravne, MRP Vevče, MRP TIM Laško, MRP 

Zdravilišče Laško, MRP TUS NTU 

Sprememba priključitve končnega 
uporabnika 

np 

B39 
MRP Ježica, MRP Tacen, MRP Unior Zreče, MRP Krško, MRP 
Zdraviliški trg 

Sprememba priključitve ODS np 

* vsak MP/MRP vsebuje poleg postaje tudi plinovod, ki povezuje postajo s prenosnim plinovodom. 
 

5.2.4 Potencialno možne priključitve  

Med potencialno možne priključitve OPS šteje projekte, za katere ocenjuje, da jih bo ob upoštevanju 

predvidenega razvoja prenosnega sistema, distribucijskih sistemov ter potreb uporabnikov sistema po 

priključitvi na prenosni sistem v prihodnjem desetletnem obdobju potrebno izvesti, zanje pa še ni bil 

izražen interes za priključitev s strani obstoječih ali potencialnih uporabnikov ali pa je ta interes 

prenehal. 

 

Tabela 26. Potencialno možne priključitve (stanje na dan 1. 1. 2025) 

# Ime projekta Namen 
Predvideni začetek 

obratovanja 

B40 
MRP TOŠ; 

R52 Kleče – TOŠ 
Priključitev termoenergetskega objekta  np 

B41 

MRP Oplotnica, MRP Škofljica/Ig, MRP Komenda, 
MRP Brezovica/Log Dragomer, MRP Dobrepolje, 
MRP Velike Lašče, MRP Sodražica, MRP Kočevje, 
MRP Postojna, MRP Pivka 

Priključitev ODS np 

B42 
MRP Grosuplje, MRP Ivančna Gorica, MRP 
Trebnje, MRP Mirna Peč, MRP Mirna 

Priključitev ODS; povezava s sistemskim 
plinovodom M5 

np 

B43 MRP Semič, MRP Metlika, MRP Črnomelj 
Priključitev ODS; povezava s sistemskim 
plinovodom R45 

np 

B44 Plinovodna povezava MRP Dekani – Luka Koper 
Priključitev Luke Koper za potrebe oskrbe 
luške mehanizacije 

np 

* vsak MP/MRP vsebuje poleg postaje tudi plinovod, ki povezuje postajo s prenosnim plinovodom. 
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5.3 Razvoj povezovalnih točk s sosednjimi prenosnimi sistemi  

 
Slika 40. Projekti za razvoj povezovalnih točk s sosednjimi prenosnimi sistemi 

 
Tabela 27. Razvoj povezovalnih točk s sosednjimi državami 

C Ime projekta Namen 
Predvideni začetek 

obratovanja 

C1 

KP Ajdovščina razširitev  

Druga etapa 
Evakuacija ZP iz terminala UZP na Krku in iz projekta IAP 

(Ionian Adriatic Pipeline) 
np 
 

C2 

Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovščina − Miren z odcepi 

Prilagoditev režima dvosmernega obratovanja obratovalnim parametrom prenosnega 

sistema italijanskega OPS 
np 

C3 

 R15/1 Pince – Lendava - Kidričevo    

MMRP Pince 

Dvosmerna povezava madžarskega in slovenskega 

prenosnega sistema  

po letu 2028 

Prva etapa: Pince - Lendava po letu 2028 

Druga etapa: Lendava – 

Ljutomer  
po letu 2028 

Tretja etapa: Ljutomer – 

Kidričevo 
po letu 2028 

C4 

Nadgradnja interkonekcije 

Ceršak (M1/3 Interkonekcija 

Ceršak) 

Prilagoditev obratovalnih parametrov avstrijskega in 

slovenskega prenosnega sistema in omogočanje povratnih 

tokov v okviru dvosmerne plinske poti Avstrija-Slovenija-

Hrvaška 

po letu 2028 

C5 
KP Kidričevo - 2. etapa 

razširitve 

Izboljšanje obratovalnih parametrov v M1/1 in M2/1 v 

okviru dvosmerne plinske poti Avstrija-Slovenija-Hrvaška 
po letu 2028 

C6 KP Vodice II  

Izboljšanje obratovalnih parametrov v M2, M2/1, M3, 

M3/1, M5, M10 v okviru dvosmerne plinske poti Italija-

Slovenija-Madžarska in dvosmerne plinske poti Avstrija-

Slovenija-Hrvaška 

np 

C7 MMRP Vrtojba razširitev 

Prilagoditev obratovalnih parametrov italijanskega in 

slovenskega prenosnega sistema ter povečanje povratnih 

tokov zaradi evakuacije ZP iz terminala UZP na Krku, iz 

np 
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projekta IAP oz. koridor za prenos večjih količin IT – SI – 

HU 

C8 M3/1b Ajdovščina − Kalce  

Prilagoditev obratovalnih parametrov italijanskega in 

slovenskega prenosnega sistema ter povečanje povratnih 

tokov zaradi evakuacije ZP iz terminala UZP na Krku, iz 

projekta IAP oz. koridor za prenos večjih količin IT – SI – 

HU 

np 

C9 M3/1c Kalce − Vodice   

Prilagoditev obratovalnih parametrov italijanskega in 

slovenskega prenosnega sistema ter povečanje povratnih 

tokov zaradi evakuacije ZP iz terminala UZP na Krku, iz 

projekta IAP oz. koridor za prenos večjih količin IT – SI – 

HU 

np 

C10 

M8 Kalce − Jelšane   

Prva faza: Kalce - Postojna 
Povečanje obratovalne zanesljivosti, širitev omrežja in 

čezmejni prenos 
np 

Druga faza: Postojna - Jelšane 

C11 R67 Dragonja – Izola Interkonektor s hrvaškim prenosnim sistemom  np 

C12 

Nadgradnja interkonekcije 

Rogatec (M1A/1 Interkonekcija 

Rogatec) 

Interkonektor s hrvaškim prenosnim sistemom: izgradnja 

čezmejnega plinovoda in razširitev MMRP Rogatec 
 

Prva faza: Razširitev MMRP 

Rogatec 
Povečanje obratovalne zanesljivosti po letu 2028 

Druga faza: Izgradnja 

čezmejnega plinovoda 
Širitev prenosnega sistema po letu 2028  

C13 
M9a Lendava − Kidričevo (in 

razširitev KP Kidričevo)  

Čezmejni prenos – razširitev dvosmerne plinske poti 

Italija-Slovenija-Madžarska 
np 

C14  
M9b Kidričevo − Vodice in KP 

Vodice I   

Čezmejni prenos – razširitev dvosmerne plinske poti 

Italija-Slovenija-Madžarska 
np 

C15  M10 Vodice − Rateče  Čezmejni prenos  np 

C16 M6 Interkonekcija Osp Interkonektor z italijanskim prenosnim sistemom np 

C17 
KP Kidričevo – 3. etapa 

razširitve 
 Izboljšanje obratovalnih parametrov R15/1 

po letu 2028 

 

Načrtovanje novih prenosnih poti plina, njihovih zmogljivosti in povečanje obstoječih prenosnih 

zmogljivosti povezav s sosednjimi prenosnimi sistemi narekujejo:  

− kriteriji zanesljivosti oskrbe s plinom skladno z Uredbo (EU) 2017/193829, kar dejansko zahteva 

povezavo slovenskega prenosnega sistema z več viri plina po več poteh in možnost shranjevanja 

in uporabe plina v podzemnih skladiščih v regiji, to pa je formalno povezano z izpolnjevanjem 

infrastrukturnega standarda N-1 in vzpostavitvijo povratnih tokov; 

− vse bolj dinamičen trg s plinom v regiji, za katerega je značilno, da zahtevajo njegovi deležniki 

prenos plina, katerih količin vnaprej ni mogoče zanesljivo napovedovati, ob tem pa je težnja po 

uporabi podzemnih plinskih skladišč ter terminalov UZP v regiji vse večja; 

− nove smeri dotokov plina v regijo, ki odstopajo od doslej tradicionalnih smeri (sever-jug), za 

katere so bili prenosni sistemi načrtovani in grajeni;  

− prilagajanje prenosnih sistemov držav postopnemu zbliževanju plinskih trgov držav oziroma 

podpori bolj povezanemu trgu plina v regiji, kar je tudi namen modeliranja trga v smeri iskanja 

»ACER - ciljnega modela trga plina«. 

 
29 Uredba (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o 

razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 
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Zgornjim težnjam in spremembam že sledijo fizični pretoki plina v prenosnih sistemih v regiji. Analiza 

regijskih razvojnih strategij in načrtov ter obratovalnih stanj prenosnih sistemov kaže priložnost 

vzpostavitve dvosmernih plinskih poti med: 

i. Hrvaško in Slovenijo ter  

ii. Italijo in Madžarsko čez Slovenijo. 

 

V prvem primeru gre večinoma za nadgradnjo že obstoječega slovenskega prenosnega sistema, v drugem 

primeru pa deloma za nadgradnjo že obstoječega prenosnega sistema, deloma pa za gradnjo novega 

regionalnega plinovoda.   

 

5.3.1 Dvosmerna plinska pot Italija - Slovenija – Madžarska  

Vzpostavitev pretokov plina med Italijo in Madžarsko čez Slovenijo in s tem neposredno povezavo teh 

treh plinskih trgov omogoča načrtovani projekt med Madžarsko in Slovenijo. Namen projekta je povezati 

še nepovezana slovenski in madžarski prenosni sistem, ki ga upravlja madžarski operater prenosnega 

sistema, družba FGSZ Ltd. 

 

V prvi fazi bo vzpostavljena nova medsebojna povezava madžarskega in slovenskega prenosnega sistema 

z izgradnjo plinovoda R15/1 na prvem odseku Pince - Lendava, s katero bodo zagotovljeni: 

− povezava do sedaj nepovezanih prenosnih sistemov in s tem plinskih trgov Slovenije in Madžarske,  

− dostop do madžarske trgovalne platforme in madžarskih podzemnih skladišč,  

− dostop madžarskih dobaviteljev do zahodnih plinskih trgov ter do virov UZP v Italiji in severnem 

Jadranu ter 

− povečanje zanesljivosti oskrbe v Sloveniji in izboljšanje infrastrukturnega standarda N-1. 

V nadaljevanju je grafično prikazan vpliv vzpostavitve povezave Madžarska – Slovenija na infrastrukturni 

standard N-1. Z izgradnjo prve faze projekta R15/1 (Pince-Lendava-Kidričevo), ki vsebuje MMRP Pince in 

plinovod R15/1 na odseku Pince - Lendava, načrtovano v letu 2028, bo vzpostavljena osnovna zmogljivost 

povezave, s katero se bo infrastrukturni standard N-1 izboljšal za približno 8 odstotnih točk. V načrtovani 

naslednji fazi projekta bo z izgradnjo plinovoda R15/1 od Lendave do Kidričevega lahko zagotovljeno 

dodatno povečanje infrastrukturnega standarda N-1 za 12 odstotnih točk, kot je prikazano na spodnji 

sliki. 

 

Slika 41. Vpliv povezave Madžarska – Slovenija na izboljšanje infrastrukturnega standarda N-1 
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Vzpostavitev dvosmerne plinske povezave med Madžarsko in Slovenijo v kontekstu dvosmerne plinske 

poti Italija - Slovenija - Madžarska bo:  

− omogočila dvosmerno povezavo madžarskega plinskega trga z italijanskim plinskim trgom in s 

tem povečala prisotnost več virov plina v tej regiji, 

− omogočila boljši dostop do skladišč plina in učinkovitejšo uporabo skladišč, 

− povečala odzivnost in prilagodljivost obratovanj prenosnih sistemov na razmere na trgu s plinom 

v regiji, 

− prispevala k povečanju zanesljivosti oskrbe v vsej regiji zaradi boljšega dostopa in izkoriščanja 

dobavnih virov, dobavnih poti in skladišč plina, 

− prispevala k povezovanju plinskih trgov zahodno in vzhodno od Slovenije, ki veljajo trenutno za 

cenovno zelo različne; povezava bi torej prispevala zbliževanju cen plina oziroma k večanju 

konkurenčnosti. 

Projekt vzpostavitve dvosmerne plinske poti Italija – Slovenija – Madžarska predvideva gradnjo 74,5 km 

dolgega plinovoda R15/1 od mejne točke z Madžarsko do kompresorske postaje Kidričevo vključno z 

mejno merilno-regulacijsko postajo Pince, postavitev dodatne kompresorske enote v kompresorski 

postaji Ajdovščina in mejne merilno-regulacijske postaje Vrtojba. 

5.3.2 Dvosmerna plinska pot Hrvaška - Slovenija 

Pri projektu dvosmerne plinske poti Hrvaška – Slovenija gre za nadgradnjo zmogljivosti obstoječih 

prenosnih sistemov in vzpostavitev povratnih tokov s sistemom, ki ga upravlja hrvaški operater 

prenosnega sistema, družba Plinacro d.o.o.  

V slovenskem prenosnem sistemu je v sklopu tega projekta predvidena rekonstrukcija povezovalne točke 

Rogatec. 

 

5.4 Razvoj projektov za prenos vodika in OVE pline 

5.4.1 Projekti priprave prenosnega sistema na delovanje z vodikom 

Skladno s prenovljenim celovitim Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki ga je Vlada 

Republike Slovenije sprejela 18. decembra 2024, je eden od ključnih ciljev Slovenije do 2030 zmanjšati 

rabo fosilnih virov energije in odvisnosti od njihovega uvoza tudi in predvsem z izvedbo pilotnih projektov 

za proizvodnjo sintetičnega metana in vodika z indikativnim ciljem do 10-odstotnega deleža metana ali 

vodika obnovljivega izvora v prenosnem in distribucijskem omrežju do leta 2030.  

 

Operater prenosnega sistema plina že izvaja aktivnosti za pripravo prenosnega plinovodnega sistema za 

injiciranje in delovanje z vodikom in obnovljivimi plini. Na ta način bo operater prenosnega sistema 

zagotovil prenosno plinsko infrastrukturo, ki bo omogočala injiciranje plinov iz OVE, kot sta vodik in 

sintetični metan ter biometan, v prenosni plinovodni sistem ter preizkušanje delovanja trošil končnih 

uporabnikov, priključenih na prenosni sistem, z različnimi mešanicami plinov obnovljivega izvora. Ne bo 

pa operater prenosnega sistema izvajal tržnih dejavnosti in ne bo imel v lasti naprav za izvajanje tržnih 

dejavnosti, tako da ne bi prihajalo do nedovoljenega subvencioniranja tržnih dejavnosti ali kršitev določb 

o certificiranju. 

 

Hkrati si bo OPS s temi projekti prizadeval, da bo v okviru odprtih možnosti za sodelovanje, spodbud za 

inovacije ter čezmejne OVE projekte in s tem povezanimi mehanizmi črpal možnosti za sofinanciranje, 

saj na ta način pristopa k realizaciji trajnostnih projektov za razogljičenje plinskega sektorja in 

dolgoročnega doseganja ciljev podnebne nevtralnosti članic skupnosti. OPS bo z razvojnimi aktivnostmi 
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sledil aktivnostim evropskih OPS pri pobudah in načrtovanju prihodnjega razogljičenja oskrbe iz 

prenosnih plinovodnih sistemov, čezmejnih povezav ter vzpostavitvi načrtov za evropsko vodikovodno 

hrbtenico. Glede na prepoznane povečane potrebe po obnovljivih plinih tako za doseganje ciljev 

Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta kot tudi za zagotavljanje plinov obnovljivega izvora za 

zainteresirane končne odjemalce, bo OPS sodeloval tudi pri projektih razogljičenja oskrbe s plinom 

industrijskih odjemalcev.  

 

Slika 42. Projekti za prenos vodika in OVE pline 

 
Tabela 28. Razvoj projektov za prenos vodika in OVE pline 

D Ime projekta Namen 
Predvideni začetek 

obratovanja 

D1 

Italija-Slovenija-Madžarska H2 koridor 

R15/1 Pince - Lendava - 

Kidričevo 

Nov plinovod za prenos vodika od SI-HU meje do KP 

Kidričevo, vključno z novo MMRP Pince za novo H2 IP SI-HU.  
2035 

 

Spreminjanje namembnosti 

obstoječega plinovodnega odseka 

(KP Kidričevo – MMRP Rogatec) 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od KP 

Kidričevo do MMRP Rogatec, vključno s potrebnimi 

posodobitvami obstoječe MMRP Rogatec za omogočanje 

meritev in regulacije pretoka vodika.  

2029 

Spreminjanje namembnosti 

obstoječega plinovodnega odseka 

(MMRP Rogatec – RMRP Vodice) 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od MMRP 

Rogatec do MRP Vodice.  
2029 

M3/1 Vodice - Šempeter 

Nov plinovod za prenos vodika od MRP Vodice do SI-IT meje 

(MMRP Vrtojba), vključno s potrebnimi nadgradnjami MMRP 

Vrtojba in MRP Vodice za omogočanje meritev in regulacije 

pretoka vodika.  

2035 

KP Ajdovščina 
Dodatna kompresorska enota in potrebne nadgradnje na 

lokaciji obstoječe KP Ajdovščina. 
2035 

KP Kidričevo 
Nove vodikove kompresorske enote na lokaciji obstoječe KP 

Kidričevo. 
2035 

D2 

Hrvaška-Slovenija-Avstrija H2 koridor 

Nadgradnja interkonekcije 

Ceršak (prva faza) 

Nadgradnja obstoječe MMRP Ceršak za omogočanje meritev 

in regulacije pretoka vodika ter vzpostavitev mejne točke 

za vodik, vključno s 160 m dolgim plinovodnim odsekom od 

MMRP do državne meje. 

2029 
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Spreminjanje namembnosti  

obstoječega plinovodnega odseka 

(MMRP Ceršak – MMRP Rogatec) 

(prva faza) 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od MMRP 

Ceršak (SI-AT IP) do MMRP Rogatec (SI-HR IP).  
2029 

KP Kidričevo (druga faza) 
Dodatna kompresorska enota in potrebne nadgradnje na 

lokaciji obstoječe KP Kidričevo. 
2035 

Nadgradnja interkonekcije 

Rogatec (druga faza) 

Nadgradnja obstoječe MMRP Rogatec za omogočanje 

meritev in regulacije pretoka vodika, vključno s 3,8 km 

dolgim plinovodnim odsekom od MMRP do državne meje. 

2035 

D3 
Analize, študije in testiranje s 

plini iz OVE 

Analize in študije prenosnega omrežja in njegovih delov za 

sprejem obnovljivih plinov (vključno z vodikom) ter 

preizkušanje za določitev sprejemljivih deležev, obsega in 

sestave obnovljivih plinov v prenosnem plinovodnem sistem 

za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje prenosnega 

plinovodnega sistema. 

2026 in po letu 2026 

D4 

Projekti priprave prenosnega 

sistema na delovanje z vodikom 

in obnovljivimi plini 

Analiza lokacij in načrtovanje nadgradenj prenosnega 

plinovodnega sistema za pripravo na injiciranje in 

delovanje z vodikom in obnovljivimi plini. Mobilna 

priključna enota za injiciranje vodika in izvedba testnega 

centra za vodik. Pilotni projekti.  

2026 in po letu 2026 

D5 SLOP2G 

Plinski prenosni del projekta povezovanja sektorjev plina in 

elektrike in proizvodnja zelenega vodika OPS za lastne 

potrebe OPS s poudarkom na priključitvi postrojenja za 

proizvodnjo zelenega vodika preko priključitvenega sistema 

za primešavanje in injiciranje vodika v prenosni plinovodni 

sistem z vsemi pripadajočimi sistemi za daljinski nadzor in 

vodenje injiciranja. V sklopu projekta proizvedeni zeleni 

vodik lahko OPS uporabi za namene lastne rabe. 

np 

D6 R25D-H Šoštanj - Šentrupert 

Izdelava strokovnih podlag za načrtovanje in umeščanje 

novega plinovoda za prenos do 100 % vodika od Šoštanja do 

Šentruperta z injiciranjem v prenosni plinovod M2/1. 

po letu 2028 

D7 

 

R25A/1 Druga etapa: Trbovlje – 

Hrastnik – Podkraj 

 

Gradnja vodikovoda za povezavo energetskih lokacij TET 

(Lakonca) in Steklarne Hrastnik z namenom oskrbe 

Steklarne Hrastnik z vodikom 

np 

D8 Krajši in priključni vodikovodi  

Izdelava strokovnih podlag za načrtovanje in umeščanje 

novih krajših vodikovodov za prenos 100% vodika za 

omogočanje zagona in vzpostavitve proizvodnje vodika in 

povezovanje proizvodnje z lokacijo odjema v primeru, ko 

injiciranje vodika v prenosni sistem ni možno zaradi 

nevarnosti prekoračitve zgornje dopustne koncentracije.  

Glede na izražen 

interes  

D9 
M5/R51 spreminjanje 

namembnosti 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od RMRP 

Vodice do MRP TE-TOL, vključno s potrebnimi 

posodobitvami obstoječih objektov na prenosnem plinovodu 

za omogočanje meritev in regulacije pretoka vodika. 

2029 

D10 
R21AZ spreminjanje 

namembnosti 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od odcepa 

za Konjiško vas do Oplotnice, vključno s potrebnimi 

posodobitvami obstoječih objektov na prenosnem plinovodu 

za omogočanje meritev in regulacije pretoka vodika. 

2029 

 
 

5.5 Projekti v pripravi in v načrtovanju v letih 2026−2028 ter projekti v 
izvedbi  

OPS ocenjuje, da bo imel v obdobju 2026−2028 v načrtovanju in v pripravi skupno 29 projektov. Od tega 

bo izvedel (zgradil ali začel graditi) 24 projektov, 18 pa jih bo v načrtovanju in se zanje v naslednjih 3 

letih predvideva naložbe v študije, prostorsko in investicijsko dokumentacijo. Čeprav jih večina na dan 

1. 1. 2025 ni imelo statusa FID, OPS ocenjuje ustrezno zrelost projektov glede na doseženo raven 

obdelave tako na strani OPS kot pri sosednjih operaterjih prenosnih sistemov oziroma pri potencialnih 
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uporabnikih sistema. Izvedba projektov, zaradi izpolnjevanja zakonodajne določbe sorazmernosti 

stroškov, ne bo imela vpliva na morebitni dvig tarif. 

 

Tabela 29. Projekti v načrtovanju v letih 2026–2028 

# Ime projekta Namen 
Nivo obdelave  

1. 1. 2025 

Predviden
i začetek 
obratov. 

A1 

Zanka do Zreč  

Druga etapa: R21AZ 
Oplotnica – Zreče 

Širitev prenosnega sistema DPN izdelan 
po letu 
2028 

Tretja etapa: P21AZ1 
Oplotnica - Slovenska Bistrica 

Širitev prenosnega sistema DPN izdelan 
po letu 
2028 

A8 Laško – Hrastnik − Radeče 
Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko 
zanko 

Idejne zasnove 
po letu 
2028 

A13 

M5 Vodice − Jarše − Novo mesto  

Druga etapa: Jarše – 
Grosuplje 

Sistemski plinovod; širitev prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve občin in povečanje 
obratovalne zanesljivosti 

Idejne zasnove 
po letu 
2028 

Ostale etape: Grosuplje – 
Trebnje - Novo mesto 

Sistemski plinovod; širitev prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve občin in povečanje 
obratovalne zanesljivosti 

Idejne zasnove 
po letu 
2028 

A16 Rezervni center vodenja 
Objekt, razvoj informacijskih sistemov z opremo 
na rezervni lokaciji 

Analize, idejne 
zasnove 

po letu 
2028 

A29 
Zanka R23-R23B (Celje-Štore-
Laško) 

Povečanje obratovalne zanesljivosti s sistemsko 
zanko 

Analize po letu 2028 

A31 M3/1a Šempeter – Ajdovščina  

Sistemski vod za povečanje obratovalne zanesljivosti 
s povečanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti iz 
zahodnih smeri. Zagotovitev zadostnih prenosnih 
zmogljivosti ob izpadu vzhodne dobavne smeri in 
hkrati uskladitev z obstoječimi zmogljivostmi in 
obratovalnimi tlaki italijanskega prenosnega 
sistema, vključenost v plinovodne koridorje. 

DPN izdelan po letu 2028 

 C3 

 

R15/1 Pince – Lendava – Kidričevo  

Druga etapa: Lendava – 
Ljutomer  Dvosmerna povezava madžarskega in slovenskega 

prenosnega sistema  

 

 DPN izdelan po letu 2028 

Tretja etapa:  

Ljutomer – Kidričevo 
DPN v pripravi  po letu 2028  

C4 

 Nadgradnja interkonekcije        

 Ceršak (M1/3 Interkonekcija  

 Ceršak) 

 Interkonektor z avstrijskim OPS, prilagoditev 

  obratovalnim parametrom prenosnega sistema 

  avstrijskega OPS   

DPN izdelan po letu 2028 

C5 
 KP Kidričevo - 2. etapa   

 razširitve 

Izboljšanje obratovalnih parametrov v M1/1 in M2/1 
v okviru dvosmerne plinske poti Avstrija-Slovenija-

Hrvaška 
DPN izdelan po letu 2028 

C12 
Nadgradnja Interkonekcije 
Rogatec, Druga faza: Izgradnja 
čezmejnega plinovoda 

Širitev prenosnega sistema 

 

DPN izdelan po letu 2028 

C17  KP Kidričevo 3. etapa razširitve  Izboljšanje obratovalnih parametrov R15/1 Idejne zasnove po letu 2028 

D1 

Italija-Slovenija-Madžarska H2 koridor 

Spreminjanje namembnosti 

obstoječega plinovodnega 

odseka (KP Kidričevo – MMRP 

Rogatec) 

 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od 

KP Kidričevo do MMRP Rogatec, vključno s 

potrebnimi posodobitvami obstoječe MMRP Rogatec 

za omogočanje meritev in regulacije pretoka 

vodika.  

Analize 2029 

Spreminjanje namembnosti 

obstoječega plinovodnega 

odseka (MMRP Rogatec – RMRP 

Vodice) 

 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od 

MMRP Rogatec do MRP Vodice.  
Analize 2029 

D2 

Hrvaška-Slovenija-Avstrija H2 koridor 

Nadgradnja interkonekcije 

Ceršak (prva faza) 

Nadgradnja obstoječe MMRP Ceršak za omogočanje 

meritev in regulacije pretoka vodika ter 
Analize 2029 



                                                       Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2026-2035 
 

77 
 

vzpostavitev mejne točke za vodik, vključno s 160 

m dolgim plinovodnim odsekom od MMRP do državne 

meje.. 

Spreminjanje namembnosti 

obstoječega plinovodnega 

odseka (MMRP Ceršak – MMRP 

Rogatec) (prva faza) 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od 

MMRP Ceršak (SI-AT IP) do MMRP Rogatec (SI-HR IP).  
Analize 2029 

D3 
Analize, študije in testiranje s 

plini iz OVE 

Analize in študije prenosnega omrežja in njegovih 

delov za sprejem obnovljivih plinov (vključno z 

vodikom) ter preizkušanje za določitev 

sprejemljivih deležev, obsega in sestave obnovljivih 

plinov v prenosnem plinovodnem sistem za varno, 

zanesljivo in učinkovito obratovanje prenosnega 

plinovodnega sistema. 

Analize 
2026 in po 
letu 2026 

D4 

 

 Projekti priprave prenosnega    

 sistema na delovanje z vodikom  

 in obnovljivimi plini 

Analiza lokacij in načrtovanje nadgradenj 
prenosnega plinovodnega sistema za pripravo na 
injiciranje in delovanje z vodikom in obnovljivimi 
plini. Mobilna priključna enota za injiciranje vodika 
in izvedba testnega centra za vodik. Pilotni projekti. 

Analize 
2026 in po 
letu 2026 

D6 R25D-H Šoštanj - Šentrupert 

Izdelava strokovnih podlag za načrtovanje in 

umeščanje novega plinovoda za prenos do 100 % 

vodika od Šoštanja do Šentruperta z injiciranjem v 

prenosni plinovod M2/1. 

Idejne zasnove po letu 2028 

D9 
M5/R51 spreminjanje 

namembnosti 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od 

RMRP Vodice do MRP TE-TOL, vključno s potrebnimi 

posodobitvami obstoječih objektov na prenosnem 

plinovodu za omogočanje meritev in regulacije 

pretoka vodika. 

Analize 2029 

D10 
R21AZ spreminjanje 

namembnosti 

Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od 

odcepa za Konjiško vas do Oplotnice, vključno s 

potrebnimi posodobitvami obstoječih objektov na 

prenosnem plinovodu za omogočanje meritev in 

regulacije pretoka vodika. 

Analize 2029 

 
 
Tabela 30. Projekti v pripravi v letih 2026–2028 
 

# Ime projekta Namen 
Nivo obdelave  

1. 1. 2025 

Predvideni 
začetek 
obratov. 

A2 R51a Jarše − Sneberje  
Povečanje obratovalne zanesljivosti s 
sistemsko zanko 

DPN izdelan 
po letu 
2028 

A15 Center vodenja 
Objekt, razvoj informacijskih sistemov, 
digitalizacija in vsebinska nadgradnja 

OPPN v pripravi 
po letu 
2028 

A19 
R25A/1 Trojane – Hrastnik 

Prva etapa: Trojane – Trbovlje Povečanje obratovalne zanesljivosti DPN izdelan po letu 2028 

A21 R42/1 Anže – Brestanica  Širitev prenosnega sistema DPN v pripravi 
po letu 
2028 

A24 
 Prestavitev dela plinovoda   

 P29134 na območju Kranja 
Povečanje obratovalne zanesljivosti Idejne zasnove 

po letu 
2028 

B1 
MRP Brestanica; 

R42/1 Anže - Brestanica 
Sprememba priključitve končnega uporabnika DPN v pripravi 

po letu 
2028 

B21 MRP Gorenje NO Sprememba priključitve končnega uporabnika Idejne zasnove 2026 

B22 MRP Drnovo Sprememba priključitve ODS Idejne zasnove 2026 

B35 
Oskrba uporabnikov in ostali 
projekti priključevanja 

Priključitev novih uporabnikov z mobilnimi 
sistemi, priključitev polnilnic za stisnjen 
zemeljski plin in prilagoditev obstoječih 
priključnih mest 

 

Idejne zasnove 2026-2035 

C3 

 

R15/1 Pince – Lendava – Kidričevo 

MMRP Pince Dvosmerna povezava madžarskega in 
slovenskega prenosnega sistema  

DPN izdelan 
po letu 
2028 
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Prva etapa: Pince – Lendava  po letu 
2028 

C12 

Nadgradnja interkonekcije Rogatec (M1A/1 Interkonekcija Rogatec) 

Prva faza: Razširitev MMRP 
Rogatec 

Povečanje obratovalne zanesljivosti DPN izdelan 
po letu 
2028 

 
 
V tabeli 31 so prikazani projekti, ki so bili s strani Agencije za energijo že potrjeni in so v fazi izvedbe 

ter projekti, za katere so sklenjene pogodbe o priključitvi.  

 
Tabela 31. FID projekti 

# Ime projekta Namen 

 

Nivo obdelave  

1. 1. 2025 

Predvideni 
začetek 
obratov. 

A3 R51b TE−TOL - Fužine/Vevče  

Povečanje obratovalne zanesljivosti s 
sistemsko zanko in možnostjo 

priključitve ODS v MOL 
DPN izdelan 2027 

A4 R51C Kozarje − Vevče  
Povečanje obratovalne zanesljivosti s 
sistemsko zanko in možnostjo 

priključitve ODS v MOL 
DPN Izdelan po letu 2028 

A14 M6 Ajdovščina – Lucija 

Sistemski plinovod; širitev prenosnega 
sistema z možnostjo priključitve 
občin in povečanje obratovalne 

zanesljivosti 

 

DPN izdelan, GD 2026-2029 

A15 Center vodenja 
Objekt, razvoj informacijskih 
sistemov, digitalizacija in vsebinska 
nadgradnja 

OPPN v pripravi po letu 2028 

A17 
Omrežje za prenos podatkov – 
2. faza 

Povečanje obratovalne zanesljivosti Idejne zasnove po letu 2028 

A28  MMRP Vrtojba  

Prilagoditev režima dvosmernega 
obratovanja obratovalnim 
parametrom prenosnega sistema 

italijanskega OPS 

DPN izdelan, GD 2026 

A32 
Sistem in oprema za 
obvladovanje emisij metana 

Vzpostavitev sistema za ugotavljanje 
in obvladovanje emisij metana na 

prenosnem sistemu 

Gradnja in delno 
načrtovanje 

2026 in po 
letu 2026 

B2  MRP Miklavž na Dravskem polju Priključitev ODS OPN sprejet 202630 

B3 MRP Velika Polana Priključitev ODS 
GD (uporabno 
dovoljenje) 

np31 

B4 

R25A/1 Druga etapa Trbovlje – 
Hrastnik z MRP Hrastnik in MRP 

Podkraj 

Sprememba priključitve treh končnih 
uporabnikov 

DPN izdelan, 
pridobljeno delno GD 

2027 

B5 MRP Duplica Sprememba priključitve ODS Idejne zasnove 2027 

B6 MRP Kamnik-center Sprememba priključitve ODS Idejne zasnove 2027 

B7 MRP Sava s plinovodom 
Sprememba priključitve končnega 
uporabnika 

OPPN sprejet 2027 

B8 MRP Verovškova/KEL 
Sprememba priključitve končnega 
uporabnika 

Idejne zasnove po letu 2028 

B9 MRP Koto 
Sprememba priključitve končnega 
uporabnika 

OPPN sprejet 2026 

B10 MRP Dobrunje Priključitev ODS DPN izdelan 2026 

B11 MRP Emona Priključitev končnega uporabnika Idejne zasnove np32 

B12 MRP Donit 
Sprememba priključitve končnega 
uporabnika 

OPPN v pripravi 202733 

B13 MRP Impol 
Sprememba priključitve končnega 
uporabnika  

DPN izdelan 202634 

 
30 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od aktivnosti na strani občine in ODS. 
31 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od izbora ODS s strani občine. 
32 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od uporabnika. 
33 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od sprejetja prostorskega akta občine Medvode. 
34 Predvideni pričetek obratovanja je odvisen od izvedbe projekta A1 Prva etapa: R21AZ Konjiška vas – Oplotnica. 
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B14 MRP LTH Castings 
Sprememba priključitve končnega 
uporabnika 

Idejne zasnove 2027 

B15 MRP Draženci Priključitev končnega uporabnika Idejne zasnove 2026/2027 

B16 

MRP Sežana, MRP Kozina, MRP 
Dekani, MRP Koper, MRP Izola, 
MRP Lucija  

Priključitev ODS v občinah Sežana, 
Hrpelje-Kozina, Koper, Izola, Piran; 
povezava s sistemskim plinovodom M6 

GD, DPN izdelan 2026-2029 

B17 MRP Litostroj Power 
Sprememba priključitve končnega 
uporabnika 

Idejne zasnove 2027 

B18 MRP Lek Lendava 
Sprememba priključitve končnega 

uporabnika 
Idejne zasnove 2026/2027 

5.6 Ocena možnosti povečanja energetske učinkovitosti  

Razvojni načrt mora v skladu s 6. členom ZOP vsebovati oceno možnosti za povečanje energetske 

učinkovitosti plinske in električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in medobratovalnostjo, 

povezanostjo z obrati za proizvodnjo plina, ter opredeliti časovno dinamiko in finančno ovrednotenje 

načrtovanih investicij in dejanskih ukrepov za stroškovno učinkovite izboljšave v omrežni infrastrukturi. 

OPS na navedenih področjih izvaja vrsto aktivnosti, od katerih so nekatere zakonodajno obvezne, 

večinoma pa so rezultat procesa inoviranja, ki smo ga v družbi vpeljali in vključujejo vsa področja 

delovanja OPS. Procese in postopke inoviranja stalno nadgrajujemo, zaposlene pa motiviramo k 

sodelovanju. 

5.6.1 Uravnavanje obremenitev in interoperabilnost prenosnega sistema 

Za zagotavljanje dovolj velike zmogljivosti za zahtevane obremenitve prenosnega sistema in njegovo 

interoperabilnost s sosednjimi prenosnimi sistemi skrbi OPS za usklajen razvoj prenosnega sistema in 

povezovalnih točk s sosednjimi prenosnimi sistemi. OPS je z nadgradnjo hrbtenice prenosnega sistema in 

nadgradnjo kompresorske postaje v Kidričevem v preteklih letih zagotovil dodatne potrebne prenosne 

zmogljivosti in bistveno izboljšal obratovalne karakteristike prenosnega sistema. Konec leta 2018 je OPS 

z nadgradnjo mejne merilno-regulacijske postaje v Rogatcu zagotovil možnost dvosmernega obratovanja 

povezave med Slovenijo in Hrvaško, kar predstavlja pomemben prispevek s stališča interoperabilnosti 

slovenskega in hrvaškega prenosnega sistema. Zaradi vojne v Ukrajini je OPS prednostno pristopil k 

izvedbi potrebnih aktivnosti za povečanje prenosnih zmogljivosti iz zahodne dobavne strani, kar 

vključuje izvedbo projektov nove MMRP Vrtojba in razširitev KP Ajdovščina s tretjo kompresorsko enoto. 

Projekt razširitve KP Ajdovščina je bil zaključen konec leta 2024, gradnja MMRP Vrtojba pa je v teku. Z 

omenjenimi nadgradnjami za zagotovitev prenosnih zmogljivosti je omogočen nadaljnji razvoj 

prenosnega sistema, nadgradnje v smislu 15. člena Uredbe 2018/199935 o energetski učinkovitosti 

predstavljajo tudi pomemben prispevek k povečanju učinkovitosti plinske infrastrukture.  

Prenosni sistem po izvedenih nadgradnjah z vidika zagotavljanja interoperabilnosti omogoča obravnavo 

prenosnih zmogljivosti po modelu vstopno-izstopnih točk (t.i. "entry/exit"), kjer lahko uporabniki 

neodvisno zakupijo vstopne in izstopne zmogljivosti. Po nadgradnjah ni več internih ozkih grl na glavnih 

magistralnih plinovodih in je mogoče plin iz ene vstopne točke prenesti praktično na katerokoli izstopno 

točko. Neodvisna obravnava prenosnih zmogljivosti na vstopnih in izstopnih točkah je na slovenskem 

prenosnem sistemu omogočila vpeljavo virtualne točke trgovanja s plinom, ki predstavlja dodaten 

doprinos k učinkovitosti izravnave odstopanj med prevzemom in predajo plina za nosilce bilančnih skupin 

ter k zagotavljanju uravnoteženosti prenosnega sistema. OPS je vzpostavil virtualno točko trgovanja s 

plinom in je njen operater od leta 2015. K večji interoperabilnosti slovenske plinske infrastrukture bosta 

prispevala tudi povečevanje vstopne zmogljivosti povezave med slovenskim in hrvaškim sistemom in 

 
35 UREDBA (EU) 2018/1999 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, 

spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
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povezava slovenskega in madžarskega prenosnega sistema, ki jo v več fazah načrtujeta sosednja 

operaterja. 

 

5.6.2 Povezanost z obrati za proizvodnjo energije, vključno z mikroproizvodnjo 

Na prenosnem sistemu plina pri redukcijah tlaka nastopi ohlajanje plina, zaradi česar je potrebno 

zagotoviti ogrevanje za preprečitev nastajanja neželenega kondenzata ali zmrzovanja. Ogrevanje plina 

se izvaja s sistemom toplovodnega ogrevanja, kjer se topla voda za ogrevanje pripravi v kotlovnici s 

plinskimi kotli in pripadajočo varnostno in regulacijsko opremo, samo ogrevanje plina pa se izvaja v 

toplotnih izmenjevalnikih v redukcijskem delu MRP.  

Modernizacija sistema ogrevanja v MRP na prenosnem sistemu plina je bila izvedena na način, da se z 

vgrajenimi kondenzacijskimi plinskimi kotli regulira izstopno temperaturo plina iz MRP glede na dejansko 

temperaturo rosišča zunanjega zraka, s čimer preprečimo nastajanje kondenzata in v zimskem času tudi 

njegovo zmrzovanje na varnostni in regulacijski opremi ter tako preprečimo neustrezno delovanje 

opreme. Na osnovi podrobnega poznavanja zakonitosti sistema ogrevanja in funkcionalnosti predmetne 

opreme je bilo doseženo, da se z regulacijo temperature plina po temperaturi rosišča zunanjega zraka 

zagotavlja minimalno potrebno temperaturo ogrevane vode v kotlovskem delu in minimalno zahtevano 

izstopno temperaturo plina iz MRP ter s tem tudi nižje toplotne izgube. Tako je bila do sedaj izvedena 

modernizacija sistema ogrevanja na 44 MRP, ki imajo višje pretoke na letnem nivoju z namenom večjih 

prihrankov plina, z modernizacijo pa bo družba Plinovodi nadaljevala tudi v bodoče in s tem povečala 

energetsko učinkovitost prenosnega sistema plina.  

Družba Plinovodi je v smislu zagotavljanja energetske učinkovitosti izkoristila možnost uporabe elektro 

opreme prenosnega sistema plina v povezavi z električnim omrežjem. Na obeh kompresorskih postajah 

družbe Plinovodi je za zagotovitev zanesljivega obratovanja sistemov in podsistemov instaliran rezervni 

diesel agregat, ki v primeru izpada napajanja distribucijskega elektro omrežja zagotovi rezervno 

električno napajanje kompresorske postaje. Skladno z Zakonom o oskrbi z električno energijo družba 

ELES d.o.o. kot operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja 

izvaja sistemske storitve, med katere sodi tudi izvajanje prilagajanja odjema električne energije in 

vodenja razpršene proizvodnje za izvajanje sistemske storitve ročnega procesa za povrnitev frekvence. 

Tudi družba Plinovodi sodeluje pri predmetni storitvi, izvedla je potrebno nadgradnjo opreme in 

podpisala pogodbo z agregatorjem moči, v okviru katere se z daljinskim zagonom rezervnih diesel 

agregatov odziva na zahtevo po proizvodnji električne energije. 

Za povečanje energetske učinkovitosti je družba Plinovodi zgradila dve mali fotovoltaični elektrarni na 

sedežu družbe v Ljubljani (2011, 2023) in eno malo fotovoltaično elektrarno v vzdrževalnem centru v 

Mariboru (2024). Proizvedena električna energija predstavlja prispevek k energetski učinkovitosti, s 

katerim bo družba Plinovodi razpolagala tudi v prihodnjih letih. 

Za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) na prenosnem sistemu je OPS izvedel pilotni 

projekt naprave SPTE na MRP Maribor, ki se nahaja v vzdrževalnem centru v Mariboru. Tako se na MRP 

Maribor celotno proizvedeno toploto iz naprave za SPTE uporablja za zagotavljanje tehnološke toplote 

za obratovanje MRP Maribor, večji del proizvedene električne energije se koristi za pokrivanje potreb 

vzdrževalnega centra po električni energiji, preostali del proizvedene električne energije pa se na 

podlagi pogodbe o zagotavljanju podpore kot zagotovljenemu odkupu elektrike prevzema in kupuje v 

omrežje operaterja distribucijskega omrežja s strani podjetja Borzen. 

V smislu mikroproizvodnje se na plinskih omrežjih predvsem v zahodni Evropi širijo priključitve naprav 

za proizvodnjo biometana na distribucijska omrežja ali prenosne sisteme plina. Družba Plinovodi 

spremlja intenzivnost priključevanja naprav za proizvodnjo biometana, zelenega vodika in sintetičnega 

plina v Evropi ter podpira prve projekte, ki se na tem področju pripravljajo v Sloveniji. 
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5.6.3 Aktivnosti OPS v procesih razogljičenja v Republiki Sloveniji in na področju 
uporabe alternativnih plinskih energentov 

OPS spremlja procese razogljičenja v smeri izpolnjevanja ciljev nizkoogljične družbe. Plin bo imel pri 

procesih razogljičenja pomembno vlogo zaradi nižjih emisij toplogrednih plinov v primerjavi z ostalimi 

fosilnimi gorivi. OPS zato spodbuja priključitve naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije in 

priključke za uporabo plina v prometu. Prav tako uporabo plinskih toplotnih črpalk za povečanje 

energetske učinkovitosti in razbremenitev elektroenergetskega sistema. 

 

OPS spremlja in se vključuje tudi v razvoj na področju uporabe prenosnih sistemov plina za prenos 

alternativnih plinastih goriv (npr. biometana, sintetičnega metana, vodika) ali shranjevanje in prenos 

presežkov obnovljivih virov energije v obliki alternativnih plinastih goriv. OPS spremlja interes za domačo 

proizvodnjo obnovljivih plinov. Glede na izkazan interes bo OPS ustrezno nadgrajeval in pripravljal 

prenosni sistem na injiciranje in obratovanje z obnovljivimi plini (poglavje 4). Glede na nacionalne in EU 

podnebne cilje in zaveze, se pričakuje večanje interesa za domačo proizvodnjo in injiciranje obnovljivih 

plinov, med katerimi bo največji izziv predstavljal vodik, ki ima na varnost, integriteto in obratovanje 

prenosnega sistema velik vpliv. Zaradi posebnosti, ki jih v obratovanje prenosnega sistema vnaša vodik, 

OPS pri pripravi prenosnega sistema na obnovljive pline največ pozornosti namenja prav vodiku. 

 

V procesu razogljičenja se bo delež obnovljivih virov v energetskih bilancah povečeval. Tudi v Sloveniji 

bo v prihodnje potrebno izkoristiti naravne možnosti za pridobivanje alternativnih virov plina. OPS 

spremlja razvoj tehnologij in zakonodaje na področju injiciranja in prenosa alternativnih plinastih goriv. 

Zakonodaja na ravni celotne Evropske skupnosti še ni pripravljena, obstaja pa že več smernic, standardov 

in zakonov na ravni posameznih držav članic. OPS spremlja razvoj EU regulative in zakonodaje na ravni 

celotne Evropske skupnosti, na podlagi katere bo ustrezno pripravil prenosni sistem na predvidene 

dopustne deleže vodika v prenosnih sistemih držav Članic EU, in s tem omogočil nemoten tranzit in 

sprejemanje plina oziroma zmesi plina in vodika iz sosednjih držav. Tudi NEPN predvideva povečevanje 

deleža obnovljivih plinov v plinski infrastrukturi, s čimer postanejo obnovljivi viri energije enostavno 

dostopni najširšemu krogu uporabnikov. 

 

5.6.4 Investicije in dejanski ukrepi za stroškovno učinkovite izboljšave v 
omrežni infrastrukturi 

OPS spremlja energetsko učinkovitost s sledenjem okoljskih kazalcev v okviru vzpostavljenega Sistema 

ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. Sistem poleg celovitega obvladovanja okoljskih vidikov 

dejavnosti družbe Plinovodi obsega tudi uravnavanje stroškov in učinkovito izkoriščanje virov. Okoljski 

kazalci so postavljeni tako, da čim bolj jasno izražajo okoljsko in ekonomsko učinkovitost poslovnih 

procesov, na podlagi izvedenih analiz okolijskih kazalcev pa OPS s posameznimi investicijskimi vlaganji 

zagotavlja še izboljšanje izrabe energentov. Ukrepi za stroškovno učinkovite izboljšave so v družbi 

Plinovodi vezani na redno periodično vrednotenje naslednjih okoljskih kazalcev: poraba plina za lastno 

rabo in hlajenje ter ogrevanje poslovnih prostorov, emisije dimnih plinov, emisije hrupa, poraba vode, 

poraba in proizvodnja električne energije, poraba toplotne energije, poraba goriv, količina izpihanega 

plina, ogljični odtis družbe in količina odstranjenih odpadkov. Z namenom dodatne optimizacije porabe 

energije OPS uvaja sistem energetskega managementa.   
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6 Evropska dimenzija oskrbe s plinom 

6.1 Intenzivni razvoj in nadgradnje prenosnih sistemov plina v državah EU 

Uredba (EU) 2023/435 z dne 27. 2. 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede ukrepov »REPowerEU« 

je v načrtih za okrevanje in odpornost posebej naslovila naložbe, katerih cilj je prispevati k ciljema: 

1. izboljšanje energetske infrastrukture in objektov, da se zadovoljijo takojšnje potrebe po 

zanesljivi oskrbi s plinom, vključno z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG), zlasti da se 

omogoči diverzifikacija oskrbe v interesu Unije kot celote, 

2. odpravljanje notranjih in čezmejnih ozkih grl pri prenosu in distribuciji energije. 

V državah EU je bila od leta 2022 po spremembah dobav, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini, izvedena 

vrsta pomembnih plinovodnih projektov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, s katerimi je bil tudi v 

močno spremenjenih razmerah omogočen dostop do dobavnih virov in so bile zagotovljene potrebne 

prenosne zmogljivosti za oskrbo vseh držav EU. Tudi na slovenskem prenosnem sistemu je bila že 1. 10. 

2022 z nadgradnjo mejne merilno-regulacijske postaje v Šempetru prenosna zmogljivost povezave med 

Italijo in Slovenijo povečana iz 2,5 mio Nm3/dan na 3,4 mio Nm3/dan. 

V letu 2024 se je v državah EU nadaljevala izvedba projektov za povečanje odpornosti sistemov in 

zanesljivosti oskrbe v primerih motenj ali izpadov dobavnih virov. Nadaljuje se gradnja novih zmogljivosti 

terminalov LNG v Nemčiji (terminala Wilhelmshaven in Stade), v Grčiji je oktobra 2024 začel obratovati 

novi LNG terminal Aleksandropoli, v Italiji pa je v prvem četrtletju 2025 začel obratovati novi LNG 

terminal Ravenna. V Italiji poteka tudi več strateških projektov za povečanje zmogljivosti plinske 

infrastrukture za prenos v smeri iz juga proti severu in za skladiščenje plina. V Hrvaški se nadaljujeta 

projekt za povečanje zmogljivosti terminala LNG na otoku Krk iz 2,9 mrd Sm3/leto na okoli 6,1 mrd 

Sm3/leto in projekt izgradnje plinovoda Zlobin-Bosiljevo. Tudi v družbi Plinovodi nadaljujemo s 

potrebnimi nadgradnjami prenosnega sistema za zagotovitev zanesljivosti oskrbe, konec leta 2024 je bila 

zaključena nadgradnja kompresorske postaje v Ajdovščini s tretjo kompresorsko enoto, nadaljujemo z 

izgradnjo mejne merilno-regulacijske postaje v Vrtojbi za povečanje prenosne zmogljivosti na povezavi 

med Italijo in Slovenijo. 

6.2 Razvoj izmenjav z drugimi državami 

 

EU je za ublažitev resnih tveganj za zanesljivost oskrbe leta 2022 v okviru načrta REPowerEU sprejela 

Uredbo (EU) 2022/1369, da bi zmanjšala povpraševanje po plinu za 15 %. Marca 2023 se je odločila, da 

bo to zmanjšanje podaljšala z Uredbo (EU) 2023/706, pri čemer je med drugim upoštevala nujno potrebo 

po ponovnem polnjenju skladišč in preostale zaostrene razmere na trgu, na primer zaradi slabe 

razpoložljivosti električne energije iz hidroelektrarn in jedrske energije. 

 

V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2022/1369 so države članice EU med avgustom 2022 in decembrom 2023 

(17 mesecev) zmanjšale skupno porabo plina za 18 % (približno 101 bcm). Cilj je bil vsaj 15 % zmanjšanje 

v primerjavi z njihovo povprečno porabo plina petih zaporednih let pred začetkom veljavnosti omenjene 

uredbe. Slika spodaj prikazuje spremembo porabe plina od začetka izvajanja Uredbe Sveta (EU) 

2022/1369 o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja. 21 držav članic je doseglo cilj 15-

odstotnega prostovoljnega zmanjšanja.36 

 
36 https://www.astrid-online.it/static/upload/f8f6/f8f6f926-0941-4ba0-ae71-0e8cfd47434f_en.pdf  

https://www.astrid-online.it/static/upload/f8f6/f8f6f926-0941-4ba0-ae71-0e8cfd47434f_en.pdf
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Slika 43. Sprememba povpraševanja po zemeljskem plinu med avgustom 2022 in decembrom 2023 

v primerjavi z istim obdobjem 5-letnega povprečja po državah članicah 

 

Po ocenah četrtletnih poročil Evropske komisije za leto 202437 je poraba plina v EU v drugem četrtletju 

2024 nadaljevala trend upadanja. Poraba plina se je medletno zmanjšala za 6 % v primerjavi z drugim 

četrtletjem 2023 in za 14 % v primerjavi z drugim četrtletjem 2022. EU je v drugem četrtletju 2024 

skupaj porabila 61 bcm plina, 3,8 bcm manj kot leto prej v drugem četrtletju 2023 in 10 bcm manj kot 

v drugem četrtletju 2022. 

 

Kot je prikazano na sliki 44, se je medletna poraba plina zmanjšala v šestnajstih državah članicah za 

med 29 % (Portugalska) in 1 % (Nemčija), medtem ko se je poraba v devetih državah članicah povečala 

za med 5 % (Slovenija) in 29 % (Grčija). O več kot 20-odstotnem padcu porabe so poročali s Portugalske 

(29 %) in Hrvaške (22 %), najmanjše enomestno zmanjšanje pa so opazili v Nemčiji (-1 %), na Irskem (-2 

%) in na Nizozemskem (-4 %). 

 

 

Slika 44. Medletna sprememba porabe plina v državah članicah v drugem četrtletju 2024 

 
37 https://energy.ec.europa.eu/document/download/26ae2fd9-4a52-44fe-a1fc-

1583656a7218_en?filename=New%20Quarterly%20Report%20on%20Gas%20markets%20Q2%202024_final.pdf  

https://energy.ec.europa.eu/document/download/26ae2fd9-4a52-44fe-a1fc-1583656a7218_en?filename=New%20Quarterly%20Report%20on%20Gas%20markets%20Q2%202024_final.pdf
https://energy.ec.europa.eu/document/download/26ae2fd9-4a52-44fe-a1fc-1583656a7218_en?filename=New%20Quarterly%20Report%20on%20Gas%20markets%20Q2%202024_final.pdf
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6.3 Oskrba držav EU s plinom in dostop do virov 

Čeprav je EU še vedno odvisna od uvoza fosilnih goriv, nenehno diverzificira svoje dobavitelje plina. 

Ruska invazija na Ukrajino in oboroževanje z energijo sta diverzifikacijo oskrbe postavila še višje med 

prioritete EU.  

Kljub temu, da je diverzifikacija dolgotrajen in drag proces, ki zahteva vlaganja v infrastrukturo (novi 

plinovodi, terminali za UZP, itd.), so rezultati že vidni. Od ruske invazije na Ukrajino se je uvoz plina iz 

Rusije v EU znatno zmanjšal. To je bilo v glavnem kompenzirano z močnim povečanjem uvoza 

utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), zlasti iz ZDA.    

Uvoz iz Rusije se je zmanjšal s 137 milijard kubičnih metrov leta 2021 na 31,6 milijard kubičnih metrov 

(bcm) v letu 2024. To je bilo predvsem kompenzirano z naraščajočim deležem drugih partnerjev. Uvoz 

iz ZDA je narasel z 18,9 bcm leta 2021 na 56,2 bcm leta 2023. Uvoz iz Norveške je narasel z 79,5 bcm 

leta 2021 na 87,7 leta 2023. Uvoz iz drugih partnerjev se je povečal z 41,6 bcm leta 2021 na 62 bcm leta 

2023. 

 

Slika 45. Prikaz sprememb v dobavi plina iz glavnih partnerjev v EU med letoma 2021 in 202438 

Po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 je delež ruskega plina po cevovodih v celotnem uvozu 

energije v EU dramatično padel z 41 % leta 2021 na približno 11 % leta 2024. Pri plinu po plinovodih in 

UZP skupaj je Rusija predstavljala manj kot 19 % celotnega uvoza plina v EU. Padec je bil mogoč 

predvsem zaradi močnega povečanja uvoza UZP in splošnega zmanjšanja porabe plina v EU. To je 

nadomestil predvsem UZP iz ZDA, ki je leta 2024 zagotavljal 45 % uvoza UZP v EU, ter zanesljiv uvoz 

plina po cevovodih iz Norveške (50 % v primerjavi s 30 % leta 2021), Severne Afrike (18 %) in Azerbajdžana 

(7 %).  

Pričakuje se, da se bo svetovna dobava UZP v letu 2025 še naprej nekoliko povečevala zaradi povečanja 

proizvodnje in zmogljivosti utekočinjanja v izvoznicah UZP. To bo zmanjšalo pritisk na svetovne plinske 

trge in skupaj z zgodovinsko visokimi zalogami plina in umirjenim povpraševanjem povzročilo nižje cene 

na evropskih trgih. Največji svetovni izvozniki UZP leta 2024 so bile ZDA, Avstralija in Katar. Globalno 

utekočinjanje naj bi se še povečalo, saj bodo v naslednjih nekaj letih začeli obratovati novi obrati v ZDA, 

Katarju in Avstraliji.39 

 

 
38 https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/   
39 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas_en  

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/
https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas_en


                                                       Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2026-2035 
 

85 
 

 

 
Slika 46. Dobavni viri plina za države EU (2024) 

 

Norveška in ZDA sta bili glavni 

dobaviteljici plina leta 2023. 

Norveška je zagotovila več kot 

33 % vsega uvoza plina v EU, 

ZDA pa 17 %. Dodatni 

dobavitelji so Alžirija, 

Združeno kraljestvo, 

Azerbajdžan in Katar. Uvoz 

plina iz Rusije je v primerjavi z 

letom 2023 nekoliko narasel. 

Vir podatkov:  

Evropska komisija40 

 

 
Slika 47. Način transporta plina iz uvoza za države EU (2024) 

 

Leta 2024 je EU uvozila 

približno 122 milijard kubičnih 

metrov (bcm) UZP, kar je 

predstavljalo približno 37 % v 

celotnem uvozu plina v EU. V 

primerjavi z letom 2023 se je 

uvoz UZP v letu 2024 nekoliko 

zmanjšal (za približno 5 %). 

Povečan uvoz UZP je bistveno 

pripomogel pri zmanjšanju 

odvisnosti EU od ruskega plina. 

Vir podatkov: 

Evropska komisija41 
 
 

6.4 UREDBA (EU) 2022/869 o smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo  

 

Nova Uredba (EU) 2022/869 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko 

infrastrukturo, ki je v veljavo stopila 30. maja 2022, je razveljavila Uredbo (EU) št. 347/2013, ki je 

zadnjih 9 let predstavljala podlago za naše sodelovanje v sklopu evropskih organizacij (ENTSOG, Evropska 

komisija, ipd.) ter za prijave na razpise za sofinanciranje projektov s strani EU.  

 

Nova pravila Uredbe (EU) 2022/869 naj bi pripomogla k posodobitvi, razogljičenju in povezovanju 

čezmejne energetske infrastrukture držav članic, da bi EU lažje dosegla cilje podnebne nevtralnosti do 

leta 2050. Poleg tega naj bi z revidirano uredbo tudi v prihodnje zagotavljali povezovanje trgov in njihovo 

konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe. 

 

 
40 https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/  
41 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas_en  
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https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/
https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas_en
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Z novimi pravili se med drugim odpravlja podpora novim projektom v zvezi z zemeljskim plinom in nafto, 

poleg tega bodo za vse projekte uvedena obvezna trajnostna merila. Tudi postopki izdaje dovoljenj in 

odobritev naj bi bili enostavnejši in hitrejši. Z revidiranimi pravili se v zvezi z vsemi sredstvi, tudi pri 

pametnih plinskih omrežjih, povečuje vloga obnovljivih virov. Ustvarjajo se možnosti za nezavezujoče 

sodelovanje pri načrtovanju morskih omrežij. 

 

Uredba o vseevropskem energetskem omrežju (TEN-E) podpira čezmejne projekte, s katerimi naj bi 

povezali energetska omrežja držav članic in podpirali vključevanje obnovljivih virov energije. Določa 

koridorje po vsej EU, da bi opredelili prednostna področja za naložbe. 

V revidirani uredbi je določenih 11 prednostnih koridorjev, osredotočenih na: 

• električno energijo, 

• priobalna omrežja, 

• vodik in elektrolizatorje. 

 

Opredeljena so tudi tri prednostna tematska področja: 

• uvajanje pametnih omrežij električne energije, s čimer bi izboljšali učinkovitost omrežij 

električne energije, 

• čezmejno omrežje za ogljikov dioksid, ki bi omogočalo zajemanje in shranjevanje CO2, 

• pametna plinska omrežja, osredotočena na obnovljive in nizkoogljične vire plina. 

 

Uredba TEN-E določa zakonodajni okvir, katerega cilj je načrtovanje energetske infrastrukture za izbiro 

projektov skupnega interesa (PCI) in projektov vzajemnega interesa (PMI) ter lažje in hitrejše izvajanje 

omenjenih projektov. Določa odprt, pregleden in vključujoč postopek za določitev posebnih projektov 

skupnega interesa, ki so potrebni za vzpostavitev teh prednostnih koridorjev in območij ter posebnih 

projektov vzajemnega interesa, ki jih Unija razvija s tretjimi državami in ki prispevajo k energetskim in 

podnebnim ciljem Unije za leto 2030 ter njenemu cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050.  

 

Uredba TEN-E določa tudi sklop ukrepov, da se zagotovi pravočasno izvajanje projektov PCI in PMI, 

vključno z: 

• okrepljeno preglednostjo in izboljšanim javnim posvetovanjem; 

• pospešenim in racionaliziranim postopkom izdaje dovoljenj, vključno z zavezujočo časovno 

omejitvijo treh let in pol za ta postopek; 

• enim nacionalnim pristojnim organom, ki v postopku izdaje dovoljenj deluje kot enotna točka 

„vse na enem mestu“; 

• enotno kontaktno točko za priobalna omrežja za obnovljive vire energije; 

• izboljšano regulativno obravnavo s čezmejno dodelitvijo stroškov na podlagi neto koristi in 

regulativnimi spodbudami ter 

• upravičenostjo vloge za finančno pomoč v okviru instrumenta za povezovanje Evrope v obliki 

nepovratnih sredstev. 

 

6.4.1 Seznam projektov PCI in PMI  

Evropska komisija je z delegirano uredbo Komisije z dne 28. novembra 2023 o spremembi Uredbe (EU) 

št. 2022/869 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa in 

projektov vzajemnega interesa Unije42 vzpostavila prvi seznam projektov skupnega interesa Unije (PCI) 

 
42

 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8343d7e8-8de6-11ee-8aa6-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8343d7e8-8de6-11ee-8aa6-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
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in projektov vzajemnega interesa v skladu z Uredbo (EU) 2022/869 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

30. maja 2022 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo1 (uredba TEN-E). 

 

Projekti skupnega interesa (PCI) so ključni projekti energetske infrastrukture, ki so ključni za dokončanje 

evropskega notranjega energetskega trga in prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, zlasti k 

doseganju energetskih in podnebnih ciljev Unije za leto 2030 in njenega cilja podnebne nevtralnosti 

najpozneje do leta 2050, ter k zagotavljanju medsebojnega povezovanja energetskih omrežij, 

energetske varnosti, povezovanja trgov in sistemov ter konkurence, ki koristi vsem državam članicam, 

pa tudi k cenovni dostopnosti energije. 

Projekti vzajemnega interesa so ključni projekti energetske infrastrukture, ki jih Unija spodbuja v 

sodelovanju s tretjimi državami. 

 

V skladu s členom 3(4) uredbe TEN-E mora Komisija vsaki dve leti sprejeti delegirani akt, s katerim določi 

seznam projektov skupnega interesa in projektov vzajemnega interesa Unije. Seznam Unije temelji na 

regionalnih seznamih predlaganih projektov skupnega interesa / projektov vzajemnega interesa, ki jih 

pripravijo in sprejmejo regionalne skupine, vzpostavljene z uredbo TEN-E.  

 

Ta delegirana uredba se sprejme kot priloga k uredbi TEN-E in z njenim sprejetjem preneha veljati 

Delegirana uredba (EU) 2022/5642, ki vsebuje peti seznam projektov skupnega interesa Unije (členi 2–

10, členi 12, 13 in 14, priloge I do IV ter Priloga VI k Uredbi (EU) št. 347/2013). 

 

Prvi seznam projektov PCI in PMI je sprejet v okviru revidiranih vseevropskih omrežij za regulacijo 

energije (TEN-E), ki ukinja podporo infrastrukturi za fosilna goriva in se osredotoča na čezmejno 

energetsko infrastrukturo prihodnosti. Vključuje projekte skupnega interesa (PCI), ki so projekti na 

ozemlju EU, in prvič projekte vzajemnega interesa (PMI), ki povezujejo EU z drugimi državami. Komisija 

naj bi  zagotovila, da bodo projekti hitro zaključeni in bodo lahko prispevali k podvojitvi zmogljivosti 

omrežja EU do leta 2030 in doseganju cilja 42,5 % obnovljive energije.  

 

Od 166 izbranih PCI in PMI:  

• več kot polovica (85) je projektov na področju električne energije, na morju in pametnih 

električnih omrežij, pri čemer se pričakuje, da bo veliko zaključenih med letoma 2027 in 2030.  

• prvič so vključeni vodikovi in elektrolizerski projekti (65), ki bodo imeli pomembno vlogo pri 

omogočanju integracije energetskih sistemov in razogljičenju industrije EU.  

• seznam vključuje tudi 14 projektov omrežja CO2, ki bodo v skladu s cilji ustvarili trg za 

zajemanje in shranjevanje ogljika. 

 

V pripravi je nov, drugi seznam PCI in PMI projektov, ki bo predvidoma objavljen do konca leta 2025. 

Družba Plinovodi je v okviru postopka izbora projektov za drugi seznam PCI in PMI skupaj s sosednjimi 

operaterji prenosnih sistemov oddala prijave projektov, in sicer za dva vodikova koridorja: Hrvaška-

Slovenija-Avstrija H2 koridor in Italija-Slovenija-Madžarska H2 koridor.  

 

6.5 ENTSOG 

Ustanovitev združenja evropskih OPS za plin (angl. European Network of Transmission System Operators 

for Gas oz. ENTSOG) je bila zahtevana z Uredbo (ES) 715/2009. Združenje ENTSOG je bilo ustanovljeno 

1. decembra 2009 z namenom opravljanja naslednjih nalog: spodbuditi oblikovanje in delovanje 

enotnega evropskega notranjega trga in čezmejno trgovanje s plinom ter zagotoviti optimalno 

upravljanje, usklajeno delovanje in tehnični razvoj evropskega prenosnega sistema plina s pripravo in 

predlaganjem ustreznih kodeksov omrežij.  
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Družba Plinovodi je eden izmed ustanovnih članov združenja ENTSOG. Sestava članstva združenja je 

trenutno: 43 evropskih OPS in 1 pridružena članica (Švica – Trans Adriatic Pipeline AG) iz 27 evropskih 

držav članic in 9 opazovalcev iz Evrope (Albanija, Bosna in Hercegovina, Norveška, Ukrajina, Severna 

Makedonija in Švica – Swissgas, Erdgas Ostschweiz AG, FluxSwiss Sagl, Transitgas AG). 

 

Osrednja naloga ENTSOG je priprava kodeksov omrežij, priprava 10−letnega razvojnega načrta Unije, 

priprava poročil »Winter Outlook« in »Summer Outlook«, informiranje zainteresirane javnosti, 

povezovanje OPS ter sodelovanje pri pripravi 3−letnih regionalnih naložbenih načrtov znotraj Unije. 

 

 

Slika 48. Članice združenja ENTSOG (januar 2025)  

 

6.5.1 TYNDP 

Eden izmed osrednjih ciljev TYNDP (angl. Ten Year Network Development Plan - TYNDP) je zagotoviti 

pregled nad vseevropsko infrastrukturo in na ta način zaslediti potencialne vrzeli v prihodnjih 

investicijah. Evropski 10-letni razvojni načrt si prizadeva zajeti širšo dinamiko evropskega plinskega trga 

z ozirom na potencial oskrbe, integracijo trga in varnost oskrbe.  

ENTSOG objavlja 10-letne razvojne načrte na svoji spletni strani:  

http://www.entsog.eu/publications/tyndp. Skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) 715/200943 se TYNDP 

pripravi vsaki dve leti. 

Družba Plinovodi sodeluje pri pripravi evropskega TYNDP z ENTSOG od leta 2010, ko je bil pripravljen 

prvi evropski razvojni načrt. Projekti slovenskega OPS so v evropskih TYNDP povzeti in usklajeni z 

 
43 UREDBA (ES) št. 715/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina 

in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 

http://www.entsog.eu/publications/tyndp
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nacionalnimi 10-letnimi razvojnimi načrti. OPS zagotavlja, da so v evropskem TYNDP upoštevani vsi 

projekti navedeni v nacionalnem 10-letnem razvojnem načrtu, za katere je mogoče opredeliti vpliv na 

evropsko plinsko infrastrukturo. Pri pripravi nacionalnega 10-letnega razvojnega načrta OPS vsakokrat 

poskrbi za usklajenost napovedi predvidenih prenesenih količin in zakupljenih prenosnih zmogljivosti. Z 

zagotavljanjem usklajenosti razvojnih načrtov se zagotovi preglednost in nepristranskost razvoja plinske 

prenosne infrastrukture.  

Osnova za prijavo projektov v ENTSOG TYNDP je njihova vključenost v nacionalni razvojni načrt. V TYNDP 

praviloma prijavljamo projekte mednarodnega pomena, ki se povezujejo s sosednjimi prenosnimi 

sistemi.  

Zadnja, 7. izdaja evropskega 10-letnega razvojnega načrta - TYNDP 2022 je bila objavljena 29. 

septembra 2023. V pripravi je nova, 8. izdaja dokumenta TYNDP 2024, ki bo predvidoma zaključena in 

objavljena v drugi polovici letošnjega leta.  

Seznam projektov družbe Plinovodi d.o.o., ki so vključeni v ENTSOG TYNDP 2024: 

 

• TRA-N-390 Upgrade of Rogatec interconnection (M1A/1 Interconnection Rogatec) 

• TRA-N-112 R15/1 Pince - Lendava - Kidričevo 

• TRA-N-389 Upgrade of Murfeld/Ceršak interconnection (M1/3 Interconnection Ceršak) 

• H2T-N-1356 Italy-Slovenia-Hungary H2 corridor 

• H2T-N-1237 Croatia-Slovenia-Austria H2 corridor 

• H2E-A-442 SLOP2G 

• TRA-N-94 CS Kidričevo, 2nd phase of upgrade  

• TRA-N-99 M3/1a Šempeter - Ajdovščina 

• OTH-N-1201 Reduction of transmission system methane emissions 

 

6.6 Evropska plinovodna hrbtenica za vodik 

 
Družba Plinovodi se je leta 2020 vključila v iniciativo Evropska plinovodna hrbtenica za vodik. Iniciativo 

sestavlja večina operaterjev prenosnih sistemov iz Evropske unije, med njimi Open grid Europe, Gasunie, 

NaTran, SNAM,… V iniciativo so vključeni tudi vsi operaterji prenosnih sistemov sosednjih držav.  

 

Glavni cilj iniciative je preučiti možnosti varnega, neprekinjenega in stroškovno učinkovitega transporta 

vodika po plinovodnem omrežju, ki bo namenjeno izključno vodiku. Taka rešitev nato omogoča tudi 

določeno povezovanje obstoječega omrežja za plin z omrežjem za vodik in povečuje skupno 

prilagodljivost sistema in kar največjo uporabo obnovljivih plinov. 

 

V skladu s Strategijo za vodik za podnebno nevtralno Evropo, ki jo je v letu 2020 sprejela Evropska 

komisija, se bo bistveno povečala proizvodnja in poraba vodika v Evropi.  

 Evropska komisija ciljno predvideva uporabo t.i. zelenega vodika, ki je obnovljiv vir energije, ker je 

proizveden s pomočjo presežkov obnovljive električne energije. V prehodnem obdobju pa bi bila mogoča 

tudi uporaba modrega vodika, to je vodika, ki je pridobljen iz plina z odvzemanjem in okoljsko ustreznim 

skladiščenjem CO2. 

 

Zeleni vodik je okoljsko zelo primeren nosilec energije, saj ob njegovem izgorevanju nastajata predvsem 

toplota in voda. V gorivnih celicah je mogoče iz njega neposredno pridobivati električno energijo. Vodik 

oz. sintetični metan, ki nastane iz vodika, je mogoče cenovno ugodno tudi skladiščiti v velikih količinah 

in za daljše obdobje (sezono). To je eden glavnih izzivov podnebno nevtralne energetike, saj je potrebno 
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časovno uskladiti presežno proizvodnjo obnovljivih virov električne energije v nekaterih delih leta z 

velikimi potrebami po energiji v drugih delih leta (predvsem pozimi). 

 

Evropski dokumenti predvidevajo začetek uporabe v industriji, predvsem v panogah, v katerih je težko 

zmanjšati ogljični odtis z ne-plinskimi tehnologijami (npr. železarstvo in industrija stekla).  

 

Iniciativa vzpostavitve Evropske vodikovodne hrbtenice je na podlagi študij ugotovila, da bi bilo mogoče 

za vzpostavitev evropske hrbtenice vodikovodov v več kot 50 % obsegu ustrezno nadgraditi obstoječo 

plinovodno infrastrukturo. Na ta način se bistveno znižajo stroški vzpostavitve namenskega omrežja, 

poveča pa se tudi hitrost vzpostavitve takega sistema. Nove plinovodne povezave bi bilo potrebno 

zgraditi samo tam, kjer ni na voljo ustreznih obstoječih cevi. Ena ključnih skrbi navedene iniciative je 

zato čezmejno usklajevanje načrtov in dinamike razvoja potencialnih omrežij za vodik. 

 

V analizi »Five Hydrogen Corridors for Europe« je identificiranih pet vodikovodnih koridorjev, ki bodo 

predvidoma povezovali regije izven EU, ki bodo proizvajale presežke zelenega vodika, s tistimi regijami, 

kjer bo večja poraba zelenega vodika (Nemčija in druge države v srednji Evropi). Za Slovenijo sta najbolj 

pomembna koridorja iz severne Afrike preko Italije v srednjo Evropo ter iz vzhodne Evrope (Romunija, 

Ukrajina…) v srednjo Evropo. Iz teh dveh koridorjev bi lahko potekala tudi dodatna oskrba Slovenije z 

zelenim vodikom.  

 

 

Slika 49. Evropska vodikovodna hrbtenica po projekcijah EHB (v barvah je označenih 5 

oskrbovalnih koridorjev; ožarjeni deli že imajo status projekta posebnega EU pomena (PCI)) 
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Večina večjih plinovodov v 5 oskrbovalnih koridorjih je pridobila status projekta posebnega EU pomena 

(PCI) in je vključena v evropski 10-letni načrt razvoja omrežja (za vodik), ki ga do ustanovitve 

organizacije ENNOH pripravlja ENTSOG. 

 

6.7 ENNOH 

Skladno z Uredbo o notranjem trgu plina iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika so pobudniki 

za ustanovitev iz velike večine držav članic (med njimi tudi družba Plinovodi) začeli s postopkom 

ustanavljanja Evropske mreže operaterjev vodikovih omrežij (angl. ENNOH). 

 

ENNOH pri opravljanju svojih nalog na podlagi prava Unije deluje z namenom vzpostavitve pravilno 

delujočega in integriranega notranjega trga vodika ter prispeva k učinkovitemu in trajnostnemu 

doseganju ciljev, določenih v okviru podnebne in energetske politike, zlasti s prispevanjem k 

učinkovitemu vključevanju vodika, proizvedenega iz obnovljivih virov energije, in k povečanju 

energetske učinkovitosti ob hkratnem ohranjanju varnosti vodikovih omrežij. ENNOH bo med drugim v 

bodoče tudi pripravljal kodekse omrežja in desetletne razvojne načrte EU za vodikova omrežja. 

 

Bodoči ustanovitelji ENNOH smo v letu 2024 predložili predlog statuta organizacije in druge zahtevane 

dokumente Evropski komisiji in ACER-ju. Na podlagi mnenja ACER bo Evropska komisija v letu 2025 

pripravila odziv na predložene dokumente. Ustanovitelji ENNOH bomo v nadaljevanju ustrezno korigirali 

ustanovitvene dokumente in formalno ustanovili  organizacijo. Vzporedno že potekajo predhodne 

aktivnosti za izvedbo nalog, ki jih evropska zakonodaja nalaga organizaciji ENNOH.
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PRILOGE   
 

PRILOGA 1 - prikaz vseh naložb 
 

# Ime naložbe Namen Tip naložbe Namen naložbe 
Vrsta 
plina 

Vplivno 
območje 

Faza izvedbe 
Tehnične 
značilnosti 

Predvideni 
začetek 

obratovanja 

Ocenjena in 
preliminarna 
inv. vred. (v 

000 EUR) 

A1 

Zanka do Zreč 

Druga etapa R21AZ 
Oplotnica - Zreče 

Širitev prenosnega sistema plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
5,3 km, D = 150 
mm, DP = 50 bar 

po letu 2028 3.002 

Tretja etapa 
P21AZ1 Oplotnica - 
Slovenska Bistrica 

Širitev prenosnega sistema plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
8,9 km, D = 150 
mm, DP = 50 bar 

po letu 2028 5.098 

A2 
R51a Jarše − 
Sneberje  

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v pripravi 

Novogradnja, L = 
2,5 km, D = 300 
mm, DP = 30 bar, 
RMRP Jarše 

po letu 2028 2.130 

A3 
R51b TE−TOL 
Fužine/Vevče  

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko in možnostjo 
priključitve ODS v MOL 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v gradnji 

Novogradnja, L = 
4,5 km, D = 300 
mm, DP = 30 bar, 
MRP Dobrunje 

2027 
 

5.875 

A4 
R51c Kozarje -
Vevče 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko in možnostjo 
priključitve ODS v MOL 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

FID 

Novogradnja, L = 
17,5 km, D = 300 
mm, DP = 30 bar, 
MRP Kozarje 

po letu 2028 16.042 

A5 

Dravograd - Ruše - Maribor 

Prva etapa: 
Dravograd - Ruše 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko in možnostjo 
priključitve novih občin 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
45 km, D = 250 
mm, DP = 50 bar 

np np 

Druga etapa: Ruše - 
Maribor 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
10 km, D = 250 
mm, DP = 50 bar 

np np 

A6 
Kalce - Godovič – 
Žiri − Škofja Loka  
Druga etapa: 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko in možnostjo 
priključitve novih občin 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
29 km, D = 150 
mm, DP = 70 bar 

np np 
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Godovič - Žiri - 
Škofja Loka 

A7 
Škofja Loka - 
Medvode - 
Ljubljana 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L =  
15 km, D = 200 
mm, DP = 50 bar 

np np 

A8 
Laško – Hrastnik − 
Radeče 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
22 km, D = 200 
mm, DP = 50 bar 

po letu 2028 65.927 

A9 
R12A M1 - Lenart − 
MRP Gornja 
Radgona 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko in možnostjo 
priključitve novih občin 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
30 km, D = 250 
mm, DP = 70 bar 

np np 

A10 
Šoštanj − 
Dravograd 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
24 km, D = 200 
mm, DP = 70 bar 

np np 

A11 
M4 Odsek 
Podčetrtek 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s prestavitvijo 
plinovoda 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
4 km, D = 400 
mm, DP = 50 bar 

np np 

A12 M2 Odsek Trnovlje 
Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s prestavitvijo 
plinovoda 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
2 km, D = 400 
mm, DP = 70 bar 

np np 

A13 

M5 Vodice - Jarše − Novo mesto 

Druga etapa: Jarše 
– Grosuplje 

Sistemski plinovod; širitev 
prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve občin 
in povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
12 km, D = 400 
mm, DP = 100 bar 

po letu 2028 14.400 

Ostale etape: 
Grosuplje – Trebnje 
- Novo mesto 

Sistemski plinovod; širitev 
prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve občin 
in povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
54, D = 400 mm, 
DP = 100 bar 

po letu 2028 
 

33.190 

A14 
M6 Ajdovščina – 
Lucija 

Sistemski plinovod; širitev 
prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve občin 
in povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v gradnji 

Novogradnja, L = 
45,9 km, D = 400 
mm, DP = 70 bar;  
L = 17,5 km, D = 
200 mm, DP = 25 
bar; 
L = 5,5 km, D = 

2026-2029 62.115 
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150 mm, DP = 70 
bar  

A15 Center vodenja 
Objekt, razvoj informacijskih 
sistemov, digitalizacija in 
vsebinska nadgradnja 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

FID   po letu 2028 6.800 

A16 
Rezervni center 
vodenja 

Objekt, razvoj informacijskih 
sistemov z opremo na 
rezervni lokaciji 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

 
v načrtovanju 

  po letu 2028 2.400 

A17 
Omrežje za prenos 
podatkov – 2. faza 

Nadgradnja, nadomestitev 
obstoječe TK povezave 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v gradnji 
Omrežje za 
prenos podatkov 
in povezave 

po letu 2028 1.962 

A18 
R45 Novo mesto – 
Bela Krajina  

Sistemski plinovod; širitev 
prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve občin 
in povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
39 km, D = 400 
mm, DP = 50 bar, 
MRP Črnomelj, 
MRP Metlika, MRP 
Semič 
Zmogljivost 3,15 
GWh/d (0,298 
mio Sm3/d) 

np np 

A19 

R25A/1 Trojane - 
Hrastnik 

Sistemski plinovod; širitev 
prenosnega sistema in 
možnost priključitve novih 
uporabnikov 

 

Prva etapa: 
Trojane - Trbovlje 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v pripravi 
Novogradnja, L = 
16 km, D = 400 
mm, DP = 70 bar 

po letu 2028 28.500 

A20 
R29 Jesenice - 
Kranjska Gora 
Druga etapa  

Sistemski plinovod; širitev 
prenosnega sistema z 
možnostjo priključitve ODS in 
povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Novogradnja, L =  
25 km, D = 
200/250 mm, DP 
= 50 bar 

np np 

A21 
R42/1 Anže - 
Brestanica 

Širitev prenosnega sistema plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v pripravi 

Novogradnja, L = 
4,5 km, D = 
250/400 mm, DP 
= 50 bar, MRP 
Brestanica 

po letu 2028 6.223 

A22 
R42/1 Brestanica – 
Radeče 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L =  
28 km, D = 400 
mm 

np np 

A23 
Projekti raziskav in 
inovacij 

Inovacije na prenosni 
plinovodni infrastrukturi 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju   np np 
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A24 
Prestavitev dela 
plinovoda P29134 
na območju Kranja 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v pripravi 
L = 700 m, 
D=200mm, DP=50 
bar 

po letu 2028 1.100 

A25 
Prenosni plinovod 
Sneberje – 
Šentjakob 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti in priključitev 
uporabnika 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
L= 1,9 km, 
D=250mm, 
DP=30bar 

np np 

A26 
Povezava Maribor - 
Melje 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko MOM 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
L= 2,0 km, 
D=250mm, 
DP=20bar 

np np 

A27 

Rekonstrukcija M3 
na odseku KP 
Ajdovščina − Miren 
z odcepi   

Prilagoditev obratovalnim 
parametrom prenosnega 
sistema italijanskega OPS 
(73,9 bar)  

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
11 km, D = 500 
mm, DP = 73,9 
bar, začetna 
zmogljivost 25,40 
GWh/d (2,4 mio 
Sm3/d) 

np np 

A28  MMRP Vrtojba  

Prilagoditev režima 
dvosmernega obratovanja 
obratovalnim parametrom 
prenosnega sistema 
italijanskega OPS 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v gradnji   2026 9.360 

A29 
Zanka R23-R23B 
(Celje-Štore-Laško) 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti s sistemsko 
zanko 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
L=3 km, D=200 
mm, DP= 50 bar  

po letu 2028 4.600 

A30 
M4/1 Male Rodne - 
Anže 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
L=33 km, D=600 
mm, DP= 70 bar 

np np 

A31 
M3/1a Šempeter − 
Ajdovščina   

Sistemski vod za povečanje 
obratovalne zanesljivosti s 
povečanjem čezmejnih 
prenosnih zmogljivosti iz 
zahodnih smeri. Zagotovitev 
zadostnih prenosnih 
zmogljivosti ob izpadu 
vzhodne dobavne smeri in 
hkrati uskladitev z 
obstoječimi zmogljivostmi in 
obratovalnimi tlaki 
italijanskega prenosnega 
sistema, vključenost v 
plinovodne koridorje. 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
30 km, D = 1100 
mm, DP = 100 
bar, zmogljivost 
340 GWh/d 
(32,126 
mioSm3/d) 

po letu 2028 62.598 
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A32 
Sistem in oprema 
za obvladovanje 
emisij metana 

Vzpostavitev sistema za 
ugotavljanje in obvladovanje 
emisij metana na prenosnem 
sistemu 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v gradnji   
2026 in po 
letu 2026 

2.140 

B1 
MRP Brestanica; 
R42/1 Anže - 
Brestanica 

Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt  

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v pripravi 
VDJK, 
prilagoditev MRP, 
novogradnja MRP 

po letu 2028 2.000 

B2 
MRP Miklavž na 
Dravskem polju 

Priključitev ODS 
plinovodni 

objekt  
priključitev 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2026 67 

B3 MRP Velika Polana Priključitev ODS 
plinovodni 

objekt  
priključitev 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

FID Obstoječa MRP np np 

B4 

R25A/1 Druga 
etapa Trbovlje – 
Hrastnik z MRP 
Hrastnik in MRP 
Podkraj 

Priključitev treh končnih 
uporabnikov 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v gradnji 
Novogradnja 
plinovoda 

2027 6.596 

B5 MRP Duplica 
Sprememba priključitve za 
ODS 

plinovodni 
objekt  

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2027 280 

B6 MRP Kamnik-Center 
Sprememba priključitve za 
ODS 

plinovodni 
objekt  

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2027 280 

B7 
MRP Sava s 
plinovodom 

Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt  

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2027 3.785 

B8 
MRP Verovškova/ 
KEL 

Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt  

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP po letu 2028 973 

B9 MRP Koto 
Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt  

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2026 984 

B10 MRP Dobrunje Priključitev ODS 
plinovodni 

objekt  
priključitev 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2026 488 

B11 MRP Emona 
Priključitev končnega 
uporabnika 

plinovodni 
objekt  

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID 
VDJK, 
prilagoditev MRP 

np 105 

B12 MRP Donit 
Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2027 479 

B13 MRP Impol 
Povečanje zmogljivosti za 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID 
VDJK, 
prilagoditev MRP 

2026 np 

B14 MRP LTH Castings 
Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2027 496 

B15 MRP Draženci 
Priključitev končnega 
uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v pripravi Novogradnja MRP 2026/2027 1.310 
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B16 

MRP Sežana, MRP 
Kozina, MRP 
Dekani, MRP Koper, 
MRP Izola, MRP 
Lucija  

Priključitev ODS v občinah 
Sežana, Hrpelje-Kozina, 
Koper, Izola, Piran; povezava 
s sistemskim plinovodom M6 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v gradnji 

Novogradnja, 
MRP Sežana, MRP 
Kozina, MRP 
Dekani, MRP 
Koper, MRP Izola, 
MRP Lucija 

2026-2029 5.056 

B17 
MRP Litostroj 
Power 

Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

FID Novogradnja MRP 2027 490 

B18 MRP Lek Lendava 
Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v pripravi 
VDJK, 
novogradnja MRP 

2026/2027 3.270 

B19 MRP Lek Mengeš 
Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

VDJK, 
prilagoditev MRP 
ali novogradnja 
MRP 

np np 

B20 MRP Stražišče Sprememba priključitve ODS 
plinovodni 

objekt 
priključitev 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B21 MRP Gorenje NO 
Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v pripravi 
VDJK, 
prilagoditev MRP 

2026 35 

B22 MRP Drnovo Sprememba priključitve ODS 
plinovodni 

objekt 
priključitev 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v pripravi 
VDJK, 
prilagoditev MRP 

2026 609 

B23 
MRP Tekoma 
Marguč 

Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v pripravi Novogradnja MRP 2027 433 

B24 MRP Trnava 
Priključitev končnega 
uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B25 MRP Loče Priključitev ODS 
plinovodni 

objekt 
priključitev 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B26 MRP ACB Vransko 
Priključitev končnega 
uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B27 MRP Belinka 
Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B28 

MRP Cerklje 
Priključitev ODS v občini 
Cerklje  

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

R297B Šenčur − 
Cerklje 

Širitev prenosnega sistema plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
Novogradnja, L = 
2,9 km, D = 200 
mm, DP = 50 bar 

np np 

B29 
MRP TET in odcep 
TET (priključni 
plinovod) 

Priključitev končnega 
uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Novogradnja MRP 
in plinovoda L = 
0,6 km, D = 200 
mm, DP = 70 bar 

2027/2028 
 

2.310 
  

B30 MRP Marjeta  
Priključitev ODS v občini 
Starše  

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
VDJK, 
prilagoditev MRP 

np np 
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B31 MRP Ribnica 
Priključitev ODS in/ali 
končnih uporabnikov v občini 
Ribnica  

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B32 MRP Lakonca 
Priključitev končnega 
uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B33 
MRP Nasipi 
Trbovlje 

Priključitev končnega 
uporabnika in ODS 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
VDJK, 
novogradnja MRP 

np np 

B34 
MRP  
Lendava/Petišovci 

Priključitev na proizvodnjo 
plina  

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B35 
Oskrba uporabnikov 
in ostali projekti 
priključevanja 

Priključitev novih 
uporabnikov z mobilnimi 
sistemi, priključitev polnilnic 
za stisnjen plin in 
prilagoditev obstoječih 
priključnih mest 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v pripravi 

Novogradnja 
mobilnih 
primopredajnih 
sistemov, VDJK, 
novogradnja MRP 

2026-2035 6.000 

B36 

MRP Banovci, MRP 
Šoštanj, MRP 
Panonia biogas, 
MRP Centrex LNG, 
MRP Keramix, MRP 
Majšperk, MRP 
Kidričevo, MRP 
Galvateh 

Priključitev končnega 
uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
VDJK, 
novogradnja MRP 

np np 

B37 

MRP Braslovče, 
MRP Šmartno ob 
Paki, MRP Moravče, 
MRP Labore, MRP 
Pesnica, MRP Sveti 
Tomaž, MRP 
Svilanit, MRP 
Horjul. MRP 
Podčetrtek, MRP 
Borovnica, MRP 
Boštanj, MRP 
Opekarna (Straža), 
MRP Cerknica, MRP 
Videm, MRP 
Vitanje, MRP 
Kozje, MRP Moste, 
MRP Liboje, MRP 
Brezovo, MRP 
Puconci, MRP 
Hajdina, MRP 

Priključitev ODS in/ali 
končnih uporabnikov 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
VDJK, 
novogradnja MRP 

np np 
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Ilirska Bistrica, MRP 
Lukovica 

B38 

MRP Živila, MRP 
Panvita Gornja 
Radgona, MRP 
Papirnica Radeče, 
MRP Muflon 
Radeče, MRP 
Pekarna Klasje 
Velenje, MRP 
Štore, MP Kandija, 
MRP Solkan, MRP 
Iskra, MRP Arcont 
Gornja Radgona, 
MRP Ravne, MRP 
Vevče, MRP TIM 
Laško, MRP 
Zdravilišče Laško, 
MRP TUS NTU 

Sprememba priključitve 
končnega uporabnika 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
VDJK, 
novogradnja MRP 

np np 

B39 

MRP Ježica, MRP 
Tacen, MRP Unior 
Zreče, MRP Krško, 
MRP Zdraviliški trg 

Sprememba priključitve ODS 
plinovodni 

objekt 
priključitev 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
VDJK, 
novogradnja MRP 

np np 

B40 

MRP TOŠ 
Priključitev 
termoenergetskega objekta  

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

R52 Kleče – TOŠ Širitev prenosnega sistema plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
5,1 km, D = 250 
mm, DP = 70 bar, 
MRP TOŠ, 
zmogljivost 6,99 
GWh/d (0,660 
mio Sm3/d) 

np np 

B41 

MRP Oplotnica, 
MRP Škofljica/Ig, 
MRP Komenda, MRP 
Brezovica/Log 
Dragomer, MRP 
Dobrepolje, MRP 
Velike Lašče, MRP 
Sodražica, MRP 
Kočevje, MRP 

Priključitev ODS 
plinovodni 

objekt 
priključitev 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 
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Postojna, MRP 
Pivka 

B42 

MRP Grosuplje, 
MRP Ivančna 
Gorica, MRP 
Trebnje, MRP Mirna 
Peč, MRP Mirna 

Priključitev ODS; povezava s 
sistemskim plinovodom M5 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B43 
MRP Semič, MRP 
Metlika, MRP 
Črnomelj 

Priključitev ODS; povezava s 
sistemskim plinovodom R45 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja MRP np np 

B44 

Plinovodna 
povezava MRP 
Dekani – Luka 
Koper 

Priključitev Luke Koper za 
potrebe oskrbe luške 
mehanizacije 

plinovodni 
objekt 

priključitev 
zemeljski 

plin 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju Novogradnja np np 

C1 
KP Ajdovščina 
razširitev 
Druga etapa 

Evakuacija ZP iz terminala 
UZP na K rku in iz projekta 
IAP (Ionian Adriatic Pipeline) 

kompresorska 
postaja 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Dve kompresorski 
enoti skupne 
moči do 20 MW 
Povezava na 
M3/1 

np np 

C2 

Rekonstrukcija M3 
na odseku KP 
Ajdovščina − Miren 
z odcepi   

Prilagoditev režima 
dvosmernega obratovanja 
obratovalnim parametrom 
prenosnega sistema 
italijanskega OPS 

plinovod  
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
20 km, D = 500 
mm, DP = 100 
bar, zmogljivost 
62,99 GWh/d 
(5,952 mio 
Sm3/d) 

np np 

C3  

R15/1 Pince – Lendava - Kidričevo   

MMRP Pince 
Dvosmerna povezava 
madžarskega in slovenskega 
prenosnega sistema  

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v pripravi 

Novogradnja 
plinovodnega 
objekta z merilno 
regulacijskimi 
linijami. 

po letu 2028 5.993 

Prva etapa: Pince - 
Lendava 

 plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v pripravi 

Novogradnja, L = 
9,5 km, D = 500 
mm, DP = 100 
bar, zmogljivost 
49,0 GWh/d (4,5 
mio Sm3/d) 

po letu 2028 10.420 

Druga etapa: 
Lendava – Ljutomer 

  plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
21,5 km, D = 500 
mm, DP = 100 
bar, zmogljivost 
49,0 GWh/d (4,5 
mio Sm3/d) 

po letu 2028 25.024 
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Tretja etapa: 
Ljutomer – 
Kidričevo 

  plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

 Novogradnja, L = 
43,5 km, D = 600 
mm, DP = 100 
bar, zmogljivost 
49,0 GWh/d (4,5 
mio Sm3/d) 

po letu 2028 48.759 

C4 

Nadgradnja 
interkonekcije 
Ceršak (M1/3 
Interkonekcija 
Ceršak)   

Prilagoditev obratovalnih 
parametrov avstrijskega in 
slovenskega prenosnega 
sistema in omogočanje 
povratnih tokov v okviru 
dvosmerne plinske poti 
Avstrija-Slovenija-Hrvaška 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
160 m, D = 800 
mm, DP = 70 bar, 
zmogljivost 217,9 
GWh/d (20,28 
mio Sm3/d) 

po letu 2028 8.400 

C5 
KP Kidričevo - 2. 
etapa razširitve 

Izboljšanje obratovalnih 
parametrov v M1/1 in M2/1 v 
okviru dvosmerne plinske 
poti Avstrija-Slovenija-
Hrvaška 

kompresorska 
postaja 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Novogradnja, do 
tri kompresorske 
enote skupne 
moči do 30 MW 

po letu 2028 94.325 

C6 KP Vodice II  

Izboljšanje obratovalnih 
parametrov v M2, M2/1, M3, 
M3/1, M5, M10 v okviru 
dvosmerne plinske poti 
Italija-Slovenija-Madžarska in 
dvosmerne plinske poti 
Avstrija-Slovenija-Hrvaška 

kompresorska 
postaja 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Novogradnja, do 
tri kompresorske 
enote skupne 
moči do 30 MW 

np np 

C7 
MMRP Vrtojba 
razširitev 

Prilagoditev obratovalnih 
parametrov italijanskega in 
slovenskega prenosnega 
sistema ter povečanje 
povratnih tokov zaradi 
evakuacije ZP iz terminala 
UZP na Krku, iz projekta IAP 
oz. koridor za prenos večjih 
količin IT – SI – HU 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju   np np 

C8 
M3/1b Ajdovščina − 
Kalce  

Prilagoditev obratovalnih 
parametrov italijanskega in 
slovenskega prenosnega 
sistema ter povečanje 
povratnih tokov zaradi 
evakuacije ZP iz terminala 
UZP na Krku in iz projekta 
IAP 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
24 km, D = 1100 
mm, DP = 100 
bar, zmogljivost 
340 GWh/d 
(32,126 mio 
Sm3/d)  

np np 
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C9 
M3/1c Kalce − 
Vodice   

Prilagoditev obratovalnih 
parametrov italijanskega in 
slovenskega prenosnega 
sistema ter povečanje 
povratnih tokov zaradi 
evakuacije ZP iz terminala 
UZP na Krku in iz projekta 
IAP 

plinovod  
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
47 km, D = 1100 
mm, DP = 100 
bar, zmogljivost 
340 GWh/d 
(32,126 mio 
Sm3/d) 

np np 

C10 

M8 Kalce − Jelšane   

Prva faza: Kalce - 
Postojna  

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti, širitev omrežja 
in čezmejni prenos 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
60 km, D = 1200 
mm, DP = 100 
bar, MRP 
Postojna, MRP 
Pivka, MRP Ilirska 
Bistrica 
Zmogljivost 414 
GWh/d (39,118 
mio Sm3/d) 

np np 

Druga faza: 
Postojna - Jelšane 

C11 
R67 Dragonja – 
Izola 

Interkonektor s hrvaškim 
prenosnim sistemom 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja L = 
10 km, D = 300 
mm, DP = 50 bar, 
zmogljivost 5,1 
GWh/d (0,480 
mio Sm3/d) 

np np 

C12 

Nadgradnja interkonekcije Rogatec (M1A/1 Interkonekcija Rogatec) 

Prva faza: 
Razširitev MMRP 
Rogatec 

Povečanje obratovalne 
zanesljivosti 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v pripravi   po letu 2028 4.300 

Druga faza: 
Izgradnja 
čezmejnega 
plinovoda 

Širitev prenosnega sistema plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 
Novogradnja L = 
3,8 km, D = 800 
mm, DP = 100 bar 

po letu 2028 12.800 

C13 

M9a Lendava − 
Kidričevo in KP 
Kidričevo - 3. etapa 
razširitve 

Čezmejni prenos – razširitev 
dvosmerne plinske poti 
Italija-Slovenija-Madžarska 

plinovod  
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
73 km, D = 1200 
mm, DP = 100 
bar, do pet 
kompresorskih 
enot skupne moči 
do 80 MW, 
zmogljivost 1.030 

np np 
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GWh/d (97,397 
mio Sm3/d) 

C14 
M9b Kidričevo − 
Vodice in KP 
Vodice I   

Čezmejni prenos – razširitev 
dvosmerne plinske poti 
Italija-Slovenija-Madžarska 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, L = 
117 km, D = 1200 
mm, DP = 100 
bar,  do štiri 
kompresorske 
enote skupne 
moči do 60 MW,  
zmogljivost 1.030 
GWh/d (97,397 
mio Sm3/d) 

np np 

C15 
M10 Vodice − 
Rateče  

Čezmejni prenos plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja L = 
82 km; D = 1400 
mm, DP = 100 
bar, zmogljivost 
1.003 GWh/d 
(94,823 mio 
Sm3/d) 

np np 

C16 
M6 Interkonekcija 
Osp 

Interkonektor z italijanskim 
prenosnim sistemom 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 

Novogradnja, 
L=1,2 km; D = 
600 mm, DP = 70 
bar 

np np 

C17 
KP Kidričevo – 3. 
etapa razširitve 

Izboljšanje obratovalnih 
parametrov R15/1 

kompresorska 
postaja 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

zemeljski 
plin 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

Novogradnja do 
tri kompresorske 
enote z močjo do 
2 MW/enoto 

po letu 2028 15.451 

D1 

Italija-Slovenija-Madžarska H2 koridor 

R15/1 Pince - 
Lendava - Kidričevo 

Nov plinovod za prenos 
vodika od SI-HU meje do KP 
Kidričevo, vključno z novo 
MMRP Pince za novo H2 IP SI-
HU.  

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 
L=75 km, P= do 
100 bar 

2035 np 

Spreminjanje 
namembnosti 
obstoječega 
plinovodnega 
odseka (KP 
Kidričevo – MMRP 
Rogatec) 

Sprememba namembnosti 
obstoječega plinovoda od KP 
Kidričevo do MMRP Rogatec, 
vključno s potrebnimi 
posodobitvami obstoječe 
MMRP Rogatec za 
omogočanje meritev in 
regulacije pretoka vodika.  

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
L=20 km, P= do 
70 bar 

2029 np 

Spreminjanje 
namembnosti 
obstoječega 
plinovodnega 

Sprememba namembnosti 
obstoječega plinovoda od 
MMRP Rogatec do MRP 
Vodice.  

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
L=109 km, P= do 
70 bar 

2029 650 
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odseka (MMRP 
Rogatec – MRP 
Vodice) 

M3/1 Vodice - 
Šempeter 

Nov plinovod za prenos 
vodika od MRP Vodice do SI-
IT meje (MMRP Vrtojba), 
vključno s potrebnimi 
nadgradnjami MMRP Vrtojba 
in MRP Vodice za 
omogočanje meritev in 
regulacije pretoka vodika.  

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
čezmejna 
naložba 

v načrtovanju 
L=101 km, D= 800 
mm, P=100 bar 

2035 np 

KP Ajdovščina 

Dodatna kompresorska enota 
in potrebne nadgradnje na 
lokaciji obstoječe KP 
Ajdovščina. 

kompresorska 
postaja 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju   2035 np 

KP Kidričevo 
Nove vodikove kompresorske 
enote na lokaciji obstoječe 
KP Kidričevo. 

kompresorska 
postaja 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju   2035 np 

D2 

Hrvaška-Slovenija-Avstrija H2 koridor 

Nadgradnja 
interkonekcije 
Ceršak (prva faza) 

Nadgradnja obstoječe MMRP 
Ceršak za omogočanje 
meritev in regulacije pretoka 
vodika ter vzpostavitev 
mejne točke za vodik, 
vključno s 160 m dolgim 
plinovodnim odsekom od 
MMRP do državne meje. 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
čezmejna 
naložba 

v načrtovanju   2029 np 

Spreminjanje 
namembnosti 
obstoječega 
plinovodnega 
odseka (MMRP 
Ceršak – MMRP 
Rogatec) (prva 
faza) 

Sprememba namembnosti 
obstoječega plinovoda od 
MMRP Ceršak (SI-AT IP) do 
MMRP Rogatec (SI-HR IP).  

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
L=58 km, D=800 
mm, P=70 bar 

2029 800 

KP Kidričevo (druga 
faza) 

Dodatna kompresorska enota 
in potrebne nadgradnje na 
lokaciji obstoječe KP 
Kidričevo. 

kompresorska 
postaja 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju   2035 np 

Nadgradnja 
interkonekcije 
Rogatec (druga 
faza) 

Nadgradnja obstoječe MMRP 
Rogatec za omogočanje 
meritev in regulacije pretoka 
vodika, vključno s 3,8 km 
dolgim plinovodnim odsekom 
od MMRP do državne meje. 

plinovod 
širitev 

prenosnega 
sistema 

vodik 
čezmejna 
naložba 

v načrtovanju   2035 np 
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D3 
Analize, študije in 
testiranje s plini iz 
OVE 

Analize in študije prenosnega 
omrežja in njegovih delov za 
sprejem obnovljivih plinov 
ter preizkušanje za določitev 
sprejemljivih  deležev, 
obsega in sestave obnovljivih 
plinov v prenosnem 
plinovodnem sistem za 
varno, zanesljivo in 
učinkovito obratovanje 
prenosnega plinovodnega 
sistema 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

plin 
obnovljiv
ega ali 

fosilnega 
izvora 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju   
2026 in po 
letu 2026 

604 

D4 

Projekti priprave 
prenosnega sistema 
na delovanje z 
vodikom in 
obnovljivimi plini 

Analiza lokacij in 
načrtovanje nadgradenj 
prenosnega plinovodnega 
sistema za pripravo na 
injiciranje in delovanje z 
vodikom in obnovljivimi 
plini. Mobilna priključna 
enota za injiciranje vodika in 
izvedba testnega centra za 
vodik. Pilotni projekti. 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

plin 
obnovljiv
ega ali 

fosilnega 
izvora 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju   
2026 in po 
letu 2026 

2.650 

D5 SLOP2G 
Plinski prenosni del projekta 
povezovanja sektorjev plina 
in elektrike 

plinovodni 
objekt 

povečanje 
obratovalne 
zanesljivosti 

plin 
obnovljiv
ega ali 

fosilnega 
izvora 

notranje 
omrežje 

v načrtovanju   np np 

D6 
R25D-H Šoštanj - 
Šentrupert 

Izdelava strokovnih podlag za 
načrtovanje in umeščanje 
novega plinovoda za prenos 
do 100 % vodika od Šoštanja 
do Šentruperta z injiciranjem 
v prenosni plinovod M2/1. 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju   po letu 2028 850 

D7 
R25A/1 Druga 
etapa: Trbovlje – 
Hrastnik – Podkraj 

Gradnja vodikovoda za 
povezavo energetskih lokacij 
TET (Lakonca) in Steklarne 
Hrastnik z namenom oskrbe 
Steklarne Hrastnik z vodikom 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju   np np 

D8 
Krajši in priključni 
vodikovodi  

Izdelava strokovnih podlag za 
načrtovanje in umeščanje 
novih krajših vodikovodov za 
prenos 100% vodika za 
omogočanje zagona in 
vzpostavitve proizvodnje 
vodika in povezovanje 
proizvodnje z lokacijo 

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju   
Glede na 
izražen 
interes  

np 
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odjema v primeru, ko 
injiciranje vodika v prenosni 
sistem ni možno zaradi 
nevarnosti prekoračitve 
zgornje dopustne 
koncentracije.  

D9 
M5/R51 
spreminjanje 
namembnosti 

Sprememba namembnosti 
obstoječega plinovoda od 
RMRP Vodice do MRP TE-TOL, 
vključno s potrebnimi 
posodobitvami obstoječih 
objektov na prenosnem 
plinovodu za omogočanje 
meritev in regulacije pretoka 
vodika.  

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 

L=15,2 km, D=400 
mm, P=50 bar 
 
L=3,2 km, D=250, 
P=50 bar 

2029 250 

D10 
R21AZ 
spreminjanje 
namembnosti 

Sprememba namembnosti 
obstoječega plinovoda od 
odcepa za Konjiško vas do 
Oplotnice, vključno s 
potrebnimi posodobitvami 
obstoječih objektov na 
prenosnem plinovodu za 
omogočanje meritev in 
regulacije pretoka vodika.  

plinovod 
povečanje 

obratovalne 
zanesljivosti 

vodik 
notranje 
omrežje 

v načrtovanju 
L=7,1 km, D=150 
mm, P=50 bar 
 

2029 100 

 

OPOMBA (nanaša se na celotno Prilogo 1):  
 
OPS si pridržuje pravico ocene investicijskih vrednosti spremeniti, v kolikor se parametri projektov, ki na oceno vplivajo, spremenijo. 
Pri projektih, za katere je ocenjena investicijska vrednost označena z np, stopnja obdelave na dan 1. 1. 2025 izdelave ocene investicijske vrednosti ne omogoča. 
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PRILOGA 2 - Prikaz agregiranih vrednosti naložb 
 

 

 Število naložb 

Ocenjene in 
preliminarne vrednosti 

naložb  
(v 000 EUR) 

T
ip

 n
a
lo

žb
e
 

plinovod 59 425.449 

kompresorska postaja 7 109.776 

drugi objekti, oprema in inštalacije 55 60.554 

N
a
m

e
n
 

n
a
lo

ž
b
e
 širitev prenosnega sistema 19 217.207 

povečanje obratovalne zanesljivosti 58 354.227 

priključitve 44 24.345 

V
rs

ta
 p

li
n
a
 zemeljski plin 103 589.875 

vodik 15 2.650 

plin obnovljivega ali fosilnega izvora 3 3.254 

V
p
li
v
n
o
 

o
b
m

o
č
je

 

n
a
lo

ž
b
e
 notranje omrežje 99 417.485 

čezmejne naložbe 22 178.294 

naložbe skupnega evropskega interesa 0 0 

F
a
za

 i
zv

e
d
b
e
 

n
a
lo

ž
b
e
 

naložbe v načrtovanju 85 401.878 

naložbe v pripravi 14 71.246 

naložbe s sprejeto končno odločitvijo 
(FID) 

15 29.551 

naložbe v gradnji 7 93.104 
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Kratice 
 

CEE Angl.: Central Eastern Europe 

SZP Stisnjeni zemeljski plin; angl.: Compressed natural gas (CNG) 

D Premer plinovoda 

DČ Država članica 

DP Angl.: Design Pressure (načrtovani tlak v plinovodu) 

DPN Državni prostorski načrt sprejet 

DPN(p) 

DS 

Državni prostorski načrt v pripravi 

Distribucijski sistem 

EK  Evropska komisija 

ENTSOG Angl.: European Network of Transmission System Operators for Gas (Evropsko 

združenje sistemskih operaterjev prenosnih plinovodnih omrežij) 

EU Evropska unija 

EZ−2 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 38/24) 

FID Angl.: Final Investment Decision (za projekt je sprejeta končna odločitev o 

investiciji) 

GRIP Angl.: Gas Regional Investement Plan (regionalni investicijski načrt) 

IAP Projekt Ionian Adriatic Pipeline 

IZ Idejne zasnove 

KP Kompresorska postaja 

L Dolžina plinovoda 

Lf Angl.: Load factor (faktor obremenitve) 

UZP Utekočinjen zemeljski plin; angleško Liquified Natural Gas (LNG) 

MMRP Mejna merilno regulacijska postaja 

MO Mestna občina 

MP Merilna postaja 

MRP Merilno regulacijska postaja 

NEP 

np 

ODS 

Nacionalni energetski program 

Ni podatka 

Operater distribucijskega sistema 

OPS Operater prenosnega sistema 

PCI Angl.: Project of Common Interes (projekt skupnega interesa) 

p.o.p. Pogodba o priključitvi 

RMRP Razdelilna merilno regulacijska postaja 

TE  Termoelektrarna 

s.o.p. Soglasje o priključitvi 

TE−TOL Termoelektrarna toplarna Ljubljana 

TOŠ Toplarna Šiška 

TYNDP Angl.: Ten−Year Network Development Plan (desetletni razvojni načrt omrežja) 
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Pravno obvestilo 

Desetletni razvojni načrt prenosnega omrežja za obdobje 2026−2035 je bil pripravljen skladno s 

pravili stroke in na podlagi podatkov, ki jih je družba Plinovodi d.o.o. pridobila v dobri veri. 

Razvojni načrt vsebuje predvidevanja in analize družbe Plinovodi d.o.o. na podlagi tako zbranih 

podatkov. 

Podatki in gradiva v razvojnem načrtu so informativnega značaja in so pripravljeni za potrebe 

navedenega dokumenta. V primeru nadaljnje uporabe podatkov in informacij, vsebovanih v 

dokumentu, je potrebno z dolžno skrbnostjo preveriti njihovo ažurnost in relevantnost. 

 
 
 
 
 
 


