e Agencija za energijo

Raziskave in inovacije
Regulatorno obdobje 2019 - 2021

Prijava projekta

Naslov projekta: H2020 iFLEX

Ta dokument sluzi kot samostojna predloga oz. obrazec za pripravo prijave projekta, katerega Zeli elektrooperater
vkljuciti v shemo upravicenja stroskov raziskav in inovacij (v nadaljevanju: RI) v skladu z [1].

Pri pripravi vsebine naj prijavitelji tudi upostevajo, da postopek kvalifikacije projektov, ki predlagajo uporabo
pilotnih mehanizmov v skladu z 72. ¢lenom iz [1], vkljucuje tudi ocenjevanje projektov v skladu s Prilogo 4 iz
[1]. Prijava mora vsebovati dovolj informacij, da je mogoce izvesti to ocenjevanje.

Prijavitelj posreduje agenciji izpolnjeno prijavo obvezno v DOCX dokumentu in opcijsko v dodatnem PDF
dokumentu po elektronski posti na naslov info@agen-rs.si. S prijavo prijavitelj in vsi v prijavi navedeni akterji
soglasajo z objavo prijavne dokumentacije na spletni strani agencije v primeru kvalifikacije projekta.

V nadaljevanju so najprej na kratko navedene zahtevane informacije v okrepljenem tekstu, ki jim sledi
podrobnejsa opredelitev kot navodilo za izpolnjevanje obrazca v poSevnem zmanjSanem tekstu skupaj z
morebitnimi posebnimi omejitvami, ki veljajo za posamezno informacijo. Temu sledi okence za vpis podatkov o
projektu s strani prijavitelja.

Tip dokumenta: JAVNI; Verzija: 1.2; Datum: 28.10.2018
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Naslov projekta

Navedba naslova projekta, ki se mora razlikovati od obstojecih projektov.
Dovoljenih je najvec 200 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

H2020 iFLEX

Prijavitelj elektrooperater
Polno ime elektrooperaterja, ki prijavija projekt za koris¢enje RI.
Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Prijavitelj in izvajalec projekta je ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo
elektri¢ne energije, d.d., Vrunceva 2a, 3000 Celje

Kontaktni podatki

Ime, priimek in obvezno naslov e-poste za primarno kontaktno osebo, ki bo odgovorna za vso komunikacijo v
zvezi s projektom.

Sodelujoci elektrooperaterji
Polna imena elektrooperaterjev, ki sodelujejo v projektu (brez prijavitelja).

SodelujocCi partnerji
Polna imena drugih partnerjev, ki sodelujejo v projektu (brez elektrooperaterjev).

e Teknologian tutkimuskeskus VTT, OY (Finska)

e Smart Com, d.o.o. (Slovenija)

¢ EMPOWER IM QY (Finska)

o Institut »Jozef Stefan« (Slovenija)

e ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS - RESEARCH
CENTER (Gr¢ija)

e INTRACOM SA TELECOM SOLUTIONS (Gr¢ija)

e CAVERION SUOMI QY (Finska)

e IN-JET APS (Danska)

e ECE, d.o.o. (Slovenija)

e IRON THERMOILEKTRIKI ANONYMI ETAIREIA (Grcija)

e Optimus Energy S.A. (Grcija)

e Zveza potrosnikov Slovenije (Slovenija)
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Vioge sodelujocih elektrooperaterjev in partnerjev

Opredelitev vlog posameznih partnerjev (prijavitelja, sodelujoCih elektrooperaterjev in drugih partnerjev) pri
izvajanju projekta.

Za opredelitev vlioge posameznega partnerja je dovoljenih najve¢ 500 znakov vkljuéno s presledki.

e Teknologian tutkimuskeskus VTT, OY - koordinator

e Smart Com, d.o.o. (Slovenija) - ¢lan konzorcija

e EMPOWER IM QY (Finska) - ¢lan konzorcija

e Institut »Jozef Stefan« (Slovenija) - ¢lan konzorcija

e ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS - RESEARCH
CENTER (Gr¢ija) - ¢lan konzorcija

e INTRACOM SA TELECOM SOLUTIONS (Gr¢ija) - ¢lan konzorcija

e CAVERION SUOMI QY (Finska) - ¢lan konzorcija

e IN-JET APS (Danska) - ¢lan konzorcija

e ECE, d.o.o. (Slovenija) - ¢lan konzorcija (vodja pilotnega testiranja v
Sloveniji)

e IRON THERMOILEKTRIKI ANONYMI ETAIREIA (Grcija) - ¢lan konzorcija

e Optimus Energy S.A. (Grcija) - ¢lan konzorcija

e Zveza potrosnikov Slovenije (Slovenija) - ¢lan konzorcija

e Elektro Celje, d.d. - ¢lan konzorcija

Pricetek projekta
Datum predvidenega priCetka projekta, pri Cemer je treba upostevati, da ima agencija na voljo najvel 60 dni, da
poslje prijavitelju informacijo o kvalifikaciji projekta za korisCenje RI.

01. november. 2020

Zakljucek projekta

Datum predvidenega zakljucka projekta.

31. oktober 2023

Identifikacija drugih virov (so)financiranja projekta
Opis drugih morebitnih virov financiranja projekta - ne glede na vrste virov (zasebna, javna, nacionalna,
mednarodna ...).

Okvirni program EU za raziskave in inovacije — Horizon 2020
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Upravicenost projekta

Utemeljitev elektrooperaterjev, zakaj ne bodo izvajali predvidenega projekta v okviru svojega obicajnega
poslovanja in zakaj se projekta ne more izvesti brez koris¢enja RI.

Dovoljenih je najve¢ 2000 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Zaradi ciljev projekta, ki presegajo tako tehni¢ne zmogljivosti, kakor tudi
formalne vloge podjetja Elektro Celje, d.d. na trgu z elektricno energijo,
nenazadnje pa tudi zaradi geografskih znacilnosti projekta, vecina aktivnosti, ki
se bodo izvajale v okviru projekta H2020 iFLEX, ne sodijo v obi¢ajno poslovanje
podjetja Elektro Celje, d.d.

Projekt je raziskovalne narave in zahteva pridobitev novih znanj ter vzpostavitev
novih tehnologij na trgu z elektri¢no energijo. Osrednji koncept projekta je iFLEX
Assistant, novi programski agent, ki deluje med potrosniki in njihovimi domacimi
energetskimi sistemi (HEMS - Home Energy Management System) ter razli¢nimi
zainteresiranimi stranmi na trgu z elektricno energijo. Nedavni napredek na
podro¢ju avtomatizacije stavb, reSitev za pametne domove in interneta stvari
(IoT) omogoca tehnolosko izvedljivo spremljanje in nadzor prilagodljivih virov v
realnem casu. Napredek v tehnologijah umetne inteligence (AI), kot je globoko
ucenje (DL), omogoca razvoj avtonomnih sistemov, ki se prilagajajo
potrosnikom z ucdenjem njihovega vedenja in dinamike energetskih sistemov.
Vse to omogoca razvoj inteligentnih pomocnikov za upravljanje proznosti
uporabnikov, ki v njihovem imenu in v skladu z njihovimi Zeljami optimizirajo
udobje, stroske energije in okolijski odtis, hkrati pa ponujajo prilagodljivost za
namene upravljanja elektricnega omrezja.

Prav tako bodo pri razvoju koncepta nastali dodatni stroski uvajanja
komunikacijskih, merilnih in arhitekturnih novosti, kakor tudi novosti na
podrocju trga proznosti, kot je konkretizacija primerov uporabe trga proznosti
tako za posameznega uporabnika kot tudi na nivoju distributerja elektri¢ne
energije (DSO), dobavitelja z elektricno energijo in agregatorja. Elektro Celje v
trenutni vlogi na trgu z elektricno energijo v Sloveniji, teh stroSkov ne more
upraviciti v okviru njegove osnovne poslovne dejavnosti.
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Utemeljitev izpolnjevanja zahtev?

Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje zahteve v nadaljevanju. Projekt mora izkazovati potencial za neposredni
vpliv na omreZje ali sistemske storitve in mora vkljuCevati raziskave in/ali demonstracijo najmanj ene od
naslednjih Stirih tematik: a) specificno novo opremo, ki Se ni uveljavijena v Republiki Sloveniji (vklju¢no z opremo
za vodenje, komunikacijske sisteme in programsko opremo), ali kjer je doloCena metoda Ze bila preskusena zunaj
Republike Slovenije, mora elektrooperater upraviciti ponovitev izvedbe v Republiki Sloveniji kot del projekta,; b)
specificno novo postavitev ali aplikacijo obstojeCe opreme za prenos ali distribucijo elektricne energije (vklju¢no
z opremo za vodenje in/ali komunikacijskimi sistemi in/ali programsko opremo); c) specificno novo izvedbeno
prakso, neposredno povezano z delovanjem prenosnega ali distribucijskega sistema ali d) specifi¢no nov poslovni
model v korist uporabnikov.

Dovoljenih je najve¢ 1000 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

V okviru projekta H2020 iFLEX bo raziskana in demonstrirana nova specifi¢na
praksa, kjer bodo definirani standardni produkti in storitve proznosti na vec
nivojih elektroenergetskega sistema. Cilj projekta iFLEX je opolnomociti
potrosnike na podrocju vkljuc¢evanja v pametna omrezja, tako da se jim ¢im bolj
olajSa sodelovanje pri programih celostnega upravljanja z energijo ter
upravljanja odjema (DSM/DR) z ustvarjanjem tehnoloskih pogojev za vecjo
uveljavitev razprsenih obnovljivih virov energije.

Socdasno se bo zaradi uveljavitve odprte IKT arhitekture na nivoju Evrope
raziskala in demonstrirala specificna nova oprema, ki Se ni uveljavljena v
Sloveniji, s katero bo povezljivost in s tem odprtost trga proznosti in
izmenjavanja znanja na podrocju razvijajoCega trga proznosti boljSa, obenem pa
bo to omogodilo bistveno lazje vkljuCevanje aktivnih uporabnikov v DR programe
in s tem bistveno boljSo izkoriS¢enost elektroenergetskega sistema.

Pilotna testiranja v okviru projekta bodo prav tako pokazala ustreznost
zasnovanih produktov in resitev, na podlagi katerih bodo razviti novi poslovni
modeli, katerih cilj je opolnomoditi odjemalce, da lahko s sodelovanjem na
proznostnem trgu prispevajo h storitvam za distribucijski sistem in imajo od tega
neposredne financ¢ne ter okoljske koristi.

Utemeljitev izpolnjevanja pogojev?

Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje tudi vse naslednje stiri pogoje: a) izkazuje potencial, da razvija znanje,
ki ga lahko uporabi vsak elektrooperater, Ceprav se projekt ukvarja zgolj s problematiko enega od delov omreZja;
b) izkazuje potencial, da omogoca neto financne koristi za aktivne odjemalce, kjer mora predlagana metoda dati
resitev z bistveno manj stroskov v primerjavi s trenutno najbolj ucinkovito metodo, ki je v uporabi v prenosnem
ali distribucijskem sistemu, c) je inovativen (tj. ni posel kot obi¢ajno) in izkazuje se nedokazan poslovni primer
v Republiki Sloveniji, pri ¢emer tveganja upravicujejo izvedbo omejenega raziskovalnega ali demonstracijskega
projekta za dokazovanje uporabnosti tega primera in d) ne vodi v nepotrebno podvajanje Ze izvedenih projektov
in aktivnosti ali projektov in aktivnosti v izvajanju (bodisi kvalificiranih za koris¢enje RI ali kakrsnih koli drugih
projektov).

Dovoljenih je najve¢ 1000 znakov vklju¢no s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Predlog projekta izpolnjuje vecino izmed predvidenih pogojev iz priloge 3
skladno s Aktom o metodologiji za dolocCitev regulativhega okvira in metodologiji
za obrac¢unavanje omreznine za elektrooperaterje. Izpolnjevanje pogojev bomo
utemeljili s pricakovanimi rezultati projekta.

1 zahteve podane v 1.1. pododdelku priloge 3 iz [1]
2 pogoji podani v 1.2. pododdelku priloge 3 iz [1]
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Izpolnjevanje pogojev glede na predvidene rezultate projekta:

a) Izkazovanje potenciala za razvoj znanja, ki ga lahko uporabi vsak
elektrooperater: rezultati projekta bodo neposredno uporabni za druge
elektrooperaterje oziroma distributerje elektricne energije in niso vezani
samo na omrezje prijavitelja. Zasnovane resitve bodo preizkuSene v
realnem okolju in bodo pokazale neposredne ucinke na distribucijski
sistem. Z analizami in vrednotenjem testiranih reSitev bodo tudi ostali
elektrooperaterji dobili vpogled v ustreznost in moznost implementacije
podobnih resitev v njihova omrezja.

b) Projekt izkazuje potencial neto financne koristi za vse deleznike na trgu z
elektri¢no energijo. Sam namen projekta je dolgoro¢no zmanjsati stroske
upravljanja distribucijskega omrezja in omogociti trzne storitve za
obstojece in nove akterje na trgu z elektricno energijo. Skupaj z uporabo
novih storitev izkazuje potencial za nizke stroske izvedbe.

c) Razvoj sistemskih storitev kot tudi razvoj metodologij za financno
vrednotenje le-teh za distributerja elektricne energije predstavlja nov
primer poslovne prakse v Republiki Sloveniji in drugje v Evropi.

d) Izkazovanje potenciala opolnomoditi potroSnike na podro¢ju pametnih
omrezij, tako da jim ¢im bolj olajSa sodelovanje pri programih celostnega
upravljanja z energijo ter upravljanja odjema (DSM/DR) z ustvarjanjem
tehnoloskih pogojev za vecjo uveljavitev razprSenih obnovljivih virov
energije.

e) Razvoj koncepta iFLEX Assistanta, novega programskega agenta, ki bo
deloval med potrosniki in njihovimi energetskimi sistemi ter razli¢nimi
zainteresiranimi stranmi na trgu z elektricno energijo, je inovativen
pristop, saj omogoca avtomatsko proznost vecjega Stevila uporabnikov in
olajsSa tehnolosko integracijo, hkrati pa zagotavlja tudi optimalno
ohranjanje udobja le-teh.

Utemeljitev nacina in pogojev za deljenje podatkov3

Kratka utemeljitev, na kaksen nacin in pod kaksSnimi pogoji lahko zainteresirani akterji zahtevajo ustrezno
obdelane podatke o omreZju in/ali podatke o proizvodnji/porabi (¢e gre za osebne podatke, je treba podatke
anonimizirati), ki so bili zbrani med trajanjem projekta. Elektrooperaterji zagotavljajo razpoloZljive podatke
drugim deleznikom izklju¢no pod pogojem, da posamezni deleznik dokaZe, da imajo koncni odjemalci lahko od
tega koristi. Podatki so sicer lahko predhodno anonimizirani in/ali podvrzeni redakciji zaradi obcutljivosti samih
podatkov ali iz poslovnih razlogov. Elektrooperater mora agregirane podatke, ki so lahko koristni za sirSo skupino
deleznikov, opredeliti kot odprte podatke in zainteresiranim omogociti dostop do le-teh prek portala »Odprti
podatki Slovenije« - OPSI. Projekt ne bo kvalificiran ali bo izlo¢en iz upravi¢enja koris¢enja RI, e elektrooperater
ne Zeli deliti podatkov, ki so bili zbrani med trajanjem projekta, z drugimi deleZniki.

Dovoljenih je najve¢ 1000 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Dejavnosti razSirjanja znanja so nacrtovane za projektno in po-projektno
obdobje. Med projektom iFLEX razsirjanje pomeni izmenjavo rezultatov raziskav
s potencialnimi partnerji na specificnih raziskovalnih podrodjih, v industriji,
upravljalci elektroenergetskih omrezij, ostalimi komercialnimi akterji in

3 skladno s 1.3. pododdelkom priloge 3 iz [1]
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oblikovalci politike ter klju¢nimi delezniki, ki lahko vplivajo na trg in pridobivajo
nova znanja.

Glavne ciljne skupine, ki se jih bo nagovarjalo skozi projekt, so: celoten
ekosistem energetskih omrezij, od upravljavcev prenosnih in distribucijskih
omrezij in upravljavcev mikroomrezij, do drzavljanov / kon¢nih uporabnikov ter
drugih vmesnih akterjev - gospodarske javne sluzbe, dobavitelji, agregatorji,
upravljavci razli¢ne infrastrukture, ponudniki mobilnih storitev itd.

Spodaj so opisane nekatere predlagane dejavnosti:

e Spletna stran projekta bo Sirokemu obdinstvu nudila informacije, ki bodo
vsebovale glavno projektno dokumentacijo, novice in kon¢ne rezultate ter
povezavo na knjiznico izdanih publikacij.

e Izdan bo promocijski material (infografika, letaki, plakati...).

e V kljucnih strokovnih revijah, ki so namenjene izbranim ciljnim sektorjem,
se bodo objavljali ¢lanki o rezultatih projekta iFLEX.

e Rezultati projekta bodo predstavljeni na razlicnih strokovnih kongresih,
konferencah, delavnicah in sejmih.

e Organizirane bodo delavnice za konc¢ne uporabnike.

e Preko socialnih medijev se bo promoviralo koncne produkte proizvedene
v okviru projekta iFLEX.

Zainteresiranim akterjem bodo na voljo ustrezno obdelani podatki v skladu z
nacionalno in mednarodno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

Utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine?

Kratka utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine (IL). Ker bodo v okviru kvalificiranih projektov za
koris¢enje RI lahko ustvarjene doloCene pravice IL za elektrooperaterja oziroma projektne partnerje, je
elektrooperater odgovoren za to, da vstopi v pogodbena razmerja s projektnimi partnerji s ciljem urediti pravice
IL. Pogodbena razmerja morajo zagotavljati: a) prenos in razsirjanje znanja (temeljno nacelo koris¢enja RI), ki
je generirano z RI podprtim projektom in b) zascito koncnih odjemalcev, da ne plalujejo prevec za izdelke ali
pristope, katerih raziskave so Ze predhodno podprli s sredstvi za RI.

Ce elektrooperater tega ne zagotavija, potem mora: i) demonstrirati, kako se bo znanje iz projekta, ki je
kvalificiran za koris¢enje RI, uspesno prenasalo na druge elektrooperaterje in druge zainteresirane akterje; ii)
upostevati morebitne omejitve ali stroske, ki so nastali ali so posledica uvedenih ureditev pravic IL; iii) upraviciti,
da je predvidena ureditev pravic IL z vidika aktivhega odjemalca stroskovno ucinkovita.

Dovoljenih je najve¢ 1000 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Splosna strategija intelektualnih pravic na projektu je zasnovana tako, da
partnerji v ¢im vecji meri prispevajo svoje znanje k izvedbi projekta in hkrati
ohranijo svoje intelektualne pravice. Pred projektom so toc¢no dolocene
zadolzitve in predhodno znanje. Kar se ti¢e skupnih rezultatov imajo partnerji
dolznost, da v primeru kasnejse eksploatacije o tem obvestijo druge partnerje,
ki so udelezeni na tem delu projekta.

Intelektualne pravice ustvarjene v okviru projekta pa ne bodo ovirale prenosa in
razSirjanje znanja ustvarjenega v okviru projekta. Rezultati projekta iFLEX bodo
brezpla¢no na voljo vsem drzavljanom Evropske unije.

4 skladno s 1.4. pododdelkom priloge 3 iz [1]
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Opis problema

Opis problema ali problemov, s katerimi se bodo spoprijeli elektrooperaterji in partnerji v predlaganem projektu.
Dovoljenih je najve¢ 2000 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Poraba in proizvodnja v elektroenergetskem sistemu morata biti ves cas v
ravnovesju. V evropskem energetskem sistemu se to ravnovesje vecinoma
upravlja z nadzorom proizvodnje elektri¢cne energije, tako da ustreza potrebam
po energiji. Vendar se zaradi povecanja obnovljivih virov energije (OVE) v
distribucijskih omrezjih ta situacija pocasi a vztrajno spreminja. Proizvodnja
OVE, kot so fotovoltaika (PV) in energija vetra, je obi¢ajno zelo spremenljiva in
jo je tezko napovedati. Poleg tega proizvodnje OVE ni mogoce nadzorovati na
enak nacin kot tradicionalne elektrarne, kar pomeni, da je povprasevanje vedno
bolj pomembno za uravnotezenje evropskega energetskega sistema. V tem
primeru imajo potrosniki klju¢no vlogo, saj nadzorujejo velik del proznih virov,
za katere se lahko uporabi uravnotezenje evropskega energetskega sistema.
Programi za odziv na povprasevanje (DR) in razlicne metode zdruzevanja o
potrosnikih so bili sicer temeljito preuceni, vendar izziv resni¢no pritegniti
potrosSnike, da postanejo klju¢ni akterji ravnovesja evropskega energetskega
sistema, Se vedno ni premagan. Povecanje proizvodnje elektricne energije iz
OVE spreminja tudi naravo odziva na povprasevanje. Ko se DR uporablja za
ujemanje proizvodnje OVE, je potrebno dejanski odziv na dogodek napovedati s
Se vecjo natancnostjo. DR je treba izvajati tudi neprekinjeno in blizje realnemu
¢asu zaradi nihajoCe narave proizvodnje OVE. Te spremembe zahtevajo nove in
inovativne resitve, ki potrosnikom hkrati omogocajo popoln nadzor nad
upravljanjem prilagodljivosti avtomatizira vse, tako da konénega uporabnika ni
treba motiti pri vsakodnevnem zivljenju.

Opis metode

Opis metode ali metod, ki so predvidene za razresitev ali raziskavo problema. Vrsta metode naj bo identificirana
kot npr. tehnic¢na ali komercialna. Zaradi zahtev? morajo elektrooperaterji predstaviti: a) Oceno prihrankov ob
resitvi problema, ki se obravnava v projektu; b) Izralun financnih koristi projekta; c) Oceno prenosljivosti metode
npr.: po celotnem elektroenergetskem sistemu, po njegovem odstotku ali po doloCenih delih, kjer bi se metodo
lahko uporabilo in implementiralo; d) Oceno stroskov za implementacijo metode v celotni elektroenergetski
sistem.

Dovoljenih je najve¢ 2000 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

V projektu H2020 iFLEX se bodo uporabile razne metode in tehnike, Ze obstojece
sisteme in resitve ter njihovo nadgradnjo z namenom opolnomociti potrosnike
na podroCju pametnih omrezij, tako da se jim ¢im bolj olajSa sodelovanje pri
programih celostnega upravljanja z energijo ter upravljanja odjema (DSM/DR),
z ustvarjanjem tehnoloskih pogojev za vecjo uveljavitev razprSenih obnovljivih
virov energije. Projekt iFLEX temelji na znanju in izhodiscih, ki so bila razviti v
projektu Flex4Grid in so dosegla stopnjo razvitosti TRL 7. Poleg tega so izkusnje,
ki so bile pridobljene v okviru pilotnega testiranja nadgrajenega z dinami¢nim
tarifiranjem znotraj projekta Flex4Grid, ki ga je v obdobju od junija 2017 do
konca leta 2018 izvajalo podjetje Elektro Celje, osnova in eno izmed glavnih
gonil koncepta IFLEX Asistenta.
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Vsako izmed resitev, izdelano v sklopu projekta, se bo preizkusilo v treh
iteracijah in sicer:

e Faza 1: v prvi fazi se bo preizkusilo osnovne funkcionalnosti iFLEX okolja
(iIFLEX Framework) in iFLEX Asistenta (iFLEX Assistent) na majhnem
Stevilu uporabnikov (zaposlenih v ECE, d.o.o0. in Elektro Celje, d.d.)

e Faza 2: pilot omejenega obsega v katerem se bo preizkusalo konc¢ni nabor
funkcij iFLEX okolja in iFLEX Asistenta.

e Faza 3: koncno pilotno testiranje vecjega obsega (100 uporabnikov)
funkcij iIFLEX okolja in iFLEX Asistenta.

Predvideni uporabljeni sistemi bodo sledeci (demonstracija na podrocju Elektra
Celje, d.d.):
e del distribucijskega omrezja Elektra Celje na podrocju Savinjske doline in
Kozjanskega (dolo¢eno naknadno),
e merilna infrastruktura Elektra Celje za zajem profilov uporabnikov ter
podatkov proizvodnje obnovljivih virov,
e obracunski sistem €IS, prilagojen za pilotno obracunavanje omreznine za
distribucijski sistem,
e podatkovno analiticni sistem za napovedovanje profilov porabe in
proizvodnje,
e infrastruktura namescena pri sodelujo¢ih uporabnikih v projektu
(samooskrbne soncne elektrarne, polnilnice za elektri¢na vozila, HEMS...);
e umetna intelegenca (AI),
e internet stvari (IoT),
e globoko ucenje (DL) in
e uporaba cenovnih signalov za doseganje odziva odjemalcev (dinamicno
tarifiranje na strani energije in/ali omreznine za elektricno energijo za
distribucijski sistem).

V projekt vklju¢enim odjemalcem se bo vgradil ali nadgradil sistem t. i. HEMS
sistem (Home Energy Management System), ki bo omogocal lokalno in daljinsko
upravljanje posameznih porabnikov elektricne energije - gospodinjski aparati in
druge naprave v gospodinjstvih ali podjetjih. Odjemalci bodo s svojim
sodelovanjem dovolili nadzornemu sistemu iFlex Assistant, da samodejno in
daljinsko upravlja s porabniki elektricne energije v njihovem gospodinjstvu ali
podjetju.

Prihranki ob razlicnih primerih uporabe, ki jih obravnava projekt iFLEX ter
financnih koristi bodo realizirani preko:

o odprave zamasitev elektrodistribucijskega sistema na nivoju NN
omrezja,

o optimizacija porabe (proizvodnje) glede na tarife,

. zmanjsSevanja koni¢nih obremenitev,

o spodbujanje samooskrbe,

. regulacija napetosti,

. zakasnitev potreb za ojacitev omrezja,

. zmanjSanja tehnic¢nih izgub v distribucijskem omrezju,
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o moznost nudenja sistemskih storitev za prenosno omreZje,

. storitve za veleprodajni trg (DAM, IDM, samoizravnava, optimizacija
proizvodnje),

o vecje realizacija proizvodnje elektricne energije na delih omrezja, kjer
brez ukrepa to ne bi bilo mozno in

o nacrtovanih prihrankih za uporabnike ob uporabi dinami¢nega
tarifiranja.

Resitve, ki bodo ustvarjene v okviru projekta iFLEX, bodo demonstrirane na treh
pilotnih lokacijah v 3 drzavah clanicah Evropske unije (Finska, Slovenija in
Grdija).

V projektu iFLEX se bodo uporabili oz. nadgradili naslednja sredstva sistemi in
znanja, ki so bili razviti in pridobljeni v okviru projektov Flex4Grid in Uporabljaj
pametno:
e sistem za registracijo uporabnikov,
e model za napovedovanje proizvodnje in porabe elektricne energije,
e nadgradnja obracunskega sistema €IS za potrebe dinamicnega testiranja,
e metoda za validacijo rezultatov testiranja,
e sistem za izmenjavo podatkov med merilnim centrom EC in zunanjimi
partneriji,
e oblacna storitev (strojna in programska oprema) in
e vedenje pridobljeno iz vprasalnikov in osebnega kontakta s sodelujoCimi
uporabniki.

V okviru projekta iFlex se za slovenski pilot nacrtuje uvedbo podobnih pilotnih
mehanizmov, kot jih v 72. ¢lenu opredeljuje Akt o metodologiji za dolocitev
regulativnega okvira in metodologiji za obracdunavanje omreznine za
elektrooperaterje (v nadaljevanju akt), predvsem mehanizem dinami¢nega
tarifiranja omreznine za distribucijski sistem, ki ga po trenutno veljavnem aktu
obravnava 135. Clen. Ker se bo 3. faza pilotnega testiranja (koncno testiranje
iIFLEX Asistenta) odvijala v naslednjem regulativhem obdobju, se bodo izvedbene
spodbude za uporabnike iskale v aktu, ki bo veljal takrat. Ce se bodo pilotni
mehanizmi v naslednjem regulativnem okvirju spremenili, se bo skusalo
prilagoditi pilotno testiranje tem spremembam. Ce pa primerni mehanizmi ne
bodo vec obstajali, pa se bodo cenovni impulzi izvajali samo na ceni za energijo.

Ker gre v veliki meri za raziskovalni projekt, ocena stroskov in koristi ni bila
podana v naprej, temvecC bo podana tekom projekta ob izdelavi analiz oz. po
koncu projekta. Projekt je usmerjen v raziskave trga proznosti gospodinjskih in
malih poslovnih uporabnikov, uporabe novih IKT in AI tehnologij ter razvoja
novih poslovnih modelov.
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Glavnina prihrankov, ki bodo izhajali iz projekta je pricakovana v:

a) Lazji vkljucitvi odjemalcev na trg proznosti.

b) BoljsSi energetski izkoriS¢enosti, ki bo posledica avtomatskega upravljanja
DSM/DR.

c) Manjsim vlaganjem v omrezno infrastrukturo, ki bo posledica boljsega
balansiranja moci znotraj posameznih delov omrezij.

d) Definiciji ustreznih novih produktov, ki imajo potencial za povecanje
likvidnosti na trgu s proznostjo.

Prenosljivost metode na SirSi Evropski trg bo testirana Ze znotraj projekta iFlex,
saj so pilotni partnerji projekta iz treh razli¢nih drzav Finska, Slovenija in Grdija,
ki imajo drugacne trzne pogoje in tudi drugacne lastnosti distribucijskih omrezij.

Ob zakljucku projekta bodo znani tudi stroski implementacije na pilotne lokacije
glede na njihove lastnosti. V projektu se bo odvila poslovna validacija razli¢nih
financ¢nih metrik, kot sta npr. ROI (ang. Return on Investment) in IRR (ang.
Internal Rate of Return), s tem pa bo projekt omogocal tudi oceno stroskov
implementacije v neke druge dele omrezij.

Namen in cilji

Jasna definicija hamena in ciljev projekta, vkljucno s koristmi (npr. financne, okoljske ...), ki so neposredno
povezane s prenosnim ali distribucijskim sistemom.

Dovoljenih je najve¢ 2000 znakov vkiju¢no s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Cilj projekta iFLEX je opolnomociti potrosnike na podrocju Smart Grids, tako da
se jim ¢im bolj olajsa sodelovanje pri programih celostnega upravljanja z
energijo ter upravljanja odjema (DSM/DR) z ustvarjanjem tehnoloskih pogojev
za vecCjo uveljavitev razprsenih obnovljivih virov energije. Osrednji koncept
projekta je iFLEX Assistant, novi programski agent, ki deluje med potrosniki in
njihovimi energetskimi sistemi ter razlicnimi zainteresiranimi stranmi na trgu z
elektri¢no energijo.

V projekt vkljueni odjemalci bodo vgradili ali nadgradili sistem HEMS (Home
Energy Management System), ki bo omogocal lokalno in daljinsko upravljanje s
posameznimi porabniki energije, aparati in drugimi napravami v gospodinjstvih
ali podjetjih pri naprednih odjemalcih. Odjemalci bodo s sodelovanjem
nadzornemu sistemu iFlex Assistant dovolili, da samodejno in daljinsko upravlja
s porabniki elektricne energije v njihovem gospodinjstvu ali podjetju.

Nadzorni sistem iFlex Assistant bo oblac¢na platforma, ki bo komunicirala s
sistemi HEMS, postavljenimi pri odjemalcih. Platforma bo vsebovala globalni
algoritem, ki bo opravil preracun za najbolj optimalno razporeditev ukrepov
energetske proznosti med odjemalci.

Algoritem bo odjemalcem omogocil, da bodo ¢im bolj preprosto sodelovali v
projektu iFlex. Klju¢no je, da bo upravljanje z energijo potekalo avtomatsko, kar
pomeni, da se odjemalcem ne bo treba obremenjevati s tem, kdaj naj izklopijo
katero napravo, ampak bo za to skrbel algoritem. Algoritem bo iskal ¢im vedji

Stran 11 od 16



e Agencija za energijo

ucinek ukrepov energetske proznosti ob ¢im vecji ohranitvi udobja odjemalcev,
s tem pa bo omogoceno, da bodo odjemalci v ¢im vecji mozni meri vkljuceni na
trg s proznostjo in bodo prispevali svojo proznost za boljsi sistem, brez da bi
sistem povratno na njih vplival do te mere, da bi jim povzrocal nelagodje zaradi
vkljucenosti na trg.

Prav tako je eden izmed ciljev projekta oblikovanje novih poslovnih modelov, Ki
bodo omogodili polno izkoris¢enost trga proznosti. Odjemalci bodo lahko bolj
vkljuceni v lokalno samooskrbo z elektricno energijo in krepili bodo svojo
energetsko ucinkovitost, vec elektricne energije pa se bo lahko porabljalo
lokalno. Odjemalci bodo imeli od novih poslovnih modelov finanéne koristi, med
drugim bodo lahko ponujali sistemske storitve distribucijskemu operaterju ali
dobaviteljem, in sicer prek agregatorja. Vlogo dobavitelja in agregatorja ima v
projektu iFlex druzba ECE. Distributer elektricne energije bo imel zato manj
tezav s preobremenitvijo lokalnega omrezja, manjse izgube pri prenosu
elektri¢ne energije in druge koristi, medtem ko bo dobavitelj lahko znotraj dneva
zmanjsal svoja odstopanja v bilan¢ni skupini. Prav tako pa bodo odjemalci v
prihodnosti od sistema HEMS pridobili tudi vrsto informacij. Med drugim bodo
lahko dobili podatke o ucdinkovitosti delovanja gospodinjskih naprav in
informacijo o morebitni iztroSenosti katerega od aparatov in smiselnosti njegove
zamenjave.

Kriterij uspesnosti

Opis nacina, kako bo prijavitelj ocenjeval uspesnost projekta.
Dovoljenih je najve¢ 2000 znakov vkiju¢no s presledki.
Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Kriteriji uspesnosti se po razpisni dokumentaciji projekta iFLEX niso loCevali po
posameznih demo lokacijah [2], zato se nanasSajo na celotni projekt.

Znanstveni in tehnoloski cilji postavljeni na vseh demonstracijskih lokacijah so
naslednji:
e PoveCana natancnost napovedovanje obremenitve potrosnikov v
primerjavi z najsodobnejSimi metodami - 20%
e PoveCana natancnost modeliranje prilagodljivosti v primerjavi z
najsodobnejsSimi metodami - 15%
e Povelana ucdinkovitost avtomatizirane prilagodljivosti upravljanja v
primerjavi s standardnimi metodami - 10%
¢ Raven interoperabilnosti - 100%
e Tehnoloska zrelost iFLEX okolja (iFLEX Framework) in prototipa iFLEX
Asistenta - TRL7
o Stevilo vklju¢enih uporabnikov v projekt - >600 (v Sloveniji 100)
e Povecana fleksibilnost potrosnikov za stabilnost omrezja in integracijo
OVE - 15%
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Potencial za ucenje in prenos znanja

Opis pricakovanega novega znanja za elektrooperaterje in druge partnerje ter opis nacina razsirjanja tega znanja.
Dovoljenih je najve¢ 2000 znakov vkiju¢no s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Prenos znanja je predviden prek objav rezultatov projekta v strokovnih glasilih
in znanstveno raziskovalnih revijah. Rezultati bodo predstavljeni Sirsi skupnosti
deleznikov na strokovnih srecanjih, sejmih in znanstvenih konferencah. Pilotnim
uporabnikom in zainteresirani javnosti v Sloveniji bo delo projekta predstavljeno
prek javnih glasil Elektro Celje, d.d. in na www.elektro-celje.si ter ostalih
sredstvih javnega obvescanja. Izkusnje in resitve projekta bomo skusali prenesti
in izboljsati tudi skozi sodelovanje v drugih nacionalnih in mednarodnih projektih
v okviru raziskovalnih programov EU.

Obseg projekta

Opredelitev obsega projekta — vkljucno z investicijami v primerjavi s potencialnimi koristmi. Treba je opredeliti
razloge, zakaj bi bilo manj potenciala za ucCenje in prenos znanja, ¢e bi bil projekt izveden v manjsem obsegu.
Dovoljenih je najve¢ 2000 znakov vkiju¢no s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Projekt iFLEX bo obsegal 3 demonstracijske lokacije in sicer na Finskem, Grciji
ter v Sloveniji (Kozjansko in Savinjska dolina). V Sloveniji se bo v projekt
vkljucilo priblizno 80 gospodinjskih uporabnikov in 20 poslovnih odjemalcev.
Izbiralo se bo med naprednimi uporabniki, ki imajo na merilnem mestu
prikljucene male soncne elektrarne (samooskrbe) ali male hdiroelektrarne in
vecja bremena (toplotne ¢rpalke, polnilnice za elektri¢na vozila...). Prav tako pa
se bo raziskal potencial vodne energije (male vodne elektrarne). Pilotnim
uporabnikom se bo vgradil ali nadgradil sistem HEMS, ki ga bo upravljal nadzorni
sistem iFLEX Asistent.

ZmanjsSanje obsega projekta bi pomenilo zmanjsanje vedenja, ki izhajajo iz
rezultatov projekta. ZmanjSanje rezultatov projekta pa neposredno pomeni manj
potenciala za ucenje in prenos znanja.

Opredelitev TRL ob pricetku®

Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob pri¢etku projekta v skladu s
tabelo v prilogi.

Dovoljenih je najve¢ 1000 znakov vklju¢no s presledki.

e Trenutna stopnja tematike obravnavane na projektu iFLEX je 4-5.

Opredelitev TRL ob zakljucku®

Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob zaklju¢ku projekta v skladu s
tabelo v prilogi.
Dovoljenih je najve¢ 1000 znakov vkiju¢no s presledki.

e Ocenjujemo, da bo stopnja tematike obravnavane po zaklju¢enem
projektu na TRL stopnji 7.

5> skladno z II. poglavjem priloge 3 iz [1]
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Geografsko podrocje

Podrobnosti o lokaciji izvedbe projekta. Ce gre za partnerski projekt, je treba opredeliti izvedbena podrocja
elektrooperaterja.

Dovoljenih je najve¢ 2000 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Slovenski pilot se bo izvajal na distribucijskem podrocju Elektra Celje in sicer na
podro¢ju Kozjanskega in Zgornje Savinjske doline, vodil pa ga bo partner v
projektu ECE, d.o.o. Cilj je pridobiti 100 testnih uporabnikov in sicer jih bo 80
pripadalo odjemni skupini Gospodinjstvo, ostali pa bodo iz segmenta poslovnega
odjema. Tocka v sistemu, kjer se bodo spremljali rezultati ukrepa, bo lokalna
transformatorska postaja (TP). Izbiralo se bo takSne transformatorske postaje,
kjer bo :
e vecina odjemalcev v bilan¢ni skupini dobavitelja ECE, d.o.0.,
e odjemalci bodo vkljuceni v sistem naprednega merjenja elektricne
energije na 15 min nivoju,
e v transformatorski postaji namescen sumarni Stevec elektricne energije
(za namen napovedi porabe in proizvodnje elektricne energije),
e prikljuc¢eni mali proizvajalci elektricne energije (soncna in vodna energija),
e na transformatorju se pojavljajo zamasitve
¢ na transformatorski postajo prikljuceni odjemalci z vecjimi porabniki (npr.
toplotne c¢rpalke in polnilnice za el. vozila).

Ker se pilotno testiranje pricne Sele leta 2022, se bo primerne uporabnike oz.
transformatorske postaje izbiralo nekaj mesecev pred zacetkom testiranja.

Ocenjena vrednost projekta

Ocena vseh stroskov, ki bodo nastali z izvedbo projekta in so predmet upravicenja RI.
Dovoljenih je najve¢ 500 znakov vkljucno s presledki.

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.

Skupni proracun: 6.271.548,75 EUR

Participacija EU: 5.027.570,63 EUR

Delez Elektra Celje: 250.000,00 EUR

Delez Elektra Celje - participacija EU: 175.000 EUR (70%)
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Reference:

[1] Akt o metodologiji za doloditev regulativhega okvira in metodologiji za
obracunavanje omreznine za elektrooperaterje, Uradni list RS, 46/18, 47/18
- popr.

[2] IFLEX - Intelligent Assistants for Flexibility Management - Proposal

[3] https://cordis.europa.eu/project/id/957670
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PRILOGA:
Tabela: Stopnje zrelosti tehnologije skladno z RI

TRL | Status tehnologije | Opis

1* Opazovanje Pricetek znanstvenega raziskovanja kot osnova za prehod na
osnovnih principov aplikativne raziskave.

2% Formuliran Prakti¢ne aplikacije temeljnih principov se lahko identificirajo.
tehnoloski koncept Konkretna aplikacija Se ni jasna, saj ni eksperimentalne potrditve
oziroma aplikacija ali podrobne analize, ki bi to podprla.

3 Analiti¢na in Raziskovanje z izvajanjem analiti¢nih Studij, ki postavljajo
eksperimentalna tehnologijo v primeren kontekst in izvajanjem laboratorijskega
potrditev koncepta dela za fizi¢no potrditev, da so analiticne napovedi pravilne.
za kriti¢ne funkcije Navedeno predstavlja potrditev koncepta (angl. Proof of concept).
in/ali karakteristike

4 Validacija Po zakljucku dela na potrditvi koncepta na stopnji TRL 3 se osnovni
tehnologije oz. elementi tehnologije integrirajo zato, da se ugotovi, ali posamezni
njenega dela v deli delujejo skupaj z namenom doseganja ustreznih
laboratorijskem rezultatov/dosezkov, ki omogocajo predviden koncept. Validacija
okolju tehnologije se izvaja v precej manjSem obsegu/velikosti v

primerjavi s predvidenim in se sestoji iz priloznostno dosegljivih
locenih komponent v laboratoriju.

5 Validacija Na tej stopnji se mora zanesljivost in obseg/velikost testiranih
tehnologije oz. komponent bistveno povecati. Osnovni tehnoloski elementi se
njenega dela v morajo integrirati z dokaj realisti¢cnimi podpornimi elementi, zato
delovnem okolju da se lahko skupaj testirajo v »simuliranem« ali dokaj realnem

okolju (kar je praviloma delovno okolje za energetske tehnologije).

6 Demonstracija Vedji preskok v zanesljivosti in obsegu/velikosti demonstracije
tehnoloskega tehnologije sledi ob zaklju¢ku TRL 5. Na nivoju TRL 6 se testira
modela ali prototipa | prototip v delovnem okolju, ki je sestavljen iz komponent, ki gredo
v delovnem okolju bistveno preko priloznostno dosegljivih lo¢enih komponent.

7 Demonstracija TRL 7 predstavlja bistven preskok preko TRL 6, saj zahteva
tehnologije v polnem | demonstracijo dejanskega prototipa sistema v delovhem oziroma
obsegu/velikosti v operativhem okolju. Prototip mora biti blizu ali v obsegu/velikosti
delovnem oziroma predvidenega ciljnega sistema in demonstracija se mora izvajati v
operativhem okolju delovnem oziroma operativhem okolju.

8 Tehnologija je V vedini primerov predstavlja TRL 8 kon¢no stopnjo
zakljucena in eksperimentalnega razvoja sistema za tehnoloSke elemente. To
pripravljena za lahko vkljucCuje integracijo nove tehnologije v obstojeci sistem.
uvajanje skozi Predstavlja stopnjo, na kateri se primer tehnologije testira.
testiranje in
demonstracijo

9% Tehnologija je V vecini primerov predstavlja TRL 9 zakljucek zadnjih vidikov

uvedena

»razhroscevanja« in predstavlja tocko, na kateri se tehnologija
dokaze, vendar morebiti Se ni komercialno vzdrzna na prostem ali
podprtem trgu. To lahko vkljuc¢uje integracijo nove tehnologije v
obstojeci sistem. Ta TRL ne vkljuc¢uje nacrtovanih izboljsav
izdelkov v stalnih ali ponovno uporabljivih sistemih.

Legenda: * - stroski niso upraviceni v okviru RI
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