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Ta dokument služi kot samostojna predloga oz. obrazec za pripravo prijave projekta, katerega želi elektrooperater 

vključiti v shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij (v nadaljevanju: RI) v skladu z [1].  

Pri pripravi vsebine naj prijavitelji tudi upoštevajo, da postopek kvalifikacije projektov, ki predlagajo uporabo 

pilotnih mehanizmov v skladu z 72. členom iz [1], vključuje tudi ocenjevanje projektov v skladu s Prilogo 4 iz 

[1]. Prijava mora vsebovati dovolj informacij, da je mogoče izvesti to ocenjevanje. 

Prijavitelj posreduje agenciji izpolnjeno prijavo obvezno v DOCX dokumentu in opcijsko v dodatnem PDF 

dokumentu po elektronski pošti na naslov info@agen-rs.si. S prijavo prijavitelj in vsi v prijavi navedeni akterji 

soglašajo z objavo prijavne dokumentacije na spletni strani agencije v primeru kvalifikacije projekta.  

V nadaljevanju so najprej na kratko navedene zahtevane informacije v okrepljenem tekstu, ki jim sledi 

podrobnejša opredelitev kot navodilo za izpolnjevanje obrazca v poševnem zmanjšanem tekstu skupaj z 

morebitnimi posebnimi omejitvami, ki veljajo za posamezno informacijo. Temu sledi okence za vpis podatkov o 

projektu s strani prijavitelja.  

 

mailto:info@agen-rs.si
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Naslov projekta 
Navedba naslova projekta, ki se mora razlikovati od obstoječih projektov.  

Dovoljenih je največ 200 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.  

 

PREMAKNI PORABO 2.0   

 
 

 

Prijavitelj elektrooperater 
Polno ime elektrooperaterja, ki prijavlja projekt za koriščenje RI.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Prijavitelj projekta je Elektro Maribor d.d., podjetje za distribucijo električne 

energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

 

 

Kontaktni podatki 
Ime, priimek in obvezno naslov e-pošte za primarno kontaktno osebo, ki bo odgovorna za vso komunikacijo v 

zvezi s projektom.  

 

 

Sodelujoči elektrooperaterji 
Polna imena elektrooperaterjev, ki sodelujejo v projektu (brez prijavitelja). 

 

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., 

Minařikova ulica 5, 2000 Maribor 

 

Sodelujoči partnerji 
Polna imena drugih partnerjev, ki sodelujejo v projektu (brez elektrooperaterjev). 

 

SOLVERA LYNX nove tehnologije za energetiko d.o.o., Stegne 23a, 1000 

Ljubljana 

TECES, Tehnološki center za električne stroje,  Pobreška cesta 20, 2000 Maribor 

INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 

DOBAVITELJI ELEKTRIČNE ENERGIJE (po javnem pozivu) 
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Vloge sodelujočih elektrooperaterjev in partnerjev 
Opredelitev vlog posameznih partnerjev (prijavitelja, sodelujočih elektrooperaterjev in drugih partnerjev) pri 

izvajanju projekta.  

Za opredelitev vloge posameznega partnerja je dovoljenih največ 500 znakov vključno s presledki. 

ELEKTRO MARIBOR D.D. – kot uporabnik storitve bo izvajal pilotno testiranje 

dinamičnih pilotnih kritičnih koničnih tarif in zagotavljanje podatkov v realnem 

času preko I1 vmesnika, izbor uporabnikov omrežja in pridobivanje uporabnikov 

v projekt, komunikacija z uporabniki, marketinške aktivnosti, priprava vsebin za 

nadgradnjo infor. sistema, analiza rezultatov, oblikovanje vprašalnikov za 

uporabnike, sodelovanje pri pripravi mobilne aplikacije za uporabnike, 

koordinacija projekta... 

 

ELES, d.o.o.  – uporabnik storitve (sistemske storitve - izravnava sistema), 

ponudnik dela opreme za avtomatiziran DR, analiziranje rezultatov, oblikovanje 

vprašalnikov za uporabnike, sodelovanje pri marketinških aktivnostih, 

sodelovanje pri pripravi mobilne in spletne aplikacije za uporabnike. 

 

SOLVERA LYNX, d.o.o. –upravljalec storitve kontrolnega centra za DR - DRCS 

(Demand Response Control Centre), analiziranje rezultatov. 

 

TECES – marketinške aktivnosti, komuniciranje z uporabniki omrežja, 

pridobivanje uporabnikov v projekt. 

 

SODO, d.o.o. – komunikacija z dobavitelji električne energije (priprava javnega 

poziva), priprava vsebin za nadgradnjo informacijskega sistema, oblikovanje 

vprašalnikov za uporabnike. 

 

INSTITUT JOŽEF STEFAN – zagotovi opremo za avtomatiziran DR, analiza 

rezultatov, zagotovi opremo (OSM) za zagotavljanje podatkov v realnem času 

preko I1 vmesnika (I1 port), sodelovanje pri pripravi mobilne in spletne 

aplikacije za uporabnike. 

 

DOBAVITELJI ELEKTRIČNE ENERGIJE – za dobavitelje bo podana možnost, 

da se po objavljenem javnem pozivu vključijo v projekt in koristijo storitve DRCS 

v smislu dinamičnega tarifiranja na področju energije s svojo opremo ali brez.   

 

 

 

  

Pričetek projekta 
Datum predvidenega pričetka projekta, pri čemer je treba upoštevati, da ima agencija na voljo največ 60 dni, da 

pošlje prijavitelju informacijo o kvalifikaciji projekta za koriščenje RI. 

 

1.9.2019 
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Zaključek projekta 
Datum predvidenega zaključka projekta. 

 

31.12.2021 

 

 

Identifikacija drugih virov (so)financiranja projekta 
Opis drugih morebitnih virov financiranja projekta – ne glede na vrste virov (zasebna, javna, nacionalna, 

mednarodna …). 

Sodelujemo v mednarodnem konzorciju projekta H2020 (H2020-LC-SC3-ES-1-

2019) na temo Flexibility and retail market options. Naziv projekta je 

EdgeGrid/PLATON. 

Vsebina projekta se sklada s  vsebino pilotnih projektov, ki jih preko 

omrežninskega akta razpisuje Agencija in katerih podrobnejši opis podajamo v 

Prilogi 1 te prijave. Na voljo bo 35 mio EUR, sofinanciranje EU znaša 70% 

upravičenih stroškov.  

Naši predvideni stroški v projektu bodo delo ter zunanje storitve.  

Prijavo na projekt bomo oddali do 5.2.2019. Rezultati evalvacije bodo znani čez 

4-5 mesecev.   

Partnerji v projektu so: 

1 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA IT 

2 ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS EL 

3 ENERGY@WORK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IT 

4 SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA ES 

5 ASM TERNI SPA IT 

6 EMOTION SRL IT 

7 COMSENSUS, KOMUNIKACIJE IN SENZORIKA, DOO SI 

8 Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo elektricne energije d.d.  SI 

9 DE SURDURULEBILIR ENERJI VE INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI 

TR 

10 Osmangazi Elektrik Dagitim Anonim Sirketi TR 

11 Eesti Energia Aktsiaselts EE 

12 ELES DOO SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA 

OMREZJA SI 

13 Elektroinstitut Milan Vidmar SI 

14 CENTRUL ROMAN AL ENERGIEI - CRE RO 

15 HYPERTECH (CHAIPERTEK) ANONYMOS VIOMICHANIKI EMPORIKI 

ETAIREIA PLIROFORIKIS KAI NEON TECHNOLOGION EL 
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16 ISKRAEMECO, MERJENJE IN UPRAVLJANJE ENERGIJE, D.D. SI 

17 TEPEBASI MUNICIPALITY TR 

18 POLITECNICO DI BARI IT 

19 POLITECNICO DI TORINO IT 

 

 

V primeru uspešne prijave tega projekta bo preko tega zagotovljeno tudi 

dodatno financiranje. 

 

  

Upravičenost projekta 
Utemeljitev elektrooperaterjev, zakaj ne bodo izvajali predvidenega projekta v okviru svojega običajnega 

poslovanja in zakaj se projekta ne more izvesti brez koriščenja RI.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Vsi programi prilagajanja odjema potrebujejo pravni okvir, izpolnjeni pa morajo 

biti tudi tehnični pogoji. Pri programih je ključno, da so programi uporabnikom 
enostavni za uporabo, razumljivi in imajo tudi jasno ovrednotene učinke. Sami 

programi pa morajo biti izvedljivi v tem smislu, da uravnoteženo upoštevajo tako 
zmožnosti ponudbe kot povpraševanja. Pomembno vlogo v teh programih ima 
nacionalni regulator, ki mora poskrbeti za ustrezen regulatorni okvir. European 

Citziens Energy Forum1je poudaril, da je za uspeh programov potrebna win-win 
situacija med uporabnikom in ponudnikom, obenem pa je na strani uporabnikov 

potrebna določena stopnja osveščenosti, zaupanja in tudi možnost izbire. 
Agencija za energijo je v novem omrežninskem aktu naredila še en pomemben 
korak v smislu še boljšega definiranja projektov s področja fleksibilnosti, kar 

nam daje možnosti za spodbujanje uporabnikov za optimalno porabo z vidika 
omrežja. Z vidika participacije uporabnikov je pomembno, da imajo tovrstni 

pilotni projekti podporo in podlago v regulatorju ter zakonodaji.   Uporabniki k 
projektu pristopajo prostovoljno, zato je vidik zaupanja v izvedbo projekta 

potrebno obravnavati z visoko prioriteto, saj je eden izmed pogojev za izvedbo 
projekta dovolj veliko število sodelujočih uporabnikov. Še posebej, ker se v 
projektu preizkušajo nove tehnologije, napredni sistemi obračunavanja ter 

napredni komunikacijski kanali, kateri večini uporabnikov še niso tako zelo blizu. 
Ugotavljamo, da omrežninski akt ponuja odlične okvirje ter zelo dobro definira 

pravila ter pogoje izvedbe projektov in med drugim tudi tarife za posamezne 
programe pilotnih projektov s področja RI, zato smatramo, da brez tovrstne 
zakonodajne podlage tovrstni projekti ne bi bili izvedljivi, oz. bi se lahko izvajali 

z bistvenimi omejitvami (zgolj simulacije), zaradi  katerih zaključki zelo verjetno 
ne bi bili relevantni.  

 

 

 

                                       
1 Conclusions of the 6th Meeting of the Citizens’ Energy Forum, London, 16-17 December 2013 
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Utemeljitev izpolnjevanja zahtev2 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje zahteve v nadaljevanju. Projekt mora izkazovati potencial za neposredni 

vpliv na omrežje ali sistemske storitve in mora vključevati raziskave in/ali demonstracijo najmanj ene od 

naslednjih štirih tematik: a) specifično novo opremo, ki še ni uveljavljena v Republiki Sloveniji (vključno z opremo 

za vodenje, komunikacijske sisteme in programsko opremo), ali kjer je določena metoda že bila preskušena zunaj 

Republike Slovenije, mora elektrooperater upravičiti ponovitev izvedbe v Republiki Sloveniji kot del projekta; b) 

specifično novo postavitev ali aplikacijo obstoječe opreme za prenos ali distribucijo električne energije (vključno 

z opremo za vodenje in/ali komunikacijskimi sistemi in/ali programsko opremo); c) specifično novo izvedbeno 

prakso, neposredno povezano z delovanjem prenosnega ali distribucijskega sistema ali d) specifično nov poslovni 

model v korist uporabnikov. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Projekt bo povezal različne nivoje elektroenergetskega omrežja, s ciljem 

zagotavljanja kakovostne in stroškovno učinkovite oskrbe odjemalcev – od 

prenosnega omrežja, do distribucijskega omrežja preko dobavitelja do 

uporabnika.  

 

Projekt izkazuje potencial za neposredni vpliv na omrežje in sistemske storitve 

ter vključuje raziskave in demonstracijo vseh tematik iz Priloge 3 omrežninskega 

akta, točka 1.1: 

 

a.) Izveden bo preskus zmogljivosti/omejitev odbiranja podatkov na I1 pri 

odjemalcih. Tovrstna oprema v RS še ni uveljavljena. 

b.) Nova uporaba obstoječe opreme z nadgradnjo programske opreme za 

obračunavanje naprednih tarif, tako za distribucijski kot za prenosni 

sistem.  

c.) V skladu z novimi zahtevami izvedbe pilotnih projektov  bo zagotovljena 

nova izvedbena praksa povezana z delovanjem prenosnega in 

distribucijskega sistema. 

d.) Projekt je edinstven, saj bomo prvič povezali različne nivoje 

elektroenergetskega sistema in s tem oblikovali specifično nov poslovni 

model v korist uporabnikov.  

 

Utemeljitev izpolnjevanja pogojev3 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje tudi vse naslednje štiri pogoje: a) izkazuje potencial, da razvija znanje, 

ki ga lahko uporabi vsak elektrooperater, čeprav se projekt ukvarja zgolj s problematiko enega od delov omrežja; 

b) izkazuje potencial, da omogoča neto finančne koristi za aktivne odjemalce, kjer mora predlagana metoda dati 

rešitev z bistveno manj stroškov v primerjavi s trenutno najbolj učinkovito metodo, ki je v uporabi v prenosnem 

ali distribucijskem sistemu; c) je inovativen (tj. ni posel kot običajno) in izkazuje še nedokazan poslovni primer 

v Republiki Sloveniji, pri čemer tveganja upravičujejo izvedbo omejenega raziskovalnega ali demonstracijskega 

projekta za dokazovanje uporabnosti tega primera in d) ne vodi v nepotrebno podvajanje že izvedenih projektov 

in aktivnosti ali projektov in aktivnosti v izvajanju (bodisi kvalificiranih za koriščenje RI ali kakršnih koli drugih 

projektov). 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Predlog izpolnjuje vse štiri pogoje: 

 

a. Elektrooperater bo zunanjim deležnikom zagotavljal agregirane in 

anonimizirane podatke, ki jih bo opredelil kot odprte podatke preko 

                                       
2 zahteve podane v 1.1. pododdelku priloge 3 iz [1] 
3 pogoji podani v 1.2. pododdelku priloge 3 iz [1] 
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portala »Odprti podatki Slovenije« - OPSI. Projekt tudi preko tega izkazuje 

potencial za razvijanje znanja in naprednih energetskih storitev in 

programov prilagajanja odjema. Projekt bo v okviru izbranega območja 

pilotnega projekta zagotovil razširljivost in ponovljivost tudi za ostale 

elektroperaterje. 

b. Projekt izkazuje potencial, da z povezovanjem različnih  nivojev – od 

prenosnega, preko distribucijskega sistema, do dobaviteljev uporabniku 

omogoči maksimiranje koristi.  

c. Projekt je inovativen, saj zastavljen poslovni model v RS še ni bil izveden. 

Z uvajanjem inovativnih rešitev in integracijo novih tehnologij 

pričakujemo, da bodo uporabniki deležni dodatnih koristi. Pri tem 

ocenjujemo, da tveganja opravičujejo izvedbo projekta. 

d. Zastavljen projekt sicer uporablja že postavljeno DR plaformo iz projekta 

NEDO, vendar je v svoji razširjeni in na novo definirani vsebini povsem 

nov projekt.  

 

 

 

 

Utemeljitev načina in pogojev za deljenje podatkov4 
Kratka utemeljitev, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji lahko zainteresirani akterji zahtevajo ustrezno 

obdelane podatke o omrežju in/ali podatke o proizvodnji/porabi (če gre za osebne podatke, je treba podatke 

anonimizirati), ki so bili zbrani med trajanjem projekta. Elektrooperaterji zagotavljajo razpoložljive podatke 

drugim deležnikom izključno pod pogojem, da posamezni deležnik dokaže, da imajo končni odjemalci lahko od 

tega koristi. Podatki so sicer lahko predhodno anonimizirani in/ali podvrženi redakciji zaradi občutljivosti samih 

podatkov ali iz poslovnih razlogov. Elektrooperater mora agregirane podatke, ki so lahko koristni za širšo skupino 

deležnikov, opredeliti kot odprte podatke in zainteresiranim omogočiti dostop do le-teh prek portala »Odprti 

podatki Slovenije«  - OPSI. Projekt ne bo kvalificiran ali bo izločen iz upravičenja koriščenja RI, če elektrooperater 

ne želi deliti podatkov, ki so bili zbrani med trajanjem projekta, z drugimi deležniki. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

 

 

Zainteresirani akterji bodo lahko dostopali do podatkov o 
omrežju/proizvodnji/porabi, če bodo dokazali, da imajo končni odjemalci lahko 

od tega korist. 
 
Elektrooperater bo zunanjim deležnikom zagotavljal agregirane in anonimizirane 

podatke, ki jih bo opredelil kot odprte podatke preko portala »Odprti podatki 
Slovenije« - OPSI. 

 
Posebno vlogo v projektu namenjamo osveščanju odjemalcev in marketinškim 
aktivnostim. Da bi zagotovili visoko stopnjo udeležbe, bodo v sodelovanju z 

lokalno skupnostjo pripravljeni vsi elementi tržne kampanje. Osredotočali se 
bomo na preproste prijeme komunikacije z odjemalci in osveščanja, ki bodo 

lahko razumljivi za vse in ki bodo omogočali enostavno in stroškovno učinkovito 
skalabilnost preizkušenega mehanizma. 
 

 

                                       
4 skladno s 1.3. pododdelkom priloge 3 iz [1] 
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Utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine5 
Kratka utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine (IL). Ker bodo v okviru kvalificiranih projektov za 

koriščenje RI lahko ustvarjene določene pravice IL za elektrooperaterja oziroma projektne partnerje, je 

elektrooperater odgovoren za to, da vstopi v pogodbena razmerja s projektnimi partnerji s ciljem urediti pravice 

IL. Pogodbena razmerja morajo zagotavljati: a) prenos in razširjanje znanja (temeljno načelo koriščenja RI), ki 

je generirano z RI podprtim projektom in b) zaščito končnih odjemalcev, da ne plačujejo preveč za izdelke ali 

pristope, katerih raziskave so že predhodno podprli s sredstvi za RI.  

Če elektrooperater tega ne zagotavlja, potem mora: i) demonstrirati, kako se bo znanje iz projekta, ki je 

kvalificiran za koriščenje RI, uspešno prenašalo na druge elektrooperaterje in druge zainteresirane akterje; ii) 

upoštevati morebitne omejitve ali stroške, ki so nastali ali so posledica uvedenih ureditev pravic IL; iii) upravičiti, 

da je predvidena ureditev pravic IL z vidika aktivnega odjemalca stroškovno učinkovita. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Pogodbena razmerja med partnerji v projektu bodo zagotavljala prenos in 

razširjanje znanja in zaščito končnih odjemalcev, da ne plačujejo preveč za 

izdelke ali pristope, katerih raziskave so bile podprte s sredstvi za RI. Z vidika 

distribucijskega podjetja se bomo zavzemali za odprtost ter razširjanje 

pridobljenega znanja in ugotovitev v projektu. Zagotovljena bo demonstracije, 

kako se bo znanje iz projekta uspešno lahko preneslo na druge elektrooperaterje 

in druge zainteresirane akterje. 

 

Uporabljena strojna in programska oprema je predmet zaščite intelektualne 

lastnine ali avtorskih pravic na strani proizvajalcev. Kot intelektualna lastnina bo 

s strani dobaviteljev verjetno zaščiteno inovativno oblikovanje novih energijskih 

tarif. 

 
 

 
 

 

Opis problema 
Opis problema ali problemov, s katerimi se bodo spoprijeli elektrooperaterji in partnerji v predlaganem projektu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Od tega, kako močno, odporno in napredno je elektrodistribucijsko omrežje, je 

odvisno, kako in koliko električnih vozil, toplotnih črpalk, klimatskih in drugih 

naprav, malih elektrarn in hranilnikov bo moč mrežno integrirati. To pa je moč 

zagotoviti s programi prilagajanja odjema ter naprednimi tarifami oz. sistemi 

obračunavanja. 

 

Projekt PREMAKNI PORABO 2.0 je namenjen vzpostavitvi storitev s 

povezovanjem različnih nivojev elektroenergetskega omrežja, s ciljem 

zagotavljanja kakovostne in stroškovno učinkovite oskrbe odjemalcev – od 

prenosnega omrežja, do distribucijskega omrežja preko dobavitelja do 

uporabnika. Projekt je edinstven že iz tega vidika. Ključno je, , da še poglobimo 

sodelovanje s sistemskim operaterjem in dobavitelji električne energije z 

namenom zagotavljanja optimalnejšega funkcioniranja trga z elektriko ter 

                                       
5 skladno s 1.4. pododdelkom priloge 3 iz [1] 
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kvalitetnejšega načrtovanja in upravljanja s prenosnim in distribucijskim 

omrežjem, integracije proizvodnih virov, razvoj programov prilagajanja odjema, 

digitalizacijo omrežja – skupaj z pametnimi omrežji in naprednimi merilnimi 

sistemi, upravljanje s podatki, informacijsko varnost in varstvo osebnih 

podatkov . Projekt bo odgovoril na ključna razvojna vprašanja uporabnosti 

uvajanja novih tehnologij in storitev na področju pametnih omrežij. Vključitev v 

projekt pa za uporabnika pomeni, da bo ob primernem ravnanju lahko imel 

učinkovit lasten nadzor nad odjemom električne energije, ob enakem ugodju in 

nižjih stroških. 

V projektu bomo uporabili že vzpostavljeno platformo za fleksibilen odjem iz 

projekta NEDO (DRCS – Demand Response Control Centre). Vsi odjemalci se 

bodo lahko vključili v nudenje sistemskih storitev pod enakimi pogoji. Platforma 

bo povezana z relevantnimi ostalimi distribucijskimi sistemi (merilni center, 

DMS) in prenosnimi sistemi (napoved porabe, SCADA), s čimer se bo zagotovilo, 

da si posamezni ukrepi v omrežju ne bodo nasprotujoči in posledično ne bodo 

imeli medsebojnih kolizij.  

 

 

Opis metode 
Opis metode ali metod, ki so predvidene za razrešitev ali raziskavo problema. Vrsta metode naj bo identificirana 

kot npr. tehnična ali komercialna. Zaradi zahtev3 morajo elektrooperaterji predstaviti: a) Oceno prihrankov ob 

rešitvi problema, ki se obravnava v projektu; b) Izračun finančnih koristi projekta; c) Oceno prenosljivosti metode 

npr.: po celotnem elektroenergetskem sistemu, po njegovem odstotku ali po določenih delih, kjer bi se metodo 

lahko uporabilo in implementiralo; d) Oceno stroškov za implementacijo metode v celotni elektroenergetski 

sistem.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Metode bodo večinoma tehnične narave. V skladu s terminskim planom (Priloga 

1) je pripravljen tudi načrt raziskave. V prvi fazi bomo podrobneje analizirali 

območje projekta, potencialnih uporabnikov, vključno z razmerami v omrežju. 

Pri tem bomo lahko uporabili nekatere izsledke in ugotovitve iz projekta 

Premakni porabo 1.0.  Temu bo sledila analiza novih naprednih tarif, 

funkcionalnih zahtev za DRCS, funkcionalnih zahtev za DR, funkcionalnih zahtev 

za I1 vmesnik ter funkcionalnih zahtev za bilančni obračun. Za vseh pet 

vsebinskih sklopov projekta bo izvedeno testiranje in evalvacija aktivnosti, ki bo 

temeljilo na opazovanju in obdelavi pridobljenih podatkov. Izvedene bodo 

analize za posamezne segmente uporabnikov ter za posamezne aktivacije 

vključno z analizo prihrankov v projektu ter analiza ustreznosti in zrelosti 

obstoječe in nove opreme ter programskih rešitev. Ob koncu projekta bomo z 

uporabniki v projektu izvedli anketni vprašalnik. Po koncu projekta bomo 

pripravil končno poročilo, kjer bomo interpretirali pridobljene rezultate. 

 

Predvideni uporabljeni sistemi bodo sledeči: 

 

• Območje RTP Breg; 

• Merilna infrastruktura Elektro Maribor, d.d. za zajem 15 minutnih profilov 

uporabnikov ter podatkov proizvodnje obnovljivih virov; 
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• Infrastruktura za shranjevanje merilnih podatkov, profilov uporabnikov, 

TP-jev in proizvodnje v izbranih delih omrežja; 

• Podatkovno analitični sistem za napovedovanje profilov porabe in 

proizvodnje; 

• Kontrolni center za prilagajanje odjema (DRCS), ki ga bodo lahko koristili 

vsi deležniki (ELES; Elektro Maribor; DOBAVITELJI); 

• Obračunski sistem eIS, prilagojen za obračunavanje tako NKKT in PKKT; 

• Obračunski sistem za obračunavanje sistemskih storitev; 

• Sistemi za direktno upravljanje naprav pri uporabniku (HEMS, DLC); 

• Nov sistem bilančnega obračuna za merilna mesta pod 43 kW; 

• Mobilna in spletna aplikacija za uporabnike ter ostali napredni 

komunikacijski kanali (splet, družbena omrežja); 

• Nadgradnja merilne infrastrukture s pametnimi števci z I1 vmesnikom, ki 

bo zagotovil podatke v realnem času. 

 

 

Glede na prihranke predhodno zaključenega projekta ter novih pogojev (in 

cenikov) izvajanja pilotnih projektov lahko ugotovimo višji potencial za 

doseganje prihrankov na strani uporabnikov. Kolikšni bodo ti prihranki, bo 

odvisno od njihove fleksibilnosti ter od ponudb dobaviteljev električne energije. 

  

 

Zbirali in obdelovali se bodo naslednji podatki: 

• podatki o merilnem mestu, vključenem v projekt; 

• podatki o porabi elektrike v 15 min. intervalu; 

• merjenje odzivnosti uporabnika sistema na zahteve  

informacije, pridobljene na podlagi prijave v projekt ter vprašalnikov v 
elektronski ali papirni obliki.  Po zaključku projekta bodo rezultati javno 
objavljeni v agregirani obliki in anonimizirani. 

 
Po zaključki projekta bomo predstavili:  

• oceno prihrankov ob rešitvi problema,  
• izračun finančnih koristi projekta; 
• oceno prenosljivosti metode; 

• oceno stroškov za implementacijo metode v celotni EES. 
 

 

 

Namen in cilji 
Jasna definicija namena in ciljev projekta, vključno s koristmi (npr. finančne, okoljske …), ki so neposredno 

povezane s prenosnim ali distribucijskim sistemom.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Projekt zagotavlja uvajanje inovativnih rešitev ter preiskus novih 

poslovnih modelov ter naslavlja regulativna vprašanja oz. vprašanja 

razvoja trga v RS. Projekt PREMAKNI PORABO 2.0 je namenjen vzpostavitvi 

storitev s povezovanjem različnih  nivojev elektroenergetskega omrežja, 
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predvsem s ciljem zagotavljanja kakovostne in stroškovno učinkovite oskrbe 

odjemalcev – od prenosnega omrežja, do distribucijskega omrežja preko 

dobavitelja do končnega uporabnika. Tovrsten projekt je edinstven že iz tega 

vidika, saj bomo prvič povezali vse nivoje elektroenergetskega sistema 

 

Cilji projekta so: 

 

• aktivna vključitev odjemalcev v programe prilagajanja odjema in 

napredne sisteme obračunavanja (tehnološki, regulatorni, ekonomski in 

sociološki vidik), 

• ugotoviti obnašanje odjemalcev v zvezi z različnimi ukrepi prilagajanja 

odjema (dinamične kritične konične tarife, sistemske storitve, dinamične 

tarife dobaviteljev in zagotavljanje podatkov v realnem času preko I1 

vmesnika na pametnem števcu) 

• analiza obratovanja omrežja (vpliv na napetostne razmere, vpliv na 

pretoke moči, vpliv na zanesljivost oskrbe, vpliv na zamik investicij), 

• postavitev in testiranje pravil ter prioritet DR vzdolž celotne verige 

elektroenergetskega sistema od sistemskega operaterja, preko 

distribucijskega operaterja, dobaviteljev vse do končnega uporabnika, 

• testiranje aktivnosti prilagajanja odjema, izvajanja bilančnega obračuna, 

ter zagotavljanja podatkov v realnem času ter posredovanje ugotovitev in 

priporočil Agenciji za energijo RS za namen razvoja naprednih omrežnih 

tarif.  

 

Koristi projekta pa ne bodo samo finančne narave, tako za sistemskega 

operaterja, distribucijskega operaterja, dobavitelje in končnega uporabnika 

temveč tudi okoljske v smislu zmanjšanja emisij C02 onesnaženja zraka zaradi 

zmanjšanja porabe električne energije, izgub v omrežju ter zmanjšanja prevozov 

terenskega osebja, kar bo posledica maksimiranja učinkov pametnih omrežij 

Stroškov za uporabnike v projektu ne bo. 

 

 

 

Kriterij uspešnosti 
Opis načina, kako bo prijavitelj ocenjeval uspešnost projekta.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Ocena uspešnosti projekta bo temeljila na: 

 

• Pridobivanje odjemalcev: število uporabnikov, prostovoljno vključenih v 
projekt. 

• Ustreznosti pravil DR med različnimi akterji (ELES, EM, dobavitelji). 
• Uspešnosti izvedbe DR zahtev. 
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• Odzivu odjemalca na DR zahtevo (PKKT, NKKT, sistemske storitve, tarife 
dobaviteljev). 

• Odzivu na TP-ju na DR zahtevo (PKKT, NKKT, sistemske storitve, tarife 
dobaviteljev). 

• Odzivu na RTP-ju na DR zahtevo (PKKT, NKKT, sistemske storitve, tarife 
dobaviteljev). 

• Kvaliteti lastne ocene potenciala DR (ocena / dejanski odziv). 
• Točnosti napovedi koničnih obremenitev iz DMS-a. 
• Analizi prihrankov uporabnikov v projektu (po vrsti odjema in glede na 

način sodelovanja v projektu – krmiljen odjem, odjem brez nameščene 

opreme) za posamezno vrsto spodbude.  

• Intervjuju z uporabniki (anonimni anketni vprašalnik). 

• Analizi prožnosti (za celoto, ter na ravni merilnega mesta po vrsti odjema 

in glede na način sodelovanja v projektu – krmiljen odjem, odjem brez 

nameščene opreme).  

• Ovrednotenju odzivnosti z upoštevanjem kontrolnega profila ter vpliva na 

delovanje omrežja.  

• Vplivi vpeljave KKT na omrežje (opisno). 

• Ustreznosti in zrelosti obstoječe ter nove opreme in programskih rešitev. 

• Analizi neto koristi za omrežje z uporabo ukrepov DR (primerjava z ali 

brez investicije v omrežje).  

• Oceni strokovne in raziskovalne uspešnosti posredovanja znanja in 

rezultatov. 

• Analiza ponovljivosti in razširljivosti podobnega projekta. 

 

 

Potencial za učenje in prenos znanja 
Opis pričakovanega novega znanja za elektrooperaterje in druge partnerje ter opis načina razširjanja tega znanja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

V projektu Premakni porabo, ki je trajal od 1.12.2017 do 30.11.2018 smo v 

okviru projekta NEDO že dosegli mednarodno in nacionalno prepoznavnost in 

upravičeno lahko smatramo, da je naziv Premakni porabo že postal uspešna 

blagovna znamka, saj so bili odzivi uporabnikov, ki smo jih prejeli preko 

anketnega vprašalnika več kot dobri. Prepoznavnost projekta želimo s 

sodelovanjem na EU razpisu H2020 razširiti tudi na širše območje ter s tem 

pridobiti nova znanja in izkušnje ob tem pa spoznanja o rezultati deliti s partnerji 

tudi na mednarodni ravni.  

 

Z izgradnjo sistema naprednega merjenja se s podporo zakonodaje v Sloveniji 

postopno vzpostavljajo pogoji za razvoj novih energetskih storitev in programov 

DSM/DR. Pametni števci, vključeni v napredni merilni sistem omogočajo 

elektrooperaterju ali dobavitelju izvajanje naprednih storitev. 

 

Z analitičnim pristopom in zbranimi podatki lahko pridobimo dodatni vpogled v 

delovanje in uporabo omrežja kot celota, kar lahko ponovno prenesemo na 

primerljiva distribucijska omrežja.   
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Odzivi sodelujočih uporabnikov se bodo zbirali tudi s pomočjo vprašalnikov. Po 

zaključku projekta bodo rezultati javno objavljeni v agregirani obliki in 

anonimizirani, kar pomeni, da podatki o posameznemu udeležencu ne bodo 

objavljeni.  

Prenos znanja je predviden preko rednega obveščanja o statusu projekta, preko 

objav rezultatov projekta na spletu in v strokovnih revijah. Širši javnosti bomo 

rezultate predstavili tudi na okroglih mizah, strokovnih srečanji ter na 

konferencah.  

 

Obseg projekta 
Opredelitev obsega projekta – vključno z investicijami v primerjavi s potencialnimi koristmi. Treba je opredeliti 

razloge, zakaj bi bilo manj potenciala za učenje in prenos znanja, če bi bil projekt izveden v manjšem obsegu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Projekt bo razdeljen na pet vsebinskih sklopov: 

1. Dinamična pilotna kritična konična tarifa 

2. Sistemske storitve (izravnava sistema) 

3. Dinamične tarife dobaviteljev električne energije 

4. Bilančni obračun uporabnikov vključenih v projekt na podlagi urnih 

podatkov 

5. Zagotavljanje in prikaz podatkov v realnem času – I1 vmesnik  

 

S ciljem, da ima čim več uporabnikov v projektu na voljo sisteme za 

avtomatizirano prilagajanje odjema, bodo končni uporabniki razdeljeni v skupine 

brez avtomatizacije in z avtomatizacijo krmiljenja odjema. 

Smatramo, da bi zmanjšanje obsega projekta lahko vplivalo na celostno 

obravnavo naprednih energetskih storitev, kar pomeni manjši potencial za 

učenje in prenos znanja.  

 

Podatki bodo zaščiteni z učinkovitimi standardiziranimi varnostnimi metodami, 
vključno s šifriranjem podatkov. Dostop do podatkov bo omejen. Vsak 
udeleženec projekta bo imel vpogled samo v svoje podatke. Projektni partnerji 

bodo imeli dostop samo do tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo 
projekta. 

Vsak  udeleženec v projektu ima pravico do zasebnosti, katere so opredeljene v 
Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Splošni uredbi o varstvu podatkov 
(General Data Protection Regulation – GDPR). Udeleženec v projektu ima pravico 

kadarkoli zahtevati dostop do svojih podatkov. Prav ima pravico pridobiti 
informacije o tem kdo, kdaj in za kakšen namen obdeluje njegove podatke. 

Zahteva lahko tudi brisanje zbranih podatkov.  

Za sodelovanje bodo uporabniki podali soglasje, da dovolijo zbiranje in obdelavo 
podatkov za potrebe projekta »PREMAKNI PORABO 2.0«. V ta namen bomo 

pripravili podroben opis pogojev sodelovanja. Soglasje za sodelovanju v projektu 
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bo prostovoljno in ga bo uporabnik lahko umaknil kadarkoli, brez dodatnega 
pojasnila. 

 

 

 

Opredelitev TRL ob pričetku6 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob pričetku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

 

Obstoječa nameščena merilna oprema pri uporabnikih in v TP-jih je TRL9. 

Oprema je že v uporabi in ni mišljena kot del upravičenih stroškov RI. 

 

Informacijski oz. obračunski sistem eIS, ki omogoča obračunavanje naprednih 

tarif je ocenjen na stopnjo zrelosti TRL6. Obračunski sistem bomo dopolnili z 

novim sistemom naprednih tarif ter hkrati ustrezno prilagodili Prilogo A.  

 

Centralni sistem za prilagajanje odjema (DRCS) je ocenjen na TRL6. Širitev 

projekta na dobavitelje električne energije pomeni vsebinsko nov, še neraziskan 

sklop, pri katerem se bodo prepletale tako aktivacije sistemskega operaterja, 

distribucijskega operaterja ter dobaviteljev. Prav tako je potrebno upoštevati 

razširjen sistem naprednih tarif, katerih namen ni več zgolj samo omejevati 

porabo v določenem času (PKKT) temveč tudi spodbujati porabo (NKKT).  

 

Že nameščena oprema za avtomatizirano krmiljenje bremen je ocenjena na 

TRL7. Ob tem želimo v projekt pridobiti tudi dodatno opremo za avtomatizirano 

krmiljenje bremen, kjer TRL ocenjujemo na TRL6. 

 

Sistem za zagotavljanje podatkov v realnem času je ocenjen na TRL3. 

 

 

Opredelitev TRL ob zaključku6 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob zaključku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

 

Ocenjujemo, da bo po zaključku projekta: 

 

* Obstoječa nameščena merilna oprema pri uporabnikih in v TP-jih TRL9. 

 

* Informacijski oz. obračunski sistem eIS, ki omogoča obračunavanje naprednih 

tarif ocenjen na stopnjo zrelosti TRL8.  

 

* Centralni sistem za prilagajanje odjema (DRCS), ki bo zaradi potreb novega 

projekta nadgrajen, je ocenjen na TRL8. 

 

                                       
6 skladno z II. poglavjem priloge 3 iz [1] 
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* Že nameščena oprema za avtomatizirano krmiljenje bremen je ocenjena na 

TRL8. Dodatna oprema za avtomatizirano krmiljenje bremen je ocenjena na 

TRL8. 

 

* Sistem za zagotavljanje podatkov v realnem času je ocenjen na TRL8. 

 

 

 

 

 

Geografsko področje 
Podrobnosti o lokaciji izvedbe projekta. Če gre za partnerski projekt, je treba opredeliti izvedbena področja 

elektrooperaterja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Projekt se bo izvajal na območju  RTP Breg. Na tem območju je nadpovprečno 

število mrežno integriranih obnovljivih virov in v daljinski sistem merjenja 

vključenih odjemalcev. Prav tako je to območje primerno tudi z vidika, saj je pri 

100 uporabnikih že nameščen sistem za avtomatizirano krmiljenje odjema ter 

pripadajoča komunikacijska infrastruktura. 

Možnost sodelovanja bo omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim 

odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformatorsko postajo Breg (RTP 

Breg) in so že v sistemu naprednega merjenja (področje 10 občin).  

Na območju RTP Breg je inštaliranih 16,61 MW razpršenih virov, ki prispevajo 

20 % potrebne energije na tem območju (v Sloveniji znaša sicer ta delež okrog 

11 %). Na tem območju je tudi že več kot 80 % merilnih mest vključenih v 

sistem naprednega merjenja (v Sloveniji znaša ta delež okrog 60 %). 

Na tem območju je 343 transformatorskih postaj in 13.140 uporabnikov.  100 

merilnih mest je proizvajalcev, od tega je 58 samooskrb. Potencialnih 

uporabnikov za projekt je tako 13.040. Zakonske in tehnične zahteve projekta 

jih izpolnjuje  8.000, s čimer bo zagotovljeno izkoriščanje sinergijskih učinkov z 

uporabo obstoječega sistema naprednega merjenja. Ciljno število uporabnikov 

v pilotu je najmanj 800. V projekt bodo vključena merilna mesta gospodinjskega 

odjema in odjema na NN brez merjene moči, različnih karakteristik (individualne 

hiše, blokovska naselja, različne priključne moči, dejavnosti) in različnih velikosti 

porabe. Sodelovanje uporabnikov bo zagotovljeno in izvedeno na podlagi 

preglednega in nediskriminatornega načina izbire, s povabilom k sodelovanju  

preko pošte. 

V analizi primernih kandidatov za projekt je bilo ugotovljeno, da je od 13 tisoč 

merilnih mest za projekt primernih 8.000 merilnih mest. Gre za merilna mesta, 

ki ustrezajo tehničnim in zakonskim zahtevam. Kljub temu, da je območje RTP 

Breg nadpovprečno opremljeno s sistemom naprednega merjenja, pa smo 

ugotovili, da ima kar 56 % uporabnikov še zmeraj enotarifni obračun, kar se 

lahko pri pridobivanju uporabnikov izkaže kot omejitev. Vse uporabnike, ki bodo 

želeli sodelovati v projektu in bodo pred vključitvijo v projekt imeli enotarifni 

obračun, bomo pred vključitvijo v projekt brezplačno pretarifirali. Druga večja 
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omejitev so lahko merilna mesta z malo porabo (vikendi in podobno) ter druga 

merilna mesta, kjer prilagajanje odjema za uporabnike ni zanimivo.  

 

 

 

 

 

 

Ocenjena vrednost projekta 
Ocena vseh stroškov, ki bodo nastali z izvedbo projekta in so predmet upravičenja RI.  

Dovoljenih je največ 500 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Ocena vseh stroškov, ki bodo nastali na strani Elektro Maribor z izvedbo projekta 

in so predmet upravičenja RI znaša 350.000 EUR brez DDV, kar vključuje delo, 

opremo in storitve. 
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Reference: 

[1] Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za 

obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, Uradni list RS, 46/18, 47/18 

- popr. 
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PRILOGA: 

Tabela: Stopnje zrelosti tehnologije skladno z RI 

TRL Status tehnologije Opis 

1* Opazovanje 

osnovnih principov 

Pričetek znanstvenega raziskovanja kot osnova za prehod na 

aplikativne raziskave. 

2* Formuliran 

tehnološki koncept 

oziroma aplikacija 

Praktične aplikacije temeljnih principov se lahko identificirajo. 

Konkretna aplikacija še ni jasna, saj ni eksperimentalne potrditve 

ali podrobne analize, ki bi to podprla. 

3 Analitična in 

eksperimentalna 

potrditev koncepta 

za kritične funkcije 

in/ali karakteristike 

Raziskovanje z izvajanjem analitičnih študij, ki postavljajo 

tehnologijo v primeren kontekst in izvajanjem laboratorijskega 

dela za fizično potrditev, da so analitične napovedi pravilne. 

Navedeno predstavlja potrditev koncepta (angl. Proof of concept). 

4 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

laboratorijskem 

okolju 

 

Po zaključku dela na potrditvi koncepta na stopnji TRL 3 se osnovni 

elementi tehnologije integrirajo zato, da se ugotovi, ali posamezni 

deli delujejo skupaj z namenom doseganja ustreznih 

rezultatov/dosežkov, ki omogočajo predviden koncept. Validacija 

tehnologije se izvaja v precej manjšem obsegu/velikosti v 

primerjavi s predvidenim in se sestoji iz priložnostno dosegljivih 

ločenih komponent v laboratoriju. 

5 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

delovnem okolju 

Na tej stopnji se mora zanesljivost in obseg/velikost testiranih 

komponent bistveno povečati. Osnovni tehnološki elementi se 

morajo integrirati z dokaj realističnimi podpornimi elementi, zato 

da se lahko skupaj testirajo v »simuliranem« ali dokaj realnem 

okolju (kar je praviloma delovno okolje za energetske tehnologije).  

6 Demonstracija 

tehnološkega 

modela ali prototipa 

v delovnem okolju 

Večji preskok v zanesljivosti in obsegu/velikosti demonstracije 

tehnologije sledi ob zaključku TRL 5. Na nivoju TRL 6 se testira 

prototip v delovnem okolju, ki je sestavljen iz komponent, ki gredo 

bistveno preko priložnostno dosegljivih ločenih komponent.  

7 Demonstracija 

tehnologije v polnem 

obsegu/velikosti v 

delovnem oziroma 

operativnem okolju 

TRL 7 predstavlja bistven preskok preko TRL 6, saj zahteva 

demonstracijo dejanskega prototipa sistema v delovnem oziroma 

operativnem okolju. Prototip mora biti blizu ali v obsegu/velikosti 

predvidenega ciljnega sistema in demonstracija se mora izvajati v 

delovnem oziroma operativnem okolju.  

8 Tehnologija je 

zaključena in 

pripravljena za 

uvajanje skozi 

testiranje in 

demonstracijo  

V večini primerov predstavlja TRL 8 končno stopnjo 

eksperimentalnega razvoja sistema za tehnološke elemente. To 

lahko vključuje integracijo nove tehnologije v obstoječi sistem. 

Predstavlja stopnjo, na kateri se primer tehnologije testira.  

9* Tehnologija je 

uvedena  

 

 

V večini primerov predstavlja TRL 9 zaključek zadnjih vidikov 

»razhroščevanja« in predstavlja točko, na kateri se tehnologija 

dokaže, vendar morebiti še ni komercialno vzdržna na prostem ali 

podprtem trgu. To lahko vključuje integracijo nove tehnologije v 

obstoječi sistem. Ta TRL ne vključuje načrtovanih izboljšav 

izdelkov v stalnih ali ponovno uporabljivih sistemih.  

Legenda: * - stroški niso upravičeni v okviru RI 
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1. UVOD 
 

Z izgradnjo sistema naprednega merjenja se s podporo zakonodaje v Sloveniji 

postopno vzpostavljajo pogoji za razvoj novih energetskih storitev in programov 

DSM/DR. Pametni števci, vključeni v napredni merilni sistem omogočajo 

elektrooperaterju ali dobavitelju izvajanje naprednih storitev. Z ustreznimi 

spodbudami  je mogoče doseči, da se odjemalci aktivno vključijo v proces 

zmanjšanja odjema ter  tako prispevajo k  znižanju  investicijskih  stroškov  v  

širitev  elektroenergetskega omrežja. Elektroenergetsko omrežje je 

dimenzionirano glede na konično obremenitev. Na njeno rast vplivajo v največji 

meri klimatski dejavniki ter gospodarska aktivnost. Z vlaganjem v sistem 

naprednega merjenja želimo pri uporabnikih sistema in tudi pri drugih ključnih 

akterjih na trgu električne energije vzpodbuditi aktivnejše prilagajanje razmeram 

v sistemu in na trgu. 

V Elektru Maribor tem usmeritvam že sledimo, saj sistem naprednega merjenja gradimo že od leta 
2005.  V sistem naprednega merjenja je trenutno vključenih že več kot 167 tisoč merilnih mest. Skupni 
delež merilnih mest, vključenih v sistem naprednega merjenja, znaša že 76 %. Najkasneje do konca leta 
2025 bodo v sistem naprednega merjenja vključeni vsi uporabniki.   
 
Zimski paket v ospredje postavlja pametna omrežja, izgradnjo sistema naprednega merjenja, 
napredne sisteme obračunavanja, digitalizacijo, razpršene vire, informacijsko varnost, varstvo 
podatkov, predvsem pa vlogo aktivnega uporabnika. Za elektrodistribucijska podjetja je to še eden 
izmed korakov do boljših informacij, potrebnih za učinkovito upravljanje distribucijskega omrežja. 
Aktivni uporabniki bodo imeli v prihodnosti na trgu z električno energijo ključno vlogo. Naša naloga 
je opravljanje kvalitetnega servisa za njih, dobavitelje in za gospodarstvo na splošno. To pomeni 
nadaljnja vlaganja v razvoj omrežja in stalno izvajanje različnih potrebnih ukrepov za zagotavljanje 
zanesljive in kakovostne oskrbe. 

 

Programi prilagajanja odjema spodbujajo odjemalce k večji prožnosti pri porabi 

električne energije. V tem primeru govorimo o t.i. aktivnemu odjemalcu. Za 

učinkovito servisiranje različnih deležnikov na trgu ter za učinkovito upravljanje 

distribucijskega omrežja pa so zraven pametnih števcev potrebni tudi napredni 

sistemi obračunavanja ter napredni komunikacijski kanali. 

2. NAMEN IN CILJI PROJEKTA 
 

Projekt PREMAKNI PORABO 2.0 je namenjen vzpostavitvi storitev s 

povezovanjem različnih nivojev elektroenergetskega omrežja, predvsem 

s ciljem zagotavljanja kakovostne in stroškovno učinkovite oskrbe 

odjemalcev – od prenosnega omrežja, do distribucijskega omrežja preko 

dobavitelja do končnega uporabnika. Tovrsten projekt je edinstven že iz tega 

vidika, saj bomo prvič povezali vse nivoje elektroenergetskega sistema. Menimo, 

da je ključno, da še poglobimo sodelovanje s sistemskim operaterjem (prenosno 

omrežje) in dobavitelji električne energije z namenom zagotavljanja 
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optimalnejšega funkcioniranja trga z električno energijo ter kvalitetnejšega 

načrtovanja in upravljanja s prenosnim in distribucijskim omrežjem, integracije 

proizvodnih virov, razvoj programov prilagajanja odjema, digitalizacijo omrežja – 

skupaj z pametnimi omrežji in naprednimi merilnimi sistemi, upravljanje s podatki, 

informacijsko varnost in varstvo osebnih podatkov . Pilotni projekt bo odgovoril na 

ključna razvojna vprašanja uporabnosti uvajanja novih tehnologij in storitev na 

področju pametnih omrežij. Vključitev v projekt pa za uporabnika pomeni, da bo 

ob primernem ravnanju lahko imel učinkovit lasten nadzor nad odjemom električne 

energije, ob enakem ugodju in nižjih stroških. 

V projektu Premakni porabo, ki je trajal od 1.12.2017 do 30.11.2018 smo 

v okviru projekta NEDO že dosegli nacionalno in mednarodno 

prepoznavnost in upravičeno lahko smatramo, da je naziv Premakni 

porabo že postal uspešna blagovna znamka, saj so bili odzivi uporabnikov, 

ki smo jih prejeli preko anketnega vprašalnika več kot dobri.  

V okviru segmenta aktivnega vključevanja odjema je namen projekta uporabiti že 

vzpostavljeno platformo za fleksibilen odjem iz projekta NEDO (DRCS – Demand 

Response Control Centre), ki bo omogočala transparentno in nediskriminatorno 

vključevanje odjemalcev v aktivno vlogo v sistemu. Vsi odjemalci se bodo lahko 

vključili v nudenje sistemskih storitev pod enakimi pogoji. S tem bo zagotovljena 

tudi raznolikost velikosti in koncentracije vključenih uporabnikov ter tudi vrst 

vključenih uporabnikov. Ob tem bo platforma sistemskemu operaterju prenosnega 

omrežja omogočala učinkovito preverjanje izvajanja storitev in stroškovno 

učinkovito ter pregledno vključevanje odjemalcev. Platforma bo povezana z 

relevantnimi ostalimi distribucijskimi sistemi (merilni center, DMS) in prenosnimi 

sistemi (napoved porabe, SCADA), s čimer se bo zagotovilo, da si posamezni 

ukrepi v omrežju ne bodo nasprotujoči (bodo koordinirani) in posledično ne bodo 

imeli medsebojnih kolizij. S tem bo tudi učinek ukrepov lahko maksimiran. 

Celotno platformo za aktivno vključevanje odjema sestavlja vrsta sistemov, ki 

bodo medsebojno povezani s standardiziranimi protokoli izmenjave podatkov: 

• sistem DRCS prejme signal s strani sistema DMS in opravi ustrezno aktivacijo odjemalcev z 

neposredno komunikacijo z njimi. Aktivacija bo lahko potekala samo kot signal o spremembi 

odjema, lahko pa bo avtomatizirana. 

• hišni sistemi upravljanja z energijo se bodo lahko priključili na sistem DRCS z namenom 

avtomatskega prilagajanja bremen 

• na sistem DRCS bo omogočeno tudi priključevanje neposrednih krmilnikov bremen 

• na podlagi števčnih podatkov se bo v merilnem centru izmerilo dejansko doseženo aktivacijo, 

kar bo podlaga za obračun storitev. 

 

Projekt zagotavlja uvajanje inovativnih rešitev ter preiskus novih poslovnih 

modelov ter naslavlja regulativna vprašanja oz. vprašanja razvoja trga v RS. 

Glavni cilji projekta so:  

• aktivna vključitev odjemalcev v programe prilagajanja odjema in napredne sisteme 

obračunavanja (tehnološki, regulatorni, ekonomski in sociološki vidik), 



 

22 

 

• ugotoviti obnašanje odjemalcev v zvezi z različnimi ukrepi 

prilagajanja odjema (dinamične kritične konične tarife, sistemske 

storitve, dinamične tarife dobaviteljev in zagotavljanje podatkov v 

realnem času preko I1 vmesnika na pametnem števcu) 

• analiza obratovanja omrežja (vpliv na napetostne razmere, vpliv na 

pretoke moči, vpliv na zanesljivost oskrbe, vpliv na zamik 

investicij), 

• postavitev in testiranje pravil ter prioritet DR vzdolž celotne verige 

elektroenergetskega sistema od sistemskega operaterja, preko 

distribucijskega operaterja, dobaviteljev vse do končnega 

uporabnika, 

• testiranje aktivnosti prilagajanja odjema, izvajanja bilančnega 

obračuna, ter zagotavljanja podatkov v realnem času ter 

posredovanje ugotovitev in priporočil Agenciji za energijo RS za 

namen razvoja naprednih omrežnih tarif.  

 

 

3. LOKACIJA IZVEDBE PROJEKTA 
 

Projekt se bo izvajal na območju  RTP Breg. Na tem območju je nadpovprečno 

število mrežno integriranih obnovljivih virov in v daljinski sistem merjenja 

vključenih odjemalcev. Prav tako je to območje primerno tudi z vidika, saj je pri 

100 uporabnikih že nameščen sistem za avtomatizirano krmiljenje odjema ter 

pripadajoča komunikacijska infrastruktura. 

Možnost sodelovanja bo omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim 

odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformatorsko postajo Breg (RTP 

Breg) in so že v sistemu naprednega merjenja (področje 10 občin).  

 

Slika 1: Območje izvajanje projekta 

Na območju RTP Breg je inštaliranih 16,61 MW razpršenih virov, ki prispevajo 20 

% potrebne energije na tem območju (v Sloveniji znaša sicer ta delež okrog 11 
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%). Na tem območju je tudi že več kot 80 % merilnih mest vključenih v sistem 

naprednega merjenja (v Sloveniji znaša ta delež okrog 60 %). 

Na tem območju je 343 transformatorskih postaj in 13.140 uporabnikov.  100 

merilnih mest je proizvajalcev, od tega je 58 samooskrb. Potencialnih uporabnikov 

za projekt je tako 13.040. Zakonske in tehnične zahteve projekta jih izpolnjuje  

8.000. Ciljno število uporabnikov v pilotu je najmanj 800. 

V analizi primernih kandidatov za projekt je bilo ugotovljeno, da je od 13 tisoč 

merilnih mest za projekt primernih 8.000 merilnih mest. Gre za merilna mesta, ki 

ustrezajo tehničnim in zakonskim zahtevam. Gre za merilna mesta, ki so že 

vključena v sistem naprednega merjenja in kjer števci lahko merijo podatke na 15 

minutnem intervalu. Kljub temu, da je območje RTP Breg nadpovprečno 

opremljeno s sistemom naprednega merjenja, pa smo ugotovili, da ima kar 56 % 

uporabnikov še zmeraj enotarifni obračun, kar se lahko pri pridobivanju 

uporabnikov izkaže kot omejitev. Vse uporabnike, ki bodo želeli sodelovati v 

projektu in bodo pred vključitvijo v projekt imeli enotarifni obračun, bomo pred 

vključitvijo v projekt brezplačno pretarifirali Druga večja omejitev so lahko merilna 

mesta z malo porabo (vikendi in podobno) ter druga merilna mesta, kjer 

prilagajanje odjema za uporabnike ni zanimivo.  

V projektu je torej zagotovljena integracija oz. izkoriščanje sinergijskih učinkov z 

uporabo obstoječega sistema naprednega merjenja.  

S ciljem, da ima čim več uporabnikov v projektu na voljo sisteme za avtomatizirano 

prilagajanje odjema, bodo končni uporabniki razdeljeni v štiri skupine: 

• skupina A – brez avtomatizacije. Informacije o aktivacijah bodo odjemalcem sporočene 
preko mobilnega telefona (SMS) in e-pošte.   

• skupina B - uporaba Nadzornega sistema za prilagajanje odjema za pošiljanje 
informacij odjemalcem. Tistim odjemalcem, ki imajo doma nameščeno hišno 
avtomatizacijo (Home energy management system - HEMS) se bo ponudilo možnost 
avtomatizacije upravljanja odjema s pošiljanjem signala direktno napravi HEMS.  

• skupina C - uporaba Nadzornega sistema za prilagajanje odjema za namen direktnega 

upravljanja naprav pri odjemalcu (pralni stroji, grelniki sanitarne vode , toplotne 

črpalke , hladilne naprave, ...).  

• skupina D – tretji tip avtomatizacije. 

 

  

4. VSEBINA PROJEKTA 
 

Projekt bo razdeljen na pet vsebinskih sklopov: 

6. Dinamična pilotna kritična konična tarifa 

7. Sistemske storitve (izravnava sistema) 

8. Dinamične tarife dobaviteljev električne energije 

9. Bilančni obračun uporabnikov vključenih v projekt na podlagi urnih podatkov 

10. Zagotavljanje in prikaz podatkov v realnem času – I1 vmesnik  
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V nadaljevanju podajamo opise posameznih sklopov. 

 

3.1 Dinamična pilotna kritična tarifa  
 

Sistemski števci, vključeni v sistem naprednega merjenja omogočajo 

elektrooperaterju izvajanje naprednih storitev. Z ustreznimi spodbudami  je 

mogoče doseči, da se uporabniki aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema 

ter  tako prispevajo k  znižanju  investicijskih  stroškov  v  širitev  

elektroenergetskega omrežja.  

Načrtovanje omrežij se izvaja na osnovi koničnih moči, rast katere in posledično potrebo po investicijah 
je mogoče omejiti z ukrepi prilagajanja odjema. Uspešna aktivna (vendar prostovoljna) vključitev 
uporabnikov je možna zgolj skozi zgodbo, kjer si lahko uporabnik s spremembo svojih navad oz. odjema 
zagotovi dovolj velike prihranke. Uporabnik lahko spremeni svoj vzorec porabe tako v časovnem kot 
tudi v količinskem smislu. 
 
Interes Elektro Maribor je znižati (oz. vsaj časovno zamakniti) potrebe po investicijah v omrežje – t.j. 
znižanje konice. Interes uporabnika omrežja je nižanje stroškov oz. dodatni prihodki v primeru izplačila 
stimulacij. O nastopu teh tarif bodo odjemalci obveščeni najmanj 24 ur pred nastopom le tega preko 
SMS sporočila in e-pošte. Prav tako bodo o aktivaciji obveščeni ponovno 15 minut pred nastopom KKT, 
hkrati pa bodo ob nastopu potrebe po izravnavi sistema vse naprave za samodejno krmiljenje bremen 
prejele ustrezen urnik.   
 

Distribucijski operater bo o nastopu ter času trajanja PKKT oziroma NKKT na 

učinkovit način obvestil vsakega končnega odjemalca in agregatorja oziroma drugo 

pooblaščeno osebo (če končni odjemalec v projektu sodeluje prek njih), in sicer: 

➢ končnega odjemalca, čigar bremena niso samodejno krmiljena, mora obvestiti 

z direktnim obveščanjem najmanj 24 ur vnaprej pred aktivacijo ukrepa; 

➢ končnemu odjemalcu, čigar bremena so samodejno krmiljena (neposredno ali 

posredno prek lokalnega sistema za upravljanje z energijo), posreduje zahtevo 

za prilagoditev odjema skladno s tehničnimi zahtevami uporabljene tehnologije 

ter operativnimi zahtevami posameznega ukrepa. 

 

Prav tako bodo informacije o aktivacijah objavljene na spletnih straneh ter preko 

mobilne aplikacije. Število ur PKKT v koledarskem letu bo minimalno 30 in 

maksimalno 100. Maksimalno možno število ur NKKT v koledarskem letu pa bo 

omejeno na 3650. Elektrooperater bo končnega odjemalca, ki je na podlagi 

soglasja vključen v pilotni projekt, obvestil o pričetku in trajanju obračuna 

omrežnine po pilotni tarifi in mu bo v tem obdobju zagotavljal razčlenjen obračun 

omrežnine po različnih tarifnih postavkah. Minimalno obdobje obračuna omrežnine 

po pilotni tarifi je eno leto. 

V času testiranja bosta tako v uporabi: 

➢ PKKT     tarifna postavka v času konične obremenitve omrežja (pozitivna kritična konična tarifna 
postavka), ki lahko nastopi v času višje dnevne tarifne postavke (VT), nižje dnevne tarifne postavke 
(MT) ali enotne dnevne tarifne postavke (ET); 
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➢ NKKT    tarifna postavka v času presežka proizvodnje (negativna kritična konična tarifna postavka), 
ki lahko nastopi v času višje dnevne tarifne postavke (VT), nižje dnevne tarifne postavke (MT) ali 
enotne dnevne tarifne postavke (ET) na primer v času konične proizvodnje iz razpršenih virov 
energije (praviloma med 11.00 in 16.00) ali v času minimalnega odjema, ki se s strani odjemalcev 
lahko izkorišča tudi za nočno polnjenje električnih vozil (med 0.00 in 4.00). 

 

Kritična konična tarifa bo namenjena znižanju porabe končnih odjemalcev v času 

kritične konične obremenitve omrežja oziroma povečanju porabe končnih 

odjemalcev v času kritične neto proizvodnje omrežja s ciljem zagotoviti največjo 

možno razbremenitev omrežja. Čas nastopa pozitivne ali negativne kritične tarifne 

postavke določi distribucijski operater na podlagi napovedovanja obratovalnega 

stanja ob upoštevanju okoljskih dejavnikov oziroma razpoložljivosti energije iz 

razpršenih virov energije. 

 

3.2 Sistemske storitve (izravnava sistema) 
 

V vsakem elektroenergetskem sistemu mora biti skupna proizvodnja ves čas enaka 

skupni porabi. To imenujemo izravnavanje sistema, zanj pa je zadolžen Sistemski 

operater prenosnega omrežja ELES. Tradicionalno so storitev izravnave sistema 

zagotavljale elektrarne, nove tehnologije pa omogočajo, da se v izravnavo aktivno 

vključijo tudi odjemalci. Namesto povečevanja proizvodnje lahko tako ELES zaprosi 

odjemalce, da zmanjšajo svoj odjem. S tem se lahko nadomesti gradnjo dragih 

elektrarn, hkrati pa je ukrep zmanjšanja odjema bistveno bolj prijazen okolju. 

Prilagajanje odjema se izvaja izključno s samodejnim krmiljenjem bremen 

(neposredno ali posredno prek lokalnega sistema za upravljanje z energijo) s strani 

sistemskega operaterja oziroma agregatorja, ki aktivnim odjemalcem posreduje 

zahtevo za prilagoditev odjema v realnem času ali blizu realnega časa skladno s 

tehničnimi zahtevami uporabljene tehnologije ter zahtevami izvajane sistemske 

storitve 

O nastopu potrebe po izravnavi sistema bodo odjemalci obveščeni 15 minut pred 

nastopom potrebe po zmanjšanju porabe preko SMS, hkrati pa bodo ob nastopu 

potrebe po izravnavi sistema vse naprave za samodejno krmiljenje bremen prejele 

ustrezen urnik. O nastopu aktivacije bo zraven uporabnika obveščen tudi agregator 

ali druga pooblaščena oseba. 

Metodologija za vrednotenje realizirane prožnosti upošteva, da bo obseg realizirane prožnosti 
sistemski operater ugotavljal mesečno za primer realiziranega povečanega ali znižanega odjema za 
posameznega aktivnega odjemalca na podlagi razlike med realiziranim (merjenim) obremenilnim 
diagramom in referenčnim obremenilnim diagramom aktivnega odjemalca v času aktivacije. 

Referenčni obremenilni diagram bo statistično določen diagram na podlagi zgodovinskih merilnih 
podatkov odjemalca v obdobju, ko le-ta ni bil vključen v programe prilagajanja odjema ob upoštevanju 
okoljskih parametrov.  Za posamezno aktivacijo bo obračunski interval 15 minut.  
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Nadomestilo za prožnost bo odvisno od odzivnosti odjemalca ter proporcionalno koristim, ki so bile z 

njegovo pomočjo dosežene v omrežju in na letni ravni ne bo presegalo 20 EUR na aktivnega odjemalca. 

Vse potrebne merilne podatke bo sistemskemu operaterju, aktivnim odjemalcem in agregatorju ali 
drugim pooblaščenimi osebam zagotavljal distribucijski operater. 

Elektrooperater bo odjemalcu in agregatorju oziroma drugi pooblaščeni osebi omogočal učinkovit 
dostop do informacij o času aktivacij, uporabljenem referenčnem dnevnem obremenilnem diagramu, 
realiziranem dnevnem obremenilnem diagramu ter metodološko določenih količinah prožnosti. Vse 
informacije bodo podane na ravni obračunskega intervala ter organizirane in prikazane na pregleden 
način. Na mesečni ravni bo imel aktivni odjemalec dostop do razčlenjenega obračuna nadomestila za 
sodelovanje v sistemskih storitvah. Elektrooperater bo aktivnemu odjemalcu omogočal dostop do teh 
podatkov za obdobje pilotnega projekta.  

 

3.3 Dinamične tarife dobaviteljev električne energije 
 

Sodelovanje v projektu bo neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem ima 

uporabnik sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije. Namen opcijske 

vključitve dobaviteljev v projekt je z obstoječo infrastrukturo, ki je bila postavljena 

v okviru projekta NEDO izkoristiti celotno verigo prilagajanja odjema, tudi na strani 

dobaviteljev električne energije. Za dobavitelje bo objavljen javni poziv za 

vključitev v projekt, le ta pa bo vključeval pravila in pogoje vključitve, ki bodo 

enaki za vse. Poziv bo opravljen na nediskriminatoren način, s tem bo vsem 

dobaviteljem na območju RS podana možnost sodelovanja v projektu. V pozivu 

bodo določena pravila prioritet glede aktivacij na strani sistemskega operaterja, 

distribucijskega operaterja in dobavitelja. Za dobavitelja bo določeno  maksimalno 

trajanje letnih aktivacij. Prav tako bo dobavitelju ponujena možnost, da na 

merilnih mestih zagotovijo lastno opremo za avtomatizacijo krmiljenja bremen, v 

kolikor bo to opremo možno integrirati v obstoječ sistem. Namen je, da se na strani 

uporabnika maksimirajo prihranki. V primeru nesodelovanju posameznega 

dobavitelja, bo tak uporabnik prav tako lahko sodeloval v projektu, le da bo 

sodeloval zgolj v aktivacijah iz naslova dinamične pilotne kritične tarife ter 

sistemskih storitev izravnave sistema.  

 

3.4 Bilančni obračun uporabnikov vključenih v projekt na 

podlagi urnih podatkov 
 

Vsi odjemalci vključeni v projekt bodo hkrati vključeni v simulacijo bilančnega 

obračuna tako, da bodo vsa predmetna merilna mesta vključena v merjen 

diagram. 

 

3.5 Zagotavljanje in prikaz podatkov v realnem času preko I1 

vmesnika  
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Za podporo hitrejšemu razvoju novih energetskih storitev in ostalih programov varčevanja z 
energijo, ki potrebujejo podatke v realnem ali skoraj realnem času, je v koncept izgradnje NMS 
vključen komunikacijski kanal I1, ki uporabniku omrežja oziroma njegovemu pooblaščencu omogoča 
stalni dostop do podatkov na števcu v realnem času.  Blokovna shema takšnega stalnega dostopa do 
podatkov uporabnika ali njegovega pooblaščenca je prikazana na sliki 2. 
 

Gre za vmesnik namenjen uporabnikom sistema za lokalni dostop do podatkov v realnem času. Podatki 
ne bodo namenjeni zgolj končnim uporabnikom distribucijskega sistema (spletna aplikacija), ampak 
posredno tudi tretjim strankam, ki jim uporabniki podajo soglasje za dostop do merilnih podatkov 
(izvajalci energetskih storitev, dobavitelji…). Namen zagotavljanja in prikaza podatkov v realnem času 
v tem projektu je celovita podpora uporabniku ali njegovemu pooblaščencu z informacijami oz. 
podatki, ki jih omogoča pametni števec.  Navedeno bo opredeljeno tudi v prijavi, ki jo bo posamezen 
uporabnik prejel za sodelovanje v projektu. 
 
Ostali cilji so: 
 

• izvesti preskus zmogljivosti/omejitev odbiranja merilnih podatkov na I1 pri končnih 

odjemalcih, pri katerih se moč ne meri,  

• preko vprašalnika ugotoviti uporabnost tehnologije pri končnih odjemalcih,  

• na osnovi ugotovitev AGENCIJI posredovati poročilo iz katerega so razvidne 

zmogljivosti in omejitve testiranih pametnih števcev ter nabor ustreznih OSM naprav 

v testu.  
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Slika 2: Blokovna shema zagotavljanja merilnih podatkov uporabniku sistema ali 

njegovemu pooblaščencu v realnem času preko namenskega I1 kanala 

Ta OSM ni sestavni del investicijskega projekta izgradnje NMS v Sloveniji, zato mora stroške njegove 

nabave in vgradnje pokriti uporabnik sistema sam. Z uporabo I1 kanala na števcu, OSM naprava služi 
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kot komunikacijski prehod. Zaradi lažjega dostopa, upravljanja in vzdrževanja je praviloma vgrajena 

izven PMO. V okviru projekta bomo omejenemu številu uporabnikov zagotovili OSM ter dostop do 

podatkov v realnem času. Zagotovljena bo preglednost, ki bo omogočila uporabniku učinkovito 

odločanje v procesu vzpostavitve pogojev za aktivno sodelovanje na trgu. Na I1 vmesniku bo 

zagotovljena odprtost uporabljenih protokolov.  

 

V projektu želimo sodelovati z več ponudniki OSM, od katerih bo vsaj en od proizvajalcev 

opreme nedovisen. Prednost imajo OSM, ki ne presegajo 1/3 nabavne cene pametnega števca.   

 

Ta del projekta bo izveden, pod pogojem, da uspešno pridobimo ponudnike OSM.  

 

4. PRISTOP DO UPORABNIKOV – NAČRT 

PROMOCIJE PROJEKTA 
 
Posebno vlogo v projektu namenjamo osveščanju odjemalcev in marketinškim aktivnostim. Da bi 
zagotovili visoko stopnjo udeležbe, bodo v sodelovanju z lokalno skupnostjo pripravljeni vsi elementi 
tržne kampanje. Osredotočali se bomo na preproste prijeme komunikacije z odjemalci in osveščanja, 
ki bodo lahko razumljivi za vse in ki bodo omogočali enostavno in stroškovno učinkovito skalabilnost 
preizkušenega mehanizma. Sodelovanje uporabnikov v projektu bo izvedeno na pregleden in 
nediskriminatoren način, s povabilom k sodelovanju preko pošte. 
 
Izvedli bomo naslednje aktivnosti: 

✓ Za namene promocije bodo pripravljeni plakati, pingvini, zloženke in ostali promocijski 
material.  

✓ Izvedli bomo predstavitev projekta za lokalne skupnosti (županje, župane); 
✓ Pred pričetkom projekta bomo skupaj s partnerji organizirali novinarsko konferenco;  
✓ Nadgradili bomo obstoječo spletno stran www.premakni-porabo.si, kontakt z uporabniki pa 

bomo vzdrževali tudi preko družabnega omrežja Facebook Premakni porabo, e-pošte in SMS 
sporočil; 

✓ Za namene promocije projekta bodo objavljeni članki v lokalnih glasilih, promocija pa bo 
potekala tudi preko društev v lokalnih skupnostih in radijskih postaj, kjer bomo prisotni z oglasi 
in z prispevki v oddajah; 

✓ Za uporabnike bomo nadgradili brezplačno mobilno in spletno aplikacijo; 
✓ Vse uporabnike, ki izpolnjujejo zakonske in tehnične zahteve projekta bomo preko pošte 

povabili k sodelovanju v projektu. Povabilo bo vsebovalo zloženko z opisom, splošne pogoje 
sodelovanja v projektu in ostale pomembne informacije, aktivacijsko kodo za prijavo preko 
spleta ter izjavo za sodelovanje v projektu v papirni obliki.  

✓ Za namene vprašanj uporabnikov bo aktivirana telefonska številka ter predal info@premakni-
porabo.si 

✓ V popoldanskih oz. večernih urah bomo izvajali predstavitve projekta po lokalnih skupnostih; 
skupaj smo v lokalnih skupnostih izvedli 15 predstavitev. Postavili bomo tudi različne info 
točke, kjer bodo uporabniki lahko dobili informacije o projektu.  

✓ Ob koncu projekta bomo izvedli anketni vprašalnik. 
✓ Posebej za uporabnike v projektu in partnerje bomo ob zaključku projekta izvedli predstavitev 

rezultatov in ankete. 

 

http://www.premakni-porabo.si/
mailto:info@premakni-porabo.si%20?Subject=Povpraševanje%20s%20spletne%20straniPremakni%20Porabo
mailto:info@premakni-porabo.si%20?Subject=Povpraševanje%20s%20spletne%20straniPremakni%20Porabo
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Za sodelovanje bodo uporabniki podali soglasje, da dovolijo zbiranje in obdelavo 

podatkov za potrebe projekta »PREMAKNI PORABO 2.0«. V ta namen bomo 

pripravili podroben opis pogojev sodelovanja. Soglasje za sodelovanju v projektu 

bo prostovoljno in ga bo uporabnik lahko umaknil kadarkoli, brez dodatnega 

pojasnila. Umik soglasja pomeni izstop iz projekta »PREMAKNI PORABO 2.0« in bo 

izveden s prvim koledarskim dnem naslednjega meseca.  

 

Zbirali in obdelovali se bodo naslednji podatki: 

• podatki o merilnem mestu, vključenem v projekt; 

• podatki o porabi elektrike v 15 min. intervalu, ki bodo uporabljeni za obračun omrežnine; 

• merjenje odzivnosti uporabnika sistema na zahteve  

• informacije, pridobljene na podlagi prijave v projekt ter vprašalnikov v elektronski ali papirni 

obliki 

Tekom projekta se bo odziv in uporaba sistema spremljala na treh nivojih, in sicer: 

➢ pri posameznem uporabniku na merilnem mestu, 
➢ na nivoju posamezne transformatorske postaje in 
➢ na nivoju različnih udeležencev v projektu oz. na nivoju celotnega območja RTP  
➢ odzivi sodelujočih uporabnikov se bodo zbirali tudi s pomočjo vprašalnikov. Po zaključku projekta 

bodo rezultati javno objavljeni v agregirani obliki in anonimizirani, kar pomeni, da podatki o 
posameznem udeležencu projekta ne bodo objavljeni. 

 

5. INTEGRACIJA REŠITEV 
 

Uporabnost meritev 

Merilna mesta, na katerih bo potekal pilotni projekt, pripadajo gospodinjskemu 

odjemu in odjemu na NN brez merjene moči in sicer tistim merilnim mestom, ki so 

že vključena v sistem naprednega merjenja in kjer števci lahko merijo podatke na 

15 minutnem intervalu.  

Celovitost in učinkovitost izmenjave podatkov 

Pilotni projekt bo vključeval podatke, ki se zajemajo v okviru merilnega centra 

Elektro Maribor. Podatki, ki se bodo uporabili v okviru pilotnega projekta, se bodo 

v Nadzorni sistem za prilagajanje odjema (Demand Response Control System – 

DRCS) posredovali z izmenjavo podatkov med sistemi. Vsi sistemi bodo 

avtonomno obravnavali podatke potrebne za operativno izvedbo. 

Integracija s sistemi upravljanja  

Nadzorni sistem za prilagajanje odjema (Demand Response Control System – 

DRCS) bo povezan z več sistemi, ki obratujejo v Elektro Maribor, in sicer z 

vzpostavljenim DMS sistemom in SCADA sistemom.  

Integracija z ostalimi sistemi 
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Vzpostavljena bo povezava z merilnim centrom (obračun odjema električne 

energije) v Elektro Maribor, tako na ravni analize podatkov odjemalcev, ki imajo 

že vgrajene pametne meritve (15-minutni profil) kot na ravni testiranja in analize 

odziva uporabnikov na konično tarifo v obdobju izvajanja pilotnega projekta. 

V okviru projekta se bodo izkoristili obstoječi hišni sistemi (HEMS) pri uporabnikih 

in sistemi za direktni nadzor nad porabo (direct load control).  

 

6. VARSTVO PODATKOV 
 

Podatki bodo zaščiteni z učinkovitimi standardiziranimi varnostnimi metodami, 
vključno s šifriranjem podatkov. Dostop do podatkov bo omejen. Vsak udeleženec 
projekta bo imel vpogled samo v svoje podatke. Projektni partnerji bodo imeli 

dostop samo do tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta. 

Vsak  udeleženec v projektu ima pravico do zasebnosti, katere so opredeljene v 

Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Splošni uredbi o varstvu podatkov (General 
Data Protection Regulation – GDPR). Udeleženec v projektu ima pravico kadarkoli 
zahtevati dostop do svojih podatkov. Prav ima pravico pridobiti informacije o tem 

kdo, kdaj in za kakšen namen obdeluje njegove podatke. Zahteva lahko tudi 
brisanje zbranih podatkov.  

Po zaključku projekta bodo rezultati javno objavljeni v agregirani obliki in 
anonimizirani, kar pomeni, da podatki o posameznem udeležencu projekta ne bodo 
objavljeni. 

Izmenjava podatkov med partnerji v projektu se bo izvajala z izključnim namenom 

izvedbe Projekta PREMAKNI PORABO 2.0. Partnerji : 

- bodo zaupne podatke uporabljali izključno za namen izvedbe projekta, 
- so zaupnost informacij dolžni varovati tudi zaposleni pri zavezani stranki, pogodbeni sodelavci 

in tretje osebe, 
- bodo s podatki ravnale kot z lastnimi zaupnimi podatki, ki nosijo oznako poslovne skrivnosti,  
- bodo prejete tajne podatke razkrile le tistim svojim uslužbencem, ki se neposredno ukvarjajo 

s projektom, a le v tolikšni meri, kot je to nujno potrebno in le za namen izvedbe projekta; 
- bodo preprečile dostop do zaupnih podatkov tretjim osebam, ki neposredno ne sodelujejo pri 

projektu. 
 
Partnerji bodo vse uslužbence ali zunanje sodelavce pred seznanitvijo z zaupnimi podatki seznanile z 
vsebino tega dogovora.  
 

6.1 Deljenje podatkov 
 

Elektrooperater bo zunanjim deležnikom zagotavljal agregirane in anonimizirane podatke, ki jih bo 
opredelil kot odprte podatke preko portala »Odprti podatki Slovenije« - OPSI. 
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7. OBVLADOVANJE TVEGANJ 
 
 

Identificirali smo 3 tipe tveganj: 

a.) Časovno tveganje – doseganje rokov v posameznih fazah projekta.  

b.) Finančno tveganje – v primeru, da planirana sredstva ne bi zadostovala 

c.) Kakovostno tveganje – nezadovoljiva kakovost izvedbe projekta 

Tveganja bomo obvladovali skozi natančno spremljanje izvajanja projekta v vseh 

treh navedenih področjih. Kakovost bomo med projektom zagotavljali skozi 

notranje kontrole, opredelitev potrebnih popravkov in izboljšav ter analiziranju 

novih možnih rešitev.  
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8. TERMINSKI PLAN 
 

Izvedba projekta je predvidena v obdobju od 1.9.2019 do 31.12.2021 in je terminsko v veliki meri odvisna od poteka 

mednarodnega projekta H2020 (H2020-LC-SC3-ES-1-2019) na temo Flexibility and retail market options. Naziv projekta je 

EdgeGrid/PLATON. 

 
 

Slika 3: Predviden terminski plan projekta 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Pravila sodelovanja,  razmerja med sodelujočimi v projektu (pravila, 

NDA...)
2 Analiza območja projekta,  uporabnikov in njihova klasifikacija

3 Povezava DR z razmerami v omrežju

4
Napredne tarife in implementacija v merilni center ter obračunski 

informacijski in poročilni sistem

5
Funkcionalnosti in zahteve za Centralni sistem za prilagajanje odjema 

DRCS

6 Izvedba tehničnih zahtev za DR

7
Izvedba tehničnih zahtev za  zagotavljanje in prikaza podatkov v realnem 

času preko I1 vmesnika

8
Izvedba tehničnih zahtev za bilančni obračun uporabnikov vključenih v 

projekt na podlagi urnih podatkov

9
Aktivnosti s področja vključevanja in kominiciranja z uporabniki v projektu 

(pridobivanje uporabnikov, marketinške aktivnosti, izvedba ankete...)

10 Testiranje in evalvacija aktivnosti

11 Projektni management

2019 2020 2021
Ime opravilaFaze


