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1. Uvod

– namen in cilji projekta

– predstavitev projektnih ekip

2. Projektni načrt, mejniki in izdelki

– status

– uveljavitev sprememb

Struktura predstavitve  …
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Cilj projekta

april 20213 Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema

„Trenutni in prihodnji trendi v energetskem sistemu spreminjajo način uporabe električnih omrežij. 
Nove, inovativne tehnologije in poslovni modeli ponujajo priložnosti za prilagajanje odjema in 

proizvodnje v času in na mestih, kjer je zmogljivost omrežja omejena. Vse bolj pomembno je, da se 
omrežne zmogljivosti dodelijo in uporabljajo na način, ki zmanjšuje potencialne stroške za 

potrošnike.“

Zagotoviti, da se električna omrežja uporabljajo učinkovito in prilagodljivo na podlagi potreb 
uporabnikov in omogočiti potrošnikom, da izkoristijo nove tehnologije in storitve, hkrati pa se v 

splošnem izognejo nepotrebnim stroškom na računih za energijo. 

Izvajanje javnih posvetovanj o izbranih temah povezanih s tem projektom od 2017 naprej

Reforma metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema
REZULTAT: izboljšana ali celovito prenovljena metodologija in tarife



1. Odpraviti zaznane pomanjkljivosti obstoječe metodologije

– upoštevati spremenjeno uporabo sistema (razpršena proizvodnja iz OVE ipd.) 

– upoštevati nove vloge in koncepte, ki jih uvaja evropski sveženj Čista 
energija za vse Evropejce (aktivni odjemalec, energetske skupnosti, itd.)

2. Učinkovito podpreti transformacijo sektorja

– zagotoviti uravnoteženost koristi za sistem in uporabnika

– zasnova tarif ne sme izkrivljati trga s prožnostjo

3. Izkoristiti potenciale novih tehnologij in digitalizacije

– razpoložljivost podrobnih merilnih podatkov

4. Zagotoviti skladnost s širšim kontekstom nacionalne strategije (NEPN)

Zakaj prenova?
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• Projekt je izvajan ob upoštevanju dobrih praks skladno s PRINCE2

• Projekt je intenzivno interdisciplinaren, npr. obsega tudi obdelavo masovnih 
podatkov

• Vzpostavljeni sta projektni skupini (naročnik-izvajalec) in projektni svet

– Agencija za energijo (sodeluje 9 strokovnjakov)

– Konzorcij EIMV/UP COMILLAS (sodeluje 9 strokovnjakov)

• V projekt je vključen zunanji presojevalec

– FSR (dr. Tim Schittekatte): https://fsr.eui.eu/people/schittekatte/

• Predstavitev konzorcija je objavljen na spletišču javnega posvetovanja

Predstavitev projektnih skupin

april 20215 Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema

https://fsr.eui.eu/people/schittekatte/
https://www.agen-rs.si/v-teku/-/asset_publisher/M2GdU2jRtCxV/content/vzpostavitev-trga-s-proznostjo-aktivnega-odjema-v-sloveniji-izhodis-1?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.agen-rs.si%2Fv-teku%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M2GdU2jRtCxV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Proces in metode
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Zasnova 
metodologij 

Identifikacija 
vhodnih 

podatkov

Javni posvetovalni proces

Obdelava 
podatkov + 
prilagoditve

Razvoj 
modelov

Testiranje in 
evalvacija

Končno 
poročilo

Zunanji ekspertni pregled

Model za 
izračun tarif

Merilni 
podatki

Podatki o 
omrežju, 
stroških

Verifikacija in 
validacija

Simulacije Rezultati

Izdelava statističnih profilov skupin 
uporabnikov z uporabo strojnega učenja 
(gručenje, temperaturne odvisnosti itd.).

Proces modeliranja
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• „D1“ – Vzpostavitveni dokument

– organizacija, strategija komunikacije, grob projektni načrt, delovni 
paketi/faze, metode, ocena tveganj, cilji, obseg, predpostavk, izdelkov in 
omejitev. Rok: marec 2021

• „D2“ – Predlog metodologije in tarif

– analiza več metodologij obračuna, vključno z analizo razpoložljivosti 
podatkov, regulatornih ovir, in mednarodnih izkušenj. Rok: april 2021

• „D3“ – Vmesno poročilo o vhodnih podatkih

– Opredelitev potrebnih vhodnih podatkov in ocena pričakovane kakovosti in 
razpoložljivosti podatkovnih naborov. Rok: marec-april 2021

• „D4“ - Upravljanje podatkov in rezultati analiz za evalvacijo modelov

– Opis procesa obdelave podatkov za potrebe modela za izračun tarif, 
opredelitev skupin uporabnikov, časovna in lokacijski vidiki analize. Rok: 
junij 2021

Opredelitev izdelkov #1
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• „D5“ - Evalvacijsko poročilo 

– Prikaz evaluacije modelov, ob alociranih stroških na različne tarifne postavke 
in skupine uporabnikov. Izvedena analiza občutljivosti sprememb tarif , kot 
jih občutijo različne uporabniške skupine. Rok: julij 2021

• „D6“ - XLS model za izračun tarif omrežnine

– Procesna logika, vhodni podatki, i.e. stroški omrežja, uporabniške skupine, 
opredeljeno časovno/lokacijsko razlikovanje , itd. in izračuni za vsako 
uporabniško skupino. Rok: julij-avgust 2021

• „D7“ – Končno poročilo

– vsebuje predloge zainteresirane javnosti in zunanjega pregledovalca. 
Povzema vse predhodne dokumente in podaja priporočila za nadaljnji razvoj 
ob upoštevanju obdobja do leta 2030 na podlagi CEP. Rok: september 2021

• Poročila zunanjega revizorja

Opredelitev izdelkov #2
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Realizacija …
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• Uveljavitev sprememb je odvisna od:

– potrebnih sprememb normativnega okvira (normativne ovire)

– razpoložljivosti podatkov

– uvajanja novih tehnologij

– zagotovljene ravni digitalizacije v sektorju

– trendov in vzorcev spremenjene uporabe sistema

– sprejemljivosti sprememb

• Projekt je v domeni ciljne metodologije pionirski, zato bo zahteval dodaten 
prilagoditveni razvojni cikel

• Spremembe bomo zato uveljavljali postopoma, v več korakih

– v tesnem sodelovanju z zainteresirano javnostjo

Postopno uvajanje sprememb
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Razvoj novih 
metodologij

• Razvoj novih metodologij in tarifnega sistema:  2021

Uveljavitev 
metodologije  

• Priprava in uveljavitev normativnih podlag: 2021 -2022 

Priprava
• Prehodno obdobje za prilagoditev na prve spremembe: 2022 

Uveljavitev
• Uveljavitev prvih sprememb - izboljšana metodologija: 1. 1. 2023

Priprava
• Priprava procesov za zagotavljanje podatkov za ciljni model: do 2026 (?)

Prilagoditev / 
razvoj

• Prilagoditev ciljne metodologije: do 2028 (?)

Priprava
• Priprava in uveljavitev normativnih podlag: do 2029 (?) 

Uveljavitev
• Uveljavitev končnih sprememb – ciljna metodologija : predvidoma s 1. 1. 2030 

Postopna uveljavitev sprememb
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realni plan/indikativni plan



Strossmayerjeva 30, SI–2000 Maribor

Telefon: 386 2 234 03 00 Telefaks: 386 2 234 03 20

www.agen-rs.si info@agen-rs.si

david.batic@agen-rs.si

Hvala za vašo pozornost


